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SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB PROJEKTOVEHO MANAZERA

uzaviena mezi

Praiska developerska spoleénost, pfispévkova organizace, se sidlem U radnice 10/2, Praha 1 - Staré
Mésto, PSC 110 00, Ceska republika, Identifika¢ni &islo: 09211322, zapsanou v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil Pr, vlozka 1681, zastoupenou panem Petrem Urbankem,
reditelem,

(dale jen ,Klient”)
a

Gleeds Ceska republika, s.r.o., se sidlem Konviktska 30, 110 00 Praha 1, Identifika¢ni &islo: 25648250,
zapsanou v rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 57915, zastoupenou Ing.
Vladimirem Bilym, CSc., jednatelem,

(dale jen ,,Projektovy manazer”, Klient a Projektovy manazer spole¢né dale jen ,Smluvni strany“ nebo
samostatné jen jako ,,Smluvni strana“).

PREAMBULE

A Klient je prispévkovou organizaci Hlavniho mésta Prahy zfizenou za Ucelem poskytovani
komplexnich sluzeb a Cinnosti souvisejicich se spravou a vyuzitim nemovitostnich aktiv ve
vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy.

B. Projektovy manaZer je pravnickou osobou fadné zaloZzenou a existujici podle ¢eského pravniho
fadu podnikajici, mimo jiné, v oblasti poskytovani sluzeb projektového managementu.

C. Cilem Klienta je iniciovat, koordinovat a pfipadné realizovat na pozemcich HI. mésta Prahy (dale
jen , Investor”) predevsim méstskou bytovou vystavbu, event. dalsi stavby ve vefejném zajmu.

D.  Klient ma v Umyslu realizovat akci oznacovanou jako ,DOLNI POCERNICE — PROJEKT 2;
INVESTICNi AKCE PDS €.0045900“ (dale jen ,Projekt”) spocivajici ve vystavbé objektl blize
popsanych v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy na ¢asti pozemku parc. ¢. 1493/1 v katastralnim Uzemi
Dolni Pocernice [629952] (LV ¢. 871) (dale jen ,,Zamér”).

E. Soucdsti Zaméru je realizovat stavbu nebo stavby, ¢imZ se rozumi stavebni dilo jako vysledek
stavebni ¢innosti spolu s jeho soucastmi (dale jen ,,Stavba“). Jednotlivé Faze pripravy a realizace
Stavby jsou stanoveny ndsledovné:

Faze 1 - Pfipravna faze

Faze 2 - Povoleni zaméru

Faze 3 - Vybér generalniho zhotovitele Stavby

Faze 4 - Realizace Stavby

Faze 5 - Uvedeni Stavby do provozu

BlizSi popis Projektu je uveden v pftiloze €. 2 — Popis Projektu (dale jen ,,Pfiloha €. 2 — Popis

“ Y-

Projektu” ¢i téZ jen ,PFiloha €. 2“).

F. Klient ma zajem povérit projektovym fizenim Projektu tfeti osobu, a proto zahajil v souladu s ust.
§ 58 zadkona €. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,Zakon o vefejnych zakazkach“ ¢&i jen ,ZZVZ“) uzdi zadavaci Fizeni zakdzky ,VYBER
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PROJEKTOVEHO MANAZERA K PROJEKTU ,,DOLNi POCERNICE — PROJEKT 2*; INVESTICNI AKCE
PDS €.0045900“ (dale jen ,Verfejna zakazka“); oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni (déle jen
,Zadavaci fizeni“) bylo zverejnéno ve Véstniku verejnych zakdzek dne 20.2.2024 pod cislem
Z2024-008173 a zaddvaci dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”)
byla uverejnéna od okamziku zverejnéni ozndmeni o zahajeni zaddavaciho ftizeni na profilu
Klienta dostupném na adrese https://tenderarena.cz/profily/pdspraha.

Na zdkladé probéhlého Zaddvaciho fizeni byla nabidka Projektového manaZera vyhodnocena
jako ekonomicky nejvyhodnéjsi, na zdkladé ¢ehoz Klient dne 20. 05. 2025 odeslal postupem dle
§ 123 odst. 1 ZZVZ oznameni, Ze vybranym dodavatelem Verejné zakazky se stal Projektovy
manazer.

Smluvni strany za Ucelem provedeni Projektu uvedenym v pism. D. aZ G. Preambule vyse (dale
jen ,,Uel“) uzaviraji podle ust. § 1746 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znénf
pozdéjsich predpist (dale jen ,Obcansky zakonik“) ve spojeni se Zakonem o verejnych zakazkach
a za podminek uvedenych nize tuto smlouvu o poskytovani sluZzeb projektového manazera (dale
jen ,,Smlouva“).

CLANEKI.
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této Smlouvy je poskytovani sluZeb projektového manazZera (dale jen ,,Sluzby”)
Projektovym manaZerem spocivajicich v pribézné organizaci, koordinaci, kontrole a fizeni
Projektu v jeho pfipravné i realizacni fazi v nasledujicich oblastech:

(i) management Projektu;
(i)  cenovy management (cost management);
(iii)  technicky dozor investora (dale téz jen , TDI“),

(iv)  zajisténi Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen téz jen ,BOZP“).

BlizSi popis jednotlivych cinnosti Projektového manaZera v ramci poskytovanych Sluzeb je
uveden v pfiloze ¢. 1 (dale jen ,Pfiloha ¢. 1 — Popis zakladnich cinnosti ke Smlouvé o
poskytovani sluzeb projektového manazera“ Ci téz jen , Priloha €. 1“), pficemz plati, zZe sluzby

(i) uvedené v Priloze €. 1 v pismenech B., C.1., C.2., C.3. a D. se Projektovy manaZer zavazuje
poskytovat po celou dobu Projektu,

(i)  uvedené v Pfiloze ¢. 1 v pismenech C.4. (Management zakdazek ostatnich dodavatell
Projektu) a C.5. (Stavebni management) se Projektovy manaZer zavazuje poskytovat na
zakladé predchozi pisemné vyzvy Klienta béhem jednotlivych Fazi uvedenych v odst. 2.1
bodech (iii), (iv) a (v) této Smlouvy.

Projektovy manazer je vedle ¢innosti uvedenych explicitné v této Smlouvé a jejich pfilohach
povinen provadét i veskeré dalsi projektové manaZzerské cinnosti, které na zakladé svého
odborného uvaZeni a profesionalni zkusSenosti povazuje za ucelné a vhodné k dosazeni
efektivniho a Uspésného postupu Projektu.


https://tenderarena.cz/profily/pdspraha
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Projektovy manazer je povinen se mimo jiné seznamit se vSemi smlouvami, které se tretimi
osobami Klient uzavrel pfed ucinnosti této Smlouvy nebo které uzavie béhem ucinnosti této
Smlouvy, pokud se tykaji Projektu a byly Projektovému manazZerovi Klientem zpfistupnény, a
upozornovat Klienta na potfebu provést plnéni podle takovych smluv, nejde-li o plnéni, které
ma v rdmci plnéni této Smlouvy provést sdm Projektovy manazer, a postupovat pfi plnéni svych
povinnosti tak, aby to odpovidalo téZ zminénym smlouvam se tfetimi osobami a nedochdzelo
k porusovani povinnosti, k nimz se Klient takovymi smlouvami zavdzal. Bude-li nové uzavirana
smlouva na projektovani, realizaci a jakoukoli dalsi ¢innost v rdmci Projektu obsahovat jakékoli
podstatné povinnosti a zdvazky Projektového manazera, predd Klient jeji ndvrh pred jejim
uzavienim Projektovému manazZerovi k vyjadieni. Projektovy manaZer do péti (5) pracovnich
dnll po predani navrhu smlouvy dle predchozi véty oznami Klientovi pisemné veskeré namitky s
odlvodnénim k povinnostem a zavazklm, které podle jeho nazoru nebudou odpovidat Smlouvé;
v opacném pfipadé plati, Ze Projektovy manazer nemd k navrhu smlouvy namitky a bude
dodrzovat veskeré povinnosti z ni vyplyvajici.

Vsechny své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy je Projektovy manazer povinen plnit priibézné
a bez zbyte¢ného odkladu tak, aby nezapficinil Zadné prodlevy v postupu Projektu.

Klient se zavazuje za poskytnuté Sluzby zaplatit Odménu ve vysi a za podminek stanovenych
v této Smlouvé.

CLANEK II.
PLAN PROJEKTU A HARMONOGRAM POSKYTOVANI SLUZEB

Poskytovani Sluzeb je rozloZeno do nasledujicich fazi Projektu:
(i) Faze 1 — Pfipravnad faze

(ii)  Faze 2 —Povoleni zaméru

(iii)  Faze 3 —Vybér generalniho zhotovitele Stavby

(iv) Faze 4 — Realizace Stavby

(v)  Faze 5 - Uvedeni Stavby do provozu

(spolecné dale jen , Faze”), pficemz jednotlivé Faze mohou byt ddle rozdéleny do samostatnych
podfazi v zavislosti zejména na jednotlivych ¢astech realizace Projektu (dale jen , Podfaze”).
Orientacni predpokladany ¢asovy pribéh jednotlivych Fazi Projektu je uveden v ptiloze €. 3 (dale
jen ,Priloha €. 3 — Specifikace ceny” ¢i téZ jen , Priloha ¢. 3“) véetné hlavniho cile, kterého ma
byt v pfislusné Fazi dosazeno (dale jen ,Milnik“), pficemz Faze 1 (Pfipravna faze) je zdvazné
rozdélena do:

(i) Podfaze 1A — Koncept Navrhu stavby; ramcovy popis obsahu této Podfaze je obsazen
v pfiloze ¢. 2 (dale jen ,Pfiloha ¢. 2 — Popis projektu” ¢i téZz jen ,Priloha ¢. 2“);
v pochybnostech se pro vyklad obsahu a rozsahu dokumentace oznacované jako ,, Navrh
stavby” pouZiji pravni predpisy upravujici obsah a rozsah dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti uc¢inné do roku 2006,

(ii)  Podfaze 1B — Pripravna dokumentace; rdmcovy popis obsahu této Podfaze je obsazen
v pfiloze €. 2 (dale jen , Pfiloha €. 2 — Popis projektu” ¢i téZ jen ,Pfiloha ¢. 2“).
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Projektovy manaZer bere na védomi, Ze ¢asové Udaje i predpoklddané doby trvani jednotlivych
Fazi uvedené v Priloze ¢. 3 jsou pouze orientacni a rdmcové a nepredstavuji zdvazné sjednanou
dobu poskytovani Sluzeb, nybrz jen pocet mési¢nich pausdlnich plateb, které je Projektovy
manazer opravnén zadat podle této Smlouvy. Obé Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze
skute¢nd délka trvani kazdé Faze zavisi zejména na radném a véasném plnéni ostatnich
dodavatell Projektu, na délce pfislusnych fizeni vedenych podle zdkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil
na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisq,
nebo podle jinych pravnich predpist, na aktivité tfetich stran, které mohou ovlivnit proces
povolovani a schvalovani vystavby Stavby, na klimatickych a jinych vlivech a dalSich okolnostech,
které nemusi zaviset na v@li Smluvnich stran. Ukolem Projektového manazera v ramci
poskytovani Sluzeb je mimo jiné vhodnymi manazZerskymi postupy predchazet zbytecnym
prodlevam v realizaci Projektu a usilovat o efektivni a hladky postup realizace Projektu. S timto
védomim se Projektovy manazer zavazuje poskytovat Sluzby po celou dobu trvani kazdé Faze,
eventualné Podfaze, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak, az do dosazeni jejiho Milniku a do
jejiho radného ukonceni ve smyslu této Smlouvy, pficemz riziko mozného prodlouzeni doby
trvani jednotlivych Fazi oproti predpokladim orientacné vyjadienym v Ptiloze ¢. 3 promitl
Projektovy manazer i do své nabidkové ceny v Zaddvacim fizeni, z niz vychazi cenova ujednani
této Smlouvy.

Projektovy manazer bere vyslovné na védomi a souhlasi s tim, Ze:

(i) Sluzby v jednotlivych Fazich zaéne poskytovat pouze na zdkladé predchoziho pisemného
pokynu Klienta k zahdjeni poskytovani Sluzeb; do okamziku udéleni takového pokynu je
Projektovy manaZer povinen upozornit Klienta na jakoukoliv hrozici djmu ¢&i jiné prodleni
s realizaci Projektu, které by mohly v disledku neudéleni takového pokynu Klienta dle
tohoto odstavce vzniknout. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti Smluvni strany
sjednavaiji, Ze Projektovy manaZzer nema narok na Uhradu jakékoliv Odmeény nebo naklad(
za provedeni Sluzeb ¢i jinych Cinnosti, k jejichz poskytnuti neobdrzel od Klienta pokyn
v souladu s touto Smlouvou.

(ii)  Sluzby v Podfazi 1B (Pfipravna dokumentace) bude poskytovat na zakladé vyzadaniKlienta
a v rozsahu stanoveném Klientem, pricemz je Klient opravnén specifikovat také rozsah,
vnémzZ se do poskytovani Sluzeb vtéto Podfazi zapoji Vedouci projektovy manazer,
Manazer projektu nebo Cenovy manazer; ¢innosti ostatnich ¢len Realizacniho tymu
nebudou v této Podfazi vykonavany. Projektovy manaZer bude mit v této Podfazi narok
na odménu pouze za takové Sluzby, které Klient vyslovné objednal.

Klient si vyhrazuje pravo jednotlivé dilc¢i Faze ¢i Podfaze Projektu a poskytovani souvisejicich
Sluzeb dle vlastniho uvazeni zmeénit, prerusit ¢i zrusit bez jakéhokoliv naroku ze strany
Projektového manazera v pfipadé: (i) Vyssi moci, (ii) personalnich zmén ve vedeni Klienta,
Investora a/nebo dotéenych méstskych ¢asti ¢i v jinych organech statni spravy nebo samospravy,
v jejichz dasledku bude upusténo od zaméru realizace Projektu ¢i jeho ¢asti nebo takova
realizace pozastavena, (iii) kdy prostfedky vyhrazené na realizaci Projektu Ci jeho casti bude
objektivné potreba vyuzit na realizaci jiného projektu (Ci jinych projektd) na Uzemi hl. mésta
Prahy.
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Klient si vyhrazuje pravo odlozZit i bez udani divodu zahajeni Faze 1 po nabyti Ucinnosti této
Smlouvy tim, Ze nevyda Projektovému manazerovi pisemny pokyn Klienta k zahajeni poskytovani
Sluzeb v Pripravné fazi (dale jen , Odklad Projektu®) nebo odloZit realizaci kterékoliv dalsi Faze
Projektu pisemnym ozndamenim doruc¢enym Projektovému manaZerovi a pozastavit pokrac¢ovani
realizace Projektu (dale jen ,Pozastaveni Projektu”), a to na dobu predem uréenou nebo na
dobu do vyzvy Projektovému manazerovi k pokracovani v provadéni Sluzeb. Po dobu Odkladu
Projektu nebo Pozastaveni Projektu:

(i) neni Projektovy manazer povinen provadét zadné Sluzby a nema narok na thradu odmény
za Sluzby, je vSak povinen se na vyzvu Klienta zucastnit pripadnych jedndni tykajicich se
dalSiho pokracovani Projektu nebo predpokladanych zmén Projektu;

(ii)  je Projektovy manaZer povinen s vyjimkou Podfaze 1B udrzovat Realiza¢ni tym pfipraveny
k zahdjeni poskytovani Sluzeb nebo pokra¢ovani v provadéni Sluzeb, za coz mu v pfipadé

o Odkladu Projektu o dobu delsi nez Sest (6) mésicli naleZi pausalni nahrada nakladl
podle odst. 5.7 bod (i) této Smlouvy;

o Pozastaveni Projektu na dobu delsi nez tfi (3) mésice naleZi pausalni ndhrada nakladu
podle odst. 5.7 bod (ii) této Smlouvy.
V pfipadé, Ze doba Odkladu Projektu prekroci dobu dvanacti (12) mésicl nebo Ze doba
Pozastaveni Projektu prekroci dobu osmnacti (18) mésict, Ize Smlouvu ukondit postupem a za
podminek stanovenych v odst. 16.4 bod (ii) této Smlouvy odstoupenim s Ucinky ex nunc.

CLANEK III.
MiSTO POSKYTOVANI SLUZEB

Pokud neni uvedeno v konkrétnim pfipadé jinak, mistem poskytovani Sluzeb je adresa sidla
Klienta, ledaZe z povahy Sluzeb vyplyva, Ze maji byt Sluzby poskytnuty v misté provadéni Stavby
nebo na jiném misté.

Klient je opravnén jednostranné stanovit vramci lokality obce Praha jiné misto poskytnuti

SluZeb, a to bez naroku Projektového manaZera na dodate¢nou odménu ¢i thradu jakychkoliv
naklada.

CLANEK IV.
SUBDODAVATELE

Projektovy manaZer neni opravnén zajistit poskytovani, byt jen ¢asti SluZzeb prostfednictvim treti
osoby jako poddodavatele (déale jen ,Subdodavatel”) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Klienta. Pokud Klient neudéli Projektovému manazerovi souhlas se zapojenim Subdodavatele do
deseti (10) pracovnich dni nasledujicich od doruceni Zadosti Projektového manazera Klientovi,
ma se za to, Ze takovy souhlas nebyl ze strany Klienta udélen.

Pokud Klient udéli Projektovému manaZerovi souhlas se zajisténim Sluzeb Subdodavatelem, je
Projektovy manaZer povinen uzavfit stimto Subdodavatelem pisemnou smlouvu, ve které
Projektovy manaZer zavaze Subdodavatele ke stejnym nebo pfisnéjSim povinnostem, které
Projektovému manazerovi vyplyvaji z této Smlouvy (dale jen , Smlouva se Subdodavatelem®).
Projektovy manaZer je povinen kdykoliv na vyzadani Klienta bez zbytecného odkladu, avsak
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni predlozit origindlni vyhotoveni ¢i ufedni opis Smlouvy se



4.3

4.4

5.1

5.2

53

5.4

55

Zadavaci dokumentace_0045900_DLP
45900_6.2_23101_1 PROJEKTOVY MANAZER - GLEEDS_REGISTR

Subdodavatelem ke kontrole. Pokud je Smlouva se Subdodavatelem uzaviena v jiném nez
Ceském jazyce, je Projektovy manazer na zakladé zadosti Klienta povinen zajistit na své naklady
uredni preklad Smlouvy se Subdodavatelem do ¢eského jazyka.

Klient je opravnén kdykoliv i bez uvedeni dlvod( poZadovat po Projektovém manaZerovi
ukonceni Smlouvy se Subdodavatelem anebo uzavieni smlouvy s jinym Subdodavatelem, a to
bez jakéhokoliv naroku Projektového manazera anebo Subdodavatele. Projektovy manazZer neni
oprdavnén bez souhlasu Klienta Smlouvu se Subdodavatelem predcéasné ukoncit ¢i zvolit si na
misto plvodniho Subdodavatele nového Subdodavatele.

Subdodavatelé uvedeni Projektovym manaZerem vseznamu poddodavatelll doloZzeném
Projektovym manaZerem ve vybérovém Ffizeni Verejné zakdzky, ktefi jsou uvedeni v pfiloze ¢. 5
této Smlouvy (dale jen ,Pfiloha €. 5 — Soupis poddodavatelti”), se povazuji za schvalené a
odsouhlasené Subdodavatele dle tohoto ¢l. IV Smlouvy.

CLANEK V.
ODMENA ZA SLUZBY

Smluvni strany se dohodly, Ze Klient uhradi Projektovému manazerovi

(i)  zaposkytnuté Sluzby dle této Smlouvy v Podfazi 1A a ve Fazich 2, 3,4 a5 odménu v celkové
vySi 31 042 500 K¢ (slovy: Tricet jedna milion( Ctyricet dva tisic pét set korun ceskych)

(i)  za poskytnuté Sluzby dle této Smlouvy v Podfazi 1B odménu stanovenou na zakladé vykazl
skutecné provedenych praci a hodinovych sazeb uvedenych v Pfiloze €. 3

(dale jen ,,0dména“).

Detailni rozpis jednotlivych ¢asti Odmeény pfipadajici na poskytnuté Sluzby v ramci jednotlivych
Fazi Projektu (déle jen ,,Casti Odmény*) je uveden v Piiloze €. 3 této Smlouvy.

Odména a veskeré castky uvedené v Pfiloze €. 3 jsou uvedeny bez dané z ptfidané hodnoty ve
smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
,Zakon o DPH").

Odmeéna je fixni a kone¢nd a zahrnuje veskeré naklady, vydaje a Uhrady vzniklé ¢i souvisejici
s poskytovanim Sluzeb dle této Smlouvy. Projektovy manaZer vyslovné potvrzuje, Ze pfi sjednani
ceny vzal na zakladé svych profesionalnich zkusenosti v Uvahu téz veskera rizika, kterd mohou
zpUsobit zvySeni ¢asové nebo pracovni narocnosti poskytovani Sluzeb, zejména pak riziko
prodlouzeni predpokladané doby trvani jednotlivych Fazi a riziko potreby dalSich Grednich
postupt a povoleni. Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany konstatuiji, Ze Projektovy manazer
nema narok na nahradu svych vyloh, vydajl nebo nakladd vzniklych v souvislosti s poskytovanim
Sluzeb nebo plnénim jakychkoli jinych zavazku a povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. Veskeré
takové vylohy, vydaje nebo ndklady véetné zaméstnaneckych nahrad, cestovnich vyloh,
administrativnich naklad( a veskerych dalsich takovych druhl nebo typU nakladd budou placeny
a neseny Projektovym manazerem.

Odména muZe byt dohodou Smluvnich stran upravena, pokud mira inflace vyjadiena pfirGistkem
pramérného ro¢niho indexu spotfebitelskych cen v nékterém kalendafnim roce béhem realizace
pfedmétu Verejné zakazky pocinaje rokem 2025 prekroc¢i 5 % (slovy pét procent), pficemz
Uprava ceny bude vidy provedena dohodou smluvnich stran formou dodatku k této Smlouvé
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uzavieného v souladu s pfislusnymi pravni pfedpisy, pficemz Uprava ceny se bude vidy tykat
pouze té jeji ¢asti, kterd dosud nebyla splatna, a rozsah navyseni ceny nepfekroc¢i miru
odpovidajici ptirtstku primérného ro¢niho indexu spotrebitelskych cen za predchozi kalendarni
rok.

V pripadé zmény Predpist majici pfimy objektivni dopad na cenu SluZeb je Projektovy manazer
opravnén s prislusnym zdlvodnénim navrhnout uzavieni dodatku k této Smlouvé, jimz by byla
Odména pfimérené upravena; uzavieni takového dodatku je moZné pouze za podminek a
postupy stanovenymi Zakonem o verejnych zakdzkach.

Nad rdmec Odmeény ma Projektovy manazer v pfipadé

(i) Odkladu Projektu narok na pausalni nahradu nakladl za udrZovani pripravenosti
k zahajeni provadéni Sluzeb, jejiz vySe bez DPH se stanovi na ¢astku 10.000,- K¢ (slovy:
deset tisic korun ceskych) za kazdy cely kalendaini mésic, v némz Odklad Projektu trval nad
ramec doby uvedené v odst. 2.6 bod (ii) této Smlouvy;

(i) Pozastaveni Projektu narok na pausalni nahradu nakladd za udrZovani pripravenosti
k pokracovani v provadéni Sluzeb, jejiz vySe bez DPH se stanovi na c¢astku 25.000,- K¢
(slovy: dvacet pét tisic korun ceskych) za kazdy cely kalendarni mésic, v némz Pozastaveni
Projektu trvalo nad rdmec doby uvedené v odst. 2.6 bod (ii) této Smlouvy. Toto ujednani
se nepouZije pro Podfazi 1B (ptipravna dokumentace).

CLANEK VI.
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze jednotlivé Casti Odmény budou Klientem hrazeny Projektovému
manazerovi postupné, pricemz

(iii) Cast Odmény pripadajici na probihajici Fazi plnéni Smlouvy v Podfazi 1A a ve Fazich 2, 3, 4
a 5 bude vyplacena tak, Ze castka do vySe odpovidajici jejim 70 % (slovy sedmdesati
procentim) bude vyplacena formou rovnomérnych pausdlnich mési¢nich plateb na

v _sv

zadkladé mésicnich danovych doklad( (ddle jen ,Mésicni faktura“) a ¢astka odpovidajici
jejim 30 % (slovy tficeti procent(im), ptipadné navysena o zbytek Casti Odmény za tuto
Fazi, ktery nebyl vyCerpan pausalnimi mési¢nimi platbami, bude uhrazena po dosazZeni
pfislusného Milniku a radném ukonceni pfislusSné Faze Projektu na zakladé danového
dokladu (dale jen ,, Koncena faktura“).

(iv) Odména za poskytnuté Sluzby v Podfazi 1B bude hrazena na zakladé Meésicnich faktur
vystavenych Projektovym manazerem po odsouhlaseni pfislusSného mésicniho vykazu
skutecné provedenych praci (dale jen ,Vykaz“).

VysSe pausalni mésicni platby ve smyslu ¢l. 6.1 odst. (iii) této Smlouvy se stanovi podle Prilohy ¢.

3 tak, Ze se ¢astka odpovidajici 70 % Casti Odmény vydéli Gdajem o predpoklddané orientaéni

dobé pripadajici na prlibéh Faze v mésicich. Takto stanovenou pausalni mési¢ni platbu je

Projektovy manazer opravnén uctovat klientovi Mésicni fakturou vzdy po skonceni kalendarniho

mésice, v némz poskytoval Sluzby v ptislusné Fazi Projektu, a to az do vyCerpani 70 % sjednané

Casti Odmény za danou Fazi Projektu; je-li vyéerpano 70 % sjednané Casti Odmeény za danou Fazi

Projektu, nema Projektovy manaZer narok na dalsi pausdlni mési¢ni platby a zbyvajici Cast

Odmény za danou Fazi mu bude vyplacena az po fadném ukonceni pfislusné Faze na zakladé

Konecné faktury. Pro tyto Ucely se za fadné ukonceni ptislusné Faze povazuje uskutecnéni

spole¢ného jednani Smluvnich stran, pfi kterém bude provedena kontrola dosazeni pfislusného
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Milniku a bude konstatovdno, Ze Faze je splnéna; jednani za timto Ucelem svola a veskeré k tomu
potfebné podklady pfipravi vidy Projektovy manazer

Narok na mési¢ni Odménu ve smyslu ¢l. 6.1 odst. (iv) této Smlouvy je Projektovy manaZer
povinen Klientovi predem prokdzat predloZzenim Vykazu za predchozi kalendafni mésic,
obsahujiciho u kazdé vykazované polozky ¢asové Udaje o provadéni jednotlivych praci, jejich
struény popis, specifikaci ¢lena Realizacniho tymu, ktery cinnosti provadél, udaj o poctu
uctovanych hodin a o vysi Odmeény za polozku, a dale souéet ndrokované Odmény za kalendarni
mésic. Klient se zavazuje predloZeny Vykaz do 5 pracovnich dnl pfezkoumat a odsouhlasit nebo
v téZe lhaté sdélit Projektovému manazerovi ptipadné vyhrady k predloZzenému Vykazu, pficemz
nevyjadri-li se Klient k predlozenému Vykazu vuvedené |h(té, povazuje se Vykaz
za odsouhlaseny; tim neni dotéeno prdvo Klienta uplatfiovat pozdéjsi reklamace v pfipadé
dodatecného zjisténi nesrovnalosti v predlozeném Vykazu. Mési¢ni fakturu je Projektovy
manazer oprdvnén vystavit pouze na ¢astku odpovidajici odsouhlasenému Vykazu.

Projektovy manazer souhlasi s tim, e jednotlivé Casti Odmény jsou stanoveny a zahrnuji vidy
odmeénu za veskeré Sluzby nezbytné k rddnému provedeni viech Sluzeb v ramci pfislusné Faze
plnéni, bez ohledu na mnozstvi anebo cetnost jednotlivych skutec¢né poskytnutych Cci
vynaloZenych Sluzeb Projektovym manaZerem na fadné dokonceni Fdze a bez ohledu na
skute¢nou délku trvani takové Faze; Projektovy manaZer vtomto sméru soucasné bere na
védomi a souhlasi s tim, Ze nedodrzZeni jednotlivych predpokladanych termin( Fazi v dasledku
prodleni tretich osob ¢i z jiného divodu jej nezbavuje povinnosti poskytovat Sluzby, ani mu
nezaklada jakykoliv narok na dodate¢nou Odmeénu, Ci jeji ¢ast, eventudlné Ghradu jakychkoliv
souvisejicich naklad(. Ustanoveni ¢l. 2.6 této Smlouvy zlstava timto ¢lankem nedotceno.
Smluvni strany se dale dohodly, e Klient nema narok na snizeni Casti Odmény, pokud rozsah
véech skute¢né poskytnutych SluZeb v dané Fazi, na kterou se dana Cast Odmény vztahuje, bude
nizsi, nez Smluvni strany predpoklddaly pfi stanoveni jeji vyse.

Smluvni strany se dohodly, e Uhrada Casti Odmén za poskytnuté Sluzby bude probihat na
zakladé danovych dokladd vystavovanych Projektovym manazerem (dale jen ,Faktura”) a
zasilanych Klientovi elektronicky na e-mailovou adresu kontaktni osoby Klienta po splnéni
podminek pro ptislusnou fakturaci dle této Smlouvy, pficemz povinnou pfilohou kazdé Mési¢ni
faktury je Mésicni zprava zpracovana dle odst. 7.2 bod (xiii) této Smlouvy.

Uhrada jednotlivych Casti Odmény bude provadéna vyhradné bezhotovostnim zptisobem na
Ucet Projektového manazera u bankovniho Ustavu se sidlem v Ceské republice uvedeny na
Fakture a zverejnény spravcem dané zplsobem umoziujicim dalkovy pristup. Poplatky spojené
s Uhradou Faktur jdou k tiZi Klienta.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost jednotlivych Faktur bude nejméné deset (10) pracovnich
dni nasledujicich po doruceni Faktury Klientovi dle odst. 6.5 této Smlouvy. Za okamZik provedeni
Uhrady platby Klientem se povaZuje okamzik odepsdani pfislusné castky z bankovniho uctu
Klienta.

Projektovy manaZer je povinen pisemné upozornit Klienta, pokud se Klient ocitne v prodleni
s Uhradou Faktury, pfipadné jiné platby dle této Smlouvy, a poskytnout Klientovi dodatecnou
Ihdtu k pInéni, ktera nesmi byt kratsi nez deset (10) pracovnich dni. Pokud je Klient i po uplynuti
dodatecné stanovené |hity Projektovym manaZerem dle predchozi véty tohoto clanku
v prodleni s Uhradou, ke které je dle této Smlouvy povinen, je Projektovy manaZer oprdvnén
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pozadovat po Klientovi Uhradu smluvniho aroku z prodleni ve vysi 0,01 % z neuhrazené cCastky a
za kazdy den prodleni.

K fakturované Casti Odmény bude pfipoctena zakonnd sazba dané p¥idané hodnoty ve vysi
stanovené vsouladu se Zdkonem o DPH. Pokud se Projektovy manaZer stane v pribéhu
poskytovani Sluzeb nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a Zakona o DPH, bude pfislusna
dan z pridané hodnoty dle ust. § 109a Zdkona o DPH hrazena Klientem pfimo na pfislusny tUcet
spravci této dané.

Projektovy manaZer odpovidd za to, Zze Faktury obsahuji veskeré udaje a dalSi nezbytné
naleZitosti stanovené prislusSnymi pravnimi predpisy a touto Smlouvou; v opacném pfipadé je
Klient opravnén Fakturu ve IhGté deseti (10) pracovnich dni od jejiho obdrzeni vratit
Projektovému manazerovi nazpét k opravé. Dorucenim opravené Faktury zacind Klientovi bézet
nova |Ihita splatnosti Faktury.

CLANEK VII.
PROHLASENi A POVINNOSTI PROJEKTOVEHO MANAZERA

Projektovy manazer prohlasuje, ze:
(i) mad dostatecné odborné znalosti a zkusenosti pro poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy;

(ii)  disponuje veskerymi opravnénimi a osvédcéenimi vztahujicimi se na poskytovani Sluzeb
dle této Smlouvy;

(iii)  Sluzby, které bude poskytovat Klientovi dle této Smlouvy, jsou zahrnuty v predmétu jeho
¢innosti;

(iv) neexistuje jakdkoliv prekazka, ktera by mu branila v poskytovani Sluzeb na zakladé této
Smlouvy;

(v)  seseznamil s obsahem této Smlouvy;

(vi) predmét SluZeb je v této Smlouvé a Priloze C. 1 dle jeho nejlepsiho védomi dostatecné
specifikovan;

(vii) jeho zajmy nejsou v rozporu se zajmy Klienta a Ze neni majetkové, personalné ani jinak
propojen s osobami, o nichZ mu je v dobé uzavreni této Smlouvy znamo, Ze jejich vykony
a dodavky maji byt vramci provadéni SluZzeb Projektovym manazerem zaddavany,
kontrolovany ¢i posuzovany (dédle jen ,Konflikt zajma“), popfipadé Ze vsechny
skutecnosti, které by mohly nasvédcovat Konfliktu zajm0 oznamil Klientovi pisemné
pred uzavienim této Smlouvy.

Projektovy manazer je zejména povinen:

(i) poskytovat Sluzby fadné, s odbornou péci, v souladu s Pfedpisy, v dohodnutém rozsahu a
Case a na vlastni odpovédnost a nebezpeci a informovat Klienta o vSech skute¢nostech
podstatnych pro realizaci Projektu; v ptripadé zmény Predpis je Projektovy manazer
povinen pfizplsobit svou ¢innost G¢innému znéni Predpisy;

(ii)  postupovat podle pokyni a v souladu s opravnénymi zajmy Klienta; v pfipadé, Ze je takovy
pokyn Ci zajem Klienta v rozporu s pfislusnymi Predpisy, je povinen o takovém rozporu
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pisemné informovat Klienta a vyckat na jeho finalni rozhodnuti; do doby, neZ Projektovy
manazer obdrzi takové rozhodnuti od Klienta, je povinen ucinit veskera nezbytna pravni
jednani ktera nesnesou odkladu tak, aby nedoslo k prodleni ¢i ohroZeni realizace Projektu
neposkytnutim takové Sluzby;

zajistit poskytovani Sluzeb odborné zpUsobilymi zaméstnanci disponujicimi dostate¢nou
kvalifikaci pro poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy a v rozsahu stanoveném v Zadavaci
dokumentaci a s profesiondlni péci volit pfi provadéni Sluzeb takové postupy a metody,
které jsou podle dosazenych odbornych poznatk(, profesiondlniho presvédcéeni a
nejlepsiho védomi Projektového manaZera nejefektivnéjSi a optimalni k dosazeni
Klientem vytycenych cill (dale jen ,,Postupy lege artis“);

se seznamit a prezkoumat veskerou Dokumentaci, zejména zdali je v souladu s Predpisy,
s obecné uznavanymi pozadavky, zdsadami efektivniho projektovani staveb i zdravym
rozumem a okamzité pisemné informovat Klienta a osoby, které danou Dokumentaci
vypracovaly nebo na zakladé jejichZ Zadosti dand Dokumentace vznikla, o veSkerych
zjisténych chybdach ¢i nesrovnalostech Dokumentace ¢i jinych prekazkach branicich
realizaci Projektu;

poskytnout Klientovi kdykoli na zakladé jeho Zadosti jakékoli dokumenty, informace, data
¢i jiné podklady (napf. analyzy, rozpocty, grafy, tabulky s vypocty) (ddle jen , Podklady”);

zachovat mlcenlivost o veskerych Podkladech a Dokumentaci, jakoZ i o jakychkoliv
informacich tykajicich se realizace Projektu a poskytovanych Sluzeb, a ucinit veSkera
opatteni zabranujici jejich zneuziti nebo Uniku;

bez kontroly a prevzeti ¢asti provedené Stavby Klientem neumozZnit realizace dalSich
navazujicich praci v rdmci Projektu, zejména pokud takové dalsi cinnosti vedou
k znemoZnéni kontroly kvality provedené c¢asti Stavby (napt. zakryti provedené casti
Stavby provedenim cinnosti z navazujici stavebni ¢innosti apod.);

vydat Klientovi jakékoliv bezdlvodné obohaceni Projektového manazera vzniklého na
ukor Klienta, a to bez zbytecného odkladu po jeho vzniku, nejpozdéji vSak do deseti (10)
pracovnich dni nasledujicich po obdrZeni pisemné vyzvy Klienta k jeho vydani;

neprodlené pisemné informovat Klienta, pokud mu objednatelé ¢i dodavatelé Projektu
neposkytuji dostatecnou soucinnost pro radné poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy (dale
jen ,Soucinnost tretich osob”). Projektovy manaZer neni do okamiziku poskytnuti
Soucinnosti tfetich osob v prodleni s poskytovanim Sluzeb dle této Smlouvy, avSak pouze
v takovém rozsahu, pro ktery je takova Soucinnost tfetich osob nezbytna, a pokud Klienta
o neposkytnuti takové Soucinnosti fadné a v ¢as informoval. Ustanoveni ¢l. 7.2. bod (ii)
této Smlouvy plati obdobné;

neprodlené pisemné informovat Klienta, pokud by v pribéhu ucinnosti této Smlouvy
nastaly nebo pokud by zjistil skutec¢nosti, které nasvédcu;ji existenci Konfliktu zajm0 nebo
by mohly Konflikt zajmU zaloZit, a navrhnout soucasné Klientovi vhodna opatfeni, ktera by
zamezila ztraté dlvéry mezi Klientem a Projektovym manazerem;

neprodlené pisemné informovat Klienta, pokud by v pribéhu ucinnosti této Smlouvy
jakakoliv tfeti osoba nabidla Projektovému manazZerovi Uplatek ¢i jakoukoliv vyhodu
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v souvislosti s poskytovanim Sluzeb nebo ucinila jakykoliv jiny pokus o ovlivnéni
objektivity Projektového manazera pfi provadéni Sluzeb (dale jen ,Korupcni jednani“);

poskytovat Klientovi pouze pravdivé informace a nezamlcet mu Zadnou okolnost ¢i
skutecnost, ktera by mohla mit vyznam pro rozhodovani Klienta o dalSich postupech, a to
ani v pripadé, ze by sdélenim takové informace mohl Projektovy manazer jednat proti
svym vlastnim zajmOm; Projektovy manaZer si je védom toho, Ze vztah mezi nim a
Klientem vyZaduje vysokou miru davéry v fadné a poctivé provadéni Sluzeb, a zavazuje se
zdrzet vseho, ¢im by zpUsobil naruseni nezbytné davéry mezi nim a Klientem;

po celou dobu trvani této Smlouvy predkladat Klientovi mésicni zpravy (shora i dale jen
,Mésicni zprava“), které budou obsahovat informace o poskytnutych Sluzbach za
uplynuly kalendarni mésic, a to vidy nejpozdéji s vystavenim Mésicni faktury, a neni-li
Mésicni faktura vystavovana, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl od skonceni
prislusného kalendarniho mésice; v Podfazi 1B (Pripravna dokumentace) bude soucasti
Mésicni zpravy i Klientem odsouhlaseny Vykaz;

pofidit z kazdého jednani, jez se vztahuje k Projektu a kterého byl Gcasten, podrobny
pisemny zapis, ktery je Projektovy manaZer povinen predat Klientovi nejpozdéji do tfi (3)
pracovnich dnl ode dne konani takového jednani;

zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpist a rozhodnuti
upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo Klient vazani.
Projektovy manazZer je neprodlené povinen informovat Klienta o skute¢nostech jakkoliv
relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku
Smlouvy. Klient je opravnén od této Smlouvy Ci jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na
Projektového manaZera i Projektového manaZera ovladajici osoby (véetné clend jejich
statutarnich, dozorcich a/nebo jinych organ() dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkovang,
mezinarodni sankce dle pfislusnych pravnich pfedpisi a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou
Ceska republika nebo Klient vazéni. Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu,
kterou Projektovy manazer pouziva k plnéni Smlouvy, véetné jeho poddodavatell a osob
s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lent jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych
organll), je Projektovy manaZer povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici
pracovni den poté, co ji zjisti, informovat Klienta a do deseti (10) pracovnich dnl od vyzvy
Klienta je povinen zjednat napravu a takovou osobu nahradit, pficemZz pokud tak
Projektovy manazer neucini, je Klient opravnén od Smlouvy i jeji ¢asti odstoupit.

CLANEK VIII.
PRAVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient je zejména opravnén:

(i)

(ii)

udélovat Projektovému manaZerovi pokyny a zadani tykajici se jednotlivych
poskytovanych Sluzeb;

kontrolovat poskytovani Sluzeb, zda jsou tyto Sluzby v souladu nebo rozporu s touto
Smlouvou;
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pokud sam nebo s pomoci tfeti osoby zjisti, Ze poskytnuté Sluzby neodpovidaji zadanim
predanym Klientem Projektovému manazerovi, pozadovat pro Projektovém manazerovi
bezplatné prepracovani predmétné Sluzby;

zajistit poskytovani SluZeb ze strany tretich osob pfti prodleni Projektového manazera;

vytknout Projektovému manazerovi nedostatky v provadéni Sluzeb a pozadovat zlepseni
kvality SluZeb, pfipadné zavést dodatecna opatieni k zajisténi kvality SluZzeb (napf. vedeni
urcitych evidenci, podavani pravidelnych informaci o urcitych skute¢nostech apod.);

pozadovat postupem dle odst. 15.8 bod (iv) této Smlouvy odvolani ¢lena Realizacniho
tymu, ktery se pfi vykonu své funkce v Realiza¢nim tymu dopustil zdvaznych pochybeni,
zpUsobil prodleni v postupu Projektu, opakované neposkytuje potfebnou soucinnost
Klientovi, vyvolava nedlvodné konflikty s jinymi osobami zapojenymi do Projektu, porusil
povinnost mlcenlivosti, ocitl se osobné v situaci zakladajici Konflikt zajm0, neoznamil
Korupéni jedndni nebo se dopustil jiného jednani nebo vyvolal stav, pro které by Klient
mohl uplatnit smluvni pokuty podle Smlouvy nebo od Smlouvy odstoupit;

pozadovat od Projektového manazZera pftijeti vhodnych opatfeni k zajisténi Postup( lege
artis, kvylouceni Konfliktu zajm(, k predchazeni Korupénimu jednani a zachovani
nezbytné divéry mezi nim a Projektovym manaZzerem;

Klient je zejména povinen:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

na zakladé pisemné Zadosti Projektového manazZera dorudené alespon deset (10)
pracovnich dni pfedem udélit Projektovému manaZzerovi pfislusnou plnou moc, pokud je
to nezbytné pro poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy;

na zdkladé Zadosti Projektového manaZera poskytnout Projektovému manaZerovi
veskerou soucinnost, kterou lze po Klientovi rozumné poZadovat, vyjma pfipadd
uvedenych v bodech (iii) a (iv) nize;

formalné prevzit kazdou dokonéenou Fazi do deseti (10) pracovnich dni od dosaZeni
Milniku Faze, pokud je bez vad a nedodélkli nebo pokud neexistuji jiné dlvody pro
neprevzeti takové Faze, a to na zadkladé pisemné vyzvy Projektového manazera obdrzené
alesponi deset (10) pracovnich dni pfedem;

umoznit Projektovému manaZerovi odstranéni pripadnych vad Vadnych Sluzeb ve
stanoveném terminu.

CLANEK IX.
AUTORSKA PRAVA A LICENCNi UJEDNANI

Smluvni strany Cini nespornym, Ze pokud Projektovy manaZer vytvofi pfi plnéni svych povinnosti

vyplyvajicich z této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi dilo, které splniuje znaky autorského dila

(dale jen , Autorské dilo”) dle ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zédkon, ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen ,Autorsky zdkon“), je Klient v souladu sust. § 58 odst. 1

Autorského zakona opravnén svym jménem, na svUljj Ucet a bez jakéhokoliv omezeni vykonavat

veskerda majetkovad prava autora k takovému Autorskému dilu, a to i v pripadé, jde-li o

nedokoncené Autorské dilo, zejména, nikoliv vsak vylu¢né, pravo Autorské dilo uzit, publikovat
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(zverejnit) Autorské dilo, modifikovat (v€etné prekladu), zpracovat a zménit Autorské dilo,
sloucit Autorské dilo s dilem jinym, zaradit Autorské dilo do dila souborného, Autorské dilo
dovolené pravnimi predpisy, a Projektovy manaZer timto udéluje svidj souhlas s vykonem
majetkovych prav k Autorskému dilu Klientem zplUsobem uvedenym v této vété. Projektovy
manaZer timto vyslovné udéluje Klientovi svij souhlas s udélenim licence ¢i podlicence k
Autorskému dilu a k postoupeni prav vykonu majetkovych prav k Autorskému dilu tretim
osobdm. Souhlas Projektového manazZera dle predchozi véty se udéluje jako neodvolatelny a
vztahuje se i ke vSem ptipadnym dalSim postoupenim prav vykonu majetkovych prav k
Autorskému dilu. Projektovy manaZer dale souhlasi s tim, Ze Klient neni povinen vykonavat
majetkova prava k Autorskému dilu. Jestlize Klient nevykonavad majetkova prava k Autorskému
dilu vlbec ¢i je vykonava nedostatecné, Projektovy manaZer nema pravo pozadovat, aby mu
Klient za obvyklych podminek poskytl licenci.

V pfipadé, Ze z jakychkoliv dlivodu nedojde k postoupeni vykonu majetkovych prav dle § 58 odst.
1 Autorského zakona, Projektovy manazer timto k okamziku vytvoreni Autorského dila (nebo,
neni-li to mozné, k okamziku preddni Autorského dila Projektovym manazerem Klientovi)
postupuje na Klienta pravo k vykonu veskerych majetkovych autorskych prav k Autorskému dilu
v rozsahu uvedeném v ¢l. 9.1 této Smlouvy a udéluje Klientovi veskeré souhlasy stanovené v ¢l.
9.2 této Smlouvy vyse.

V pfipadé, Ze z jakychkoliv diivodu nedojde k postoupeni vykonu majetkovych prav dle ¢l. 9.2.
této Smlouvy, tj. zejména bude-li postoupeni vykonu majetkovych prav dle ¢l. 9.2 této Smlouvy
z jakéhokoliv divodu neplatné a/nebo neucinné (odkladaci podminka), Projektovy manazer
timto k okamziku vytvoreni Autorského dila (nebo, neni-li to moZné, k okamziku predani
Autorského dila Projektovym manaZzerem Klientovi) udéluje Klientovi vyhradni, GUzemné
neomezenou licenci k uZiti Autorského dila vSemi zplsoby uZiti dle Autorského zdkona, a to na
celou dobu trvani majetkovych autorskych prav k nému. Projektovy manaZer timto vyslovné
udéluje Klientovi souhlas, aby Klient udélil k uZiti uvedeného Autorského dila neomezené
mnozZstvi podlicenci v Klientem urc¢eném rozsahu a/nebo postoupil ¢i prevedl licenci jakékoliv
tfeti osobé Ci osobdam a libovolna treti osoba neomezené dale; Klient ma dale pravo rozhodnout
o zverejnéni Autorského dila, jakoZ i Autorské dilo upravovat a/nebo spojit s jinym dilem.

Pro vylouceni viech pochybnosti si Smluvni strany sjedndvaji, Ze Autorskym dilem se pro ucely
této Smlouvy rozumi rovnéz pocitacovy program dle ust. § 2 odst. 2 Autorského zakona. Je-li
Autorské dilo nebo jeho ¢ast pocitacovym programem ve smyslu Autorského zdkona, poskytuje
Projektovy manaZer Klientovi tento pocitatovy program s otevienym zdrojovym kddem,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

V pripadé, kdy je Autorské dilo nebo soucasti Autorského dila databaze ve smyslu § 88
Autorského zdkona, Projektovy manaZer prohlasuje, Ze je pofizovatelem databaze, a tedy i
vyhradnim nositelem vsech prav k databazi a k okamziku vytvoreni databaze (nebo, neni-li to
mozné, k okamZiku predani databaze Projektovym manazerem Klientovi) pfevadi zvlastni pravo
pofizovatele databaze k databdzi na Klienta v souladu s § 90 odst. 6 Autorského zakona.
Projektovy manazer se zavazuje, Ze neposkytne obsah databaze Zadné treti osobé.

Ustanoveni tohoto clanku se nevztahuji na ¢asti Autorského dila nevytvorené Projektovym
manazerem nebo na objednavku Projektovym manazerem v ramci plnéni této Smlouvy (napf.
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fotografie z fotobank); k takovym castem Autorského dila se Projektovy manazer zavazuje
prevést autorska prava na Klienta ve stejném rozsahu, v jakém je nabyl.

V pfipadé, Ze Projektovy manaZer oznami Klientovi, Ze disponuje programovymi knihovnami,
které Projektovy manazer vytvofil nebo ke kterym jinym zplsobem nabyl prava mimo ramec
plnéni povinnosti dle této Smlouvy, a jejichZ pouZiti je vhodné v ramci vytvareni Autorského dila
nebo jiné ¢innosti Projektového manazera pro Klienta a Klient predem udéli s pouzitim takovych
programovych knihoven pisemny souhlas, nevztahuji se na takové programové knihovny
ustanoveni ¢l. 9.1 az 9.6 této Smlouvy a Projektovy manaZer poskytuje Klientovi pro takové
programové knihovny nevyhradni licenci pro uziti dané programové knihovny pouze v souvislosti
s vytvarenim Autorského dila s uzavienym zdrojovym kédem nebo s jinou ¢innosti Projektového
manazera, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Projektovy manaZer bere na védomi a souhlasi s tim, Ze odména Poskytovatele za vytvoreni
Autorského dila, za postoupeni majetkovych prav k Autorskému dilu, za udéleni licence k
Autorskému dilu Klientovi, za prevod prav k databdzi dle této Smlouvy a za poskytnuti
nevyhradni licence k uZziti programové knihovny dle této Smlouvy je jiz zahrnuta v jeho Odméné
dle této Smlouvy.

Pro pfipad, Ze Projektovy manazer pfi vykonu své ¢innosti a plnéni svych povinnosti dle této
Smlouvy vytvofi (a) vynédlez ve smyslu zdkona ¢. 527/1990 Sb., o vynélezech a zlepSovacich
navrzich; (b) pramyslovy vzor ve smyslu zakona ¢. 207/2000 Sb., o ochrané primyslovych vzord;
nebo (c) uzitny vzor ve smyslu zakona ¢. 478/1992 Sb., o uzitnych vzorech, prechazi pravo na
patent, primyslovy vzor Ci uzitny vzor na Klienta; pravo na plvodcovstvi tim neni dotéeno. Klient
ma v rozsahu povoleném pravnimi predpisy ndrok na veSkeré dusevni vlastnictvi k dilu jako
vyndlezu, primyslovému vzoru ¢i uZitnému vzoru, zejména je opravnén dilo vyuZivat,
poskytnout souhlas k jeho vyuZivani tfetim osobdam nebo je na tfeti osoby postoupit/prevést, a
to i opakované. Smluvni strany prohlasuji, Ze odména za vytvofeni dila jako vyndlezu,
pramyslového vzoru nebo uZitného vzoru je plné obsaZzena a hrazena v ramci Odmény
Projektového manaZera dle této Smlouvy a projektovy manaZzer nema narok na jiné financni
plnéni nebo dodatec¢nou odménu z titulu vytvoreni vynalezu, priimyslového vzoru nebo uzitného
vzoru €i dalSiho nakladdni s nim.

Pokud je Autorské dilo nebo dilo ve smyslu ¢l. 9.9 této Smlouvy vytvoreno tfeti osobou nebo
Subdodavatelem, zavazuje se Projektovy manazer zajistit pfevod veSkerych prav k takovému
Autorskému dilu nebo dilu ve smyslu ¢l. 9.9 této Smlouvy na Klienta; ustanoveni ¢l. 9.1 az 9.9
této Smlouvy obdobné.

CLANEK X.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Projektovy manaZer odpovida za vady poskytnutych Sluzeb, a to i tehdy, pokud byly tyto Sluzby
poskytnuté Subdodavatelem (dale jen , Vadné Sluzby“).

Pro ucely ¢l. 10.1 této Smlouvy se Vadnymi Sluzbami zejména rozumi, pokud Sluzby:

(i) neodpovidaji poZadavkiim dle této Smlouvy a vyplyvajicich z Pfedpisi nebo nemaji
obvyklé vlastnosti pro takovy typ Sluzby; nebo
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(ii)  nejsou poskytnuty v¢as; nebo
(iii)  poskozuji nebo mohou poskodit prava a opravnéné zdjmy Klienta a tretich osob; nebo

(iv) obsahuji jiné vady, které maji nebo mohou mit negativni dopad na realizaci Projektu,
¢innost ostatnich dodavatell Klienta v ramci Projektu anebo na naplnéni ucelu této
Smlouvy; a

které se vyskytnou v dobé poskytnuti takovych Sluzeb a dale v dobé péti (5) let ndsledujicich po
poskytnuti takovych Sluzeb.

Klient je opravnén provadét kontrolu poskytovanych Sluzeb a v pfipadé zjisténi Vadnych sluzeb
tyto oznami bez zbyte¢ného odkladu Projektovému manazerovi.

Projektovy manazer je povinen veSkeré ozndmené vady Vadnych Sluzeb na své ndklady
odstranit, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich oznameni, nejpozdéji vSak do péti (5)
pracovnich dni po jejich ozndmeni.

Klient je opravnén zajistit odstranéni Vadnych Sluzeb prostrednictvim treti osoby, pokud se
Projektovy manazer ocitne v prodleni s jejich odstranénim. Klient je oprdvnén pozadovat po
Projektovém manazZerovi Uhradu nakladd takového odstranéni.

Projektovy manaZer neodpovidd za Vady Sluzeb, které maji plvod v Klientem schvalené
Dokumentaci nebo respektovani pokyn( Klienta, pokud Projektovy manaZer na takové vady di
nevhodnost pokynd Klienta predem vyslovné pisemné upozornil v dostateném predstihu a
Klient i pfes pisemné upozornéni pisemné trval na jejich spInéni nebo pouziti.

Ukoncenim této Smlouvy zlistavaji ustanoveni tohoto ¢lanku X. této Smlouvy nedotcena.

CLANEK XI.
ODPOVEDNOST ZA UJMU A JEJi NAHRADA

Projektovy manazer odpovida za jakoukoliv a veskerou ujmu zplsobenou Klientovi nebo tretim
osobam v dlsledku nebo v souvislosti s porusenim svych povinnosti uvedenych v této Smlouvé
nebo vyplyvajici z pfislusnych pravnich a jinych predpist vztahujicich se na poskytované Sluzby
Projektovym manaZerem dle této Smlouvy, véetné ujmy vzniklé na vécech prevzatych od Klienta
nebo od tietich stran v prib&hu poskytovani Sluzeb (dale jen ,,Ujma“), a zavazuje se odkodnit
Klienta za takto vzniklou Ujmu. Projektovy manazer ve stejném rozsahu odpovida té7 za Ujmu
zpUsobenou Subdodavatelem.

Pro Gcely ¢l. 11.1 této Smlouvy se za Ujmu povaZuje té7 veskerd tjma, ktera:

(i) vznikne v dUsledku povinnosti Klienta uhradit jakoukoliv zakonnou, smluvni nebo jinou
sankci, ke které je povinen v dlsledku poruseni povinnosti Projektového manazera dle
této Smlouvy; nebo

(i)  vznikne v duUsledku poruseni autorskych prav, respektive pokud Projektovy manazer
porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. 9.10 této Smlouvy; nebo

(iii)  vznikne v dlsledku poruseni prohlaseni Projektového manazZera dle této Smlouvy; nebo
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(iv)  vznikne v souvislosti s vadami projektové Dokumentace, pokud takové vady nebudou
Projektovym manazerem objeveny a fadné sdéleny Klientovi pfi poskytovani Sluzeb,
ackoliv by byly zjistitelné pfi prohlidce vykonané s radnou odbornou péci; nebo

(v)  nastane po ukonceni poskytovani Sluzeb podle této Smlouvy.

Vydani ¢i schvéleni jakykoliv pokynl ¢i Dokumentace Klientem vcetné Uprav poZadovanych
Klientem nezbavuje Projektového manazera piipadné odpovédnosti za Ujmu dle tohoto €lanku
XI. této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, e je Projektovy manazer povinen od¢init vzniklou Ujmu v penézich,
ledaZe Klient pisemné ozndmi Projektovému manazerovi, 7e 74da odéinéni Ujmy prostiednictvim
navraceni do predeslého stavu.

Projektovy manazer se zavazuje Ujmu od¢init bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do deseti
(10) pracovnich dni nasledujicich po obdrzeni Zadosti Klienta o odskodnéni.

Ukoncéenim této Smlouvy zUstavaji ustanoveni tohoto ¢lanku XI. této Smlouvy nedotéena.

CLANEK XIlI.
SMLUVNi POKUTY

Smluvni strany se dohodly, Ze Klient je oprdvnén pozadovat po Projektovém manazerovi Uhradu
smluvni pokuty ve vysi:

(i) 7.500,- K¢, a to za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti Projektovym manaZerem
stanovenych v této Smlouvé, vyjma pripadl uvedenych nize v bodech (ii) az (ix) tohoto
¢lanku Smlouvy;

(ii)  7.500,- K¢, a to za kazdy den prodleni Projektového manaZera s odstranénim Vadnych
Sluzeb dle této Smlouvy, vyjma pfipadl uvedenych v bodu (iii) tohoto ¢lanku Smlouvy;

(iii)  150.000,- K¢, a to za kazdy den prodleni Projektového manazera s odstranénim Vadnych
Sluzeb dle této Smlouvy, pokud takové prodleni ma za nasledek preruseni realizace
Projektu ze strany ostatnich dodavatell Klienta;

(iv) 15.000,- K¢, a to za kazdy den prodleni s plnénim povinnosti Projektovym manazerem
stanovenych v ¢l. XIIl. této Smlouvy;

(v)  7.500,- K¢, a to za kaZzdy den prodleni Projektového manazera s poskytovanim Sluzeb dle
této Smlouvy, vyjma pfipad( uvedenych v bodu (vi) tohoto ¢lanku Smlouvy;

(vi)  150.000,- K¢, a to za kazdy den prodleni Projektového manazZera s poskytovanim Sluzeb
dle této Smlouvy, pokud takové prodleni ma za nasledek pferuseni realizace Projektu ze
strany ostatnich dodavatel( Klienta;

(vii) 150.000,- K¢ a to za kazdé poruseni povinnosti Projektovym manazerem v oblasti
Autorskych prdv stanovenych v ¢l. IX. této Smlouvy;

(viii) 600.000,- K¢ a to za kazdé poruseni povinnosti Projektovym manazerem v oblasti
mlcenlivosti stanovenych v odst. 7.2 bod (vi) této Smlouvy;

(ix) 600.000,- K¢, a to za kazdé poruseni povinnosti Projektovym manaZzerem v oblasti
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provadéni kontroly stanovenych v odst. 7.2 bod (vii) této Smlouvy;

(x)  1.000.000,- K¢, a to za kazdé poruseni povinnosti Projektového manaZzera oznamit Konflikt
zajma dle odst. 7.2 bod (x) této Smlouvy;

(xi)  1.000.000,- K¢ a to za kazdé poruseni povinnosti Projektového manaZera oznamit
Korup¢ni jednani dle odst. 7.2 bod (xi) této Smlouvy;

(xii) 600.000,- K¢ a to za kaidé védomé poruseni povinnosti Projektového manaZera
stanovenych v odst. 7.2 bod (xii)(x) této Smlouvy

Smluvni pokuty uvedené v odst. 12.1 vyse této Smlouvy spolecné dale jen ,Smluvni pokuty“.

Veskeré Smluvni pokuty jsou splatné ve |hté deseti (10) pracovnich dni nasledujicich po jejich
uplatnéni oprdvnénou Smluvni stranou.

Veskeré naroky Smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Ujmu z(stavaji uplatnénim &
Uhradou jakékoliv Smluvni pokuty nedotceny. V takovém pripadé je opravnénd Smluvni strana
opravnéna domahat se nahrady Ujmy za poruseni jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy, na
kterou se vztahuje nékterd ze Smluvnich pokut, v rozsahu prevysSujicim uhrazenou Smluvni
pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vySe Smluvnich pokut, k jejichz Uhradé je Projektovy
manazer povinen dle této Smlouvy, je omezena ¢astkou ve vysi 25.000.000,- K¢.

CLANEK XIIL.
POJISTENi A BANKOVNi ZARUKA

Projektovy manaZer pfed uzavienim této Smlouvy uzaviel pojiSténi profesni odpovédnosti za
Ujmu a pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené Klientovi a tretim osobam v souvislosti
s Projektem a Sluzbami s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 50.000.000,- K¢ (slovy:
padesat milionG korun ceskych) na jednu pojistnou udalost a s maximalni vysi spolutcasti
Projektového manaZera na takové Skodni uddlosti ve vysi péti (5) %, nejvySe vSak 100.000,- K¢
(slovy jedno sto tisic korun ¢eskych) (ddle jen ,Pojisténi).

Projektovy manazer je povinen udrzovat Pojisténi u pojistovny ve smyslu ust. § 3 odst. 1 pism.
b) zdkona €. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.
Pojistny certifikdt tvofi pfilohu ¢. 7 této Smlouvy (Pfiloha €. 7 - Potvrzeni o pojisténi

Projektového manazera a o vinkulaci pojistného plnéni).

Projektovy manazer proved! pred uzavieni této Smlouvy vinkulaci pojistného plnéni z Pojisténi
ve prospéch Klienta.

Projektovy manazer je povinen udrzovat Pojisténi véetné vinkulace pojistného plnéni v platnosti
po celou dobu trvani této Smlouvy a dale po dobu péti (5) let nasledujicich po ukonceni
poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy.

Projektovy manazer je povinen kdykoliv na pozadani Klienta predlozit bez zbyte¢ného odkladu,
avSak nejpozdéji ve lhaté péti (5) pracovnich dni od doruceni Zadosti, platnou pojistnou
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smlouvu, pfipadné potvrzeni pojistovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou ¢astku a
potvrzeni o fadné platbé pojistného a vinkulaci pojistného plnéni.

Projektovy manazer predloZil pfed uzavienim této Smlouvy origindl zarucni listiny k bankovni
zaruce zfizené za Ucelem zajisténi zavazku k poskytovani Sluzeb a plnéni dalSich povinnosti
Projektového manazera podle této Smlouvy (dale jen "Bankovni zaruka") v minimalni vysi deset
(10) % z celkové vyse Odmeény za Sluzby dle ¢l. 5.1 odst. (i) této Smlouvy bez DPH.

Pro Bankovni zaruku plati, Ze musi byt vystavena jako neodvolatelna, nepodminéna a splatnd na
prvni pozadani a rovnéz (bude-li to mozné) jako volné postupitelnd, a to renomovanou bankou
se sidlem v Ceské republice nebo se sidlem a opravnénim pdsobit jako banka na Gzemi nékterého
Clenského statu Evropské unie (dale jen "Banka"). Na zdkladé Bankovni zaruky musi byt Banka
povinna plnit po obdrzeni pisemné Zadosti Klienta, a to bez jakéhokoli prava namitky, protestu
nebo vyhrad a bez pozadavku na pfedchozi vymahani naroku po dluznikovi. PInéni z Bankovni
zaruky musi byt mozné pozadovat i opakované. Banka nesmi byt opravnéna Bankovni zaruku a
zavazek z ni vznikly vypovédét ani od néj odstoupit.

Klient je opravnén cerpat Bankovni zaruku na dhradu narok( Klienta vzniklych podle této
Smlouvy, a to ve vysi, resp. v rozsahu, touto Smlouvou stanoveném, zejména pokud se:

(i) Projektovy manaZer ocitne v prodleni s Uhradou jakékoliv smluvni pokuty podle této
Smlouvy, ndhrady Ujmy nebo jinych plateb podle této Smlouvy;

(i)  Projektovy manazer ocitne v prodleni s vydanim bezd{ivodného obohaceni vzniklého v
souvislosti s touto Smlouvou;

(iii)  Projektovy manazer porusi svou povinnost podle odst. 13.11 této Smlouvy; v takovém
ptipadé je Klient (jiz poté, co mu nebude v terminu podle odst. 13.11 niZze prokazano
prodlouzeni ¢i obnoveni Bankovni zaruky) opravnén Cerpat celou Bankovni zaruku za
Ucelem zajisténi poskytovani Sluzeb a plnéni dalSich povinnosti Projektového manazera
podle této Smlouvy, s tim, Ze z takto nacerpanych prostiedk(l z Bankovni zaruky bude
zfizena nelrocena jistota na uctu Klienta, se kterou bude Klient oprdvnén disponovat
stejné jako s Bankovni zarukou, a to az do okamziku, kdy mu bude predloZena nova ¢i
obnovend Bankovni zaruka spliujici podminky podle této Smlouvy; nebo

(iv)  Projektovy manazer ocitne v situaci, pro kterou by Klient mohl odstoupit od této Smlouvy
podle odst. 16.2 bod (i)a.i.1.a(ii)(ii) této Smlouvy (bez ohledu nato, zda se rozhodne
odstoupit, ¢i nikoli); v takovém pripadé je Klient opravnén Cerpat celou Bankovni zaruku
za Ucelem zajisténi svych narokd podle této Smlouvy, zejména na napravu pripadnych
Vadnych Sluzeb, s tim, Ze z takto nacerpanych prostrfedk( z Bankovni zaruky bude zfizena
nedrocena jistota na uctu Klienta, ze které bude Klient opravnén uspokojit své naroky v
rozsahu, v jakém by k tomu byl opravnén u Bankovni zaruky.

O jakémkoli cerpani Bankovni zaruky Klient Projektového manaZera vidy bez zbytecného
odkladu uvédomi.

13.10 Projektovy manazer je povinen po celou dobu, po kterou ma byt Bankovni zaruka podle této

Smlouvy platnd a ucinnda, udrzovat Bankovni zaruku v minimalni vysi podle odst. 13.7 této
Smlouvy, resp. navysené podle odst. 13.12 této Smlouvy. Pokud bude Klient, byt z€asti, Bankovni
zaruku cerpat, je Projektovy manaZer povinen bez zbytecného odkladu Bankovni zaruku
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minimalné do vyse Bankovni zadruky podle odst. 13.7 této Smlouvy, resp. navysené podle odst.
13.12, doplnit.

13.11 Projektovy manazer je povinen udrzovat Bankovni zaruku v platnosti a U¢innosti nepretrzité od

uzavreni této Smlouvy po celou dobu poskytovani SluZzeb a dale po dobu nejméné péti (5) let
nasledujicich po ukonceni poskytovani Sluzeb podle této Smlouvy, a to i v pfipadé predcasného
ukonceni Smlouvy. Projektovy manaZzer je povinen predlozit Klientovi faddné potvrzeni o
prodlouzeni Bankovni zaruky, popf. o jejim obnoveni (vystaveni nové zarucni listiny k Bankovni
zaruce), vidy nejpozdéji dvacet (20) Pracovnich dnl pred vyprSenim platnosti a Ucinnosti
Bankovni zaruky v dosavadnim znéni; minimalni doba, na kterou je kterakoli Bankovni zéruka
vystavena, vSak musi Cinit vZdy alesponi dva (2) roky.

13.12 Dojde-li v disledku navyseni rozsahu Sluzeb, v disledku uzavieni dodatku k této Smlouvé podle

odst. 5.5 této Smlouvy nebo podle odst. 5.6 této Smlouvy nebo z jakéhokoliv jiného divodu
k navyseni nominalni vysSe Odmeény podle €l. 5.1 odst. (i) této Smlouvy, je Projektovy manazer
povinen ke dni U¢innosti takové zmény vyse Odmény navysit Bankovni zaruku tak, aby i nadale
odpovidala alespont minimalni vysi stanovené podle odst. 13.7 této Smlouvy pfi kalkulaci podle
noveé stanovené vyse Odmény za poskytnuté Sluzby v Podfdazi 1A a ve Fazich 2, 3,4 a 5, nestanovi-
li pfislusny dodatek k této Smlouvé jinak.

13.13 Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze existence Bankovni zdruky ani jeji cerpani nema vliv na

141

14.2

14.3

jakékoli jiné naroky Klienta podle této Smlouvy ani nezbavuje Projektového manazera povinnosti
splnit povinnost, pro jejiz zajisténi byla Bankovni zaruka zfizena (Ci pro jejiz nesplnéni byla
cerpana).

CLANEK XIV.

VYSSi MOC
Projektovy manaZer neni odpovédny za prodleni s poskytovanim SluZeb dle této Smlouvy, pokud
je takové prodleni zplsobeno vyssi moci (déle jen ,Vys$$i moc”). Vyssi moci se pro Ucely tohoto
¢lanku povazuje jakakoliv mimoradna udalost nebo okolnosti, které Smluvni strany nemohly pfi
uzavieni této Smlouvy ani pfi vynaloZeni veskeré péce predvidat nebo ji predejit, a kterd
zabranuje Projektovému manazerovi v fddném anebo v ¢asném poskytovani Sluzeb dle této
Smlouvy, zplsobena zejména, nikoliv vsak vylucné, v dlsledku prirodnich katastrof, valky,
karantény, svétovou ¢i lokalni pandemii zplsobenou nemoci Covid-19 ¢i jinou infekéni nemoci,
obcanskych nepokojd, nehod, skod na zafizenich, zdsahu statnich instituci nebo neplnéni i

vrve

Za Vy$si moc se nepovazuje udalost ¢i okolnost, ktera byla zplsobena imysiné nebo z hrubé
nedbalosti nebo jednanim ¢i opomenutim Projektového manazera, jakoZ i okolnost i udalost
vznikla z osobnich pomért Projektového manazera nebo vznikla az v dobé, kdy byl Projektovy
manazer s plnénim svych povinnosti dle této Smlouvy v prodleni, ani udalost ¢i okolnost, kterou
je Projektovy manazer povinen prekonat.

V pripadé vzniku okolnosti nebo udalosti Vyssi moci, je Projektovy manazer povinen o takovém
vzniku Vyssi moci pisemné informovat bez zbyte¢ného odkladu Klienta, véetné ocekdvané délky
trvani Vyssi moci, a predlozit veskeré podklady prokazujici jeji vznik.
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Vznik Vys$i moci nezbavuje Smluvni strany povinnosti ucinit veskera pravni jednani a dkony za
ucelem zmirnéni nebo predchazeni dopadl Vyssi moci. Naklady spojené s pfijetim téchto
opatfeni a odstranéni nasledkl plsobeni Vyssi moci nese Klient.

CLANEK XV.
KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN, KONTAKTNi OSOBY A REALIZACNIi TYM

Veskera komunikace souvisejici s poskytovanim Sluzeb dle této Smlouvy mezi Smluvnimi
stranami a vuci tfetim osobam bude probihat vyluéné v céeském jazyce; v pfipadé ustni
komunikace se pfipousti i komunikace ve slovenském jazyce. Veskerd dokumentace vztahujici
se k poskytovanym Sluzbam bude vyluéné v ¢eském jazyce.

Smluvni strany urcily nasledujici fyzické osoby odpovédné za komunikaci a feseni a vytizovani
béznych zalezitosti vyplyvajicich z plnéni predmétu této Smlouvy:

(i) za Projektového manazera:

(i)  zaKlienta:

Projektovy manazer prohlasuje, Ze jim urcené kontaktni osoby (i) jsou opravnéné (v pfipadé vice
osob kazda samostatné) Cinit veskerd pravni jednani a rozhodnuti tykajici se poskytovani Sluzeb
v zastoupeni a na Ucet Projektového manazera, (ii) jsou schopné komunikovat slovem i pismem
na odborné drovni v ceském nebo slovenském jazyce, a (iii) po dobu poskytovani Sluzeb budou
pobyvat na Gzemi obce Prahy, Ceské republiky.

Kazda Smluvni strana je opravnéna zménit kontaktni osobu(y), a to zplisobem uvedenym v odst.
15.5, druha véta této Smlouvy adresovanym alespon sedm (7) pracovnich dni pfedem.

Veskera bézind komunikace bude probihat Ustné ¢i pisemné prostfednictvim elektronické posty.
Veskerd ozndmeni, Zadosti, vyzvy, zavazné pokyny i sdéleni apod., které maji vyznam na
realizaci Projektu dodavateli Klienta ¢i poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy (zejména tykajici se
Planu projektu a poskytovani Sluzeb, rozsahu Sluzeb, zmén Dokumentace, plnéni ¢i zmén
rozpoltu Projektu) nebo které se tykaji zmény ¢i ukonceni této Smlouvy a/nebo poruseni
jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy, musi byt u¢inéna v pisemné formé a dorucena (i) osobnim
predanim oproti pisemnému potvrzeni druhé Smluvni strany, (ii) doporu¢enym dopisem
zaslanym na adresu sidla nebo dorucovaci adresu dle ¢l. 15.7 této Smlouvy druhé Smluvni strany
prostrednictvim drzitele postovni licence nebo (iii) datovou zpravou do datové schranky druhé
Smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze vSsechna sdéleni dle této Smlouvy jsou dorucena: (i) v ptipadé
elektronické posty okamzikem doruceni elektronické zpravy pfijemci, (ii) v pfipadé osobniho
doruceni okamzikem potvrzeni ze strany pfijemce, (iii) v ptipadé doruceni drZitelem postovni

20



15.7

15.8

Zadavaci dokumentace_0045900_DLP
45900_6.2_23101_1 PROJEKTOVY MANAZER - GLEEDS_REGISTR

licence, v den uvedeny potvrzen na doruéence, nebo (iv) v ptipadé doruceni datovou zpréavou,
okamzikem vyzvednuti datové zpravy z datové schranky pfijemcem, pfipadné sedmym dnem
nasledujicim po odeslani datové zpravy pfijemci, a to podle toho, kterd z udalosti nastane drive.

Pokud méa Projektovy manazer své sidlo mimo Gzemi Ceské republiky, je povinen nejpozdé&ji ke
dni uzavfeni této Smlouvy pisemné ozndmit doruc¢ovaci adresu v Ceské republice, kde je povinen
zajistit pfijimani a prebirani veskeré korespondence.

Smluvni strany konstatuji, Ze Projektovy manaZer jmenoval ¢leny Realiza¢niho tymu, jejichz
seznam tvoti prilohu ¢. 4 této Smlouvy (déle jen , Pfiloha €. 4 — Seznam ¢lend Realizaéniho tymu”
¢i téz jen ,Ptiloha €. 4“), v souladu s obsahem nabidky, kterou predlozil v Zadavacim Fizeni,
pficemz kvalifikace Realiza¢niho tymu méla vyznam pro prokazani technické kvalifikace v
Zadavacim fizeni i pro hodnoceni nabidek. Z tohoto dlivodu jsou zmény ve sloZeni Realiza¢niho
tymu pripustné pouze vyjimecéné a z divodd hodnych zvlastniho zretele, po které nelze od
projektového manaZera spravedlivé 7adat, aby zachoval plivodni obsazeni jednotlivych pozic v
Realiza¢nim tymu. Pro Cinnost, sloZzeni a zmény Realiza¢niho tymu plati nasledujici zasady:

()  Cinnost Realizaéniho tymu

Realiza¢ni tym se bude zabyvat provadénim Sluzeb tak, aby osoby v ném zarazené byly
schopny vénovat dostatek své pracovni kapacity Projektu. Realizacni tym bude fizen
Vedoucim projektovym manazerem.

(i)  SloZeni Realiza¢niho tymu

Projektovy manazer zajisti, aby Realizacni tym ¢ital s vyjimkou Podfaze 1B vidy minimdlné
pét (5) ¢lend. V Realiza¢nim tymu budou, nestanovi-li tato Smlouva jinak, vzdy Vedouci
projektovy manaZer, ManaZer projektu, Vedouci TDI, Cenovy manaZer a Koordinator
BOZP a ddle ostatni osoby podilejici se na provadeéni Sluzeb. Plati pfitom, Ze

(a) kaZzdou funkci v Realizaénim tymu muZe zastdvat pouze osoba, ktera disponuje
kvalifikaci popsanou pro takovou funkci v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky;

(b) jedna fyzickd osoba muZe zastavat v Realizacnim tymu nejvySe jednu z vyse
uvedenych funkci.

(iii)  Zmény sloZeni Realizacniho tymu
Pro zmény ve sloZeni Realizac¢niho tymu plati nasledujici zasady:

(a)  Projektovy manaZer je opravnén navrhnout nového ¢lena Realiza¢niho tymu ve
funkci Vedouci projektovy manaZer, ManaZer projektu, Vedouci TDI, Cenovy
manazZer nebo Koordindtor BOZP pouze v pfipadé, Ze dosavadnimu clenovi
Realiza¢niho tymu zastavajicimu takovou funkci brani v pokracovani ¢innosti na
Projektu vdziné prekazky, které nelze pifekonat nebo u nichZz nelze po Projektovém
manazZerovi spravedlivé pozadovat, aby je prekonal. Fyzickd osoba, kterd je
navrhovana jako novy ¢len Realizacniho tymu nahrazujici nékterého z uvedenych
¢leni Realiza¢niho tymu musi spliovat stejna kvalifikacni kritéria z pohledu
pozadavk(l vznesenych v ramci Zadavaciho fizeni na technickou kvalifikaci
Projektového manazera, jaka splfioval nahrazovany clen Realiza¢niho tymu.

(b)  Projektovy manaZer je povinen predloZit Klientovi ndvrh na zménu sloZeni
Realiza¢niho tymu vzdy spolecné s doklady, prokazujicimi, Ze pozadavky uvedené

21



(iv)

(c)

Zadavaci dokumentace_0045900_DLP
45900_6.2_23101_1 PROJEKTOVY MANAZER - GLEEDS_REGISTR

shora sub (a) jsou u nové navrhovaného clena Realizacniho tymu splnény.

Klient je opravnén i povinen posoudit splnéni shora uvedenych pozadavkd na
kandidata na clena Realiza¢niho tymu pred jeho jmenovanim, pricemz jsou-li tyto
pozadavky splnény, je opravnén nového ¢lena Realiza¢niho tymu odsouhlasit.
Souhlas Klienta musi byt dan pisemnou formou. Udéleni souhlasu nebude Klientem
bezdivodné odmitdano nebo podmiriovano. Klient je opravnén souhlas se
jmenovanim konkrétniho kandidata jako ¢lena Realiza¢niho tymu z vaznych dlivod
pisemné odepfit a toto své odepreni odlvodnit. V tomto pfipadé je Projektovy
manazer povinen predlozZit Klientovi k odsouhlaseni nového kandiddta na
pfislusného clena Realizacniho tymu, pficemzZ ustanoveni bodd (a) az (c) plati
obdobné.

Odvolani ¢lena Realiza¢niho tymu

Klient ma pravo za podminek uvedenych v odst. 8.1 bod (vi) této Smlouvy pisemnou

vyzvou dorucenou Projektovému manaZerovi poZadovat, aby Zhotovitel odvolal

nékterého ¢lena Realizacniho tymu. V takovém pfripadé plati, Ze

(a)

(b)

(d)

Projektovy manazer je povinen se bez zbyte¢ného odkladu vyjadrit k pozadavku
Klienta na odvolani ¢lena Realizacniho tymu a navrhnout postup feSeni tohoto
pozadavku.

Projektovy manazer je povinen odvolat Klientem oznaceného ¢lena Realizacniho
tymu ve Ihité do 15 dni ode dne doruceni prislusné pisemné vyzvy a ve stejné Ihité
predlozit Klientovi pfislusny ndvrh na zménu sloZeni Realiza¢niho tymu.

Pro navrh na zménu Realiza¢niho tymu jeho odsouhlaseni Klientem se obdobné
poutZiji ustanoveni bodu (iii) tohoto odstavce Smlouvy.

Odvolany clen Realiza¢niho tymu je povinen nadale plnit své povinnosti souvisejici
provadénim Sluzeb aZ do doby, kdy bude nahrazen kandidatem na jim dosud
zastavanou funkci v Realizaénim tymu, kterého odsouhlasi Klient.

15.9 Klient ma pravo stanovit, Ze pro urcity druh vzdjemné komunikace Smluvnich stran nebo pro

urcity typ dokumentl vytvarenych Projektovym manazerem v ramci provadéni Sluzeb bude

uzivano formular(, vzorl, komunikacnich prostfedi a formatl soubor( stanovenych Klientem;

Projektovy manaZer je v takovém pfipadé povinen pro stanoveny druh komunikace nebo

dokumentl Klientem predepsané formulafe, vzory, komunikaéni prostfedi nebo formaty

soubor( pouzivat.

CLANEK XVI.
UKONCENi SMLOUVY

16.1 Tato Smlouva muze byt ukoncena pouze:

(i)
(ii)
(iii)

splnénim povinnosti Smluvnich stran stanovenych v této Smlouvé;

na zakladé pisemné dohody Smluvni stran;

jednostrannym odstoupenim Smluvni stranou od této Smlouvy v pfipadech uvedenych

v této Smlouve,
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vypovédi ze strany Klienta.

Klient je oprdvnén od této Smlouvy odstoupit v nasledujicich pripadech:

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Projektovy manaZzer rozhodne o svém vstupu do likvidace nebo vstoupi do likvidace;

soud zamitne insolvenc¢ni navrh z dlvodu nedostatecného majetku Projektového
manazera, prohldsi konkurz na jeho majetek nebo vyhlasi jeho Upadek dluznika, rozhodne
o povoleni reorganizace Projektového manazera;

Projektovy manazer pozbyde opravnéni k poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy;

Projektovy manazer se ocitne v prodleni s poskytovanim jednotlivych Sluzeb dle této
Smlouvy a toto prodleni trva vice jak deset (10) pracovnich dni poté, co byl na takové
prodleni upozornén Klientem;

Projektovy manazer se dopusti poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. 7.2 body (vi), (vii), (x)
a (xi) této Smlouvy;

Projektovy manaZer se dopusti poruseni ostatnich povinnosti (vyjma pripadd uvedenych
v ¢l. 16.2 bodech (iv) a (v) této Smlouvy), a toto poruseni nenapravil ani ve Ih(té deseti
(10) pracovnich dni poté, co byl na takové poruseni upozornén Klientem;

Celkova vyse smluvnich pokut, které je Klient oprdvnén pozadovat po Projektovém
manazerovi dosahne ¢astky ve vysi 1.000.000,- K¢.

Projektovy manazer je opravnén od této Smlouvy odstoupit v ndsledujicich pripadech:

(i)

(ii)

Klient je v prodleni s hradou nékteré Casti Odmény presahujici ¢astku 20.000,- K& (slovy
dvacet tisic korun ¢eskych) o vice nez tficet (30) pracovnich dni poté, co byl Projektovym
manazerem na takové prodleni pisemné upozornén; pravo odstoupit od Smlouvy podle
tohoto ujednani vsak Projektovy manazer nem3, je-li existence dluhu nebo vyse dluzné
Castky spornd, Klient predloZil Projektovému manaZerovi pisemné zdlvodnéni svych
vyhrad k vyGétované vysi Casti Odmény a navrhl pfiméteny postup k vyFeseni sporu;

Klient porusil ¢i nesplnil povinnost (vyjma povinnosti Uhrady odmény dle pfedchoziho
bodu) stanovenou v této Smlouvé tak, Ze tim znemoZziuje Projektovému manazerovi dalsi
provadéni Sluzeb nebo vdiné ohroZuje jeho profesionalni povést, a takové poruseni
nenapravil ani v nahradnilhité uvedené v pisemném upozornéni Projektovym
manazerem Klientovi, kterd musi ¢init minimalné patnact (15) pracovnich dni.

Obé Smluvni strany jsou opravnény odstoupit s Ucinky ex nunc v nasledujicich ptipadech:

(i)

(ii)

udalost ¢i okolnost Vyssi moci zamezuje Projektovému manaZerovi v poskytovani Sluzeb
Ci pInéni jinych povinnosti dle této Smlouvy vice jak devadesat (90) pracovnich dni;

Odklad Projektu nebo Pozastaveni Projektu trva déle, neZ je uvedeno v odst. 2.7 této
Smlouvy.

Klient je opravnén tuto Smlouvu vypovédét, dojde-li k naruseni nezbytné dlvéry mezi nim a

Projektovym manaZerem, napf. v disledku poruseni povinnosti uvedené v odst. 7.2 bod (xii)

této Smlouvy nebo v disledku opakovaného ¢i zavainého porusSovani jinych povinnosti

Projektového manaZera. Vypovéd Smlouvy musi mit pisemnou formu. Vypovédni lhita Cini

jeden (1) mésic a pocina bézet prvnim dnem kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho

po doruceni vypovédi Projektovému manazerovi. Projektovému manazerovi v takovém pfipadé
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nalezi Odména v rozsahu, vjakém mu najeji ¢asti vznikl narok pred skoncenim ucinnosti
Smlouvy véetné pausalni mésicni platby ze kalendarni mésic, v némz bézela vypovédni lh(ta.

V pripadé ukondeni této Smlouvy z jakéhokoliv divodu je Projektovy manaZer povinen provést
veskera jednani a poskytnout veskeré nezbytné Sluzby tak, aby nedoslo k prodleni v poskytovani
Sluzeb a realizace Projektu, a to az do okamziku, kdy treti osoba uréend Klientem k prevzeti
poskytovani Sluzeb (ddle jen ,Novy manaZer”) bude zcela schopna nahradit Projektového
manazera, avsak tato veskera jednani a Sluzby budou vidy provedena/poskytnuty pouze na
zékladé predchoziho pisemného pokynu/souhlasu Klienta.

V pfipadé ukondeni této Smlouvy z jakéhokoliv dlivodu je Projektovy manaZer povinen bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dni predat Klientovi veskeré Podklady
a informace, které Projektovy manaZer vytvofil nebo ziskal v pribéhu nebo v souvislosti
s poskytovanim Sluzeb dle této Smlouvy.

V ptipadé prevzeti poskytovani SluZzeb treti osobou se Projektovy manaZer zavazuje poskytnout
této osobé a Klientovi na své ndaklady veskerou soucinnost a predat veSkeré Podklady a
informace tak, aby nedoslo k prodleni v poskytovani Sluzeb a realizace Projektu, a to aZz do
okamziku, kdy Novy manazer bude zcela schopen nahradit Projektového manazera.

V ptipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv Smluvni stranou ma Projektovy manaZer narok na
¢ast Odmény v pomérné vysi odpovidajici radné a véas poskytnutym Sluzbam, eventudlné
Sluzbam poskytnutym dle ¢l. 16.6 této Smlouvy, pficemz Projektovy manazer nemad narok na
Uhradu zbylé ¢asti Odmény.

CLANEK XVII.
ZASADY POSKYTOVANI SLUZEB A DALSI DEFINICE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze se na poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy vztahuiji:

(i) prisluiné predpisy Ceské republiky a Evropské unie upravujici predmét poskytovanych
Sluzeb;

(ii)  podminky této Smlouvy a podminky a pokyny Klienta udélené na jejim zakladé;

(iii) bezpec€nostni a ekologické predpisy a postupy obecné zdvaznych prdvnich a jinych
predpist Ceské republiky a Evropské unie;

(iv) pozadavky vnitfnich predpisi Klienta a ostatnich dodavatelll Klienta v rdmci realizace
vystavby Projektu, pokud s nimi byl Projektovy manaZer pfed poskytnutim Sluzby, na
které se takové predpisy vztahuji, seznamen nebo pokud mu byly takové predpisy ze
strany Klienta ¢i ostatnich dodavatel( predany;

(v)  technické predpisy, smérnice, regulace, profesni a jiné standardy a principy zejména
technické povahy Ceské republiky a Evropské unie tykajici se povahy Projektu a
poskytovanych Sluzeb;

(vi)  normy Ceské republiky a Evropské unie upravujici oblasti BOZP a PO;

(vi) obecné technické predpisy profesnich nebo stavebnich asociaci ptisobicich v Ceské
republice tykajici se realizace Projektu a realizace;
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(viii) Dokumentace a informace a pokyny z ni vyplyvajici, ledaZe jsou v rozporu s Predpisy
uvedenymi vySe v tomto ¢l. 17.1 této Smlouvy;

(ix) pozadavky kladené na Projektového manazera a zejména na vykon TDI (resp. technického
dozoru stavebnika) dle § 161 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebniho zakona, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pokud vyvstane mezi povinnosti vyplyvajici z pfedpist Ceské republiky a pfedpis(i Evropské unie

rozpor, ma prednost norma stanovujici pfisnéjsi podminky a poZadavky.

Pokud neni v této Smlouvé uvedeno jinak:

(i) ,Predpisy” se rozumi veskeré predpisy, smérnice, natizeni, normy, standardy, principy a
jiné normy uvedené v ¢l. 17.1 této Smlouvy;

(ii)  , Dokumentaci” se rozumi jakakoliv stavebni, planovaci, smluvni ¢i jind dokumentace
vztahujici se na realizaci Projektu vypracovana nebo poskytnuta Klientem ¢i nékterym
z dodavatel( Klienta v rdmci realizace Projektu, zejména architektonicka studie, Navrh
stavby, Pfipravnd dokumentace, projektovd dokumentace, dokumentace dle zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisq,
dokumentace pro povoleni zaméru, dokumentace pro provadéni Stavby, vcetné
navazujicich rozhodnuti, souhlast a povoleni vydanych na zakladé téchto dokumentaci;

(iii)  slova v jednotném Cisle rovnéz zahrnuji mnozné ¢islo a slova v mnozném cisle zahrnuji i
¢islo jednotné;

(iv)  ustanoveni obsahuijici slovo "souhlasit", "souhlas" nebo "dohoda" nebo slova podobného
vyznamu vyZzaduji, aby souhlas nebo dohoda byly u¢inény pfedem pisemné;

(v)  slovo,den“znamena kalendafni den a ,pracovni den” znamena den mimo soboty, nedéle
a v Ceské republice statem uznané svatky;

(vi)  prilohy této Smlouvy tvofi jeji nedilnou soucast; v pfipadé rozpord mezi Smlouvou a jejimi
pfilohami maji pfednost ustanoveni Smlouvy

Ill

(vii) pouziva-li se v pfilohach Smlouvy vyrazu ,Dodavatel”, rozumi se tim Projektovy manazer.

CLANEK XVIII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami.

Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni prostrednictvim registru smluv dle prislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpis, pricemz Smluvni strany za timto Gcelem prohlasuji, Ze Smlouva neobsahuje obchodni
tajemstvi Zadné ze Smluvni stran a Smluvni strany s takovym uvefejnénim souhlasi, vyjma
osobnich Udaji kontaktnich osob Smluvnich stran. Smluvni strany se dale dohodly, Ze zaslani
Smlouvy do registru smluv provede Klient neprodlené po podpisu této Smlouvy.
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Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech ndleZitostech, které
Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zdvaznost této
Smlouvy a nahrazuje vSechny ptipadné pfedchozi Ustni ¢i pisemné ujednani vztahujici se k
predmétu této Smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani
projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykldadan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada Zzadny zavazek Zadné ze Smluvnich stran.

Tato Smlouva muZe byt ménéna pouze formou pisemnych a cislovanych dodatk( podepsanych
opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran a v souladu se Zdkonem o verejnych zakdzkach a
souvisejicimi predpisy.

V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni této Smlouvy stane nelcinné, neplatné nebo nejasné, neni
tim dotcena platnost ostatnich ustanoveni ani Smlouvy jako celku. Smluvni strany se zavazuji
vyvinout maximalni Usili k tomu, aby formou dodatku toto neucinné, neplatné nebo nejasné
ustanoveni nahradily ustanovenim platnym, du¢innym a jasnym, které se svym znénim bude
nejvice blizit plvodnimu zdméru Smluvnich stran.

Klient je neomezené oprdvnén postoupit jakdkoliv prava, povinnosti, pohledavky ¢i zavazky
vyplyvajici mu z této Smlouvy treti osobé. Projektovy manazer je oprdvnén postoupit jakakoliv
prava, povinnosti, pohledavky ¢i zavazky vyplyvajici mu z této Smlouvy treti osobé pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Klienta.

Klient je opravnén kdykoliv a bez omezeni zapodist jakoukoliv svou penézitou splatnou di
nesplatnou pohledavku za Projektovym manazerem oproti jakékoliv splatné ¢i nesplatné
penézité pohledavce Projektového manaZera za Klientem, a to i bez pisemného souhlasu
Projektového manaZera. Projektovy manaZer je opravnén zapocist jakoukoliv svou penéZitou
pohleddvku za Klientem pouze na zakladé pisemné dohody uzaviené Smluvnimi stranami.

Smluvni strany se mohou vzdat svych prav pouze vyslovnym pisemnym jednanim. Neuplatnéni
prava, byt opakované, neni vzdanim se prava ani poskytnutim dodatecné lhaty k plnéni.
Otazky a zéleZitosti neupravené v této Smlouvy se Fidi pFislusnymi pravnimi piedpisy Ceské
republiky, zejména Obcanskych zakonikem a ZZVZ.

18.10 Projektovy manaZer uzavienim této Smlouvy prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény

okolnosti ve smyslu ust. § 1764 Obcanského zakoniku, a neni tedy opravnén domahat obnoveni
jednani o této Smlouvé z dlvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici hruby nepomér v
pravech a povinnostech Smluvnich stran.

18.11 Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1765 a §

1766 Obcanského zakoniku.

18.12 Soucdsti této Smlouvy nejsou a na smluvni vztah mezi Smluvnimi stranami se nebudou aplikovat

jakékoli jiné obchodni podminky ¢i obdobné dokumenty, na které tato Smlouva vyslovné
neodkazuje, a to véetné obchodnich podminek Projektového manaZera. Klient podpisem této
Smlouvy v souladu s ustanovenim § 1751 Obcanského zakoniku vylu€uje uzavieni této Smlouvy
pro pripad, kdy Projektovy manaZer k této Smlouvé pfrilozi vlastni obchodni podminky, ledaze
obchodni podminky Projektového manazera budou Klientem vyslovné a pisemné akceptovany.

18.13 Smluvni strany se zavazuji veskeré sporné otdzky tykajici se nebo vyplyvajici z této Smlouvy fesit

smirnou cestou. V pfipadé, Ze se Smluvnim strandm nepodafi dany spor vyresit vzajemnou
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dohodou, bude tento spor s kone¢nou platnosti vyfeden pFislusnymi soudy Ceské republiky,
pficemz mistni pfislusnost soudu se fidi mistem sidla Klienta a vécna pfislusnost soudu v souladu
s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 99/1963 Sh., obc¢ansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist.

18.14 Nedilnou soucasti smlouvy jsou nasledujici pFilohy:

(i) Pfiloha €. 1 — Popis zakladnich Cinnosti ke Smlouvé o poskytovani sluzeb projektového
manazera;

(ii)  Priloha ¢. 2 — Popis projektu;

(iii)  Priloha ¢. 3 — Specifikace Ceny;

(iv)  Priloha ¢. 4 — Seznam clend Realiza¢niho tymu;

(v)  Priloha ¢. 5 — Soupis Poddodavateld;

(vi)  Ptiloha €. 6 - Vypis z obchodniho rejstfiku Projektového manazera;

(vii)  Priloha €. 7 - Potvrzeni o pojisténi Projektového manazZera a o vinkulaci pojistného plnéni;

18.15 Tato Smlouva byla vyhotovena ve Ctyrech (4) stejnopisech v ceském jazyce, pficemz Klient i
Projektovy manazer obdrzi po dvou (2) stejnopisech této Smlouvy.

V Praze dne 10/7/2025 V Praze dne 10/7/2025

Za Gleeds Ceska republika, s.r.o. Za Praiska developerska spolecnost,
prispévkova organizace

Ing. Vladimir Bily CSc. Petr Urbanek
Jednatel Reditel
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