číslo smlouvy objednatele:
                       
číslo smlouvy zhotovitele: E 26/2025

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
1. 

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 188, PSČ 763 26

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 320

IČO:


491 56 764

DIČ:


CZ49156764

bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.

číslo účtu:              
XXXXXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: 

Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXXXXX
b) technických: 
Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“)

a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
PPF banka a.s.,


     

číslo účtu: 

XXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Libor Lukáš, jednatel společnosti

b)  technických:
XXXXXXXX, provozní náměstek, tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo na akci „Oprava místní komunikace – hřbitov II. etapa, Luhačovice“, kterým se upravují následující články:  

II. 
Termín plnění
Sjednaný termín ze základní Smlouvy o dílo:

      termín dokončení prací:

30. 06. 2025
se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje a mění následovně:

termín dokončení prací: 

21. 07. 2025
VIII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
V Luhačovicích dne 30. 06. 2025



Ve Zlíně dne 30. 06. 2025


Za objednatele:  





Za zhotovitele:  

Ing. Josef Pučalík



                      
Libor Lukáš

…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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