750/8586/25/1
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/8586/25 ze dne 04.02.2025 


Město Třeboň
IČ: 00247618 
DIČ: CZ00247618
Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou
jako objednatel nebo zadavatel nebo příkazce, na straně jedné
dále jen objednatel nebo zadavatel nebo smluvní strana nebo příkazce

a

WAY project, s. r. o.,
zastoupena	Josefem Šedivým, jednatelem společnosti                     
sídlo: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec 		
IČ: 63906601  
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení: xxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5694, 
datum zápisu 08.01.1996  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 	Josef Šedivý, jednatel společnosti, tel. xxxxx
ve věcech technických: xxxxx, autorizovaný inženýr, tel. xxxxx

dále jen zhotovitel nebo smluvní strana nebo příkazník,

společně také uváděni jako smluvní strany,

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8586/25 ze dne 04.02.2025 (dále jen Dodatek č. 1). 


I.
1. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 04.02.2025 Smlouvu o dílo č. 750/8586/25, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané projektové práce pro stavbu „Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“ (dále jen Smlouva). 

2. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na změně Smlouvy, spočívající v rozšíření předmětu díla a z toho vyplývající změny ceny díla. 


II.
1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na zvětšení rozsahu projektových prací uvedených v čl. III odst. 2 Smlouvy o veřejné osvětlení parkoviště v ulici Sportovní, o nový chodník z ulice Sportovní k domu čp. 1316 včetně přemístění dvou svítidel VO, a dále (na základě požadavku DI PČR) o úpravu chodníkového přejezdu z komunikace v ulici Sportovní na parkoviště. 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy takto: 
Cena za dílo se zvyšuje o 146 000,00 Kč + DPH. 
Členění ceny za dílo se mění takto: 
Návrh řešení  	162 000,00 Kč
DÚSP včetně zajištění potřebných povolení stavby	194 500,00 Kč
Dokumentace DZS/DPS	183 600,00 Kč
Cena bez DPH	 540 100,00 Kč
DPH (21%)	113 421,00 Kč
Cena včetně DPH	653 521,00 Kč
Cena za vykonávání dozoru projektanta je uvedena v části D smlouvy. 


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.



V Třeboni 21.07.2025					V Jindřichově Hradci 21.07.2025 
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	PaedDr. Jan Váňa
	Josef Šedivý

	starosta
	jednatel společnosti

	
	







