
  č. j.: 24/40/24 – D1 

1 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele: 2024/006861 
 
 

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „zákon“), jejímž předmětem je  

 

                                                          

„Obnova mostu PM-008 pod Klotzovým rybníkem“ 
 

 
 

Objednatel:         statutární město Plzeň 
    náměstí Republiky 1 
        301 00 Plzeň 
        IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
         
        primátor Mgr. Roman Zarzycký 
        zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO  
        STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci 

              č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022                      
 
Zhotovitel:      SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
                                     U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
                                     Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184 
                                     IČO: 26342812, DIČ:  CZ26342812         
                                     Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti 
    
 
   adresa datové schránky: jkf2c32 

 
    
 
 
  I. 

Předmět dodatku 
 
 
Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. 
smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ o 14 dnů tj. do 15.08.2025 a to z důvodu uvedeného 
v žádosti zhotovitele (viz příloha). 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.1 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/006861, č.j.: 24/40/24 se nemění. 
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V Plzni dne:        
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 
                za objednatele                   za zhotovitele 
              Ing. Milan Sterly           Josef Skala, Cert. Mgmt. 

           ředitel               jednatel společnosti 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU       SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


