	Číslo smlouvy objednatele: 1064-2024-523101
                                                                                                      UID dokumentu: spudms00000015768805
	Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2024
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboké u Kunštátu
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Hora


Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024 ze dne 30. září 2024, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluboké u Kunštátu, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:


	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo :
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Fakturační adresa :
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech jsou oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Martina Skotáková, pobočka Blansko 

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
+420 725 765 793 – M. Skotáková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)



 (dále jen „objednatel“)
	
a

	

	Zhotovitelem:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx 

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, pobočka Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359/0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972



 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 3. června 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:
I.

Na straně objednatele:
Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

II.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 3. června 2025 o posun termínů plnění u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu a 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 

Žádost o posun termínů zhotovitel odůvodnil tím, že při zpracování etapy 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že v prostoru zpracovávaného území není k dispozici signál žádného z mobilních operátorů, a tudíž nelze zajistit přenos dat ro využití GPS signálu pro dnes používané měřící přístroje. Veškeré geodetické práce je v katastrálním území Hluboké u Kunštátu nutné zajistit pouze pozemním měřením. Vzhledem k náročnému reliéfu terénu je třeba delšího časového období k zaměření všech potřebních prvků obvodu komplexních pozemkových úprav navazujících na zjišťování průběhu hranic pozemků.

Posuny termínů dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu a dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků nedojde k časovým ztrátám v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluboké u Kunštátu. Termíny změny dílčích částí 6.2.7. a 6.2.8. byly stanoveny tak, aby nedošlo k vzájemnému překrytí navazujících prací. 

Objednatel uznal důvody zhotovitele pro posuny termínů za opodstatněné a s posunem termínu dokončení a předání výše uvedených dílčích částí díla souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů v termínu do 30. září 2025, dílčí část díla 6.2.7. Rozbor současného stavu v termínu do 30. října 2025 a dílčí část díla 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v termínu do 30. listopadu 2025 s tím, že dřívější termín plnění u těchto dílčích částí díla je možný. 

Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha Položkový výkaz činností (úprava termínů)




	V Brně dne: 18. 7. 2025

	V Třebíči dne: 17. 7. 2025


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	







„elektronicky podepsáno“
	







„elektronicky podepsáno“


	Ing. Pavel Zajíček
ředitel
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)




	Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)







„elektronicky podepsáno“


	 

	Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)




Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
18/19

