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DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2017 uzavřené na tyto práce: 

„Stavební úpravy – zateplení objektů MŠ J.Š. Kubína, Jičín“ 
 /název akce/ 

 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“ na straně první 
 
a  
 
společnost: Vanderlaan s.r.o., zastoupená jednatelkou Petrou Stejskalovou 
IČ: 45537305  
DIČ: CZ45537305  
sídlo: V předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 132176  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba 
pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
            

I. 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto: 
V bodě 3 čl. IV se mění termín: 
 
Ukončení doby plnění:  30.9.2017 
 
Při realizaci díla, odhalení základů, bylo zjištěno porušení venkovního odpadního potrubí, které je nutné 
částečně vyměnit. Dále byl zjištěn havarijní stav rampy, kdy není možné provést pouze její opravu, ale je 
třeba provést novou konstrukci rampy. Tato konstrukce se v současné době projektuje.   
Uvedené skutečnosti mají vliv na termín ukončení doby plnění 31.8.2017 uvedený ve SOD.  Z tohoto 
důvodu se prodlužuje termín ukončení doby plnění na 30.9.2017. 

 
II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Tento dodatek byl schválen RM č. 97/30  ze dne 16.8.2017. 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne ………………                  V …………………       dne ………… 
 
 
 
 
…………………………….       ………………………………. 
  město Jičín      Vanderlaan s.r.o. 

JUDr. Jan Malý      Petra Stejskalová 
starosta města Jičín                       jednatelka společnosti 


