
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-001077 
Číslo smlouvy konzultanta: IND-237-2025

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 255 1005
Název související veřejné zakázky: D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora

BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

zia4rhz

a

2. SGS + TES + SGG -  RS PK většího rozsahu 2024
SGS Czech Republic, s.r.o. (vedoucí společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní fonna: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

TES Consulting, s. r. o. (člen společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
48589241
CZ48589241
C 18205 vedenou u Městského soudu v Praze 
s.r.o.

Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
17059071
CZ17059071
C 365965 vedenou u Městského soudu v Praze

a

Stránka 1 z 13



SG Geotechnika a.s. (člen společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
B 992 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu stavebního 
dozoru (TDI) a koordinátora BOZP pn realizaci stavby dálnice D li 1108 Jaroměř -  Trutnov. Úkolem činnosti 
stavebního dozoru (TDI) je zajistit, aby stavba probíhala ve shodě se stavebním povolením a jeho podmínkami a se 
Smlouvou o dílo pn dodržování závazků sjednaných mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Podrobná specifikace 
předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je pn realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Nepoužije se.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024- 
048664 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, 

č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21.5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 160 579 400,- Kč 
DPH: 33 721 674,- Kč

včetně DPH: 194 301 074,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.
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5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za konzultanti

Článek III.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: na výzvu objednatele (předpoklad 12/2025)
- dokončení plnění: do dokončení stavby D li 1108 Jaroměř - Trutnov (po dobu výstavby D li 1108 Jaroměř - 

Trutnov, předpokládaná doba výstavby 42 měsíců + 12 měsíců na dokončení stavby; + 12 měsíců vyvádění 
cizím vlastníkům, biologické rekultivace a další dlouhodobé úkoly vyplývající z realizace stavby Dl 1 1108).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královehradecký kraj.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužije se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat odborný personál pro tyto pozice:
Asistent Správce stavby

6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické fonně budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e- 
mailem na adresu posta@rsd.cz. v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný fonnát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-tenn Arclúving, tzv. PDF/A a vyšší.
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Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných 
elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantu neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů pn plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy -  Nepoužije se.
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48589241,
o=SGS Czech Republic, s.r.o., ou=l&E,
ou=222, cn=
sn=
serialNumber=P804585, title=Ředitel divize 
Datum: 2025.07.04 20:46:24 +02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy -  Nepoužije se.
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Soupis prací

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU
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SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205
jakožto konzultant služby „D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů 
plnit:__________________ ________________________________ ___________________ ____________________

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) ICO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je malým nebo 
středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
spoleěné nabídky 
dodavatelů, ělena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

_____---------  " ________________ ______--------  ’ ____----------------- ’
----- -----  ' __________________________ _______----- -----  ' ______ _______

_____----- ----- -----  ' _________ ______ _____ _______------------ ' ________________ _

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na 
závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování 
podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

na základě plné moci

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48589241, o=SGS 
Czech Republic, s.r.o., ou=l&E, ou=222, 
cn=
givenName= , seria!Number=P804585,
title=Ředitel divize
Datum: 2025.07.04 20:46:41 +02'00'
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205
jakožto konzultant služby „Dli 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“.

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Funkce4 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi5

Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

pracovněprávní

Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring pracovněprávní

Právník pracovněprávní
koordinátor BOZP pracovněprávní

Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi
pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení)

pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

pozemní objekty
pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
pracovněprávní

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost trubní 

vedení
pracovněprávní

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 

dokumentace -  
elektrotechnická zařízení

pracovněprávní

Digitálně podepsal

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48589241, 
o=SGS Czech Republic, s.r.o., ou=l&E, 
ou=222, cn=
sn= ,gívenName=~
serialNumber=P804585,title=Ředitel
divize
Datum: 2025.07.04 20:46:54 +02‘00'

na základě plné moci
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4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 
nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové doho dy 01ST- 
001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo 
pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat 
požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.

5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-001077 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: 
[bude doplněno dle rozpisu služeb].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY 

ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy: D11 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatele):
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové dohody, Rámcová 
dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, 
evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek «VevezaNumber», vedenou pod názvem D11 1108 Jaroměř -  Trutnov, 
výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP (dále jen „Zakázka" nebo „Služby”), evidenční číslo 
Objednatele 02PB-001077. Na základě hodnocení a posouzení nabídek v rámci Zakázky byla dne [bude doplněno] mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem 
na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že
je Konzultantem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby Konzultantem 
na straně druhé uzavřena smlouva (dále jen „Konzultant", resp. „Smlouva").

Byli jsme informováni, že Konzultant uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. Smlouvu. Na základě Pod-článku 18.2 
Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací (dále jen „Smluvní 
podmínky"), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je konzultant povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze 
Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s. p. Dále jsme byli informováni, že 
Konzultant zajistí, aby platnost této bankovní záruky podle Smluvních podmínek byla udržována minimálně 2 měsíce 
po předání a převzetí dokončené Služby nebo výsledků poskytnuté Služby.

Na žádost Konzultanta se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo 
[bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic s. p., vyplatíme 
bez nutnosti předchozí výzvy Konzultantovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu 
nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), (dále 
jen „Zaručená částka"), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi 
podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla 
účinnosti a že
(i) Konzultant porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo 

právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic s. p. z takového porušení dle Smlouvy 
vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného 
obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru), nebo

(ii) před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebyl Vámi Konzultantu vydán protokol o 
předání dokončené Služby nebo výsledků poskytnutých Služeb, anebo že platnost této bankovní záruky nebyla 
prodloužena, přestože je Konzultant dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této 
bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu").

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být 
prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo 
osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být 
ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně 
ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a 
doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. 
Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní 
záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o 
zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude 
doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:
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a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této zá ručn í listiny nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že 

vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
c) vyplacením celé Zamčené částky nebo
d) v den [bude doplněn odhadnutý datum],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak je 
uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na 
požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této 
bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-tenn rating alespoň u jedné z následujících ratingových 
agentur:
Moody’s „Baa2“, FitcMBCA „BBB“, Standard & Pooťs „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 22:34:44 +02:00
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Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru pro stavbu „D11 1108 Jaroměř -  Trutnov“.
Stavba spočívá v realizaci stavby dálnice D11 1108 km 113,370 -133,000.

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci 
jednotlivých prací a firem na staveništi.

Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané 
délce stavby. Výkon správce stavby a stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva 
dopravy ČR, v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi 
souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb. Součástí prací je vyjma činností 
uvedených v Metodickém pokynu zejména účast na jednáních výrobních výborů a kontrolních dnů investorské 
přípravy akce, a to vždy za účasti objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti k 
stavebnímu povolení. Zhotovitel provede rovněž kontrolu připravenosti stavby z pohledu majetkoprávního projednání, 
zejména úplnosti příslušných kupních, nájemních smluv a věcných břemen.

Zhotovitel zároveň provede formální kontrolu správnosti vyhotovení a úplnosti dokumentace VD-ZDS. Současně se 
zhotovitel bude účastnit zadávacího řízení na zhotovitele stavby jako expert řešící technické otázky v rámci průběhu 
a vyhodnocení zadávacího řízení.

CDS
Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu 
dokumentů stavby v průběhu její realizace.
Rozsah činností:
správa Centrálního datového skladu Objednatele 
koordinátor společného datového prostředí
implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, 
nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

Správa Centrálního datového skladu Objednatele
Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů 
zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a 
správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálem dokumentů 
Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje 
také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace 
stavby.
Podrobná specifikace činností:
Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a 
to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatele.
Sběr a kontrola podkladů



Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele 
stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. 
Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání 
položek.
Aktualizace CDS ASPE Objednatele
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 
provozovaný v rámci Objednatele.
Požadované výstupy:
- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)

- Závěrečná zpráva -  1x digitálně
- Aktualizace CDS ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele

Koordinátor společného datového prostředí
Správa elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, které bude 
svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového prostředí 
(CDE).
Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě 
poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora^) a odborné konzultační služby 
vztahující se k předmětu díla.
Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“)
Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky na práci 
s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE 
dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, 
a to v souladu se shora uvedenými metodikami.
Koordinační činnost ve vztahu k CDE: 
tvorba procesních a schvalovacích schémat
úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy schvalování 
změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace v 
CDE
založení přístupů účastníkům projektu,
nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
koordinace schůzek, jejich plánování
řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi 
hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků 
Datové práce:
- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti 
CDE s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,



studium a zatřídění podkladů,
nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE, 
kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE, 
zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci 
jednotlivých prací a firem na staveništi.

Činnost TDI zahrnuje zejména:
• účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu 

staveniště
• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením 

na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
• kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
• kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami 

a s položkovým rozpočtem stavby
• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů 

dotčených orgánů pro výstavbu
• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání 

orgánů objednatele
• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za 

účelem uvedení do provozu
• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního 

přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů 
souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu 
smluv o dílo

• kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od 

zhotovitele
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace
• správa datového uložiště

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkovém správy silnic.

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:
Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí 
plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem. 
Činnost zahrnuje mimo jiné:

• Aktualizaci Plánu BOZP.
• Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
• Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob 

zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů



doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a 
následně se zapracováním do Plánu BOZP.

• Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.

• Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
• Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu 
zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám

• Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
• Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech 

Zhotovitelů stavby.
• Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
• Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.

Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Rozsah výkonu činnosti Asistenta pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce 
stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný 
asistent pro oceňování“, dále pak:
• Zpracování posouzení variace včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;
• Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů;
• Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem 
naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;
• Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních 
dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci 
Variací díla a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;
• Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla 
(Variací).

Prostory pro Obiednatele/tým Správce stavby
V průběhu realizace stavby Objednatel poskytuje pracovníkům TDI kanceláře. Kontrolní dny, výrobní výbory a porady 
budou probíhat přímo na stavbě.

• zahájení činnosti TDI na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
• ukončení činnosti TDI na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, je 
veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).



Požadavek na směnnost provozu Asistenta Správce stavby -  specialista pro odbornost podzemní stavby
Objednatel požaduje zajistit provádění TDI za nepřetržitého provozu (24 hodin/7 dnů v týdnu) během ražby tunelu po 
předpokládanou dobu 14 měsíců. Po dobu realizace definitivního ostění (předpoklad 9 měsíců) požaduje Objednatel 
provádění TDI v rozsahu 2 úvazků 22 dnů v měsíci.

Požadavek na směnnost provozu Asistenta Správce stavby -  specialista pro odbornost technologická zařízení 
podzemních staveb
Objednatel požaduje zajistit provádění TDI během realizace technologie tunelu vč. komplexních zkoušek vedoucí 
k zahájení zkušebního provozu tunelu po předpokládanou dobu 17 měsíců formou 2 úvazků 22 dnů v měsíci.

Součástí plnění bude supervize hydrogeologického monitoringu a geotechnického monitoringu dálnice D li 1108 
Jaroměř -  Trutnov.

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48589241, 
o=SGS Czech Republic, s.r.o., ou=l&E, 
ou=222, cn= 
sn:
seria!Number=P804585, title=Reditel divize 
Datum: 2025.07.16 13:41:14 +0 2 W
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SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto konzultant služby „D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantu, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantú 
plnit:__________________ ________________________________ ___________________ ____________________

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) ICO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
spoleěné nabídky 
dodavatelů, ělena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

[bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol
[bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol
[bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol [bude doplněnol

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na 
závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování 
podkonzultantu, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

NETÝKÁ SE

, Digitálně podepsal Ing. Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05 ” 
08:23:12 +02'00'

Datum: 2025.06.05 
09:10:21 + 0 2 W

Digitálně podepsal
Datum: 17.07.2025 22:33:47 +02:00
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto konzultant služby „Dli 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP 
02PB-001077“.

Funkce4 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi5

Asistent Správce stavby - 
zástupce vedoucího Týmu 
správce stavby

Pracovní smlouva

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 
geotechnika

Pracovní smlouva

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
podzemní stavby

Pracovní smlouva

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 
dokumentace inženýrská 
geologie

Pracovní smlouva

Digitálně podepsai ing.

Datum: 2025.06.20 
13:22:27 +02'00'

Digitálně podepsai

Datum: 2025.06.20 
14:00:01 +02'00'

4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 
nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST- 
001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo 
pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat

Digitálně podepsai:
Datum: 17.07.2025 22:33:58 +02:00 Stránka 2 z 3



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost: TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461

jakožto konzultant služby „D11 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora 
BOZP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

BUNG CZ s.r.o.

a) 274 54 576
b) Vinohradská 3217/167, 100 00 
Praha 10
c) info@bung.cz
d) 778 973 702
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro odbornost elektro 
(silnoproud a 
slaboproud)

TES Consulting, s.r.o.

Ecological Consulting 
a.s.

a) 258 73 962
b) Legionářská 1085/, 779 00 
Olomouc
c) ecological@ecological.cz
d) 585 203 166
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro ekodozor
TES Consulting, s.r.o.

mailto:info@bung.cz
mailto:ecological@ecological.cz


ViaKont s.r.o.

a) 058 43 944
b) Starobělská 1063/13, 700 30 
Ostrava
c) viakonti@viakont.cz
d) 602 579 721
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro odbornost mostní 
objekty ocelové a 

ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 

výroba a montáž 
ocelových 
konstrukcí)

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro PKO 
(protikorozní 

ochrany)

TES Consulting, s.r.o.

ALMAPRO, s.r.o.

a) 241 50 134
b) Průběžná 1108/77, 100 00 Praha
c) info@almapro.cz
d) 223 017 333
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro odbornost 
technologická 

zařízení podzemních 
staveb

TES Consulting, s.r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke 
schvalování podkonzultantu, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09 
08:29:53 +02'00'

jednatel

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 22:34:11 +02:00
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-001077 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461,

jakožto konzultant služby „Dli 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora 
BOZP“, (dále jen ,,konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet 
na realizaci služby „Dli 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP

Funkce4 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi5

Asistent Správce stavby -  
zástupce vedoucího týmu 

Správce stavby
Pomocný asistent Správce 

stavby pro administrativní práce
Pomocný asistent Správce 

stavby pro oceňování prací / 
kontrolu rozpočtů

Pomocný asistent Správce 
stavby -  specialista pro kontrolu 

kvality
Koordinátor společného 

datového prostředí včetně BIM
Specialista (expert) pro 
harmonogram a claim 

management
Pomocný asistent Správce 

stavby -  specialista pro mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný asistent Správce 
stavby odbornost pozemní 

komunikace
(včetně propustků a trubních 

vedení)
Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

Specialista (expert) pro mosty 
a inženýrské konstrukce

Specialista (export) pro pozemní 
komunikace

Specialista (expert) v obom 
vodohospodářské stavby a 

trubní vedení

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP

Pracovněprávní -  DPP



Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a 

rozsáhlých zemních prací Pracovněprávní -  DPP

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09 
08:30:22 +02'00'

jednatel 4 5

4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 
v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024. číslo Rámcové 
dohody 01ST-001277. ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové 
dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni 
podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob. jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením 
Smlouvy.

5) pracovní smlouva. DPP. DPC. smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 22:34:22 +02:00



D li 1108 Jaroměř -  Trutnov, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu

2024, 01ST-001277
Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní sazba Cena

A)________________________________________________________________ měsíců v měsíci celkem celkem Kč/týden Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

správce stavby X Není předmětem plnění
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby X

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní sazba Počet týdnů

měsíců v měsíci celkem celkem Kč/den Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce
specialisté:
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
Asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality_____________
Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality_____

Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring 

Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM - 

Právník

Specialista (expert) pro harmonogram a claim management

koordinátor BOZP

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :_______________________________________
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi________
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových 
konstrukcí_______________________________________________________

Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace
(včetně propustků a trubních vedení)_________________________________
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení____________
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně
propustků a trubní vedení)__________________________________________
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika__________
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty_______

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoproud a 
slaboproud)

Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozní ochrany)

Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost podzemní stavby

Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická zařízení 
podzemních staveb

Asistent Správce stavby -  specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem:

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce 1

Specialista (expert) pro pozemní komunikace i

Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení i

Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  
elektrotechnická zařízení

i

Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  inženýrská 
geologie

i

Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací i

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: i

r i i
A) Celkem: 54 297 000

B) Technická dozorčí správa - celkem: 99 482 400

C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: 6 800 000

Celkem (bez DPH): 160 579 400

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 22:34:33 +02:00

Digitálně podepsal
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o=SGS Czech Republic, s.r.o., ou=l&E, 
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serialNum ber=P804585, title=Ředitel divize 
Datum: 2025.07.04 20:28:38 +02'00'


