


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0489/24-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  124/2024


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX
XXX

	
	


(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2144

	
	

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

	
	

	IČO:
	253 17 628

	DIČ:
	CZ25317628

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)







	
II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ XXX – oprava vnitřního líce akumulačních nádrží“. 

2) Smluvní strany se dohodly úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

· SO 01 Oprava vnitřního líce akumulačních nádrží .................9 804 390,- Kč bez DPH

a o následující méněpráce:
· SO 01 Oprava vnitřního líce akumulačních nádrží ...……… -4 989 450,- Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	42 490 632,12Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	 42 490 632,12 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	   9 804 390,00 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	-  4 989 450,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	  47 305 572,12 Kč




3) Čl. XIV se doplňuje o nový odstavec č. 7 s následujícím zněním: „Zhotovitel souhlasí, aby objednatel v souladu se svými smluvními závazky se statutárním městem Brnem poskytl anonymizované znění této smlouvy statutárnímu městu Brnu, a to i v podobě odkazu na znění smlouvy v registru smluv, je-li smlouva v registru uveřejněna. Při předávání smluvní dokumentace a informací statutárnímu městu Brnu bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy a v souladu se smluvními závazky o ochraně důvěrných informací a mlčenlivosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě.“

4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

4) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.











	V Brně   dne 15.7.2025
	V Brně   dne 22.7.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA
předseda představenstva

	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SML/0489/24-1


	[bookmark: _GoBack]Brno, XXX - oprava vnitř. líce akumulačních nádrží

	Změnový list č. 1

	Číslo SOD objednatele: SML/0489/24
	Číslo SOD zhotovitele: 124/2024
	 

	Datum předložení zhotovitelem: 
	20. 5. 2025

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
	 

	 
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
	 

	Zhotovitel: 
	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 

	 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
	 

	Změna č.1: 
	SO 01  - Oprava vnitřního líce akumulačních nádrží 

	Projekt na základě místního testování odtrhových pevností omítek předpokládal ponechání stávajících omítek na stropech nádrží mimo drobné anomálie. Na základě odbourání části omítek v rámci stavby byl zjištěn skutečný stav, který vyžaduje kompletní odbourání omítek z celé plochy kleneb v obou nádržích a následně doplnění hrubou sanační omítkou tl. 20 mm. 

	 
	
	
	Vícepráce SO 01
	9 804 390,00 Kč

	 
	
	
	Méněpráce SO 01
	4 989 450,00 Kč

	 
	 
	 
	
	

	Finanční dopad změn: 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Cena dle SOD
	42 490 632,12 Kč

	 
	
	
	Cena dle dodatku č. 1
	47 305 572,12 Kč

	Přílohy: 
	1) rozpočet
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