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Číslo jednací: 15564/SOVV/25

DODATEK Č. 1
k dílčí smlouvě č. j. 04372/SOVV/25 ze dne 12. 6. 2025 (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
Zastoupená: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 	ČNB 18228-011/0710
IČO: 			62933591
DIČ:			neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. [bookmark: _Hlk58831080]Dodavatel: Partnerství, o.p.s.
Sídlo: 			Údolní 33, 602 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Lubošem Kalou, ředitelem 
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	ČS, a. s., Brno, Kounicova 4, č. ú. 
IČO: 			262 68 817	
DIČ: 			CZ26268817
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon: 		xxx
E-mail: 			xxx
 
(dále jen jako „dodavatel“)

II. 
2.1	S ohledem na očekávané vyhlášení nové národní přírodní památky Lom Československé armády a zavedením též rekreační funkce předmětného území, kdy tyto skutečnosti nebyly objednateli známy v době administrace veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se přidává nový monitorovací profil.

III. 
3.1	Článek 2.1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Cena služby dle této smlouvy činí: 
	Položky 
	Množství 
	Jednotková cena 
	Cena celkem 

	monitoring na 1 profilu 1 měsíc 
	17,93333
	2 290,00 Kč 
	41 067,33 Kč 

	zřízení nového profilu 
	1
	1 000,00 Kč 
	1 000,00 Kč 

	Cena celkem bez DPH 
	42 067,33 Kč 

	DPH 21 % 
	8 834,14 Kč 

	Cena celkem vč. DPH 
	50 901,47 Kč 


Dodavatel je plátcem DPH. 
3.2  Tabulka v příloze č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následující tabulkou:
	ozn. 
	Lokalizace 
	Souřadnice N 
	Souřadnice E 
	Období sledování 
	Rozlišení uživatelských skupin 
	Rozlišení směru 
	GSM přenos dat 
	Poznámka 

	UCS08 
	Holý vrch 
	50,5761322 
	14,1086167 
	celoročně 
	ne 
	ne 
	ne 
	pěší a cyklisté dohromady 

	UCS09 
	Boreč 
	50,5137572 
	13,9878111 
	celoročně 
	ne 
	ne 
	ne 
	pěší a cyklisté dohromady 

	UCS10
	Lom ČSA
	50,5357125
	13,4935311
	celoročně 
	ne 
	ne 
	ne 
	pěší a cyklisté dohromady 




IV. 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  
4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4.3 Tento dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Změna je ve výší 15 % hodnoty smlouvy bez DPH.
4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
4.5	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti dodatku neprodleně informovat. 
4.6	Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
	V Brně dne

	V Praze dne



	Ing. Luboš Kala, ředitel
Partnerství, o.p.s.
Dodavatel
	RNDr. František Pelc, ředitel 
AOPK ČR
Objednatel
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