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Č.j.   279557/2016-ČRA                  
Dodatek č. 3 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem 

„Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Mgr. Jan Černík
Tel.: 




251 108 171

E-mail: 



cernik@czda.cz

IČO: 




75123924
Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Člověk v tísni, o.p.s.

Zastoupený:



panem Šimonem Pánkem

Sídlem:



Šafaříkova 24, Praha 2
Zapsaná v rejstříku o.p.s:

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119


Kontaktní osoba zhotovitele: 
Ondřej Nádvorník

Tel.: 




226 200 468
E-mail: 



ondrej.nadvornik @clovekvtisni.cz

IČ: 




25755277

DIČ: 




CZ25755277

Bankovní spojení:


ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:



600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119



(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“, uzavřená dne 21. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“).
I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 2 355 000 Kč (slovy: dva miliony třista padesát pět tisíc korun českých) včetně DPH. 
3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 4. etapa: do 30. 6. 2016
· 5. etapa: do 30. 11. 2016

3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.
I.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.5.  Smluvní strany se dohodly na následující přílohy č. 1 Smlouvy - Projektový dokument, přičemž nové znění tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy. Ke změně přílohy dochází z objektivních důvodů, které leží na straně místních příjemců, a to:tři z původních příjemců (kooperativ) se ukázali jako nevyhovující subjekty pro spolupráci, proto byli nahrazeni novými subjekty a souvislosti s touto změnou byly upraveny i vybrané aktivity projektu.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6.  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Projektový dokument 

Příloha č. 2: Etapový rozpočet na rok 2016
I.8. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Šimon Pánek

ředitel společnosti Člověk v tísni
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