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Dodatek č. 5 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem  „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“

Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 	                                            Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	PhDr. Kateřina Šimová
Tel.: 					251 108 171
E-mail: 				simova@czechaid.cz
IČO: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:				Šimonem Pánkem, ředitelem
Sídlem:				Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 		Ondřej Nádvorník
Tel.: 					226 200 468
E-mail: 				ondrej.nadvornik@clovekvtisni.cz
IČO: 					25755277
DIČ: 					CZ25755277
Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:				600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:	vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119	
(dále jen „zhotovitel“)
Článek 1
Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“, uzavřená dne 21. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“), a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba rozšířit a posílit vybrané aktivity projektu v roce 2017 tak, aby byly dodávky vybavení úspěšně realizovány a kooperativy je řádně využívaly.
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Tyto aktivity v celkové ceně 440 000 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) zahrnují asistenci při správném managementu družstev, budování jejich kapacit dle aktuálních potřeb, monitoring fungování družstev a podporu marketingu družstev. Jejich přehled je uveden v příloze č. 1.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně odstavců 2.1. a 2.2. Smlouvy, které budou nově znít takto:
	
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 5 435 000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:
· v roce 2014 částku 1 072 500 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) včetně DPH 
· v roce 2015 částku 1 567 500 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát sedm tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
· v roce 2016 částku 2 040 500 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc pět set korun českých) včetně DPH.
· v roce 2017 částku 754 500 Kč (slovy: sedm set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) včetně DPH.
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2014, 2015, 2016 a 2017, a to vždy na základě vystavené faktury. 

I.3   Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavců 3.3. a 3.4. Smlouvy, které budou nově doplněny takto:
3.3. 	Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách: 
· 6. etapa: do 30. 6. 2017
3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci šesté etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 6.  2017. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:
- příloha č. 2 č. Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- příloha č. 3 Smlouvy s názvem Etapový rozpočet je nahrazena přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

I.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
	- příloha č. 1 – Seznam aktivit pro rok 2017
	- příloha č. 2 - Časový harmonogram aktivit projektu
	- příloha č. 3 – Etapový rozpočet
		 
I.9. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



	
V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Šimon Pánek
ředitel Člověk v tísni, o.p.s.
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