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Stanovení
základních
principů,
pravidel a
přístupů k

MZI

Stanovení základních principů, pravidel a přístupů HDV X X

2

Stanovení priorit a plánu odpojování srážkového odtoku X X

Stanovení složek obce pro zavedení a jaká je jejich vzájemná
koordinace

X X

Stanovení
hlavních

technických
parametrů

Stanovení technických parametrů HDV X 1

Stanovení
postupů
začlenění
HDV do

plánování a
výstavby

Analýza dílčích oborových koncepcí a standardů X X X

3

Stanovení koordinačních pravidel a postupů začlenění HDV do
ostatních oborů

X X X

Stanovení procesních postupů pro začlenění HDV do plánování X X X

Kompletace a Výstupy – textová část X 1
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dopracování
projektu

Výstupy – tabulková část X

Výstupy – grafická část X

Pasport MZI

Zavedení evidence opatření MZI X X X

3
Zmapování stávajících opatření MZI na území obce X X X

Pasportizace stávajících objektů MZI X X X

Přehled o plánovaných/projektovaných objektech MZI X X X

Analýza
příjemců

srážkových
vod

Vyhodnocení vsakovacích podmínek X X X X

4
Vyhodnocení dostupnosti povrchových vod a kanalizace X X X X

Vyhodnocení majetkoprávních vztahů X X X X

Vyhodnocení limitů území vzhledem k ostatním oborům X X X X

Stanovení
příjemců

srážkových
vod

Stanovení příjemců srážkových vod v stávajících lokalitách x x

2

Stanovení příjemců srážkových vod rozvojových lokalitách
x x

Stanovení
potenciálu

odpojování ve
stávající
zástavbě

Stanovení potenciálu odpojování pro dopravní infrastrukturu x x

2
Stanovení potenciálu odpojování pro budovy ve veřejném
vlastnictví

x x

Stanovení potenciálu odpojování pro budovy v soukromém
vlastnictví

x x
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Stanovení potenciálu odpojování ostatních ploch x x
Stanovení celkového potenciálu odpojování ve stávající zástavbě x x

Plán
odpojování

Stanovení priorit cílových hodnot x

1
Koordinace s plány rekonstrukcí technické infrastruktury x
Stanovení časového plánu odpojování x
Stanovení nutných postupů k realizaci plánu odpojování x

Kompletace a
dopracování
projektu

Výstupy – textová část x
1Výstupy – tabulková část x

Výstupy – grafická část x


