DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
(1) statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „Objednatel“);
a
(2) společnost Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., IČO: 25201255, se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 7924, zastoupená Ing. arch Oldřichem Hyskem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 2. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jako „Smlouva“) na realizaci díla blíže specifikovaného v čl. III Smlouvy (dále jako „Dílo“); dne 26.6. 2024 uzavřely Strany dodatek č.1 Smlouvy; dne 17.12.2024 uzavřely Strany dodatek č.2 Smlouvy a dne 26.2.2025 uzavřely Strany dodatek č.3 Smlouvy.
(B) v průběhu realizace Díla se Strany na základě požadavku Objednatele dohodly na rozšíření a změny předmětu Díla (Část 3 díla – Projekt) v následujícím rozsahu:
1) 	Technické úpravy Projektu v části výkresů jednacího a slavnostního sálu vypracovaných ZČU, zapracování a úpravy navržených řešení;
2) 	Změna Projektu v části objektu recepce z důvodu změny umístění polohy recepce a z důvodu požadovaného zvětšení plochy recepce a prodloužení pracovního pultu;
3) 	Dodatečné rozdělení výkresové části Projektu, výkazu prvků a položkového rozpočtu na 3 části A, B, C pro potřeby zadávacích řízení na výběr dodavatelů.
(C) Ocenění změn Díla dle bodu (B) preambule je uvedeno v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 23. 6. 2025 (dále jako „ocenění víceprací“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4; 
(D) výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro změnu předmětu Díla a změnu ceny Díla;
DOHODLY SE STRANY TAKTO:
1. 
předmět dodatku 
Strany se dohodly, že předmět Díla blíže specifikovaný v čl. III Smlouvy se v Části 3 díla - Projekt rozšiřuje o:
1) 	zpracování technické úpravy Projektu v části výkresů jednacího a slavnostního sálu vypracovaných ZČU, zapracování a úpravy navržených řešení;
2) 	provedení změny Projektu v části objektu recepce z důvodu změny umístění polohy recepce a z důvodu požadovaného zvětšení plochy recepce a prodloužení pracovního pultu;
3) 	vypracování rozdělení výkresové části Projektu, výkazu prvků a položkového rozpočtu na 3 části A, B, C pro potřeby zadávacích řízení na výběr dodavatelů.
0.1 Strany se dohodly na zvýšení ceny za Dílo z důvodu rozšíření předmětu Díla dle čl. 1.1 tohoto dodatku č. 4 ve výši dle ocenění víceprací. Strany se proto dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním. 
1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a ocenění víceprací, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy:

Cena za dílo bez DPH			590.000,00 Kč
DPH 21 %					123.900,00 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	713.900,00 Kč

Pro větší právní jistotu Stran Zhotovitel prohlašuje, že ocenění víceprací obsahuje veškeré vícepráce na Díle a cena za Dílo ujednaná tímto dodatkem č. 4 je cenou maximální a nepřekročitelnou. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0.2 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 4, zůstávají v původním znění.
0.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
0.4 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 4 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
0.5 Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č.0098/25 ze dne 16.7.2025
0.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 
Přílohu tohoto dodatku tvoří ocenění víceprací. 

	

V Plzni dne ………………………………
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