
 

DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

Název zakázky: „Oprava PZS v úseku Horní Police – 

Stružnice“ 

 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, 

na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259/8 

500 02 Hradec Králové 

 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: XXX 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

číslo smlouvy: S 640 018 400 25 

ev. č. registru VZ: 64025003 

číslo jednací tohoto dodatku č. 1: 23311/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI 

 

a 

 

AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

spisová značka C 14616 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: XXX 

zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze 

dne 25. 10. 2016 

 

Korespondenční adresa: 

Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

číslo smlouvy: 053-PVO/2025 
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I. Preambule 

 
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo s názvem 

„Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 018 400 

25, číslo smlouvy Zhotovitele: 053-PVO/2025 uzavřené dne 25. 3. 2025 (dále jen „Smlouva 

o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího 

důvodu: 

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28. 4. 2025 obsahující veškeré doklady pro doplnění 

poddodavatelů, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tom, že Zhotovitel může plnit část díla 

prostřednictvím vybraných poddodavatelů. 

 

 

II. Změny smlouvy 

 
1) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo s názvem Seznam poddodavatelů se mění a její obsah se 

nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

2) Tento Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, 

původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření. 

5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek 

uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Přílohy: 

1. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů 

 

 

 

  
  
  
  

 
 
 
elektronicky podepsáno 
dne 22. 7. 2025 

 
 
 
elektronicky podepsáno 
dne 21. 7. 2025 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Ing. Pavla Kosinová Ing. Petr Faltus 

Správa železnic, státní organizace AŽD Praha s.r.o. 
ředitelka Oblastního ředitelství na základě plné moci 
Hradec Králové  
 
 

 
 
 

  
  



 

 
 
 DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo 

     „Oprava PZS v úseku Horní Police – Stružnice“ 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z celkové ceny díla 

MONZAS, a.s. 

Blahoslavova 937/62, Ústí 
nad Labem-centrum, 400 01 

Ústí nad Labem 

IČO: 44222734 

PS 11-01-11 žst. H. Police, SZZ 

PS 11-01-12, žst. Stružnice, 
SZZ 

PS 00-01-31 kabelizace 

SO 01-72-01 základy pro 
reléové domky 

28,5 % 

HRDLIČKA spol.s r.o. 

náměstí Kněžny Ludmily 45, 
266 01 Tetín 

IČO: 18601227 

Geodetické práce, vyhotovení 
geodetické dokumentace 
skutečného provedení. 

1,02 % 

BREMA spol. s r.o. 

Jasmínová 2666/31, 
Záběhlice, 106 00  

Praha 10 

IČO: 47542373 

SO 00-86-01.1 napájení PZS 
(P2642, P2643, žst. H. Police) 

SO 00-86-01.2 napájení PZS 
(P2644, P2645, žst. Stružnice) 

2,6 % 

HROCHOSTROJ a.s.  
K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 03012191 

SO 11-10-01.1 Izolované styky 1,5 % 

BKM PLUS s.r.o.  

Za zámečkem 745/17, 
Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 24250945 

zemní práce a kabelizace 4,3 % 

 


		2025-07-24T07:31:23+0000




