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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  
Podlimitní sektorová Veřejná zakázka zadávaná na základě výjimky dle § 158 odst. 
1 ZZVZ mimo režim zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadávána v zavedeném 
Systému kvalifikace. 

Název zakázky: „Rekonstrukce a prodloužení 
nástupiště v zastávce Horní Tošanovice“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 
Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-4474/2025 
ISPROFOND: 3273214993 
SUBISPROFIN: 5813530075 
S-kód: S622200145 
 

a 

 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 2419  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-4176700287/0100 
                      Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 17622113/0300 
zastoupena: Ing. Petr Štencl, člen představenstva 
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Korespondenční adresa:  
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  

Korespondenční e-mail: xxx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 25080/030115/01 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 27. 6. 2025 pod 
evidenčním číslem 63525132 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Horní 
Tošanovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve 
výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto 
zadavatelem (dále jen „Systém“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.  Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  12 638 693,85 Kč 

slovy:  dvanáct milionů šest set třicet osm tisíc šest set 
devadesát tři korun českých osmdesát pět haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů technických a 
technologických zařízení (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Daňové doklady, včetně všech příloh, bude Zhotovitel zasílat Objednateli následovně: 
Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 
uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve 
třech (3) tištěných originálech. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 
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3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle odst. 
2.1.1  Přílohy č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 5 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíce ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí. 

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro společné 
povolení a pro provádění stavby a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.  
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4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky nebo pojistné záruky za provedení 
Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky nebo pojistné záruky za 
odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14,  čl. 15, čl. 20.19 
a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.18 a 19.20 
Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění 
vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění 
těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 15 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.6 Neobsazeno. 

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v Příloze č.10 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 
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4.8 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi 
dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 
ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího 
odstavce 4.9.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná 
tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění 
povinnosti dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.  

4.9.3 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně 
distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), 
pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.9.4 Odst. 2.23 a odst. 20.31 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužije. 

4.10 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.  

4.11 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu. 

4.12 Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře, které jsou součástí SO 
11-75-01.02 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek. 

4.13 Mezinárodní sankce a střet zájmů 

4.13.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu které spadají do oblasti 
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působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 
833/2014,  

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.13.4 této 
smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d)  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

4.13.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 
4.13 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to 
bez ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

4.13.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.13, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4.13.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 
Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

4.13.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 
které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch. 

4.13.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.13.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.13.4 nebo 4.13.5 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 
je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3 této Smlouvy, 
smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 
každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3, 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

4.14 Požadavek na Poddodavatele 

4.14.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze 
č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž 
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k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická 
osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li 
Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 
případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba 
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a 
vedoucí pobočky závodu. 

4.14.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

4.14.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy. 

4.14.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.14.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.14.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 
dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.14.2 
této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
4.14.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
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Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
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Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky –  OP/R-SK/01/24 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky – 
VTP/R/16/22 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty  

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele -
neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
(Osvědčení Správy železnic, státní 
organizace o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

   

Ing. Jiří Macho 
23.7.2025 14:29 
„podepsáno elektronicky“ 
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

Ing. Petr Štencl 
23.7.2025 12:42 
„digitálně podepsal“ 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Petr ŠTENCL 
člen představenstva 
IDS - Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/R-SK/01/24 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 
jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Všeobecné technické podmínky VTP/R/16/22 (VTP), které nejsou pevně připojeny 
k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 
profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 
obsahu této Smlouvy. VTP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 
 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Rekonstrukce a prodloužení nástupiště 
v zastávce Horní Tošanovice 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  26. 6.  2025  
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Obsah  

  
 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a 
značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 
a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto 
ZTP. 

  

CNM MB .......  centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

ZZVZ ............  zákon . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Specialista 
ŽP  ...............  

specialista životního prostředí – zaměstnanec SŽ zajišťující oblast ŽP v rámci všech 
činností SŽ 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v 
zastávce Horní Tošanovice“, jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a 
bezpečnosti cestujících prodloužením nástupišť na požadovanou délku 120 m a 
zvýšením hrany nástupišť na 550 mm na TK. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Horní 
Tošanovice“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části 
a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby s 
vyznačením odchylek, viz odst. 4.5.2). 

1.1.3 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 322 Frýdek Místek – Český Těšín (dle TTP 302B – 
Český Těšín – Frýdek-Místek). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622200145 

Kraj Moravskoslezský 

Okres Frýdek Místek 

Katastrální území Horní Tošanovice 

Správce  OŘ Ostrava 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Horní 
Tošanovice“, zpracovatel Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 101 
00 Praha 10, 5/2024. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 
(PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno pro povolení záměru 
(DUSP)v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

Povolení stavby bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi: 



  

 

4/10

  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVA O DÍLO – Zhotovení stavby 

VZ 63525132 
 

d) Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku“, investor SŽ, probíhá souběžně 
příprava (zpracování ZP, zpracovatel SAGASTA s.r.o.) 

e) „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“, investor SŽ, 
probíhá souběžně příprava (zpracování DSP; zpracovatel SUDOP Brno spol. s r. 
o.) 

f) „Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v zastávce Dobratice pod Prašivou“, 
investor SŽ, projekt DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 
Havlíčkův Brod, 11/24  

g) „Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v zastávce Střítež u Českého Těšína“, 
investor SŽ, projekt Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 101 
00 Praha 10, 10/2024. 

h) „Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v ŽST Hnojník“, Investor SŽ, projekt 
Exprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 Brno, datum 07/2024. 

i) Opravné práce na mostech v km 131,840 a 131,967 a propustcích v km 
132,352 a 132,907 v TÚ Hnojník – Český Těšín, investor SŽ (realizace 1.7. – 
15.8.2025) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 
technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.3 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště 
efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené 
provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí 
a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele 
s cílem maximální efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození 
a zcizení jakýkoli částí SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění 
těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.  

4.1.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.5 V rámci výkopových prací bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní 
mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových vedení. 

4.1.6 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel 
použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci 
(např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k 
dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu 
v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo 
*.GPX. 

4.1.7 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo 
radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-
GŘ a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto 
pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
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uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které 
jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj.: 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz Díl 5_4 Zadávací dokumentace), který stanovuje 
pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, 
a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně 
plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s 
metodickým pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží 
před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 
spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 
jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 
požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Systému kvalifikace, Zadávací 
dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně 
způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, 
tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, 
technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je 
definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

4.4.2 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram 
předkládání RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání 
vzorků bude zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou 
pro možné zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném 
časovém předstihu před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.3 Rozsah vzorkování je Dílem 5_7 Zadávací dokumentace. Vzorkovány budou všechny 
viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 
Všechny použité materiály budou Objednatelem schváleny a vzorky budou 
Zhotovitelem vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude 
mít prostor pro vyjádření Objednatele a jím pověřených osob. 
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4.4.4 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 
vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 
na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.6 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 
plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení 
stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 
Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k 
nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení 
ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.  

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 
stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či 
sestav železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. 
doklady o ověření kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 
odst. (6) e) Kapitoly 1 TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou 
zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z předmětu nebo průvodního textu e-mailu 
musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části tak, aby 
dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy SŽ 
evidenčně propojen 

4.6.2 Na dotčených plochách SŽ nezůstanou zanechány odpady, které patří mezi 
nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidace bude provedena 
dle zákona č.185/2001. Odpady nesmí být páleny v místech, kde se nachází kabely 
ve správě SŽ, OŘ Ostrava.   

4.7 Kabelovody, kolektory 

4.7.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ 
Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024 (viz Díl 5_8 Zadávací dokumentace). 

4.8 Pozemní stavební objekty 

Na zastávce bude pro cestující osazen čekárenský přístřešek. Dle Vzorového listu 
železničního spodku Ž15 Přístřešky na nástupištích je navržen přístřešek řady IVOX 
typu antivandal. Součástí přístřešku je lavička, prosklená vitrína na informace pro 
cestující a osvětlení. Přístřešek je podrobně popsán ve vzorovém listu železničního 
spodku Ž15 1.4. 

4.9 Vyzískaný materiál 

4.9.1 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 
převezme protokolárně Oblastní ředitelství Ostrava. Případně zhotovitel zajistí jeho 
ekologickou likvidaci.  

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Nakládání s odpady  
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4.10.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 
výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a 
demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. 
Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Projektové 
dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 
činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování 
bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování 
stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je 
přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.10.1.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční odpad 
(skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená 
zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a 
demoličního odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 
dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. 
Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly 
odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 
Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy 
(včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební 
materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné 
stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) 
nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen 
na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému 
použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu 
zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o 
zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude 
vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude 
odsouhlaseno Objednatelem. Přehled recyklačních center v rámci České 
republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel 
ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše uvedenými katalogovými čísly 
odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy 
o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace 
doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných 
k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.10.1.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 
odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 
který předá ke kontrole TDS a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí 
Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 
bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 
identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 
množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 
budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 
a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a 
shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 
kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému 
použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a garantovi za ŽP 
Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 
vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro 
předmětné SO. 
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4.10.1.4 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 
v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 
postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za 
účasti garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.10.1.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP 
Objednatele plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive 
odpadem, který bude specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. 
Důraz bude kladen na maximální míru recyklace a dalšího využití 
materiálu, respektive odpadu. 

4.10.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si 
včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.10.1.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 
a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center 
není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 
informativní charakter.  

4.11 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.11.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do exteriéru, 
nádoby na odpad do exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a 
informační panely – dále jen „Mobiliář“).  

4.11.2 Mobiliář specifikovaný v stavebním objektu SO 11-75-01.2, položka 1-4 (Díl 4 
Zadávací dokumentace) není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí 
nákladů stavby.  

4.11.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře přípravu pro montáž (instalaci) dle 
„Požadavků na stavební připravenost“ (viz Díl 5_6 Zadávací dokumentace), a to dle 
SO 11-75-01.1. Stavební připravenost pro montáž Mobiliáře je součástí stavby a je 
součástí nákladů stavby. 

4.11.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí Harmonogramu postupu prací, 
předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 
typu a požadovaného množství Mobiliáře – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 
CNM-MB odběru Mobiliáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 
předpokládaných odběrů. 

4.11.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 
Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i 
aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek požadovaného typu a 
množství Mobiliáře, a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím 
odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře.  

4.11.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 
Mobiliáře ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel 
bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, 
které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo 
aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.11.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit 
Objednateli minimálně 30 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 
specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle 
Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 
a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 
Dílem 5_5 Zadávací dokumentace. 
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4.11.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v 
ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, považovat zde uvedené 
množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 
Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 
maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Stavební postupy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 
Den zahájení stavebních prací 
(tj. Den předání Staveniště) 

 

do 10 pracovních dnů 
ode Dne zahájení prací  
(tj. do 10 pracovních dnů 
ode Dne nabytí účinnosti 
Smlouvy - předpoklad 
červenec 2025) 

0.Stavební 
postup 

Přípravné práce bez výluk 31. 7. 2025 

1.Stavební 
postup 

Stavební a technologické práce na všech 
SO a PS vyžadujících výluku 

29N (nepřetržitá) 
1. 8. 2025 – 29. 8. 
2025 

29. 8. 2025  

Dokončení 
stavebních prací 

  
5 měsíců ode Dne 
zahájení stavebních prací 

Dokončení Díla SO 98-98  
8 měsíců ode Dne 
zahájení stavebních prací  

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ 
(https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-
zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v 
sekci „archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová 
řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 

 

 



 

1/1

  PŘÍLOHA č. 3 
SMLOUVA O DÍLO – Zhotovení stavby 

VZ 63525132 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty  

 

• bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů technických a 
technologických zařízení (PS): 

 
Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Horní Tošanovice    

Rekapitulace cen:      
Číslo PS/SO Název PS/SO Cena PS/SO 

PS 11-02-21 zast. Horní Tošanovice, rozhlasové zařízení xxx 
PS 11-02-51 zast. Horní Tošanovice, úprava kabelizace xxx 
PS 11-02-61 zast. Horní Tošanovice, informační systém xxx 
PS 11-02-81 zast. Horní Tošanovice, přenosový systém xxx 
PS 11-02-01 zast. Horní Tošanovice, DDTS xxx 
SO 11-10-01 zast. Horní Tošanovice, železniční svršek xxx 
SO 11-11-01 zast. Horní Tošanovice, železniční spodek xxx 
SO 11-12-01 zast. Horní Tošanovice, nástupiště xxx 
SO 11-13-01 Frýdek-Místek - Český Těšín, přejezd P8321 xxx 
SO 11-50-01 zast. Horní Tošanovice, přeložka komunikace pro pěší xxx 
SO 11-75-01.01 zast. Horní Tošanovice, přístřešek xxx 
SO 11-75-01.02 zast. Horní Tošanovice, dodávka mobiliáře NENACEŇOVAT xxx 
SO 11-78-01 zast. Horní Tošanovice, demolice čekárny xxx 
SO 11-86-01 zast. Horní Tošanovice, úprava osvětlení xxx 
SO 98-98 Všeobecný objekt xxx 

CELKEM 12 638 693,85 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – železniční svršek a spodek (ST OVA) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Technický dozor stavebníka (TDS) – zabezpečovací a sdělovací zařízení (SSZT 
OVA) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
 

Technický dozor stavebníka (TDS) – silnoproud (SEE OVA) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
 

Technický dozor stavebníka (TDS) – pozemních staveb (SPS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Petr ŠTENCL 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na železničním spodku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodku 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na železničním spodku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 
 
 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na sdělovacím zařízení 

Kvalifikační stupeň: 1 
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Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na zabezpečovacím zařízení 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny 
provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění  

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 15 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 15 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 3146/2, 
Záběhlice, Praha 10, PSČ 
106 00, 
 IČO: 480 29 483 

PS 11-02-21, PS 11-02-51, PS 
11-02-61, PS 11-02-81, PS 11-

02-01 

38,55% 

AK signal a.s. 
Kulkova 944/26, 
Maloměřice, 614 00 Brno 
IČO: 262 45 507 

SO 11-86-01 9,87 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací 
č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES): 

 

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací 
(stavebních nebo 
technologických): 

 

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu: 

 

Datum dokončení díla (včetně 
dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH: 

 

 

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

Další společník:  

Další společník:  

 

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota 
poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, připadně jiným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a 
PS např. popis vykonaných činností 
nebo dodávek] 

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka v 
Kč bez DPH]  

   

   

 

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 
novostavba] 
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Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že 
je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku: 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku, v případě železniční 
stanice počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 
 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém 
zařízení: 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o 
silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné 
zařízení – specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, 
technologická budova, stavba s památkovou 
ochranou apod.] 
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[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH: 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací 
v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 
společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto 
osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:  
e-mail:  

 

Jméno a přijmení 
vystavitele: 

 

Funkce:  

Podpis vystavitele 
a datum vystavení 
osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění 
díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
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poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky 
samostatně, pole zůstane prázdné. 
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