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Název projektu IROP Následná péče: „32. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní
následné péče - SC 4.3 (PR) v Úrazové nemocnici v Brně“
Název veřejné zakázky: Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a
poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6
Číslo veřejné zakázky: ÚN 11/2025
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
Zastoupený: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Se sídlem: Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
Zastoupený: Bc. Milan Dedík, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. xxxxxxxxxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 55378
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1
. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo spočívajících v provádění stavebních prací, dle požadavků objednatelem
vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na shora uvedenou
veřejnou zakázku pod názvem Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení
rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1. (dále jen „dílo“), a to řádně,
bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v přílohách: Přílohách
označených písmenem „D“ jednostupňové dokumentace v rozsahu dokumentace pro
provedení stavby ve smyslu vyhl.131/2024 § 7 příloha 8 a Přílohou č. 1 Soupis prací - soupis
prací, dodávek a služeb ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
Samotná realizace díla bude provedena za provozu přilehlých prostor a zhotovitel je povinen
udělat taková opatření, která zabrání narušení prací v přilehlých prostorách a jejich blízkosti.
. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít dle čl. XII. a zaplatit zhotoviteli za
řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
2
II. Cena a specifikace díla
1
2
3
4
5
. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci veřejné zakázky ÚN 11/2025 Stavba: Oddělení rehabilitace a
lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6. část 1.
. Celková cena díla činí: 31 392 805,62,- Kč bez DPH,
sazba DPH: 21 %, částka DPH: 6 592 489,18,- Kč
celková cena díla včetně DPH tj. 37 985 294,80,- Kč.
. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Změna ceny je
možná pouze dle podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné
provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a
další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
. V případě prací prováděných nad rámec této smlouvy (vícepráce), budou tyto práce
předmětem dodatku smlouvy.
III.
Změna závazku ze smlouvy
1
2
. Objednatel si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy
na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení
rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1.“ spočívající v provedení
dodatečných stavebních prací (dále jen „vícepráce“), a změně (prodloužení) termínu plnění
uvedených v článku V. této smlouvy, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla.
. Vícepráce mohou být požadovány zejména z následujících důvodů:
•
zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností týkajících se
technického stavu stávajícího objektu, jeho konstrukcí nebo technických zařízení,
dodatečné požadavky příslušných orgánů veřejné moci, zejména hygienické
služby, požární ochrany nebo stavebního dozoru, které nebyly známy v době
přípravy projektové a zadávací dokumentace,
•
•
•
•
technicky nebo provozně neoddělitelné navazující práce nezbytné pro řádné a
bezpečné dokončení díla,
kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky, které
nebyly identifikovány v předchozí projektové dokumentaci,
změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními
požadavky objednatele v průběhu realizace,
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•
•
•
•
•
nutnost koordinace stavebních prací s jinými souběžnými investičními akcemi
nebo technologickými úpravami v areálu Úrazové nemocnice v Brně,
nepředvídatelné podmínky zakládání stavebních konstrukcí (např. jiné složení
podloží, výskyt vody, kontaminace apod.),
potřeba přizpůsobení díla změně právních předpisů, technických norem nebo
obecných požadavků na stavby, k nimž dojde v průběhu realizace,
zásah vyšší moci (např. extrémní klimatické jevy, živelné pohromy, pandemie
apod.),
úpravy nezbytné k zajištění bezbariérového přístupu dle platné legislativy a
technických norem.
2
2
.1. Celkový rozsah víceprací provedených na základě této smlouvy nesmí překročit 40 %
celkové ceny díla uvedené v článku II. této smlouvy bez DPH.
.2. Vícepráce budou oceněny následujícím způsobem:
•
pokud jsou práce obsaženy v položkách výkazu výměr, budou oceněny podle
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr,
•
pokud výkaz výměr dané práce neobsahuje, bude ocenění provedeno dle
aktuálního ceníku ÚRS nebo jiného uznávaného stavebního ceníku platného ke
dni ocenění,
•
pokud nebude možné ocenění dle předchozích bodů, bude cena stanovena
individuální kalkulací zhotovitele, která musí být písemně schválena
objednatelem.
2
2
.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli potřebu provedení
víceprací a před jejich zahájením si vyžádat předchozí písemný souhlas objednatele.
Bez tohoto souhlasu nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu nákladů spojených s
provedením těchto prací.
.4. Objednatel si vyhrazuje právo nepřistoupit na změnu smlouvy, pokud nedojde k
předchozímu souhlasu s navrženými vícepracemi nebo pokud navržené změny
přesáhnou stanovený limit podle odst. 2. tohoto článku.
3
. Změna (prodloužení) termínu plnění uvedených v článku V. této smlouvy může nastat
zejména z následujících důvodů:
•
•
potřeba provedení víceprací dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, které ovlivní
časový harmonogram realizace,
zjištění skrytých vad nebo jiných technických skutečností, které nebyly
zjistitelné v době zpracování projektové dokumentace nebo při zahájení plnění
díla,
•
•
zásah vyšší moci (např. extrémní klimatické jevy, živelné pohromy, pandemie
apod.),
zásahy nebo opatření příslušných orgánů veřejné moci, která mají vliv na
možnost nebo způsob provádění díla (např. hygienická, požární nebo stavební
opatření),
•
•
zdržení způsobené nutností koordinace s jinými investičními akcemi nebo
provozními aktivitami zadavatele v areálu Úrazové nemocnice v Brně,
zdržení způsobené zákonnými procesy nezaviněnými zhotovitelem, jako je
vydávání rozhodnutí, stanovisek nebo povolení dotčených orgánů.
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3
3
.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zadavateli
skutečnosti, které mohou mít vliv na dodržení smluvního termínu plnění, a zároveň
navrhnout odpovídající změnu harmonogramu.
.2. Objednatel není povinen návrh na změnu termínu akceptovat, pokud nejsou naplněny
podmínky uvedené v odst. 3., případně nedojde k předchozímu souhlasu objednatele s
navrženými změnami.
4
. Každá změna závazku ze smlouvy, včetně změny ceny, rozsahu nebo doby plnění v
souvislosti s vícepracemi, bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě. Dodatky
budou obsahovat zejména:
•
•
•
•
•
odůvodnění potřeby změny,
přesný popis předmětu víceprací včetně technické specifikace,
způsob ocenění víceprací dle čl. III. odst. 2.2. této smlouvy,
změnu celkové ceny díla (pokud je relevantní),
případnou změnu termínu dokončení díla, (pokud je relevantní).
IV.
Platební podmínky
1
. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby
prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné
faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně
výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu
provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole Technickému dozoru stavebníka („TDS“)
vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky
provedeny. TDS je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních
dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli
k přepracování. V případě odsouhlasení TDS postoupí soupis provedených prací objednateli
k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad
pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své
vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany
TDS. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími
termíny sjednanými v harmonogramu nebo ve Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených
prací a zabudovaných materiálů.
2
3
. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení
fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními
náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen
poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.
. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů
od doručení řádně vystavené a doručené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí
den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním
převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v české měně a rovněž
veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně.
4
. Dle pokynů objednatele bude na fakturách uvedeno označení „ÚN 11/2025 podáváno v
rámci IROP Následná péče 32. výzva, Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a
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posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od
institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči“.
5
6
. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny
náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Faktura bude zaslána na
adresu: fakturace@unbr.cz .
. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným
daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad
včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
7
8
. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn v souladu s
§
109a zákona č. 253/2004 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se
vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (zhotovitele). Pokud objednatel uhradí částku ve
výši DPH na účet správce daně zhotovitele bez DPH zhotoviteli, považuje se tento závazek
za splněný.
. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po
předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné.
Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednavatelem výhradně na
základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
Objednatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky za zhotovitelem a postoupit
pohledávky za zhotovitelem i bez souhlasu za zhotovitele.
V. Termín plnění
1
2
. Zhotovil se zavazuje dokončit kompletní dílo do 18 týdnů od převzetí první části staveniště.
. Zhotovitel se zavazuje převzít první část staveniště do tří dnů od odeslání písemné výzvy
objednatele do jeho datové schránky, odeslání výzvy bude telefonicky potvrzeno
objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje do dvou dnů od převzetí první části staveniště
zahájit realizaci díla. První část staveniště obsahuje veškeré prostory 1PP a sociální zařízení
se vstupem ze společné chodby v 1NP a 2NP.
3
. Zhotovitel se zavazuje převzít druhou část staveniště 35 dnů od data převzetí první části
staveniště. Druhá část staveniště obsahuje prostory ambulancí v 1NP a prostory Rehabilitace
v 2NP a 3NP.
4
5
. Prostory první a druhé části staveniště jsou graficky vymezeny v Příloze č. 1 Schéma
ucelených částí Rekonstrukce rehabilitace.
. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik dle čl. XII. Smlouvy.
VI. Místo plnění
1
. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ponávka 139/6, 602 00 Brno.
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2
3
4
. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
pan xxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx.
. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxx, jednatel, tel.
xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx .
. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím v termínu dle čl. V odst. 1, a to bez
vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol,
který vyhotoví zhotovitel dle čl. XII. Smlouvy.
5
6
. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.
. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a
nedodělků dle čl. XII. smlouvy.
7
. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené smlouvou, má objednatel
právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení
eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
VII. Záruční podmínky
1
. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost provedené stavební práce
v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a záruku za jakost na použitý materiál
v délce 24 měsíců od převzetí díla
2
3
. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
. Objednatel má právo zvolit následující způsob odstranění vady - opravou nebo úpravou díla,
žádat přiměřenou slevu z ceny díla nebo na odstoupení od této smlouvy.
4
5
. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit
řešení díla dle čl. XII. odst. 3. smlouvy.
. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími
podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a
objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
VIII. Práva a povinnosti stran
1
2
. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s
místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele; a/nebo
b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
6
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c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných
organizačních změn; a/nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s
předmětem smlouvy; a/nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné
osoby zhotovitele; a/nebo
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; a/nebo
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy bez
dalšího odstoupit.
3
. Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu zhotovitelem prováděných prací a
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní technický
dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický
dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v
souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.
IX.
Stavební deník
1
2
. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek X. smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavební deník v českém jazyce alespoň v jednom originále a dvou průpisech
dle ust. § 166 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na
stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma
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stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál
stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba. V
případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.
3
4
5
. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6
7
. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního
deníku.
. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.
X. Staveniště a jeho zařízení
1
. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku I. a dokumentaci stavby. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární
předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
2
3
. K předání staveniště dojde nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy od objednatele.
. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce do 2
dnů po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Způsob napojení na zdroj vody a elektřiny zajistí zhotovitel na svoje náklady ve spolupráci
s objednatelem.
4
5
. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o
staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí
staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické
dokumentace stavby. K předání staveniště dojde na výzvu zhotovitele po podpisu smlouvy.
. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
6
. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.
8
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7
. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a)
zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření pro zabezpečení provozu vozidel v souvislosti s omezeními spojenými s
realizací díla, jeho bezpečnosti a za osazení případného dopravního značení; a
c)
provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s
právními předpisy.
8
. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.
9
1
. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, zajištění záboru veřejných
ploch, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní účet.
0. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení.
1
1
1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci
technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám
přístup na staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon
jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
2. Zhotovitel se zavazuje při všech svých aktivitách respektovat prostředí, specifika a
požadavky zdravotnického zařízení a řídit se v tomto ohledu pokyny příslušných
zaměstnanců objednatele.
XI. Podmínky provádění díla
1
2
. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.
. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny
k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel
ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
3
4
. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za
dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně
povinností zhotovitele.
. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
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uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN
OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,
jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním
zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k
tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a
dalšími souvisejícími předpisy.
5
. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je možno provádět pouze po
předchozím odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby
vykonávající technický dozor stavby.
6
. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektového řešení
a dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí
dokumentace zhotovit. Zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací,
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost řešení a
dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel
se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních
vlivů na okolí výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí
Zhotovitel odpovědnou osobou.
7
8
. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn.
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo v dohodě s objednatelem
finančně uhradit.
. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace stavby skutečného
1
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provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je
povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 2 paré dokumentace stavby
plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
. Zhotovitel je povinen před dokončením zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně
vyzvat objednatele k jejich převzetí v předstihu alespoň tří pracovních dní před zakrytím;
a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se
zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad.
9
1
1
0. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně příloh a jejich případných
dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s
realizací díla minimálně do roku 2035 Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými
právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli
zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je
dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické
podobě. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES
umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění díla,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,
veškeré doklady související s realizací předmětu plnění díla, umožnit průběžné ověřování
skutečného stavu plnění předmětu díla v místě realizace a poskytnout součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel
a jím pověřené osoby. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve
vztahu k předmětu plnění díla plnili také jeho případní poddodavatelé a partneři. Smlouva
s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele řádně uchovávat originály všech
dokladů souvisejících s plněním zakázky v souladu s českým právním řádem (zákon č.
5
63/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
1
1
2. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy i případné partnery a poddodavatele.
XII. Předání a převzetí díla
. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel
nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat)
1
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objednateli. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci
projektanta.
2
. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je
to stanoveno smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3
. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným
objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li
objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
Pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty
pro odstranění vad díla. Nebudou-li lhůty uvedeny, platí, že vady či nedodělky budou
odstraněny do 10-ti dnů od předání a převzetí. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve
stanovené lhůtě, má objednatel právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele.
Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 smlouvy. Předávací
protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4
. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně
zhotovitel a za tím účelem předkládá objednateli nezbytné písemné doklady v českém
jazyce. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci
skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do
díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení
díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů,
dále návody k používání (manuály) jednotlivých zařízení a systémů, dále doklad o
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších
právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli
při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a předané.
. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a
5
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pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí dokumentace stavby, ale budou stavbou dotčeny,
je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6
. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané
dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku smlouvy. Nebudou-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, platí
lhůta pro odstranění vad do 10 dnů. Po této lhůtě má objednatel právo nechat vady odstranit
3
. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a
škod tímto nejsou dotčeny.
7
8
. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny,
nebude-li dohodnuto jinak.
. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.
XIII. Odstoupení od smlouvy
1
2
. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou.
. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při
takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana
neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
a) prodlení zhotovitele se započetím prací delším než 10 dní od předání staveniště
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;
c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se
následně ukáže nepravdivým;
d) nemožnost odstranění vady díla;
e) v případě plnění provedeného s vadami bránícími řádnému užívání; nebo
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže
jako nepravdivé.
3
4
. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod
odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné.
Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení
druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. den po odeslání.
. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o
způsobu řešení sporů a volbě práva.
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XIV. Sankce
1
2
. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny plnění uvedeným dle čl. V této smlouvy se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za
dílo včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku XII této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
3
4
. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.
. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
5
6
7
8
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla
vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.
. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
XV. Pojištění
1
. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod
způsobených jeho pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného plnění
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. II. odst. 2. této smlouvy. Pojištění bude
sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu okolí,
zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.
2
. Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve
prospěch objednatele, odpovídající minimální výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. II.
odst. 2. této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození,
případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména
pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody
při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů,
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).
3
. Kopie pojistných smluv byly zhotovitelem objednateli předány v rámci zadávacího řízení
před podpisem této smlouvy.
4
. Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních a trvání těchto pojištěních
v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádání předložit objednateli. Při
vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou
součinnost. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
5
. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní
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hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění
škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na
staveništi uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu žádné
výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody
způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.
Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv;
povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením
pojištění, které se kromě provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných
staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít
uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění dalšího pojištění.
. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen
pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v
souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle Smlouvy.
6
7
. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne
nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice
pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem dle tohoto článku (ať jednou či více
pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období tohoto článku
(případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného
plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v tomto článku z důvodu pojistné
události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy), je zhotovitel povinen na
své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit
další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň
uvedenou ve vztahu k příslušnému období v tomto článku Smlouvy (případně na stávající
úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z
pojištění uzavřeného zhotovitelem podle tohoto článku Smlouvy pod úroveň určenou ve
vztahu k příslušnému období v tomto článku Smlouvy z důvodu pojistné události nebo
událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako
opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně
písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku
zvětšení rozsahu díla.
8
9
. Kopie pojistné smlouvy či smluv podle čl. XV. Smlouvy byla zhotovitelem předána
nejpozději objednateli při podpisu Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy či smluv je součástí
Smlouvy jako její příloha 3 a bude doplněna před podpisem Smlouvy. Kopii smlouvy či
smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. XV. Smlouvy, je zhotovitel povinen předat
objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže
povinnost zajistit další pojištění.
. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do
čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných
smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie
dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.
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1
1
0. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. XV. Smlouvy jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.
1. V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro
veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí
pojistná smlouva či smlouvy podle čl. XV. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou
kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z
pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného
plnění do výše dle čl. XV. Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v
rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z
účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující
podmínky dle čl. XV. Smlouvy.
XVI. Závěrečná ustanovení
1
2
3
. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou smluvních stran. Je-li nabytí
účinnosti této smlouvy vázáno na zveřejnění v registru smluv dle podmínek zákona č.
3
40/2015 sb., pak je smlouva účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění.
. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní
vztah založený touto smlouvou.
4
5
. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí
na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a
platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního
ustanovení a cílům této smlouvy.
. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
6
7
8
. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této
smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
. Smlouva bude vyhotovena s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech
originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035 a současně zhotovitel souhlasí se
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zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků
zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této
veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytovat kupujícímu a všem subjektům
oprávněným ke kontrole (např. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní
dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněné orgány
státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících
se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v
souladu s příslušnými právními předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2035. Povinnost součinnosti
zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky.
Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální
aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin,
omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a
uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých
zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
9
1
0. Zhotovitel bere na vědomí, cena díla je hrazena z dotačního programu 32. výzva IROP
označeného v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že finanční
prostředky na úhradu kupní ceny nebudou poskytovatelem dotace kupujícímu poskytnuty,
resp. budou jako náklady shledány nezpůsobilými, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. Tuto skutečnost je povinen objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného
odkladu, co se o ní dozví.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Schéma ucelených částí Rekonstrukce rehabilitace.
Příloha č. 2 Položkový soupis prací a dodávek Rekonstrukce rehabilitace, doplněný o
cenové údaje.
Příloha č. 3 Kopie pojistných smluv
V Brně dne ………
V Brně dne ……….
Bc. Milan Dedík, jednatel
Datum: 2025.07.23
2
025.07.03

…
…………………………………......
……………………………………......
objednatel
zhotovitel
Úrazová nemocnice v Brně
JIRMAL, spol. s r.o.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
1
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba:
2025006 Úrazová nemocnice Brno
Zadavatel
Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 139/6
IČO: 00209813
DIČ: CZ00209813
60200
Brno - Zábrdovice
ATELIER
2002,
Projektant:
IČO: 26897270
s.r.o.
Zachova
DIČ: CZ26897270
634/6
Brno-
Stránice
60200
Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s r.o.
IČO: 27732941
Veveří 365/46
DIČ: CZ27732941
60200
Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31392805,62
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH
Snížená DPH
Základ pro základní DPH
Základní DPH
12
0
%
%
%
%
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
21
%
Zaokrouhlení
Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH
31392805,62 37985294,80
v
dne
Za zhotovitele
Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
DPH
celkem
Cena
celkem
Základ pro
sníženou DPH základní DPH
Základ pro
Číslo
Název
%
Stavba
0,00 xxxx
0
,00
0,00
Stavební objekt
SO 01
Úrazová nemocnice Brno
0,00
0,00
0,00 xxx
D.1.1
Architektonicko stavební řešení
0,00
0,00
0,00 xxx
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D.1.2.09.02Zabudovaný interiér - nábytek
D.1.2.09.02Volný interiér - Sanitární doplňky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
0,00 xxx
D.1.2.2
Zdravotně technické instalace
D.1.2.4.1 Vytápění
D.1.2.4.2 Chlazení
D.1.2.4.3 Vzduchotechnika
D.1.2.5
D.1.2.6
D.1.2.7
D.1.2.8
OVRN
Silnoproud
Elektronické komunikace
Systémy technické ochrany (EPS)
Měření a regulace, BMS
Ostatní a vedlejší rozpočtové
Celkem za stavbu
#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! xxx          xxx
Popis stavby: 2025006 - Úrazová nemocnice Brno
Popis objektu: SO 01 - Úrazová nemocnice Brno
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.2.09.02.01 - Zabudovaný interiér - nábytek
Popis rozpočtu: D.1.2.09.02.02 - Volný interiér - Sanitární doplňky
Popis rozpočtu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.2.4.1 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.2.4.2 - Chlazení
Popis rozpočtu: D.1.2.4.3 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.2.5 - Silnoproud
Popis rozpočtu: D.1.2.6 - Elektronické komunikace
Popis rozpočtu: D.1.2.7 - Systémy technické ochrany (EPS)
Popis rozpočtu: D.1.2.8 - Měření a regulace , BMS
Popis rozpočtu: OVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Rekapitulace dílů
Číslo
Název
Typ dílu
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
Celkem
xxx
%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
1
Vedlejší rozpočtové náklady
xxx
  xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
      xxx
  xxx
      xxx
ambulance, šatny, individuálního
D.1.2.5-202 Rozvaděč RL01
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17
18
2
PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
  xxx
    xxx
xxx
boxu
D.1.2.5-203 Rozvaděč RL1
průměru:
D.1.2.5-204 Rozvaděč RL2
    xxx
  xxx
    xxx
xxx
zázemí - 1.NP
D.1.2.5-205 Rozvaděč RL3
průměru:
  xxx
xxx
zázemí - 2.NP
průměru:
Zařízení č. 8 - Chlazení rozvodny PO
  xxx
xxx
průměru:
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
      xxx
xxx
DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
2
xxx
průměru:
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
6
6
8
9
9
2
Základní rozpočtové náklady
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
   xxx
 xxx
 xxx
   xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
  xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
  xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
3
obvodu :
3
HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
3
Práce účtované hodinovou sazbou
4
 xxx
xxx
ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
Materiál nosný kusový + montáž
4
4
      xxx
xxx
ambulancí, tělocvičny rehabilitace,
PSV TEPELNÉ IZOLACE
5
5
xxx
kabelaáže mezi venkovní a vnitřní
5
   xxx
xxx
včetně příslušenství a světelných
Materiál nosný délkový + montáž
6
6
PSV KANALIZACE
   xxx
    xxx
    xxx
xxx
6
EPS+NZS
D.1.2.5-200 Rozvaděč RMS1
7
7
PSV VODOVOD
7
xxx
kabelaáže mezi venkovní a vnitřní
Centrála nouzového osvětlení RNO
8
       xxx
xxx
8
PSV STROJNÍ VYBAVENÍ
8
     xxx
     xxx
   xxx
xxx
ústředny
9
D.1.2.5-201 Rozvaděč RPO
9
PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
9
kabelaáže mezi venkovní a vnitřní
Upozornění
00
xxx
05
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
       xxx
     xxx
     xxx
  xxx
  xxx
      xxx
xxx
06
1VRN
4VRN
práce
Inženýrské činnosti
Zemní práce
.1
.2
.3
.5
.6
.7
1
ROZVADĚČE
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály
CENTRÁLNÍ DISPEČINK
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Přípravné a přidružené práce
MONTÁŽNÍ PRÁCE
  xxx
    xxx
    xxx
xxx
  xxx
  xxx
xxx
.1
.2
.3
.4
00
7
SOFTWARE
UVEDENÍ DO PROVOZU
OSTATNÍ SLUŽBY
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
xxx
Sanace
Základy
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
42
1
2
  xxx
  xxx
xxx
3
00
0
   xxx
xxx
5
pozemních stavbách
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9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
Bourání konstrukcí
HSV
HSV
HSV
HSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
MON
MON
MON
PSU
ON
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
    xxx
78
9
Výpomoci pro řemesla
Staveništní přesun hmot
Výpočet ploch - neoceňovat
Izolace proti vodě
   xxx
   xxx
99
11
13
14
25.1
32
33
34
35
35
62
66
66_1
67
67_1
71
76
77
81
83
84
89
97
xxx
Izolace tepelné
xxx
Izolace akustické a protiotřesové
Zařizovací předměty
Strojovna ÚT
xxx
xxx
xxx
Rozvod potrubí
   xxx
xxx
Armatury
Otopná tělesa
xxx
Podlahové vytápění - mokrý systém
Konstrukce tesařské
Konstrukce truhlářské, okna a dveře
Truhlářské výrobky
Konstrukce zámečnické
Zámečnické výrobky
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
xxx
xxx
      xxx
    xxx
xxx
      xxx
  xxx
xxx
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
  xxx
  xxx
xxx
Malby
xxx
Skladby střech, stěn, stropů, podlah
Protipožární opatření
Montážní přirážky
    xxx
  xxx
    xxx
  xxx
xxx
M
M21
Elektromontáže
M22
techniky
D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
xxx
ON
OSTATNÍ NÁKLADY
xxx
Cena celkem
    xxx
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