dodatek č. 12 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1235-0100




        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Sweco a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

 Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, předseda představenstva
xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují: 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.
IČ:
26475081
DIČ:
CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 22. 6. 2023, Dodatku č. 5 ze dne 25. 9. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 26. 3. 2024, Dodatku č. 8 ze dne 27. 6. 2024, Dodatku č. 9 ze dne 30. 9. 2024, Dodatku č. 10 ze dne 16. 12. 2024 a Dodatku č. 11 ze dne 14. 3. 2025, upravuje takto:
1) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je v plném rozsahu nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:
„1.
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:
bez DPH: ........................ 4.893.600,00 Kč

(slovy: … čtyřimilionyosmsetdevadesáttřitisícešestset Kč)

DPH 21 % ........................ 1.027.656,00 Kč

včetně DPH: ................... 5.921.256,00 Kč

(slovy: … pětmilionůdevětsetdvacetjednatisícdvěstěpadesátšest Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:
plnění bodu A ............................................................................... xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B……......................................................................... xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) ......................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) ....................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu D …............................................................................ xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu E ............................................................................... xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu F................................................................................ xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu G................................................................................ xxxx Kč bez DPH.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2023 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 6. 2023, Dodatku č. 5 ze dne 25. 9. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 26. 3. 2024, Dodatku č. 8 ze dne 27. 6. 2024, Dodatku č. 9 ze dne 30. 9. 2024, Dodatku č. 10 ze dne 16. 12. 2024 a Dodatku č. 11 ze dne 14. 3. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 

Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
……………………….
ředitel

……………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sweco a.s.

................................................... 

……………………….
……………………….

Sweco a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………

Dodatek č. 12 SoD č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021
   (ev. číslo smlouvy objednatele)
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      SoD č. 12-1235-100 

          


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


