DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo na stavbu

„LITOVEL – ÚPRAVA ULIC ŠMAKALOVA A ČS. ARMÁDY“

č. smlouvy objednatele: SML/0034/2024/MH
č. smlouvy zhotovitele: 24051/040147/01

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města 
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)                               

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3620811        kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Vladimír Dvořák, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Vladimír Dvořák, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb 
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě rekonstrukce stávajících a výstavby nových zpevněných ploch na ulicích Šmakalova, ČS Armády, dále odvodnění těchto ploch a výstavby nového veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.4.

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 4 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.


III. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí: 

Cena dle SOD vč. Dodatků č.1-3 bez DPH:		17.260.096,15 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.4:		  1.360.233,65 Kč
_________________________________________________________________________
Cena celkem vč. Dodatku č.4 bez DPH:                                                      18.620.329,80 Kč
DPH 21%:                                                                                                      3.910.269.26 Kč
Cena celkem vč. DPH                                                                                22.530.599,06 Kč

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 4. 


III.


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále. 

Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č.4 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel, č. usn. RM/1702/53/2025  dne 26.6.2025

Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací
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_________________________	__________________________
Viktor Kohout 		Vladimír Dvořák 
starosta města 						předseda představenstva 
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