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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 009

	Datum předložení TLZ:
	30.6.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni  16.06.2025

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek (neinvestiční prostředky)
Důvodem změny „TLZ09_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.
Důvod změny „TLZ09_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. 

	Popis změny: 

	Popis změny „TLZ09_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.
Popis změny „TLZ09_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	 Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 01 – Rozpočet technický list změny č. 9
Příloha č. 02 – Revize interiérového vybavení
Příloha č. 03 – Vybavení místnosti č. 140 nábytkem


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0,00 Kč 

	
	Přípočet:
	518 435,80 Kč 

	
	Celkem:
	518 435,80 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Číslo 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
XXX
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	Za TDS:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX

XXX
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