
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „Modernizace tra ti Praha-Bubny (včetně) -  
Praha-Výstaviště (včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci stavby, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3747/2022-TOV
ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ -  BUBNY"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059 
bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY": .....​.......​...​........​......​......................... 
zastoupena: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

wy J\
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Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308 
číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: S0D00200720 
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)" ve znění předchozích dodatků (dále 
jen „Stavba"), s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2022 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena Díla 3 789 036 696,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 3 846 015 467,82 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 3 874 126 448,55 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 3 894 515 307,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 3 901 846 808,12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 3 901 846 808,12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 3 912 851 710,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 3 912 851 710,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 3 941 155 631,81 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 3 967 524 684,36 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 037 014 074,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 046 061 643,06 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 142 545 405,06 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 291 579 038,85 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku 
č. 14 (dále též jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 107 809 157,47 Kč bez DPH. Smluvní 
cena Díla ve znění Dodatku č. 14 činí 4 399 388 196,32 Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení ceny Díla 
je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce 
provedené v roce 2023, které byly předmětem změnových listů schválených v roce 2024 a dále za práce 
provedené v roce 2024. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení 
navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023, které byly předmětem 
změnových listů schválených v roce 2024 a za práce provedené v roce 2024 vypořádány a Zhotovitel 
nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat, vyjma prací, které jsou nebo budou předmětem 
schválených změnových listů stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ") dohodly 
na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku 
č. 10. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy 
- Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 14.



Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 107 809 157,47 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2023, které byly předmětem změnových listů 
schválených v roce 2024 (v částce ve výši 1 393 697,25 Kč bez DPH) a dále za práce provedené 
v roce 2024 (v částce ve výši 106 415 460,22 Kč bez DPH).

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH: 4 291 579 038,85 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:_______ 107 809 157,47 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH: 4 399 388 196,32 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 14

V Praze V Praze
za společnost „TBR +  OHA + EŽ -  BUBNY"

......​..........​.............. 
23.07.2025 16:19 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

.......​........​.............
Digitální podpis: 
17.07.2025 10:30:39

........​...........​.........
Digitální podpis:
17.07.2025
10:42:16

Ing. Aleš Gothard Mgr. Jakub Pikna
předseda představenstva člen představenstva 
Metrostav TBR a.s. Metrostav TBR a.s.



V Praze

.......​......... 
​.......

Digitálně podepsal 
​.......​..........​....... 
Datum: 2025.07.15 
12:42:18 +0200'

......

..........
...............

Digitálně podepsal 
​.......​.......... 
​...............
Datum: 2025.07.14 
15:48:22+02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



PŘÍLOHA C. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Příloha č.1
Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo na Zhotovení stavby 1 /2
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