
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

202024a
Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

S u b t e r r a a.s.

87 945 400,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně
87 945 400,00 18 468 534,00

106 413 934,00CZK
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0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202024a

Stavba:

Místo: Statutární město Kladno Datum:

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 590 514,00

6 758 753,975 585 747,08

64 262,5053 109,50

126 185,84104 285,82
5 903 529,504 878 950,00

2 375 633,74

1 924 521,94

3 671 766,18

10 601 187,96

1 463 228,47

3 608 368,13

22 479 956,06

4 442 702,30

29 398 569,03

2 758 818,49

872 627,80

24 296 338,04

18 578 476,08

8 761 312,36

2 982 122,42

721 180,00

3 671 654,79

2 280 015,28

1 963 333,67

3 034 517,50

1 209 279,73

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

Popis Cena bez DPH [CZK]

8 234 563,73

9. 12. 2024

Atelier Anta spol.s r.o., 
Gymnastická 2418/2, P 6
 

Cena s DPH [CZK]

9 963 822,11

87 945 400,00 106 413 934,00

SO 101 
D.1.4j

SO 101 
D.1.1c

SO 101 
D.1.4k

SO 101 
D.1.1b Architektonicko-stavební řešení - nové konstrukce

Vytápění

Architektonicko-stavební řešení - tabulky prvků

Stavebně konstrukční řešení

VZT

Zdravotně technické instalace 
SO 101 
D.1.4b

SO 101 
D.1.4a

SO 101 
D.1.4c

SO 101 
D.1.2

Kód

SO 101 
D.1.1a Bourací práce stávajících konstrukcí

SO 101 
D.1.4l
VON

Gastro

MaR

Rekonstrukce vodovodní přípojky 

Slaboproud EZS

Slaboproud EPS

Rekonstrukce kanalizační přípojky

Silnoproudá elektrotechnika

Komunikace a drobná architektura

Vedlejší a ostatní náklady

SO 101 
D.1.4d
SO 101 
D.1.4e
SO 101 
D.1.4f
SO 101 
D.1.4g
SO 101 
D.1.4i
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 234 563,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 234 563,73 21,00% 1 729 258,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 963 822,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.1a - Bourací práce stávajících konstrukcí

S u b t e r r a a.s.

Strana 3 z 92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 234 563,73

HSV - Práce a dodávky HSV 7 918 858,87
    8 - Trubní vedení 1 092,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 163 743,82

    997 - Přesun sutě 5 726 501,05

    998 - Přesun hmot 27 522,00

PSV - Práce a dodávky PSV 315 704,86
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 068,18

    712 - Povlakové krytiny 37 324,80

    762 - Konstrukce tesařské 136 719,24

    764 - Konstrukce klempířské 7 943,04

    765 - Krytina skládaná 74 649,60

SO 101 D.1.1a - Bourací práce stávajících konstrukcí

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 234 563,73

D HSV Práce a dodávky HSV 7 918 858,87

D 8 Trubní vedení 1 092,00
1 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném 

výkopu D do 50 mm m 8,000 48,00 384,00

2 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu 
PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 10,000 70,80 708,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 163 743,82

3 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 435,485 75,00 32 661,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111

4 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 19 596,825 1,44 28 219,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211

5 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 435,485 50,00 21 774,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811

6 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 435,485 12,00 5 225,82 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111

7 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 19 596,825 1,00 19 596,83 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211

8 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 435,485 7,20 3 135,49 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 455,773 78,00 35 550,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

10 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů po bourání při jakékoliv 
výšce podlaží m2 455,773 45,60 20 783,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411

11 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3 m3 7,304 1 296,00 9 465,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230

12 K 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 2,240 3 372,00 7 553,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032631

13 K 962032641 Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MC m3 4,375 3 726,00 16 301,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032641

14 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 81,255 1 620,00 131 633,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241

15 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 80,942 366,00 29 624,77 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941

16 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,548 372,00 575,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062354

17 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 5,364 217,20 1 165,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355

18 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,467 314,40 2 347,62 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

19 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,300 110,40 1 026,72 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072641

20 K 97102X.01 Demontáž či případná ochrana řemeslných prvků kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
21 K 97102X.02 Demontáž pergoly kpl 1,000 24 000,00 24 000,00
22 K 97102X.03 Ostatní nespecifikované demontáže kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

23 K 971028561 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 
600 mm m3 0,977 2 904,01 2 837,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971028561

24 K 971028581 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 
900 mm m3 6,418 3 216,00 20 640,29 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971028581

25 K 971028661 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 
600 mm m3 6,592 1 932,00 12 735,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971028661

26 K 971028681 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 
900 mm m3 21,995 2 148,00 47 245,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971028681

27 K 975011451
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 
do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 
5 m

m 16,675 3 540,00 59 029,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975011451

28 K 975018451
Příplatek k podpěrnému dřevení při podezdívání 
základů tl přes 600 do 900 mm dl podchycení přes 3 
do 5 m ZKD 1 m přes 2 m v

m 33,350 129,60 4 322,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975018451

29 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 3,260 4 080,00 13 300,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118

30 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 327,155 100,80 32 977,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191

31 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti kamenné 
zdivo v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 377,119 123,60 46 611,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019391

32 K 981011111 Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním m3 493,664 94,80 46 799,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011111

33 K 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
přes 20 do 25 % postupným rozebíráním m3 1 941,851 390,00 757 321,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011314

34 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm m 3 620,342 99,60 360 586,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141111

35 K 985211112 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami 
dl přes 6 do 12 m/m2 m2 100,000 414,00 41 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985211112

36 K 985221011 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 
do 1 m3 m3 12,000 4 150,80 49 809,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221011

37 K 985223210 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty 
objemu do 1 m3 m3 5,000 19 800,00 99 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985223210

38 M 58380D01 kámen lomový upravený opuka t 8,750 5 580,00 48 825,00

39 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 188,560 624,00 117 661,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231112

D 997 Přesun sutě 5 726 501,05
40 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně t 1 422,797 1 690,00 2 404 526,93 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 422,797 300,00 426 839,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 27 033,143 12,00 324 397,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

43 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1 363,783 1 850,00 2 522 998,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

44 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 5,158 2 200,00 11 347,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

45 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 19,253 1 200,00 23 103,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811

46 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 03

t 34,603 384,00 13 287,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867

D 998 Přesun hmot 27 522,00
47 K 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 18,348 1 500,00 27 522,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009

D PSV Práce a dodávky PSV 315 704,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 068,18

48 K 711141821 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů 
NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné m2 455,773 129,60 59 068,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141821

D 712 Povlakové krytiny 37 324,80

49 K 712431801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z 
pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 777,600 48,00 37 324,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431801

D 762 Konstrukce tesařské 136 719,24
50 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 224 do 288 cm2 m 23,800 108,00 2 570,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331813

51 K 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 288 do 450 cm2 m 50,000 132,00 6 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331814

52 K 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m m 16,500 216,00 3 564,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331942

53 K 762331944 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
288 do 450 cm2 dl přes 8 m m 209,000 216,00 45 144,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331944

54 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
450 cm2 dl do 3 m m 12,000 216,00 2 592,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331951

55 K 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
450 cm2 dl přes 3 do 5 m m 20,500 252,00 5 166,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331952

56 K 762331954 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
450 cm2 dl přes 8 m m 15,050 252,00 3 792,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331954

57 K 76233X.01 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 600 cm2 m 58,200 288,00 16 761,60

58 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 777,600 26,40 20 528,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342812

59 K 76234X.01 Doplňující mikologický průzkum kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 943,04
60 K 764001841 Demontáž klempířských prvků do suti m2 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001841

61 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000 132,00 264,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821

62 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 67,740 96,00 6 503,04 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801

63 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000 72,00 648,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861

D 765 Krytina skládaná 74 649,60
64 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° 

na sucho do suti m2 777,600 96,00 74 649,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111801
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 296 338,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 296 338,04 21,00% 5 102 230,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 398 569,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 296 338,04

HSV - Práce a dodávky HSV 10 619 964,68
    1 - Zemní práce 949 029,30

    2 - Zakládání 534 434,92
      2.1 - Chemická infuzní clona 204 976,67
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 692 411,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 697 719,32
      6.01 - Povrchy stěn vnitřních 1 183 433,21
        O 01.01 - Vápenná omítka stávajícího zdiva - 100% plochy 487 455,08

        O 01.02 - Betonová stěrka - mokrý provoz 455 969,24

        O 02.01 - VC omítka vnitřní - nové zdivo/beton 112 758,96

        O 01.05 - Hydroizolace základového zdiva 127 249,93
      6.02 - Povrchy stěn vnější 860 644,18
        6.02 O1.03 - Sanační fasádní omítka obvodových stěn - do výšky 1m nad terén 175 082,07

        6.02 O1.04 - Fasádní omítka obvodových stěn - od výšky 1m nad terén 685 562,11
      6.03 - Podlahové konstrukce 2 653 641,93
        6.03 P 1.01 - Leštěná betonová podlaha 1 912 086,66

        6.03 P 1.02 - Bezpečnostní PVC 114 752,44

        6.03 P 1.03 - Sprcha 16 350,47

        6.03 P 1.04 - Jeviště 237 833,49

        6.03 P 1.05 - Okapový chodníček 40 031,95

        6.03 P 2.01 - Strojovna 203 578,55

        6.03 P 3.01 - Strop strojoven 129 008,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 223 804,00

    998 - Přesun hmot 1 522 566,00

PSV - Práce a dodávky PSV 13 676 373,36
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 261 468,09

    713 - Izolace tepelné 47 777,88

    751 - Vzduchotechnika 36 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 275 400,98
      763.1 - SDK stěny a předstěny 90 164,76
      SC1.01 - Podhled SDK 177 772,80
    765 - Krytina skládaná 9 829 632,64
      R1.01 - Střešní skladba 2 997 544,77
      R1.02 - Střešní skladba 6 680 664,63
    766 - Konstrukce truhlářské 204 485,76
      SC1.02 - Podhled modřín 94 149,36
      766 OB 1.05 - Dřevěný obklad bar 107 231,76
    767 - Konstrukce zámečnické 2 826 347,94
      767 OB 1.01 - Sokl v.40 mm pro stěny OB1.02 13 392,00
      767 OB 1.02 - Plechové tabule 1 943 166,00
      767 OB 1.03 - Plechové tabule - akustika 846 946,32
    772 - Podlahy z kamene 102 275,16

    781 - Dokončovací práce - obklady 92 984,91

SO 101 D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 296 338,04

D HSV Práce a dodávky HSV 10 619 964,68

D 1 Zemní práce 949 029,30

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně nebo malou 
mechanizací

m3 9,221 990,00 9 128,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně nebo malou mechanizací

m3 10,080 1 290,00 13 003,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

3 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 81,634 1 105,20 90 221,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331

4 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 77,736 690,00 53 637,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251

5 K 133212821 Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 4,454 2 598,00 11 571,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212821

6 K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně s malou mechanizací m3 84,460 2 520,00 212 839,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111

7 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 189,849 34,80 6 606,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 267,585 300,00 80 275,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 675,850 20,00 53 517,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 189,849 160,00 30 375,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 481,653 420,00 202 294,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 267,585 20,00 5 351,70 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

13 K 174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním m3 122,589 390,00 47 809,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 245,178 540,00 132 396,12 CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 534 434,92
15 K 219991113 Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 

100 mm m 14,595 36,00 525,42 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113

16 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm m 15,325 40,20 616,07 CS ÚRS 2024 02

17 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 5,478 2 601,60 14 251,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

18 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 9,590 4 740,00 45 456,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611

19 K 279113136 Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 14,748 3 450,00 50 880,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113136

20 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC m3 12,096 18 000,00 217 728,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279232513

D 2.1 Chemická infuzní clona 204 976,67
253 K 221221113 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl 

do 10 m hor. III v omezeném prostoru m 763,840 80,40 61 412,74 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/221221113

255 K 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 
obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 114,576 420,00 48 121,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/281601111

254 K 281811211 Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s vytažením 
trubek l do 1,5 m D trubek přes 8 do 38,1 mm m 763,840 26,04 19 890,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/281811211

256 M 24551760R materiál pro infuzní clonu litr 149,904 504,00 75 551,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 692 411,14
21 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 53,717 9 216,00 495 055,87 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211

22 K 311231118 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 m3 24,345 7 981,20 194 302,31 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231118

23 K 31123111X

Zvenku omítnutá a uvnitř objektu obložená černým 
plechem, nad střešní rovinou obložená měděným 
plechem, poslední úpravou ve VZT se mi velikost 
komínů změnila, zasílám výkres

kpl 2,000 36 000,00 72 000,00

24 K 311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných přes P15 do P20 tl 300 
mm

m2 91,967 3 360,00 309 009,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236151

25 K 31123X.01
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných přes P15 do P20 tl 450 
mm

m2 57,825 7 980,00 461 443,50

26 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm m2 113,216 830,40 94 014,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244101

27 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm m2 57,740 1 153,20 66 585,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244121

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 697 719,32

D 6.01 Povrchy stěn vnitřních 1 183 433,21

D O 01.01 Vápenná omítka stávajícího zdiva - 100% plochy 487 455,08

28 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 322,135 90,00 28 992,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

29 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 322,135 21,60 6 958,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121

30 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 322,135 402,00 129 498,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141

31 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 610,678 129,60 208 743,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311191

32 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 322,135 114,00 36 723,39 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131100

33 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem m2 322,135 237,60 76 539,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411

D O 01.02 Betonová stěrka - mokrý provoz 455 969,24

34 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 262,143 90,00 23 592,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

35 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 262,143 21,60 5 662,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121

36 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové stěn 
vč.pigmentace, lazurování a lakování m2 262,143 168,00 44 040,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783917161

37 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy, stěn 
cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 262,143 276,00 72 351,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932171

38 K 783932181 Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy 
cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm m2 262,143 91,20 23 907,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932181

39 K 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových 
stěn m2 641,611 81,60 52 355,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783913161

40 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 641,611 282,00 180 934,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321

41 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 641,611 82,80 53 125,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301

D O 02.01 VC omítka vnitřní - nové zdivo/beton 112 758,96

42 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 189,066 90,00 17 015,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

43 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 189,066 21,60 4 083,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 189,066 82,80 15 654,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301

45 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 189,066 402,00 76 004,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321341

D O 01.05 Hydroizolace základového zdiva 127 249,93

46 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š 
do 3 m m2 116,676 45,60 5 320,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141131

47 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 138,203 29,40 4 063,17 CS ÚRS 2024 02

48 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 194,460 168,00 32 669,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

49 M 62855005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 4,2mm

m2 118,718 134,40 15 955,70 CS ÚRS 2024 02

50 M 62853006
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 4,2mm

m2 118,718 134,40 15 955,70 CS ÚRS 2024 02

51 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 97,230 32,40 3 150,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

52 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033 105 000,00 3 465,00 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

53 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 97,230 300,00 29 169,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121

54 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 194,460 90,00 17 501,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191

D 6.02 Povrchy stěn vnější 860 644,18

D 6.02 O1.03 Sanační fasádní omítka obvodových stěn - do výšky 1m nad terén 175 082,07

55 K 622316121 Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn 
nanášená ručně m2 81,420 1 092,00 88 910,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622316121

56 K 623316121 Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších pilířů, 
špalety nebo sloupů nanášená ručně m2 5,427 1 140,00 6 186,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623316121

57 K 622316191
Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce 
vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 
20 mm ručně

m2 260,541 222,00 57 840,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622316191

58 K 623316191
Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce 
vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 
20 mm ručně

m2 16,281 222,00 3 614,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623316191

59 K 62213X.01 Kotevní postřik nesouvislé nanášení, max 50% 
sanované plochy m2 46,130 108,00 4 982,04

60 K 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 86,847 156,00 13 548,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131151

D 6.02 O1.04 Fasádní omítka obvodových stěn - od výšky 1m nad terén 685 562,11

61 K 622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 479,280 420,00 201 297,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012

62 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 479,280 60,00 28 756,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001

63 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 479,280 462,00 221 427,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311141

64 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 437,840 99,60 143 208,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311191

65 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 479,280 111,60 53 487,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131100

66 K 622121110 Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic 
nebo kamene m2 479,280 78,00 37 383,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622121110

D 6.03 Podlahové konstrukce 2 653 641,93

D 6.03 P 1.01 Leštěná betonová podlaha 1 912 086,66

67 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 366,620 288,00 105 586,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163

68 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah m2 366,620 144,00 52 793,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933161

69 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy, stěn 
cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 366,620 276,00 101 187,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932171

70 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 36,662 6 074,40 222 699,65 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125

71 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 36,662 1 734,00 63 571,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319204

72 K 634911121 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v 
čerstvé betonové mazanině m 340,000 98,40 33 456,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911121

73 K 63491X.01 Zalití pryskyřicí s vysokou průtažností m 340,000 198,00 67 320,00

74 K 736110262
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 366,620 606,00 222 171,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110262

75 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 366,620 66,00 24 196,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

76 M 28372339 deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným 
zatížením λ=0,030 tl 60mm m2 769,902 161,40 124 262,18 CS ÚRS 2024 02

77 K 631341114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého 
keramického LC 20/22 m3 29,330 7 227,60 211 985,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631341114

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 733,240 176,40 129 343,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

79 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 854,591 234,00 199 974,29 CS ÚRS 2024 02

80 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 366,620 33,60 12 318,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

81 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,110 105 000,00 11 550,00 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

82 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 36,662 5 652,00 207 213,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311123

83 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,466 51 000,00 74 766,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

84 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 18,331 2 601,60 47 689,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

D 6.03 P 1.02 Bezpečnostní PVC 114 752,44
85 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 17,400 336,00 5 846,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776222111

86 M 28411145

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 3,00mm nášlapná vrstva 3,00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 10dB, 
bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R12

m2 19,140 864,00 16 536,96 CS ÚRS 2024 02

87 K 776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
100 mm m 18,400 216,00 3 974,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411212

88 M 28411145

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 3,00mm nášlapná vrstva 3,00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 10dB, 
bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R12

m2 2,226 864,00 1 923,26 CS ÚRS 2024 02

89 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 17,400 14,40 250,56 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311

90 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 34,800 60,00 2 088,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112

91 K 776141111 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 34,800 216,00 7 516,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111

92 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 
50 mm m2 17,400 541,20 9 416,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451214

93 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 156,600 45,60 7 140,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291

94 K 736110262
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 17,400 606,00 10 544,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110262

95 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 17,400 66,00 1 148,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

96 M 28372339 deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným 
zatížením λ=0,030 tl 60mm m2 36,540 161,40 5 897,56 CS ÚRS 2024 02

97 K 631341114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého 
keramického LC 20/22 m3 1,392 7 227,60 10 060,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631341114

98 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 34,800 176,40 6 138,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

99 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 40,559 234,00 9 490,81 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 17,400 33,60 584,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 105 000,00 525,00 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

102 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,740 5 652,00 9 834,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311123

103 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,070 51 000,00 3 570,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

104 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,870 2 601,60 2 263,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

D 6.03 P 1.03 Sprcha 16 350,47

105 K 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 2,400 684,00 1 641,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

106 M 59761110 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 2,760 1 020,00 2 815,20 CS ÚRS 2024 02

107 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 2,400 421,20 1 010,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

108 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,800 78,00 374,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

109 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 
50 mm m2 2,400 541,20 1 298,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451214

110 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 19,200 45,60 875,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291

111 K 736110262
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 2,400 606,00 1 454,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110262

112 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 2,400 66,00 158,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

113 M 28372339 deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným 
zatížením λ=0,030 tl 60mm m2 5,040 161,40 813,46 CS ÚRS 2024 02

114 K 631341114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého 
keramického LC 20/22 m3 0,192 7 227,60 1 387,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631341114

115 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 4,800 176,40 846,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

116 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 5,594 234,00 1 309,00 CS ÚRS 2024 02

117 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 2,400 33,60 80,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

118 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 105 000,00 105,00 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

119 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,240 5 652,00 1 356,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311123

120 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,010 51 000,00 510,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

121 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,120 2 601,60 312,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

D 6.03 P 1.04 Jeviště 237 833,49
122 K 762525104 Položení podlahy z palubek m2 31,800 900,00 28 620,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762525104

123 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 24mm A/B m2 34,344 1 980,00 68 001,12 CS ÚRS 2024 02
124 K 775111231 Broušení podkladu pod skládané povrchy podlah m2 31,800 240,00 7 632,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775111231

125 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 31,800 240,00 7 632,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591311

126 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 31,800 420,00 13 356,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591314

127 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 31,800 180,00 5 724,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591316

128 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 31,800 108,00 3 434,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

129 M 63231211 deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 40mm m2 33,390 204,00 6 811,56 CS ÚRS 2024 02

130 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,540 6 180,00 40 417,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 3,236 624,00 2 019,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

132 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 3,236 132,00 427,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012

133 K 411354204 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm m2 32,700 624,00 20 404,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354204

134 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,654 51 000,00 33 354,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

D 6.03 P 1.05 Okapový chodníček 40 031,95

135 K 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 33,389 991,20 33 095,18 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121114

136 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 90,294 42,00 3 792,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111

137 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 106,953 29,40 3 144,42 CS ÚRS 2024 02

D 6.03 P 2.01 Strojovna 203 578,55

138 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy, stěn 
cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 82,839 276,00 22 863,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932171

139 K 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah m2 82,839 90,00 7 455,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783943151

140 K 783947163 Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy m2 82,839 505,20 41 850,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783947163

141 K 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 10,769 6 072,00 65 389,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311136

142 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 7,494 475,20 3 561,15 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101

143 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 7,494 94,80 710,43 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102

144 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,538 51 000,00 27 438,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

145 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 82,839 108,00 8 946,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

146 M 63151436 deska tepelně izolační minerální podlah λ=0,036-0,037 
tl 40mm m2 86,981 291,60 25 363,66 CS ÚRS 2024 02

D 6.03 P 3.01 Strop strojoven 129 008,37

147 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 55,602 108,00 6 005,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

148 M 63151436 deska tepelně izolační minerální podlah λ=0,036-0,037 
tl 40mm m2 116,764 291,60 34 048,38 CS ÚRS 2024 02

149 K 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 7,228 6 072,00 43 888,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311136

150 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,362 475,20 3 023,22 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101

151 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 6,362 94,80 603,12 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102

152 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,361 51 000,00 18 411,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

153 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 55,602 108,00 6 005,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

154 M 63151436 deska tepelně izolační minerální podlah λ=0,036-0,037 
tl 40mm m2 58,382 291,60 17 024,19 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 223 804,00

155 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 823,526 50,40 41 505,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111

156 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 102 857,700 1,44 148 115,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211

157 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 823,526 38,40 31 623,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811

158 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 479,006 12,00 5 748,07 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111

159 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 71 850,900 1,00 71 850,90 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211

160 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 479,006 7,20 3 448,84 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 463,000 78,00 36 114,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

162 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 196,200 78,00 15 303,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

163 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 300,500 98,40 29 569,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901114

164 K 975011421 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 
do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m m 42,000 3 650,00 153 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975011421

165 K 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 
dl přes 6 do 12 m/m2 m2 87,170 549,60 47 908,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985142112

166 K 985223210 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty 
objemu do 1 m3 m3 5,000 19 800,00 99 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985223210

167 M 58381085 kámen (1t=1,3m2) opuka t 17,500 2 340,00 40 950,00 CS ÚRS 2024 02

168 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 377,190 624,00 235 366,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231112

172 K 98542X.02 Detaily č.4 - čistící zóny exteriér kpl 1,000 240 000,00 240 000,00
173 K 98841X.01 Detaily č.5 schodiště na podium dle detailu kpl 2,000 12 000,00 24 000,00

D 998 Přesun hmot 1 522 566,00
174 K 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 1 015,044 1 500,00 1 522 566,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009

D PSV Práce a dodávky PSV 13 676 373,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 261 468,09
175 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 87,170 288,00 25 104,96 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711192202

176 M 58581002 stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve 
styku se zeminou kg 305,095 774,00 236 143,53 CS ÚRS 2024 02

177 K 998711112
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,305 720,00 219,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711112

D 713 Izolace tepelné 47 777,88

178 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek tl do 100mm

m2 83,112 324,00 26 928,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241

179 M 63141190 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn λ=0,035-0,038 tl 120mm m2 87,268 230,40 20 106,55 CS ÚRS 2024 02

180 K 998713112 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,032 720,00 743,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713112

D 751 Vzduchotechnika 36 000,00

181 K 75111X.01 Doplnění částečného rozebrání jedné plné vazby pro 
transport VZT jednotky a zpětné osazení vazby kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 275 400,98

182 K 998763322
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 
do 12 m

t 4,859 1 536,00 7 463,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763322

D 763.1 SDK stěny a předstěny 90 164,76

183 K 763113343
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB

m2 6,021 1 980,00 11 921,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113343

184 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 12,042 21,60 260,11 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714

185 K 763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 47,040 804,00 37 820,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121424

186 K 763121426 SDK stěna předsazená tl 150,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 28,886 822,00 23 744,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426

187 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 75,926 21,60 1 640,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714

188 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové stěn 
vč.pigmentace, lazurování a lakování m2 87,968 168,00 14 778,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783917161

D SC1.01 Podhled SDK 177 772,80
189 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 157,600 1 014,00 159 806,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

190 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 157,600 24,00 3 782,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714

191 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 157,600 90,00 14 184,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

D 765 Krytina skládaná 9 829 632,64

192 K 998765112 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 115,767 1 308,00 151 423,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765112

D R1.01 Střešní skladba 2 997 544,77
193 K 765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 450,000 744,00 334 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111101

194 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 17 613,000 17,40 306 466,20 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba: 36 kus/m2

195 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 450,000 144,00 64 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342211

196 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 6,480 16 080,00 104 198,40 CS ÚRS 2024 02
197 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 900,000 20,16 18 144,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511

198 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,333 12 480,00 29 115,84 CS ÚRS 2024 02

199 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 8,813 1 920,00 16 920,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

200 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 450,000 96,00 43 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001

201 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 495,000 72,00 35 640,00 CS ÚRS 2024 02

202 K 713151165
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 
do 160 mm

m2 450,000 264,00 118 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151165

203 M 28376535
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
160mm

m2 472,500 774,00 365 715,00 CS ÚRS 2024 02

204 K 76326X.01
Podkroví ze sádrovláknitých desek 2x10 s izolací TI 
160 mm 30 kg/m3 na dřevěné konstrukci latě 40x60 
mm

m2 450,000 2 268,00 1 020 600,00

205 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 450,000 900,00 405 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131432

206 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 450,000 42,00 18 900,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011

207 M 58581220 adhezní můstek pod vyrovnávací lepící hmoty kg 56,925 32,40 1 844,37 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba: 6-10 kg/m²

208 K 611321132 Vápenocementový štuk vnitřních žebrových stropů 
tloušťky do 3 mm m2 450,000 252,00 113 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321132

D R1.02 Střešní skladba 6 680 664,63
209 K 765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 327,600 744,00 243 734,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111101

210 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 12 822,264 17,40 223 107,39 CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce:


Spotřeba: 36 kus/m2

211 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 327,600 144,00 47 174,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342211

212 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 4,717 16 080,00 75 849,36 CS ÚRS 2024 02
213 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 655,200 20,00 13 104,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511

214 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,698 12 480,00 21 191,04 CS ÚRS 2024 02

215 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 6,415 1 920,00 12 316,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

216 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 327,600 96,00 31 449,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001

217 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 360,360 72,00 25 945,92 CS ÚRS 2024 02

218 K 713151165
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 
do 160 mm

m2 327,600 264,00 86 486,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151165

219 M 28376535
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
160mm

m2 343,980 774,00 266 240,52 CS ÚRS 2024 02
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220 K 76326X.01
Podkroví ze sádrovláknitých desek 2x10 s izolací TI 
160 mm 30 kg/m3 na dřevěné konstrukci latě 40x60 
mm

m2 327,600 2 268,00 742 996,80

221 K 71411X.01
Zvukově pohltivý obklad, barva černá, nástřik 
bezrozpouštědlová syntetická disperze + lak, B-s1-d0, 
index šíření plamene is = 0 mm/min.

m2 327,600 14 930,00 4 891 068,00

D 766 Konstrukce truhlářské 204 485,76

222 K 998766112 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,848 1 680,00 3 104,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766112

D SC1.02 Podhled modřín 94 149,36
223 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 69,200 96,00 6 643,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211

224 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,827 16 080,00 29 378,16 CS ÚRS 2024 02

225 K 766421224 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami 
modřínovými š přes 100 mm m2 17,300 960,00 16 608,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421224

226 M 61191163 palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 
20x133mm jakost A/B m2 19,030 1 800,00 34 254,00 CS ÚRS 2024 02

227 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 17,300 420,00 7 266,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783168211

D 766 OB 1.05 Dřevěný obklad bar 107 231,76
228 K 766412224 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 

modřínovými přes 100 mm m2 33,096 840,00 27 800,64 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412224

229 M 61191163 palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 
20x133mm jakost A/B m2 36,406 1 800,00 65 530,80 CS ÚRS 2024 02

230 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 33,096 420,00 13 900,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783168211

D 767 Konstrukce zámečnické 2 826 347,94

231 K 998767112 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 14,101 1 620,00 22 843,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112

D 767 OB 1.01 Sokl v.40 mm pro stěny OB1.02 13 392,00
232 K 76713X.01 Montáž lepené předstěny m2 2,580 1 200,00 3 096,00

233 M 1375X.01 plechové tabule, rozměr dle spárořezu, povrch alkid - 
silikonový nátěr, barva černá tloušťka 1,5 mm kg 34,320 300,00 10 296,00

P Poznámka k položce:

Hmotnost 24 kg/kus

D 767 OB 1.02 Plechové tabule 1 943 166,00
234 K 762430011 Obložení stěn z MDF desek tl 10 mm na sraz 

šroubovaných m2 252,700 2 220,00 560 994,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762430011

235 K 76713X.01 Montáž lepené předstěny m2 252,700 1 200,00 303 240,00

236 M 1375X.01 plechové tabule, rozměr dle spárořezu, povrch alkid - 
silikonový nátěr, barva černá tloušťka 1,5 mm kg 3 335,640 300,00 1 000 692,00

P Poznámka k položce:

Hmotnost 24 kg/kus

237 K 76713X.03 Detaily pohled na stěny zázemí A,C kpl 1,000 78 240,00 78 240,00

D 767 OB 1.03 Plechové tabule - akustika 846 946,32
238 K 713131131 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 

dílců, desek uvnitř objektu m2 90,000 78,00 7 020,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131131

239 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm m2 94,500 300,00 28 350,00 CS ÚRS 2024 02

240 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 360,000 96,00 34 560,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211

241 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 9,504 16 080,00 152 824,32 CS ÚRS 2024 02
242 K 76713X.02 Montáž kotvené předstěny m2 90,000 1 200,00 108 000,00

243 M 1375X.02
plechové perforované tabule, 40% perforace, velikost 
otvoru rozměr dle spárořezu, povrch alkid - silikonový 
nátěr, barva černá tloušťka 1,5 mm

kg 1 188,000 384,00 456 192,00

P Poznámka k položce:

Hmotnost 24 kg/kus

244 K 76713X.04 Detaily pohled na stěny zázemíB,D,E,F kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

D 772 Podlahy z kamene 102 275,16
245 K 772521180 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic do malty tl přes 90 do 120 mm m2 18,200 1 200,00 21 840,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521180

246 M 597X.01 žulová deska s podélnými drážky š.5 mm, hl.10 mm m2 20,020 3 000,00 60 060,00

247 K 77252X.01 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 
dlaždic do štěrkového lože tl přes 90 do 120 mm m2 18,200 1 020,00 18 564,00

248 K 998772112 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 2,322 780,00 1 811,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 92 984,91
249 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách m2 50,857 486,00 24 716,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

250 K 781472219 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 50,857 785,00 39 922,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472219

251 M 59761704 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 m2 55,943 492,00 27 523,96 CS ÚRS 2024 02

252 K 998781112 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,245 660,00 821,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 578 476,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 578 476,08 21,00% 3 901 479,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 479 956,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.1c - Architektonicko-stavební řešení - tabulky prvků

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 578 476,08

PSV - Práce a dodávky PSV 16 869 568,08
    764 - Konstrukce klempířské 575 458,16

    766 - Konstrukce truhlářské 2 683 684,80
      766.V - Vnitřní dveře 863 880,00
      766.IX - Truhlářské prvky 1 816 680,00
    767 - Konstrukce zámečnické 13 610 425,12
      767.V - Vnitřní dveře 9 496 498,00
      767.VI - Výplně otvorů - fasádní prvky 1 070 664,00
      767.VIII - Zámečnické výrobky 3 022 728,00

Ostatní - Ostatní 1 708 908,00
    OST.XI - Prvky kompletace 1 708 908,00

SO 101 D.1.1c - Architektonicko-stavební řešení - tabulky prvků

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 578 476,08

D PSV Práce a dodávky PSV 16 869 568,08

D 764 Konstrukce klempířské 575 458,16
1 K 764232436 01/K  Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu 

rš 500 mm m 69,000 1 644,00 113 436,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232436

2 K 764232405 02/K Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 
400 mm m 24,000 1 320,00 31 680,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232405

3 K 764531413 03/K, 04/K Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 250 
mm m 89,000 1 690,00 150 410,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531413

4 K 764531464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 
220x220x300 mm průměr svodu 100 mm kus 4,000 5 856,00 23 424,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531464

5 K 764538422 05/K  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
Cu plechu průměru 100 mm m 4,000 1 680,00 6 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538422

6 K 7643306K
06/K Atypické společné lemování komínového tělesa 
se střešním výlezem pro skládanou krytinu a napojení 
na plechové opláštění komínového tělesa 2,6x1,6m

m2 6,000 11 520,00 69 120,00

7 K 7643307K
07/K Atypické lemování komínového tělesa pro 
skládanou krytinu a napojení na plechové opláštění 
komínového tělesa 1,6x1,6m

m2 5,000 9 432,00 47 160,00

8 K 7643308K
08/K Oplechování zděného komínového tělesa pro 
skládanou krytinu a napojení na plechové opláštění 
komínového tělesa 1,6x1,6m

m2 8,000 5 040,00 40 320,00

9 K 7643309K
09/K Oplechování zděného komínového tělesa pro 
skládanou krytinu a napojení na plechové opláštění 
komínového tělesa 2,0x1,6m

m2 9,000 5 040,00 45 360,00

10 K 764335423 10/K  Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu 
střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm kus 2,000 2 160,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764335423

11 K 76433542K 11/K  Oplechování ukončení hydroizolace u dveřního 
rámu AL tl.1 mm rš 500 m 21,000 1 920,00 40 320,00

12 K 998764112 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,738 4 320,00 3 188,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112

D 766 Konstrukce truhlářské 2 683 684,80

13 K 998766112 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,860 1 680,00 3 124,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766112

D 766.V Vnitřní dveře 863 880,00

14 K 766  1.01/L

Montáž a dodávka dveře falcové, jednokřídlé, hladké 
plné, levé, jednostranně opláštěné plechem tl.1,5mm, 
nátěr  jednostranně rozměr 900/2300 mm, zárubeň 
skrytá reverzní

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

15 K 766  1.02/L

Montáž a dodávka dveře falcové, jednokřídlé, hladké 
plné, levé, jednostranně opláštěné plechem tl.1,5mm, 
nátěr  jednostranně rozměr 700/2300 mm, zárubeň 
skrytá reverzní

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

16 K 766  1.03/L

Montáž a dodávka dveře falcové, jednokřídlé, hladké 
plné, pravé, jednostranně opláštěné plechem tl.1,5mm, 
nátěr  jednostranně rozměr 800/2300 mm, zárubeň 
skrytá 

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

17 K 766  1.04/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 30 120,00 30 120,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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Strana 22 z 92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232436
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232405
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531413
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531464
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538422
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764335423
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 766  1.05/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

19 K 766  1.06/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

20 K 766  1.07/P
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, pravé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

21 K 766  1.08/P
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, pravé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

22 K 766  1.09/P
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, pravé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

23 K 766  1.10/P

Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, jednostranně opláštěné plechem 
tl.1,5mm, nátěr  jednostranně rozměr 700/2300 mm, 
zárubeň skrytá reverzní

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

24 K 766  1.11/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 680,00 28 680,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

25 K 766  1.12/P

Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, jednostranně opláštěné plechem 
tl.1,5mm, nátěr  jednostranně rozměr 700/2300 mm, 
zárubeň skrytá

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

26 K 766  1.13/P
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, pravé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 320,00 28 320,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

27 K 766  1.14/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 320,00 28 320,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

28 K 766  1.15/P

Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, jednostranně opláštěné plechem 
tl.1,5mm, nátěr  jednostranně rozměr 700/2300 mm, 
zárubeň skrytá

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

29 K 766  1.16/P

Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, jednostranně opláštěné plechem 
tl.1,5mm, nátěr  jednostranně rozměr 700/2300 mm, 
zárubeň skrytá

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

30 K 766  1.17/L
Montáž a dodávka dveře bezfalcové, jednokřídlé, 
hladké plné, levé, povrchové úprava nátěr rozměr 
700/2300 mm, zárubeň ocelové do zděné příčky  

kus 1,000 28 320,00 28 320,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

31 K 766  1.18/L

Montáž a dodávka dveře falcové, jednokřídlé, hladké 
plné, pravé, jednostranně opláštěné plechem tl.1,5mm, 
nátěr  jednostranně rozměr 800/2300 mm, zárubeň 
skrytá 

kus 1,000 67 440,00 67 440,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

32 K 766  1.20D Detaily č.3 - pro skryté zárubně kpl 1,000 12 600,00 12 600,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

33 K 766  1.21D Detaily č.7 - fixní okno kpl 1,000 24 600,00 24 600,00

P Poznámka k položce:

viz.tabulka vnitřních dveří

D 766.IX Truhlářské prvky 1 816 680,00

34 K 766  1.01/T Montáž a dodávka stůl účinkujících z MDF tl.25 mm, v 
ploše lepené zrcadlo rozměr 4025/760/700 mm kus 1,000 198 240,00 198 240,00

35 K 766  1.02/T

Montáž a dodávka šatna účinkující - stůl, materiál MDF 
tl. 25 mm, na hranách bukové nákližky,úchytky 
broušený nerez dl. 200 mm, povrchová úprava - pod 
nátěr epoxidový polyuretanový lak odstín RAL 7016

kus 1,000 318 240,00 318 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 766  1.03/T Montáž a dodávka šatní skříně sál MDF tl.25 mm 
rozměr 2110/2780/625 kus 2,000 175 080,00 350 160,00

37 K 766  1.04/T Montáž a dodávka bar police, stůl z MDF tl30 mm 
rozměr 6490/2780 mm viz.detaily kus 1,000 942 240,00 942 240,00

38 K 766  1.05/T Stohovací židle kus 1,000 7 800,00 7 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 610 425,12

39 K 998767112 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 12,676 1 620,00 20 535,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112

D 767.V Vnitřní dveře 9 496 498,00

40 K 767 1.19

Montáž a dodávka akustické dvoustěnné ocelové 
skládací dveře tl. 85mm, se silným falcem a 
nastavitelným pevným profilem rozměr 800/2300 mm 
zárubeň skrytá, PO 43 dB

kus 4,000 2 279 940,00 9 119 760,00

P

Poznámka k položce:

Rám – třístranný

obvodový skládaný rohový rám s

vysoce kvalitním vícekomorovým

těsnícím profilem upevněným v

třístranné drážce. Práh -

bezbariérový hrbový práh

navařený k rámu. Závěsy – třídílné

výškově stavitelné konstrukční

závěsy se zajištěným čepu

závěsu, distanční kroužek s

kuličkovým ložiskem pro hladký

pohyb dveří, 2x3 křídla, částečné

prosklení, paniková klika, v

nadpraží pouzdro pro vedení dveří

41 K 767 1.19D Detaily č.6 - akustické zádveří vstupních vrat kpl 4,000 12 000,00 48 000,00

42 K 767 2.01/L
Montáž a dodávka dveře ocelové, dvoukřídlé, hladké 
plné, levé rozměr 1800/2300 mm zárubeň ocelová do 
betonové stěny PO 45 dB

kus 1,000 208 485,00 208 485,00

43 K 767 2.02/P
Montáž a dodávka dveře ocelové, dvoukřídlé, hladké 
plné, levé rozměr 800/2300 mm zárubeň ocelová do 
betonové stěny PO 45 dB

kus 1,000 120 253,00 120 253,00

D 767.VI Výplně otvorů - fasádní prvky 1 070 664,00

44 K 767 1.01/W
Montáž a dodávka pevné zasklení v hliníkovém 
skrytém rámu, zasklení izolačnítrojsklo oboustranně 
bezpečnostní, Uw=1,0W/m2K rozměr 155/3450 mm

kus 8,000 19 212,00 153 696,00

45 K 767 1.02/D

Montáž a dodávka prosklená stěna s dvoukřídlými 
levými dveřmi 1800/2850 s pevným proskleným 
nadsvětlíkem 1800/700, rám hliník, zasklení  izolační 
trojsklo oboustranně bezpečnostní, Uw=1,4 W/m2K

kus 4,000 174 972,00 699 888,00

46 K 767 1.03/D
Montáž a dodávka akustické dvoustěnné ocelové 
jednokřídlé dveře tl. 85mm, plné, levé, Rw=45dB 
rozměr 900/2300 mm

kus 1,000 81 180,00 81 180,00

47 K 767 1.04/D
Montáž a dodávka akustické dvoustěnné ocelové 
jednokřídlé dveře tl. 85mm, plné, pravé, Rw=45dB 
rozměr 900/2300 mm

kus 1,000 81 180,00 81 180,00

48 K 767 2.01/W

Montáž a dodávka bílý bezúdržbový střešní výlez, 
nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo 66, 
Uw=1,0W/m2K, včetně lemování pro plochou krytinu 
rozměr 550/980

kus 1,000 54 720,00 54 720,00

D 767.VIII Zámečnické výrobky 3 022 728,00

49 K 767 Z/ 01
Kolejnice pro zavěšení akustického závěsu, vč. 
pomocné kce, materiál nátěr alkid - silikonový, rozměr 
8000 mm

kus 1,000 24 960,00 24 960,00

P

Poznámka k položce:

uzavřený profil jackl 35/35/3 (2,92 kg/m) - 13ks

hliníková kolejnička pro zavěšení těžkých akustických textilií

drobný a spojovací materiál 5%

50 K 767 Z/ 02a
Atypická ocelová skříň pro datové a silové zásuvky do 
HEB kce, materiál nátěr alkid - silikonový, rozměr 
196/330/80 mm

kus 4,000 3 120,00 12 480,00

51 K 767 Z/ 02b
Atypická ocelová skříň pro datové a silové zásuvky v 
akustickém obkladu , materiál nátěr alkid - silikonový, 
rozměr 196/330/80 mm

kus 4,000 3 120,00 12 480,00

52 K 767 Z/ 02c
Atypická ocelová skříň pro datové a silové zásuvky v 
obvodové stěně , materiál nátěr alkid - silikonový, 
rozměr 196/330/80 mm

kus 4,000 3 120,00 12 480,00

53 K 767 Z/ 03 Posuvné boční žaluzie podia, materiál nátěr alkid - 
silikonový,  rozměr 2540/3200 mm kus 2,000 199 920,00 399 840,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu - posuvná část 1ks

PLO 90/10 (7,07 kg/m) - 12ks

PLO 90/10 (7,07 kg/m) - 3ks

uzavřený profil jackl 120/60/5 (12,42 kg/m) - 1ks

pojezd - kolečka Ø90mm



Specifikace kompletu - pevná část 1ks

PLO 90/10 (7,07 kg/m) - 12ks

PLO 90/10 (7,07 kg/m) - 3ks

uzavřený profil jackl 120/60/5 (12,42 kg/m) - 1ks

konzola pro posuvnou i pevnou žaluzii L svařeno z

pásoviny tl. 10mm + podložení tr.

drobný a spojovací materiál 5%

54 K 767 Z/ 04 Otočné dveře, materiál nátěr alkid - silikonový,  rozměr 
715+1520/3160+ pevná 300/3160 mm kg 4,000 91 680,00 366 720,00
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P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu 1ks   381,368 kg



uzavřený profil jackl 70/50/2 (3,455 kg/m)

oboustranný plášť - ocelový plech tl. 1,5mm (11,8kg/m2)

pomoc. kce jackl 120/60/5 (12,42 kg/m)

madlo 80/20/2 (2,841kg/m)

horní a spodní skrytý otočný čep - nerez

klapačka - PLO 60/5 (2,36kg/m) se silikonovým dorazem

drobný a spojovací materiál 5%

55 K 767 Z/ 05 Kotvení pro tepelnou clonu, materiál nátěr alkid - 
silikonový,  rozměr 600 mm kus 3,000 1 440,00 4 320,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu 1ks

uzavřený profil jackl 60/30/3 (3,9 kg/m)

drobný a spojovací materiál 5%

56 K 767 Z/ 06 Kotvení klima jednotek, materiál nátěr alkid - 
silikonový,  rozměr 600 mm kus 4,000 2 160,00 8 640,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu pro 1 jednotku

nerez lanko Ø5mm dl. 4m + 4x nerez napínák

drobný úchyt oc. pl 8mm

57 K 767 Z/ 07 Kotvení liniových svítidel kus 4,000 64 800,00 259 200,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu pro 1 kusu 269,535 kg

uzavřený profil jackl 160/80/5 (17kg/m)

drobný a spojovací materiál 5%

58 K 767 Z/ 08 Rolovací mříž včetně pomocné kce, materiál nátěr 
alkid - silikonový,  rozměr 6500/1700 mm kus 1,000 147 072,00 147 072,00

P

Poznámka k položce:

Rolovací mříž je sestavená z 18mm silných

galvanizovaných trubek navzájem spojených

propojovací sponkou, motorické ovládání

Pomocná kce pro kastlík - jackl 60/60/4 (6,91kg/m) - 5kus

59 K 767 Z/ 09 Reklamní banner, materiál nátěr alkid - silikonový,  
rozměr 600/3500 mm kus 1,000 15 840,00 15 840,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu  65,74kg

rám + výstrč uzavřený profil jackl 40/40/3 (3,404 kgúm

oboustranný plášť - ocelový plech tl. 1mm

(7,85kg/m2)

Drobný a spojovací materiál 5%




60 K 767 Z/ 10a Přístupový žebřík, materiál nátěr alkid - silikonový kus 2,000 18 144,00 36 288,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu  71,48 kg

stupadla - kruhová ocel Ø20 (2,47kg/m) - 11ks

konstrukce L40/40/5 (2,97kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%




61 K 767 Z/ 10b Přístupový žebřík, materiál nátěr alkid - silikonový kus 2,000 6 600,00 13 200,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu  24,89 kg

stupadla - kruhová ocel Ø20 (2,47kg/m) - 5ks

konstrukce L40/40/5 (2,97kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%




62 K 767 Z/ 11 Komínové stupy, materiál nátěr alkid - silikonový 
rozměr 1300 mm kus 1,000 8 436,00 8 436,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu  37,086 kg

stupadla - kruhová ocel Ø20 (2,47kg/m) - 11ks

Drobný a spojovací materiál 5%




63 K 767 Z/ 12 Pomocná kce jevištní techniky, materiál nátěr alkid - 
silikonový rozměr 600/3500 mm kus 1,000 37 440,00 37 440,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu  155,2956 kg

oc. profil UPE 160 (17 kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%




64 K 767 Z/ 13a
Krycí dvířka niky hydrant včetně rámečku, uzamykání 
na čtyřhran, materiál nátěr alkid - silikonový rozměr 
700/700 mm

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

P

Poznámka k položce:






65 K 767 Z/ 13b
Krycí dvířka niky pro vodoměrnou sestavu včetně 
rámečku, uzamykání na čtyřhran , materiál nátěr alkid - 
silikonový rozměr 1600/900 mm

kus 1,000 7 776,00 7 776,00

P

Poznámka k položce:






66 K 767 Z/ 13c
Krycí dvířka niky elektro včetně rámečku, uzamykání 
na čtyřhran, materiál nátěr alkid - silikonový rozměr 
1500/1000 mm

kus 1,000 8 100,00 8 100,00

P

Poznámka k položce:






67 K 767 Z/ 13d Krycí dvířka niky pro rozdělovač UT, materiál nátěr 
alkid - silikonový rozměr 1000/900 mm kus 3,000 6 000,00 18 000,00

P

Poznámka k položce:
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68 K 767 Z/ 14
Poklop revizní šachty kanalizace určený pro 
bet.mazaninu/epoxidovou stěrku, včetně osazovacího 
rámečku, materiál pozik rozměr 600/600 mm

kus 1,000 11 520,00 11 520,00

P

Poznámka k položce:






69 K 767 Z/ 15 Čistící zóna hlavní vstup - zádveří, materiál pozik 
rozměr 1000/4370 mm kus 4,000 15 672,00 62 688,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu

Materiál: 100% polypropylen, podklad PVC, Výška:

16 mm, Hmotnost: 4 570 g/m², Uložení: v úrovni

podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem

15 × 30 × 2 mm Klasifikace reakce na oheň:

Bfl–s1

včetně osazení do Al rámečku

70 K 767 Z/ 16 Čistící zóna provozní vstup, materiál pozik rozměr 
550/1300 mm kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu

Materiál: 100% polypropylen, podklad PVC, Výška:

16 mm, Hmotnost: 4 570 g/m², Uložení: v úrovni

podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem

15 × 30 × 2 mm Klasifikace reakce na oheň:

Bfl–s1

včetně osazení do Al rámečku

71 K 767 Z/ 17 Čistící zóna provozní vstup exteriér, materiál pozik 
rozměr 550/1300 mm kus 1,000 10 920,00 10 920,00

P

Poznámka k položce:

Hliníkové profily šířky 27 mm, spojené nerezovým

lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, do

hliníkových profilů se fixované pryžové a textilní

pásky, Klasifikace reakce na oheň: Bfl–s1

včetně osazení do nerez rámečku L 30/30

72 K 767 Z/ 18 Posuvná vrata - fasáda, materiál pozik + alkid 
silikonový nátěr RAL 9016,  rozměr 600/600 mm kus 4,000 296 400,00 1 185 600,00

73 K 767 Z/ 19 Zábradlí servisní lávky výška 1000mm, materiál alkid-
silikonový nátěr RAL 9016,  rozměr 7700/16000 mm kpl 1,000 125 136,00 125 136,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu   1091,90kg

sloupky T50 (4,44kg/m)

madlo + horizontála L50/50/5 (3,77kg/m)

rohový sloupek L50/50/5 (3,77kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%

74 K 767 Z/ 20 Zábradlí ochozu výška 1000mm, materiál alkid-
silikonový nátěr RAL 9016,  rozměr 8500 mm kpl 1,000 44 880,00 44 880,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu   144,60 kg

sloupky T50 (4,44kg/m)

madlo + horizontála L40/40/5 (2,97kg/m)

rohový sloupek L40/40/5 (2,97kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%

75 K 767 Z/ 21 Zábradlí ochozu výška 1000mm, materiál alkid-
silikonový nátěr RAL 9016,  rozměr 8500 mm kpl 1,000 44 880,00 44 880,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu   28,54 kg

sloupky T50 (4,44kg/m)

madlo + horizontála L40/40/5 (2,97kg/m)

rohový sloupek L40/40/5 (2,97kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%

76 K 767 Z/ 22 Zábradlí ochozu výška 1000mm, materiál alkid-
silikonový nátěr RAL 9016,  rozměr 1900 mm kpl 1,000 10 032,00 10 032,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu   23,08 kg

sloupky T50 (4,44kg/m)

madlo + horizontála L40/40/5 (2,97kg/m)

rohový sloupek L40/40/5 (2,97kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%

77 K 767 Z/ 23 Obruba okapového chodníčku,  rozměr kpl 1,000 126 000,00 126 000,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace kompletu   893,21 kg

ocel PL.120/8 (7,54kg/m)

navařená výztuž Ø8 dl. 400mm uložená do zavlhlé

bet. směsi ( 0,4kg/m)

Drobný a spojovací materiál 5%

D Ostatní Ostatní 1 708 908,00

D OST.XI Prvky kompletace 1 708 908,00
78 K C 01 Madlo pevné, nerez lesk rozměr 6800x106x80 mm 

nerez lesk kus 1,000 1 950,00 1 950,00

79 K C 02 Madlo nástěnné levé rozměr 890x630x110 mm nerez 
lesk kus 1,000 3 000,00 3 000,00

80 K C 03 Madlo sklopné, nerez lesk rozměr 829x250x100 mm 
nerez lesk kus 1,000 4 140,00 4 140,00

81 K C 04 Zrcadlo sklopné, nerez lesk rozměr 600x600 mm nerez 
lesk kus 1,000 5 994,00 5 994,00

82 K C 05 Zrcadlo lepené na stěně, s leštěnou hranou rozměr 
1400x900 mm zrcadlo kus 2,000 4 380,00 8 760,00

83 K C 06 Zrcadlo lepené na stěně, s leštěnou hranou rozměr 
500x900 mm zrcadlo kus 3,000 1 344,00 4 032,00

84 K C 07 Věšák dvojitý, nerez lesk rozměr 55x50 mm nerez lesk kus 10,000 360,00 3 600,00

85 K C 08 Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez lesk, objem 
500ml rozměr  100x150x105 mm nerez lesk kus 7,000 948,00 6 636,00

86 K C 09
Odpadkový závěsný koš hranatý, objem 25l bez víka, 
s odklápěcím rámečkem rozměr  460x370x165 mm 
nerez lesk

kus 8,000 3 120,00 24 960,00
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87 K C 10 Zásobník hygienických sáčků, hranatý rozměr  
131x92x24 mm nerez lesk kus 4,000 708,00 2 832,00

88 K C 11 Odpadkový závěsný koš hranatý, objem 6l, s víkem 
rozměr  300x205x100 mm nerez lesk kus 4,000 1 824,00 7 296,00

89 K C 12 WC štětka válcová nástěnná rozměr  345x80x110 mm 
nerez lesk kus 2,000 1 020,00 2 040,00

90 K C 13 Zásobník na toaletní papír nástěnný zamykací  rozměr  
282x260x117 mm nerez lesk kus 7,000 1 260,00 8 820,00

91 K C 14 Držák na toaletní papír nástěnný s krytem  rozměr  
155x140x80 mm nerez lesk kus 1,000 696,00 696,00

92 K C 15 Zásobník na papírové ručníky nástěnný, hranatý, nerez 
lesk  rozměr  270x265x115 mm nerez lesk kus 8,000 1 092,00 8 736,00

93 K C 16 Sprchová zástěna s otočnými dveřmi dovnitř rozměr  
900x1950 mm chrom, sklo kus 1,000 25 140,00 25 140,00

P

Poznámka k položce:

- mechanismus pro zvedání (při otevření) a

zatažení směrem dolů (při zavírání) dveří.

- nastavovací mechanismus, který umožňuje

srovnat nerovnosti stěny.

- s čirým nebo tvrzeným sklem o síle 6 mm.

- úprava Easy Clean.

94 K C 17 Dělící stěna pisoárů, satinované sklo antracit rozměr  
400x6x690 mm chrom, satinované sklo kus 1,000 3 420,00 3 420,00

95 K C 18
Hliníková stropní kolejnice pro zavěšení těžkých 
podšívaných či akustických textilií a speciálních 
stínících materiálů rozměr  14x35x8000 mm  hliník

kus 1,000 11 496,00 11 496,00

96 K C 19 Akustický závěs gramáž: 405 m2 rozměr délka 16m 
(8mx2 na řasení) výška 3100 mm polyester FR kus 1,000 65 640,00 65 640,00

97 K C 20 Kulatý kovový odpadkový koš s hasící vložkou rozměr 
662x375 mm objem 60 litrů kus 4,000 2 640,00 10 560,00

98 K C 21 Přebalovací pult horizontální k montáži na stěnu 
rozměr zavřený 860x565x100 mm kus 1,000 23 760,00 23 760,00

P

Poznámka k položce:

- sklopný, s integrovaným tlumičem pro

bezpečné otevírání a zavírání

- nylonový bezpečnostní pás a háky na obou

stranách

- uzamykatelný zásobník na jednorázové

papírové podložky se skladem Interfold o

max. šířce 260 mm.


99 K C 22 Stohovatelná židle s plastovým sedákem a opěrákem 
s područkami rozměr 580 x 525 x 805 mm kus 154,000 7 680,00 1 182 720,00

100 K C 23 Stohovatelná židle s plastovým sedákem a opěrákem 
bez područek rozměr 540 x 525 x 805 mm kus 6,000 8 280,00 49 680,00

P
Poznámka k položce:




101 K C 24 Kruhový bistro stolek s podnoží s kruhovou základnou 
rozměr ø 680 mm výška 730 mm kus 8,000 9 000,00 72 000,00

102 K C 25 Skládací stohovatelný stůl  rozměr 1600 x 800 x 758  
mm kus 15,000 11 400,00 171 000,00

P

Poznámka k položce:

- deska stolu je z lamina tl.18 mm

- rámová ocelová základna - profil 30x30 mm

- skládací / rozkládací mechanismus je založen na ocelových pružinách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 761 312,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 761 312,36 21,00% 1 839 875,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 601 187,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

S u b t e r r a a.s.

Strana 28 z 92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 761 312,36

HSV - Práce a dodávky HSV 6 739 897,95
    2 - Zakládání 1 315 733,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 122 254,26
      3.01 - Stěny 1.NP 701 997,16
      3.02 - Stěny 2.NP 215 277,41
      3.03 - Překlady 145 355,29
      3.04 - Ocelové nosné konstrukce 1 059 624,40
    4 - Vodorovné konstrukce 360 582,97
      4.01 - Vodorovné konstrukce - šachta 6 621,60
      4.02 - Vodorovné konstrukce - strojovna 353 961,37
    4.03 - Vodorovné konstrukce -strop strojovny 1 944 386,73
      4.04 - Vodorovné konstrukce -ocelová konstrukce a lávka 1 678 512,73
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 435,57

    998 - Přesun hmot 744 504,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 021 414,41
    762 - Konstrukce tesařské 1 589 685,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 431 729,20

SO 101 D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 761 312,36

D HSV Práce a dodávky HSV 6 739 897,95

D 2 Zakládání 1 315 733,67
1 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 m3 0,384 5 694,00 2 186,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611

2 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,120 720,00 806,40 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

3 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,120 108,00 120,96 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

4 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,089 51 000,00 4 539,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821

5 K 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 64,192 5 694,00 365 509,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321611

6 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 201,444 480,00 96 693,12 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

7 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 201,444 72,00 14 503,97 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

8 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 14,828 51 000,00 756 228,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821

9 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 3,648 5 694,00 20 771,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321611

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 18,240 540,00 9 849,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 18,240 84,00 1 532,16 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122

12 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,843 51 000,00 42 993,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 122 254,26

D 3.01 Stěny 1.NP 701 997,16
13 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 26,953 5 940,00 160 100,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611

14 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 334,819 600,00 200 891,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

15 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 334,819 144,00 48 213,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

16 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,741 51 000,00 292 791,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

D 3.02 Stěny 2.NP 215 277,41
17 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 10,502 5 940,00 62 381,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611

18 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 52,162 600,00 31 297,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

19 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 52,162 144,00 7 511,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,237 51 000,00 114 087,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

D 3.03 Překlady 145 355,29
21 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 3,000 393,60 1 180,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168021

22 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 549,60 1 099,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168022

23 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 250 mm dl 1000 mm kus 10,000 543,60 5 436,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051

24 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,451 11 760,00 5 303,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 13010740 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 t 0,169 57 840,00 9 774,96 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 6,00 kg/m

26 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,297 57 840,00 17 178,48 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

27 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,029 57 840,00 1 677,36 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,80 kg/m

28 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 1,343 11 760,00 15 793,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123

29 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 1,477 59 520,01 87 911,05 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,80 kg/m

D 3.04 Ocelové nosné konstrukce 1 059 624,40
30 K 31794X.01 Osazování ocelových válcovaných nosníků sloupů 

HEB č. 12 nebo výšky do 120 mm t 4,053 26 400,00 106 999,20

31 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 3,877 58 440,00 226 571,88 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 27,40 kg/m

32 M 13010X01 spojovací prostředky, svary, distanční dubové 
podložky t 0,529 59 520,00 31 486,08

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,20 kg/m

33 K 31794X.02 Osazování ocelových válcovaných nosníků sloupů 
HEB č. 240 výšky do 240mm t 6,874 26 400,00 181 473,60

34 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 6,297 59 520,00 374 797,44 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 85,00 kg/m

35 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,253 58 920,00 14 906,76 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost 157 kg/m2

36 M 13010X01 spojovací prostředky, svary, distanční dubové 
podložky t 0,897 59 520,00 53 389,44

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,20 kg/m

37 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 100,000 700,00 70 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132

D 4 Vodorovné konstrukce 360 582,97

D 4.01 Vodorovné konstrukce - šachta 6 621,60
38 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,312 6 180,00 1 928,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616

39 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 0,960 624,00 599,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

40 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 0,960 150,00 144,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012

41 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 0,960 220,00 211,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313

42 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 0,960 70,00 67,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314

43 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,072 51 000,00 3 672,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

D 4.02 Vodorovné konstrukce - strojovna 353 961,37
44 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 16,585 6 180,00 102 495,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616

45 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 92,918 624,00 57 980,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

46 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 92,918 150,00 13 937,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012

47 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 82,926 220,00 18 243,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313

48 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 82,926 70,00 5 804,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314

49 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,049 51 000,00 155 499,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

D 4.03 Vodorovné konstrukce -strop strojovny 1 944 386,73
50 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 11,138 6 180,00 68 832,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616

51 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 64,171 624,00 40 042,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

52 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 64,171 150,00 9 625,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 55,689 220,00 12 251,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313

54 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 55,689 70,00 3 898,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314

55 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,573 51 000,00 131 223,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

D 4.04 Vodorovné konstrukce -ocelová konstrukce a lávka 1 678 512,73

56 K 41394X.01 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
nosné konstrukce HEB č.12 a lávka výšky do 120 mm t 1,515 27 360,00 41 450,40

57 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,518 57 840,00 29 961,12 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

58 M 13010710 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80 t 0,241 57 840,00 13 939,44 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,94 kg/m

59 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,188 57 840,00 10 873,92 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,1 kg/m

60 M 13756X01 pororošt SP 325 33/11-30/2 pozink m2 33,200 1 920,00 63 744,00
P Poznámka k položce:


Hmotnost 39,9 kg/kus

61 M 55283X01 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 55/250 m 36,520 480,00 17 529,60

62 M 13010X01 spojovací prostředky, svary, distanční dubové 
podložky t 0,198 59 520,00 11 784,96

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,20 kg/m

63 K 41394X.02 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
nosné konstrukce HEB, UPE č.16 nebo výšky  160 mm t 3,195 29 520,00 94 316,40

64 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 1,390 59 520,01 82 732,81 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,80 kg/m

65 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 1,665 59 520,00 99 100,80 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,40 kg/m

66 M 13010X01 spojovací prostředky, svary, distanční dubové 
podložky t 0,439 59 520,00 26 129,28

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,20 kg/m

67 K 41394X.03 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
nosné konstrukce HEB č.240 výšky  240 mm t 12,533 30 000,00 375 990,00

68 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 11,990 59 520,00 713 644,80 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 85,00 kg/m

69 M 13010X01 spojovací prostředky, svary, distanční dubové 
podložky t 1,635 59 520,00 97 315,20

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,20 kg/m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 435,57
70 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 095,623 34,80 38 127,68 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211111

71 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 32 868,690 1,08 35 498,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211211

72 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 095,623 25,20 27 609,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211811

73 K 953961118 Kotva chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 224,000 420,00 94 080,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961118

74 K 953965161 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm kus 224,000 216,00 48 384,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965161

75 M 31121031 podložka DIN 125-A ZB D 30mm 100 
kus 2,240 1 140,00 2 553,60 CS ÚRS 2024 02

76 M 31111012 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M30 100 
kus 2,240 2 760,00 6 182,40 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 744 504,75
77 K 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 402,435 1 500,00 603 652,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009

78 K 99801X.01 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za použití 
jeřábu pro nosnou konstrukci t 402,435 350,00 140 852,25

D PSV Práce a dodávky PSV 2 021 414,41

D 762 Konstrukce tesařské 1 589 685,21
79 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně ručně m3 24,148 1 440,00 34 773,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150

80 K 762081410 Vícestranné broušení hraněného zabudovaného do 
konstrukce m2 1 241,808 165,00 204 898,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 84,078 780,00 65 580,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121

82 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm kus 240,000 96,00 23 040,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085113

83 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 96,000 76,80 7 372,80 CS ÚRS 2024 02

84 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 
kus 4,800 309,60 1 486,08 CS ÚRS 2024 02

85 M 31121004 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm 100 
kus 4,800 648,00 3 110,40 CS ÚRS 2024 02

86 K 762332944 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 621,000 864,00 536 544,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332944

87 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 10,542 21 600,00 227 707,20 CS ÚRS 2024 02

88 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 10,137 14 400,00 145 972,80 CS ÚRS 2024 02

89 K 76233X.02 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes  600 cm2 m 69,025 2 850,00 196 721,25

90 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 1,524 24 000,00 36 576,00 CS ÚRS 2024 02

91 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 3,877 14 400,00 55 828,80 CS ÚRS 2024 02

92 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 26,080 1 920,00 50 073,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 431 729,20
93 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem m2 491,289 75,00 36 846,68 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311

94 K 783314205 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 491,289 185,00 90 888,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314205

95 K 783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
disperzním tmelem m2 491,289 130,00 63 867,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783322101

96 K 78331X.01 Krycí dvojnásobný alkyd silikonový  nátěr 
zámečnických konstrukcí RAL 7016 m2 333,509 720,00 240 126,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 963 333,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 963 333,67 21,00% 412 300,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 375 633,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 963 333,67

HSV - Práce a dodávky HSV 631 253,72
    1 - Zemní práce 479 835,17

    4 - Vodorovné konstrukce 26 481,22

    8 - Trubní vedení 79 975,20

    998 - Přesun hmot 44 962,13

PSV - Práce a dodávky PSV 1 284 079,95
    713 - Izolace tepelné 72 979,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 502 574,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 396 488,19

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 13 060,21

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 192 826,82

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 106 151,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 48 000,00

SO 101 D.1.4a - Zdravotně technické instalace 

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 963 333,67

D HSV Práce a dodávky HSV 631 253,72

D 1 Zemní práce 479 835,17

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 95,842 1 290,00 123 636,18

2 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 118,311 460,00 54 423,06

3 K 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,800 1 550,00 13 640,00

4 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 17,600 99,60 1 752,96

5 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 17,600 31,20 549,12

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 232,248 72,00 16 721,86

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 106,829 300,00 32 048,70

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 222,953 160,00 35 672,48

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 213,658 420,00 89 736,36

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 106,829 20,00 2 136,58

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 116,124 150,00 17 418,60

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 83,605 189,60 15 851,51

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 167,210 456,00 76 247,76

D 4 Vodorovné konstrukce 26 481,22

14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 20,624 1 284,00 26 481,22

D 8 Trubní vedení 79 975,20

15 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 32 x 3,0 mm

m 30,000 107,76 3 232,80

16 M 28613110 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 32x3,0mm m 30,000 50,76 1 522,80

17 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z tvrdého PVC-U v 
otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným 
těsněnim SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm

m 16,000 132,00 2 112,00

18 M 28610002 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
100 m 16,000 462,00 7 392,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička

19 K 894811R01

Šachta Tegra 425: šachtové dno DN160/160/160 + 
korugované potrubí DN425 dl. do 1,5 m + teleskopický 
nástavec + litinový poklop pojízdný DN425, tř. zatížení 
C250

soubor 2,000 14 532,00 29 064,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4a - Zdravotně technické instalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 894811R02
Filtrační šachta: betonová prefabrikovaná, průměr 
DN1000, světlá výška do 2,0 m + litinový poklop 
DN600 pojízdný, tř. zatížení C250

soubor 1,000 36 000,00 36 000,00

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 
25 do 34 cm m 30,000 21,72 651,60

D 998 Přesun hmot 44 962,13

22 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 208,158 216,00 44 962,13

D PSV Práce a dodávky PSV 1 284 079,95

D 713 Izolace tepelné 72 979,13

23 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v 
příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

m 201,000 102,72 20 646,72

24 M 28377113 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/6mm m 28,000 12,24 342,72

25 M 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm m 80,000 41,28 3 302,40

26 M 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm m 20,000 48,60 972,00

27 M 28377055 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/20mm m 12,000 56,76 681,12

28 M 28377062 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
45/20mm m 61,000 61,92 3 777,12

29 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 173,000 93,60 16 192,80

30 M 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/50mm m 5,000 350,40 1 752,00

31 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm m 102,000 134,40 13 708,80

32 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm m 10,000 157,20 1 572,00

33 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm m 7,000 165,60 1 159,20

34 M 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm m 49,000 175,20 8 584,80

35 K 998713111

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,118 2 436,00 287,45

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 502 574,40
36 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 46,000 511,20 23 515,20

37 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 117,000 668,40 78 202,80

38 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 14,000 751,20 10 516,80

39 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 3,000 1 096,80 3 290,40

40 K 721173R01 Potrubí kanalizační z  KG 2000 polypropylen svodné 
DN 110, (teplotní odolnost 90°C) m 67,000 753,60 50 491,20

41 K 721173R02 Potrubí kanalizační z  KG 2000 polypropylen svodné 
DN 125, (teplotní odolnost 90°C) m 29,000 910,80 26 413,20

42 K 721173R03 Potrubí kanalizační z  KG 2000 polypropylen svodné 
DN 160, (teplotní odolnost 90°C) m 34,000 1 281,60 43 574,40

43 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 27,000 648,00 17 496,00

44 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 5,000 631,20 3 156,00

45 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 41,000 696,00 28 536,00

46 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 70,000 1 026,00 71 820,00

47 M 28615603 čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 
110 kus 5,000 159,60 798,00

48 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 129,60 1 555,20

49 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 193,20 1 545,60

50 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 2,000 3 228,00 6 456,00

51 K 721226R01

Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou 
uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem 
odtoku

kus 2,000 1 380,00 2 760,00

52 K 721226R02 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 
100x100mm kus 2,000 1 380,00 2 760,00

53 K 721226R03 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a 
kuličkou pro suchý stav kus 2,000 660,00 1 320,00

54 K 721226R04 Potrubní zápachový uzávěr DN110 se suchou klapkou kus 1,000 3 708,00 3 708,00

55 K 721226R05 Dešťový filtr DN200 se sítkem 2 x 2 mm kus 1,000 6 084,00 6 084,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 4,000 5 748,00 22 992,00
57 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 1 296,00 2 592,00

58 K 721274R90 Vodotěsný prostup kanalizace základovou deskou, 
napojení na hydroizolaci, potrubí PVC DN110 kus 22,000 2 400,00 52 800,00

59 K 721274R91 Vodotěsný prostup kanalizace základovou deskou, 
napojení na hydroizolaci, potrubí PVC DN125 kus 6,000 3 000,00 18 000,00

60 K 721274R92 Vodotěsný prostup kanalizace základovou deskou, 
napojení na hydroizolaci, potrubí PVC DN160 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

61 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125 m 402,000 36,96 14 857,92

62 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200 m 51,000 48,36 2 466,36

63 K 998721111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,895 1 416,00 1 267,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 396 488,19
64 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 80,000 536,40 42 912,00

65 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 20,000 658,80 13 176,00

66 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 20,000 787,20 15 744,00

67 K 722175005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m 61,000 955,20 58 267,20

68 K 722175R02
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
vícevrstvých PP-RCT s čedičovým vláknem 
svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

m 102,000 561,60 57 283,20

69 K 722175R03
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
vícevrstvých PP-RCT s čedičovým vláknem  
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5

m 10,000 694,80 6 948,00

70 K 722175R04
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
vícevrstvých PP-RCT s čedičovým vláknem  
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

m 7,000 843,60 5 905,20

71 K 722175R05
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
vícevrstvých PP-RCT s čedičovým vláknem 
svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5

m 49,000 1 063,20 52 096,80

72 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 30,000 78,00 2 340,00

73 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 10,000 732,00 7 320,00

74 K 722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" soubor 8,000 987,60 7 900,80

75 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 1/2" kus 1,000 376,80 376,80

76 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 5/4" kus 1,000 886,80 886,80

77 K 722231142 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 
3/4" kus 1,000 559,20 559,20

78 K 722231204 Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4" kus 1,000 5 040,00 5 040,00

79 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 2,000 366,00 732,00

80 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 1,000 531,60 531,60

81 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1" kus 1,000 757,20 757,20

82 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" kus 3,000 1 035,60 3 106,80

83 K 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" kus 1,000 930,00 930,00

84 K 722232064 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" kus 1,000 1 752,00 1 752,00

85 K 722232R03 Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné 
armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1" kus 1,000 3 156,00 3 156,00

86 K 722234R03

Elektromagnetický ventil DN20 – dopouštění dešťové 
nádrže, ovládán hladinovými čidly v nádrži, bez proudu 
uzavřen, napájecí napětí bude upřesněno podle 
profese elektro

kus 1,000 11 508,00 11 508,00

87 K 722234R04
Napouštěcí ventil pro otopné soustavy DN15, tělo 
napouštěcího ventilu obsahuje redukční, zpětný a 
uzavírací ventil, oddělovací armatura typu BA

kus 1,000 22 379,98 22 379,98

88 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m soubor 1,000 13 320,00 13 320,00

89 K 722261922 Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 609,60 609,60

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesun stávajícího podružného vodoměru 2,5m3/h

90 K 722270R01 Vodotěsný prostup vodovodu základovou deskou, 
napojení na hydroizolaci, potrubí PE D40 soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

91 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 379,000 67,32 25 514,28

92 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 379,000 75,84 28 743,36
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93 K 734421R03 Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 
zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm kus 1,000 2 268,00 2 268,00

94 K 734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 
300°C zahnuté kus 1,000 508,80 508,80

95 K 998722111

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,719 1 272,00 914,57

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 13 060,21

96 K 724233014
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s 
membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l

soubor 1,000 6 984,00 6 984,00

97 K 732421201

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační 
pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 
přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 
(m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h

soubor 1,000 6 060,00 6 060,00

98 K 998724111

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,007 2 316,00 16,21

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 192 826,82
99 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

na nosné stěny kus 8,000 1 932,00 15 456,00

100 K 725129102 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů 
automatických kus 2,000 1 176,00 2 352,00

101 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 8,000 2 016,00 16 128,00

102 K 725243902 Sprchové boxy montáž sprchových boxů soubor 1,000 8 520,00 8 520,00
103 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 1 584,00 1 584,00

104 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 16,000 343,20 5 491,20

105 M 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm kus 16,000 320,40 5 126,40

106 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 
pákových nebo klasických (pro výlevku) kus 1,000 440,40 440,40

107 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2" kus 4,000 250,80 1 003,20

108 K 725829132 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových automatických senzorových kus 4,000 385,20 1 540,80

109 K 725849414 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
automatických kus 1,000 758,40 758,40

110 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 8,000 218,40 1 747,20

111 M 551R0001

ZT_02 - umyvadlo, popis: umyvadlo závěsné, 
půlkruhové, s otvorem pro baterii, s přepadem, rozměr 
500x410x185mm, keramika, bílé, umístění: 1.06, 1.13, 
1.22, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 5,000 1 124,56 5 622,80

112 M 551R0002

ZT_03 - umyvadlový sifon, popis: umyvadlový sifon, 
5/4" - 32mm, výškově nastavitelný, chrom lesklý, 
umístění: 1.04, 1.06, 1.13, 1.14, 1.19, 1.22, 
navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 8,000 855,36 6 842,88

113 M 551R0003

ZT_06 - umývátko, popis: umývátko závěsné s 
glazovanou spodní hranou, hranaté se zaoblenými 
rohy, s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, 
rozměr 450x340x155mm, keramika, bílé, umístění: 
1.04, 1.19, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 2,000 2 004,48 4 008,96

114 M 551R0004

ZT_08 - klozet, popis: závěsný klozet oblý, s hlubokým 
splachováním, s otevřeným oplachovým okruhem, 
odpad vodorovný, rozměr 530x360x360mm, keramika, 
bílý, umístění: 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, 
navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 7,000 1 955,52 13 688,64

115 M 551R0005

ZT_09 - urinál se senzorem, popis: odsávací urinál se 
senzorem s vnitřním přívodem vody, rozměr 
305x340x535mm, keramika, bílý, umístění: 1.12, 
navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 2,000 12 381,12 24 762,24

116 M 551R0006

ZT_10 - klozet bezbariérový, popis: závěsný klozet 
bezbariérový oblý, s hlubokým splachováním, s 
otevřeným oplachovým okruhem, odpad vodorovný, 
rozměr 700x360x380mm, keramika, bílý, umístění: 
1.14, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 1,000 7 188,55 7 188,55

117 M 551R0007

ZT_11 - umyvadlo bezbariérové, popis: umyvadlo 
bezbariérové závěsné, s otvorem pro baterii, bez 
přepadu, rozměr 640x550x170mm, keramika, bílá, 
umístění: 1.14, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA STANDARDŮ

soubor 1,000 2 370,35 2 370,35

118 M 551R0008

ZT_12 - výlevka, popis: závěsná výlevka s plastovou 
mřížkou, kruhová, rozměr 510x435x407mm, keramika, 
bílá, umístění: 1.09, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA STANDARDŮ

soubor 1,000 5 014,08 5 014,08
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119 M 551R0009

ZT_13 - umyvadlová baterie, popis: jednootvorová 
stojánková umyvadlová páková baterie se zátkou, 
kulaté tělo a hranatá ovládací páka, nastavitelný 
proud, průtok 5 l/min, výška 155mm, chrom lesklý, 
umístění: 1.04, 1.19, 1.22, navrhovaný standard viz 
popis 

soubor 3,000 1 978,48 5 935,44

120 M 551R0010

ZT_14 - umyvadlová baterie, popis: dvouotvorová 
nástěnná umyvadlová páková baterie s otočnou 
výpustí, ramínko 210mm, výška 155mm, chrom lesklý, 
umístění: 1.03 gastro, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA STANDARDŮ

soubor 1,000 1 144,80 1 144,80

121 M 551R0011

ZT_15 - nástěnná baterie - úklid, popis: dvouotvorová 
nástěnná umyvadlová páková baterie s otočnou 
výpustí, ramínko 300mm, chrom lesklý, umístění: 1.09, 
navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 1,000 1 481,76 1 481,76

122 M 551R0012

ZT_16 - umyvadlová baterie bezbariérová, popis: 
umyvadlová stojánková páková baterie, bezbariérová, 
s lékařskou pákou, výška 177mm, chrom lesklý, 
umístění: 1.14, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA STANDARDŮ

soubor 1,000 2 197,44 2 197,44

123 M 551R0013

ZT_17 - sprchová podomítková baterie, popis: 
sprchová podomítková páková baterie, hranatý 
design, rozměr 100x150mm, chrom lesklý, umístění: 
1.22, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 1,000 2 139,84 2 139,84

124 M 551R0014

ZT_19 - připojení sprchové hadice 1/2" pro 
podomítkový systém, popis: průměr 60mm, chrom 
lesklý, umístění: 1.22, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA STANDARDŮ

soubor 1,000 900,00 900,00

125 M 551R0015

ZT_20 - sprchová sada, popis: sprchová sada - ruční 
sprcha s kulatou hlavou se 4 funkcemi, sprchová tyč, 
mýdelník, hadice z PVC s povrchem Satin, hlavice 
průměr 130mm, hadice délky 170cm, tyč délky 
700mm, chrom lesklý, umístění: 1.22, navrhovaný 
standard 

soubor 1,000 2 213,28 2 213,28

126 M 551R0016

ZT_21 - podlahový žlab, popis: podlahový žlab pro 
osazení přímo ke stěně, oboustranný rošt (plný nerez 
nebo vložení dlažby), výškově nastavitelný, včetně 
nožiček a sifonu, délka 850mm, nerezová ocel, 
umístění: 1.22, navrhovaný standard viz popis 
TABULKA S

soubor 1,000 4 789,44 4 789,44

127 M 551R0017

ZT_22 - ovládací tlačítko pro WC, popis: ovládací 
tlačítko WC, obdélníkové, 2 tlačítka, rozměr 
246x164x12mm, plast, chrom matný, umístění: 1.05, 
1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, navrhovaný 
standard viz popis TABULKA STANDARDŮ

soubor 7,000 2 856,96 19 998,72

128 M 551R0018

ZT_23 - oddálené ovládání WC, popis: obdélníkové 2 
tlačítka, rozměr 129x74x8mm, chrom matný, umístění: 
1.14, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 1,000 2 515,68 2 515,68

129 M 551R0019

ZT_24 - sedátko pro bezbariérové WC, popis: 
duroplastové sedátko bez poklopu, vhodné pro 
bezbariérové toalety, oblé, rychloupínací, ocelové 
úchyty, rozměr 378x448mm, duroplast, bílé, umístění: 
1.14, navrhovaný standard viz popis TABULKA 
STANDARDŮ

soubor 1,000 623,52 623,52

130 M 551R0020

ZT_25 - sedátko pro WC, popis: duroplastové sedátko 
s poklopem, oblé, nerezové úchyty, rozměr 
355x425mm, duroplast, bílé, umístění: 1.05, 1.07, 
1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, navrhovaný standard viz 
popis TABULKA STANDARDŮ

soubor 7,000 728,64 5 100,48

131 M 551R0021

ZT_28 - umyvadlová baterie samouzavírací, popis: 
stojánková páková, samouzavírací se směšováním 
vody, manuální spouštění, nastavitelná teplota a doba 
dotoku, chrom, umístění: 1.06, 1.13, navrhovaný 
standard viz popis TABULKA STANDARDŮ

soubor 4,000 2 242,08 8 968,32

132 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 420,00 420,00
133 K 725980R22 Dvířka 20/20 kus 5,000 360,00 1 800,00

134 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 2,000 1 476,00 2 952,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 106 151,20

135 K 726111203
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
pisoárů

soubor 2,000 1 692,00 3 384,00

136 K 726111204
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
klozetů

soubor 8,000 1 980,00 15 840,00

137 K 726111R01
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
výlevek

soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

138 M 551R0022
M_1 - modul instalační pro závěsné WC, podomítkový, 
s nádržkou, umístění: 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.14, 
1.18, 1.20

soubor 8,000 7 670,50 61 364,00

Strana 40 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 M 551R0023 M_2 - modul instalační pro závěsný pisoár, 
podomítkový, umístění: 1.12 soubor 2,000 7 446,00 14 892,00

140 M 551R0024 M_3 - modul instalační pro závěsnou výlevku, 
podomítkový, s nádržkou, umístění 1.09 soubor 1,000 8 396,00 8 396,00

141 K 998726121

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,200 1 476,00 295,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 000,00

142 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 300,00 48 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 034 517,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 034 517,50 21,00% 637 248,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 671 766,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4b - VZT

S u b t e r r a a.s.

Strana 42 z 92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 034 517,50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 034 517,50
    751 - Vzduchotechnika 3 034 517,50
      751.01 - Větrání sálu 1 084 583,40
      751.02 - Větrání catering 472 674,75
      751.03 - Sociální zařízení 185 913,90
      751.10 - Klimatizace 763 588,25
      751.11 - Dveřní clona 212 543,00
      751.11a - Montážní materiál 24 840,00
      751.12 - Nátěry 108 000,00
      751.13 - Izolace 45 360,00
      751.14 - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony 14 839,20
      751.15 - Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha 122 175,00

SO 101 D.1.4b - VZT

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 034 517,50

D PSV Práce a dodávky PSV 3 034 517,50

D 751 Vzduchotechnika 3 034 517,50

D 751.01 Větrání sálu 1 084 583,40

1 K 1.1

Bloková typová jednotka v podlahovém provedení při 
400 Pa  vč. regulace na VAV průtok - s EC motory, 
směšovací klapka, typovou regulací (oddělená na 
předku jednotky) a rekuperací tepla pro přívod a odvod 
ve složení:  filtry  M 5 a F7, ZZT rotační, ohřívač

ks 1,000 595 500,00 595 500,00

P

Poznámka k položce:

vč. směšovacího uzelu, přímé chlazení, kouřové čidlo, sifony, pružné 
manžety, ovladač, uzavírací klapky, připojení na M-BUS a s dalšími 
nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky, starterpack

(parametry v tab.č.2 v TZ a v TPJ)

3 K 1.1b Ukotvení VZT jednotky ks 1,000 11 313,00 11 313,00

4 K 1.2

Kondenzační jednotka; Qch=8,0 kW,Qt=8,9 kW, 
garantovaný chod: chlazení   -15 až 52°C, R32, vč. 
komunikační modul AHU-ELDES_02.v1 kabelový 
ovladač, Modul omezení výkonu

ks 1,000 95 790,60 95 790,60

5 K 1.2b Potrubí chladiva izolované (svazek)+ sdělovací kabel - 
černá barva izolace bm 50,000 1 084,05 54 202,50

6 K 1.3 Tlumič hluku kulisový /800x600x2000/5x100/P ks 2,000 16 753,50 33 507,00
7 K 1.4 Tlumič hluku kulisový /800x600x1000/5x100/P ks 2,000 8 869,50 17 739,00

8 K 1.5 Přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá s 
regulací 625/125 ks 12,000 1 971,00 23 652,00

9 K 1.6 Pletivo do odathového potrubí d=560mm ks 1,000 1 379,70 1 379,70

10 K 1.7 Talířový ventil odvodní kovový d=80mm + kroužek ks 1,000 197,10 197,10

11 K Pol1 Potrubí SPIRO  do průměru  600 mm/30% tvar.- 
minimální těsnost C bm 150,000 1 478,25 221 737,50

12 K 1.50 Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 2800mm/ 40% 
tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 25,000 1 182,60 29 565,00

D 751.02 Větrání catering 472 674,75

13 K 2.1

Bloková typová jednotka v podstropním provedení 
1000m3/h při 350 Pa  vč. regulace VAV - s EC motory, 
typovou regulací a rekuperací tepla  pro přívod a 
odvod ve složení:  filtry  M 5 a F7, ZZT deskový, 
ohřívač elektro, pružné manžety, ovladač

ks 1,000 289 500,00 289 500,00

P

Poznámka k položce:

uzavírací klapky, připojení na M-BUS a s dalšími nezbytnými 
komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky,  kouřové čidlo, 
starterpack 

(parametry v tab.č.2 v TZ a v TPJ)

15 K 2.1b Ukotvení VZT jednotky ks 1,000 7 263,00 7 263,00
16 K 2.2 Tlumič hluku plochý d=315/900 ks 4,000 7 095,60 28 382,40

17 K 2.3

Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových 
filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným 
ventilem, 1000x800x450

ks 1,000 82 782,00 82 782,00

18 K 2.4
Textilní vyústka půlkruhová d=315mm s přípojným 
hrdlem ze shora (v polovině) vč. nutného příslušenství 
L=3100mm

ks 1,000 9 559,35 9 559,35

19 K 2.5 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s 
regulací 425/75 ks 2,000 985,50 1 971,00

20 K 2.30 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. - 
minimální těsnost C bm 5,000 886,95 4 434,75

21 K Pol2 Potrubí SPIRO  do průměru  315 mm/30% tvar. - 
minimální těsnost C bm 45,000 1 084,05 48 782,25

D 751.03 Sociální zařízení 185 913,90

22 K 3.1
Potrubní ventilátor zatlumený 1000/200 Ecowatt IP44  
s EC motorem d=200 mm vč. pružných manžet a 
nutného příslušentví

ks 2,000 24 243,30 48 486,60

P Poznámka k položce:

(parametry v tab.č.2 v TZ)

23 K 3.2
Potrubní ventilátor zatlumený 500/160 Ecowatt IP44  s 
EC motorem d=160 mm vč. pružných manžet a 
nutného příslušentví

ks 3,000 18 133,20 54 399,60

P Poznámka k položce:

(parametry v tab.č.2 v TZ)
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SO 101 D.1.4b - VZT

Strana 44 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 3.3
Potrubní ventilátor zatlumený 350/125 Ecowatt IP44  s 
EC motorem d=125 mm vč. pružných manžet a 
nutného příslušentví

ks 1,000 14 191,20 14 191,20

P Poznámka k položce:

(parametry v tab.č.2 v TZ)

25 K 3.4 Zpětná klapka těsná 200 ks 2,000 689,85 1 379,70
26 K 3.5 Zpětná klapka těsná 160 ks 3,000 591,30 1 773,90
27 K 3.6 Zpětná klapka těsná 125 ks 1,000 492,75 492,75

28 K 3.7 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s 
regulací 325/75 ks 1,000 985,50 985,50

29 K 3.8 Ohebná hadice tlumící zvuková izolace 203, 10 bm v 
balení ks 1,000 265,95 265,95

30 K 3.9 Ohebná hadice tlumící zvuková izolace 160, 10 bm v 
balení ks 2,000 217,35 434,70

31 K 3.10 Ohebná hadice tlumící zvuková izolace 127, 10 bm v 
balení ks 4,000 197,10 788,40

32 K 3.11 Talířový ventil odvodní kovový 160 + kroužek ks 4,000 315,90 1 263,60
33 K 3.12 Talířový ventil odvodní kovový 125 + kroužek ks 14,000 236,25 3 307,50

34 K 1.30 Potrubí SPIRO  do průměru  125 mm/30% tvar. - 
minimální těsnost C bm 20,000 689,85 13 797,00

35 K 1.30.1 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. - 
minimální těsnost C bm 50,000 886,95 44 347,50

D 751.10 Klimatizace 763 588,25

36 K 10.1

Venkovní jednotka kondenzační věžová; Qch=39,2 
kW, Qt=39,2 kW, m= 240 Kg; garantovaný chod: 
chlazení   -15 až 48°C, topení -20 až 18°C - R410A vč. 
konzoly a vany na odvod kondenzátu, převodníku na 
Modbus PMBUSB00A

ks 1,000 437 120,00 437 120,00

P Poznámka k položce:

(složení a parametry dle tab.č.2,3 v TZ a TPJ)

37 K 10.1a Kabelový ovladač standart vč. Prokabelování ks 1,000 3 450,00 3 450,00

38 K 10.2 Kruhová kazetová jednotka včetně čelního panelu;  
Qch=10,6 kW Qt=11,9 kW ks 4,000 53 635,50 214 542,00

39 K 10.2a Kabely skupinového ovládání ks 3,000 4 130,00 12 390,00

40 K 10.50 Potrubí chladiva izolované (svazek)+ sdělovací kabel - 
černá barva izolace bm 65,000 1 478,25 96 086,25

D 751.11 Dveřní clona 212 543,00

41 K 11.1 Elektro clona  2549x525x306mm 19kW vč. konzol. 
nutného příslušentví ovladače a dveřních kontaktů ks 1,000 212 543,00 212 543,00

P Poznámka k položce:

(parametry v tab.č.2 v TZ a v TPJ)

D 751.11a Montážní materiál 24 840,00
43 K Pol3 Montážní, těsnící a spojovací material kg 230,000 108,00 24 840,00

D 751.12 Nátěry 108 000,00
44 K Pol4 Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x 

vrchní na montáži RAL 9011 m2 200,000 540,00 108 000,00

D 751.13 Izolace 45 360,00
45 K Pol5 Tepelná izolace minerální vata 4cm m2 70,000 648,00 45 360,00

D 751.14 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony 14 839,20
47 K Pol6 Přesuny strojů, zařízení a potrubí  (1,00 Kč/kg) kg 5 992,000 1,35 8 089,20
48 K Pol7 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 6 750,00 6 750,00

D 751.15 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha 122 175,00
49 K Pol8 Komplexní vyzkoušení kpl 1,000 6 750,00 6 750,00
50 K Pol9 Zaregulování  zařízení kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

51 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 337,50 54 000,00

52 K Pol10 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 025,00 2 025,00
53 K Pol11 Doprava kpl 1,000 54 000,00 54 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 982 122,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 982 122,42 21,00% 626 245,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 608 368,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4c - Vytápění

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 982 122,42

PSV - Práce a dodávky PSV 2 934 122,42
    713 - Izolace tepelné 74 354,96

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 552 538,88

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 658 652,88

    734 - Ústřední vytápění - armatury 80 528,84

    736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 568 046,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 48 000,00

SO 101 D.1.4c - Vytápění

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 982 122,42

D PSV Práce a dodávky PSV 2 934 122,42

D 713 Izolace tepelné 74 354,96

1 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v 
příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

m 336,000 102,72 34 513,92

2 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/25mm m 89,000 76,44 6 803,16

3 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/25mm m 133,000 96,48 12 831,84

4 M 28377R63 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
45/30mm m 75,000 118,80 8 910,00

5 M 28377R65 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/30mm m 38,000 140,40 5 335,20

6 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 23,000 93,60 2 152,80

7 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm m 23,000 157,20 3 615,60

8 K 998713111

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,079 2 436,00 192,44

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 552 538,88
9 K 732111R01 Rozdělovač DN 100, ocelový svařenec; s přívodem DN 

40 a výstupy DN 32 a DN 25 soubor 1,000 50 611,20 50 611,20

10 K 732211134

Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární 
s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 
MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 
výměníku 400 l / 5,0 m2

soubor 1,000 74 832,00 74 832,00

11 K 732230109
Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez 
teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C 
objem nádrže 1000 l

soubor 1,000 60 984,00 60 984,00

12 K 732230R01 Tepelná izolace na akumulační nádrž soubor 1,000 25 848,00 25 848,00

13 K 732294315 Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 
6,0 kW soubor 1,000 9 144,00 9 144,00

14 K 732294318 Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 
12,0 kW soubor 1,000 28 440,00 28 440,00

15 K 732331619
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 140 l

soubor 1,000 11 268,00 11 268,00

16 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr k měření tlaku G 1

kus 1,000 1 740,00 1 740,00

17 K 732421R01 Oběhové čerpadlo osazeno na primární straně, od 
tepelných čerpadel UP 25/7,5 soubor 4,000 10 080,00 40 320,00

18 K 732421R02 Oběhové čerpadlo osazeno na primární straně, od 
tepelných čerpadel UP 25/7,5 soubor 1,000 10 080,00 10 080,00

19 K 732421R05 Oběhové čerpadlo 32-40; navrženo na parametry 
topného okruhu pro podlahovévytápění soubor 1,000 15 120,00 15 120,00

20 K 732421R06 Oběhové čerpadlo 25-40; navrženo na parametry 
topného okruhu pro VZT soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

21 K 732520R01 Tepelná čerpadla země/voda pro vytápění bez 
vestavného zásobníku topný výkon 13 kW soubor 4,000 282 720,00 1 130 880,00

22 K 732520R02 Regulátor tepelného čerpadla international soubor 1,000 21 828,00 21 828,00
23 K 732520R03 Rozšíření regulace, příslušenství regulace soubor 1,000 27 564,00 27 564,00
24 K 732520R04 Internet service gateway web, příslušenství soubor 1,000 6 000,00 6 000,00
25 K 732520R10 Topný kabel samoregulační, 2m m 4,000 1 038,00 4 152,00

26 K 732520R50 Deskový výměník tepla B12Hx20, pro napojení VZT 
jednotky kus 1,000 13 089,60 13 089,60

27 K 998732111

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 2,688 3 660,00 9 838,08

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 658 652,88
28 K 733121R01 Ocelová chránička DN 350 mm, délka 1000 mm m 1,000 12 468,00 12 468,00

29 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 28/1,5 m 112,000 1 153,20 129 158,40

30 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 35/1,5 m 133,000 1 596,00 212 268,00

31 K 733223207 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 42/1,5 m 75,000 2 208,00 165 600,00

32 K 733223208 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 54/2 m 38,000 3 288,00 124 944,00

33 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5 m 246,000 31,68 7 793,28

34 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 
35/1,5 do 64/2,0 m 113,000 38,88 4 393,44

35 K 998733111

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,710 2 856,00 2 027,76

D 734 Ústřední vytápění - armatury 80 528,84
36 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 

120°C G 3/8 kus 1,000 345,60 345,60

37 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 4,000 381,60 1 526,40

38 K 734220R13
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ 
stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících 
koncovek, G 5/4 PN 16

kus 1,000 4 212,00 4 212,00

39 K 734220R14
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ 
stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících 
koncovek, G 6/4 PN 16

kus 1,000 5 208,00 5 208,00

40 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 6,000 620,40 3 722,40

41 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 900,00 900,00

42 K 734251211 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak 
od 2,5 do 6 bar G 1/2 kus 6,000 608,40 3 650,40

43 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 2,000 355,20 710,40

44 K 734291264 Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí 
systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 kus 5,000 673,20 3 366,00

45 K 734291265
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí 
systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 
1/4

kus 1,000 1 027,20 1 027,20

46 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 kus 21,000 757,20 15 901,20

47 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 5,000 1 035,60 5 178,00

48 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 4,000 1 500,00 6 000,00

49 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 2 196,00 4 392,00

50 K 734295022
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se 
servomotorem G 1

kus 1,000 6 360,00 6 360,00

51 K 734411127
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 
100 mm

kus 6,000 1 137,60 6 825,60

52 K 734421R02 Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 
zadní připojení (axiální) tlaku 0–4 bar průměru 63 mm kus 4,000 2 268,00 9 072,00

53 K 734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 
300°C zahnuté kus 4,000 508,80 2 035,20

54 K 998734111

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,047 2 052,00 96,44

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 568 046,86

55 K 736110211

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-
Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, 
rozteč 100 mm

m 2 700,000 74,52 201 204,00

56 K 736110261
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 
výšky 30 až 31 mm

m2 400,000 494,40 197 760,00

57 K 736110652 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky okrajový izolační pruh m 450,000 53,88 24 246,00

58 K 736110653 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky ochranná trubka m 150,000 49,92 7 488,00

59 K 736110654 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky spárový (dilatační) profil m 66,000 272,40 17 978,40

60 K 736111008 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry devítiokruhové kus 2,000 12 600,00 25 200,00

61 K 736111009 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry desítiokruhové kus 1,000 13 800,00 13 800,00

62 K 736111034 Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací 
šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm kus 56,000 180,00 10 080,00
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63 K 736111104
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 
rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem 
okruhů 8-12

kus 3,000 5 724,00 17 172,00

64 K 736111R01 Trubkové teplovodní podlahové vytápění - Spojovací 
pás, 0,04 ks na m2 desky kus 40,000 69,60 2 784,00

65 K 736111R02 Trubkové teplovodní podlahové vytápění - Ukončovací 
pás, 0,18 ks na m2 desky kus 80,000 69,60 5 568,00

66 K 736111R03 Trubkové teplovodní podlahové vytápění - Upevňovací 
skoba kus 120,000 4,80 576,00

67 K 736111R04 Trubkové teplovodní podlahové vytápění - Vyvažovací 
ventil - sada kus 3,000 3 156,00 9 468,00

68 K 736111R05 Trubkové teplovodní podlahové vytápění - Vodící 
oblouk 16/17, 90° kus 56,000 54,00 3 024,00

69 M 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 99,000 178,80 17 701,20

70 K 998735111

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 5,746 2 436,00 13 997,26

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 000,00

71 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 300,00 48 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 671 654,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 671 654,79 21,00% 771 047,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 442 702,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 671 654,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 671 654,79
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 671 654,79
      D 01 - Přístroje velkoplošných spínačů, instalace pod omítku, barva bílá 23 431,20
      D 02 - Přístroje průmyslových spínačů, instalace pod/na omítku 2 522,00
      D 03 - Přístroje zásuvek, instalace pod omítku nebo žlabu 106 505,10
      D 04 - KRABICE, TRUBKY, ŽLABY 363 213,50
      D 05 - SVÍTIDLA - před objednáním vyvzorkovat investorovi (TD) 116 733,00
      D 06 - ROZVADĚČE - zkratová odolnost přístrojů dle místních podmínek (specifikace ve výkresové části), 623 466,00
      D 07 - Ostatní dodávky 104 234,00
      D 08 - KABELY A VODIČE 1 313 636,35
      D 09 - MONTÁŽE JINDE NESPECIFIKOVANÉ 638 300,00
      D 10 - ZEMNÍ PRÁCE 178 880,00
      D 11 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 200 733,64

SO 101 D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 671 654,79

D PSV Práce a dodávky PSV 3 671 654,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 671 654,79
1 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně m 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001

D D 01 Přístroje velkoplošných spínačů, instalace pod omítku, barva bílá 23 431,20
2 K Pol12 Montáž spínače řazení 0/1 (tlačítko-dvojtlačítko) ks 9,000 156,00 1 404,00

3 M Pol13 Strojek spínače řazení 0/1 IP 20 včetně klapky a 
rámečku/dvojráměčku ks 1,000 178,10 178,10

4 M Pol14 Strojek spínače řazení 0/1+0/1včetně klapky ks 8,000 187,20 1 497,60
5 K Pol15 Montáž převodníku pro DALI sběrnici ks 9,000 325,00 2 925,00
6 M Pol16 Převodník DALI - 2 vstupy - pod vypínač ks 9,000 1 127,10 10 143,90
7 K Pol17 Montáž rámečku na přístroje ks 138,000 6,50 897,00

8 M Pol18 Krycí rámeček na přístroje vypínačů a zásuvek - 
vztasženo na jeden modul ks 138,000 31,20 4 305,60

9 K Pol19 Připojení motoru/ventilátoru  1 f ks 4,000 520,00 2 080,00

P Poznámka k položce:

Připojení motoru/ventilátoru  3 f

D D 02 Přístroje průmyslových spínačů, instalace pod/na omítku 2 522,00
10 K Pol20 Montáž tlačítkového spínače ks 2,000 325,00 650,00

11 M Pol21 Tlačítko pro vypnutí přívodu el. energie 
TOTAL/CENTRAL Stop ks 1,000 936,00 936,00

12 M Pol22 Bezpečnostní vypínací tlačítko TS1H ks 1,000 936,00 936,00

D D 03 Přístroje zásuvek, instalace pod omítku nebo žlabu 106 505,10
13 K Pol23 Montáž zásuvky jednoduché  10/16A ks 83,000 156,00 12 948,00
14 M Pol24 Zásuvka 230V ks 63,000 189,80 11 957,40
15 M Pol25 Zásuvka 230V IP 44  s víčkem ks 14,000 266,50 3 731,00
16 M Pol26 Zásuvka 230V systém 45 do podlahove krabice ks 6,000 89,70 538,20

17 K Pol27 Montáž zásuvky jednoduché  10/16A se svodičem třídy 
"D" ks 39,000 156,00 6 084,00

18 M Pol28 Zásuvka 230V + svodič přepětí IP 20 ks 35,000 929,50 32 532,50
19 M Pol29 Zásuvka 230V systém 45 do podlahove krabice ks 6,000 89,70 538,20

20 K Pol30 Montáž kombinace dvojzásuvky v kabelovém žlabu 
10/16A ks 20,000 156,00 3 120,00

21 M Pol31 Zásuvka 230V + zásuvka se svodičem přepětí na v 
liště LHD a koncovkami ks 20,000 1 119,30 22 386,00

22 M Pol32 Parapetní kanál 110/65 m 6,000 425,10 2 550,60
23 M Pol33 Krabice do parapetního žlabu - přístrojová ks 40,000 71,50 2 860,00
24 K Pol34 Montáž zásuvky 400V  16A ks 5,000 325,00 1 625,00
25 M Pol35 Zásuvka 400V- 5P 16A pod omítku ks 2,000 473,20 946,40
26 M Pol36 Zásuvka 400V- 5P 32A pod omítku ks 6,000 781,30 4 687,80

D D 04 KRABICE, TRUBKY, ŽLABY 363 213,50
27 K Pol37 Montáž krabicové rozvodky typu "Acidur" ks 210,000 97,50 20 475,00

28 M Pol38 Krabicová rozvodka do 5x4 mm2 IP54 bezhalogenová, 
černá ks 210,000 106,60 22 386,00

29 M Pol39 Požárně izolační podložka (nástřik černu barvou) ks 180,000 53,30 9 594,00
30 K Pol40 Montáž krabice sesazovací pod omítku ks 105,000 71,50 7 507,50
31 M Pol41 Krabice do betonu ks 10,000 88,40 884,00
32 M Pol42 Krabice sesazovací pod omítku hluboká ks 65,000 15,60 1 014,00
33 M Pol43 Krabice lištová hlubohá - přístrojová ks 15,000 32,50 487,50
34 M Pol33 Krabice do parapetního žlabu - přístrojová ks 15,000 71,50 1 072,50

35 K Pol44 Usazení podlahová krabice - 18 modulů včetně víka ks 2,000 715,00 1 430,00

36 M Pol45 Podlahová krabice 18 modulů 45 včetně víka ks 2,000 4 160,00 8 320,00

37 K Pol46 Montáž parapetního kanálu do š. 200 mm na stěnu m 18,000 468,00 8 424,00

38 M Pol47 Parapetního kanál 170/65 -barva bílá, bezhalogenový m 18,000 546,00 9 828,00

39 K Pol48 Kabelový žlab do 50/50 pod stropem m 20,000 208,00 4 160,00

40 M Pol49 Pozinkovaný drátěný žlab 50/50 včetně konzol nebo 
závitových tyčí m 20,000 217,10 4 342,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol50 Kabelový žlab do 250/100 na závěsech pod konstrukcí 
lávky m 120,000 312,00 37 440,00

42 M Pol51

Pozinkovaný drátěný žlab 250/100 včetně konzol a 
upevňovacího materiálu - instalace pod lávku (ref. 
výrobek: HL CVFL a HL CVF s integrovanou klik 
spojkou nástřik barvou černou

m 120,000 474,50 56 940,00

43 K Pol52 Montáž trubky tuhé na povrchu do D23 mm m 940,000 58,50 54 990,00

44 M Pol53 Trubka plastová tuhá 16 mm včetně příchytek po 0,5 
m materiál B2cas1d0 - barva černá m 940,000 19,50 18 330,00

45 K Pol54 Montáž trubky PVC 16 mm2 pod omítku m 140,000 52,00 7 280,00

46 M Pol55 Trubka PVC 16 mm2 pod omítku, s drátem, 
bezhalogenová typu B2ca -s1,d0,a1 m 140,000 19,50 2 730,00

47 K Pol56 Montáž trubky korugované do DN 63 mm do země m 950,000 52,00 49 400,00

48 M Pol57 Trubka korugovaná DN 40 mm m 950,000 26,00 24 700,00
49 K Pol58 Montáž ekvipotenciální svorkovnice ks 8,000 325,00 2 600,00

50 M Pol59 Ekvipotenciální svorkovnice (HOP nebo místní 
pospojování) ks 8,000 364,00 2 912,00

51 K Pol60 Zapojení bezšroubové svorky do 5x2,5 mm ks 60,000 9,10 546,00
52 M Pol61 Bezšroubová svorka do 5x2,5 mm2 ks 60,000 6,50 390,00

53 K Pol62 Montáž svorky Bernard na potrubí nebo připojení 
gastro zařízení k pospojení ks 30,000 58,50 1 755,00

54 M Pol63 Svorka typu Bernard včetně pásku ks 30,000 49,40 1 482,00

55 K Pol64 Montáž moždinky kovové, plastové do betonu do d 10 
mm nebo do podhledu ks 60,000 19,50 1 170,00

56 M Pol65 Hmoždinka kovová, plastová, roztahovací  do  D 10 
mm ks 60,000 10,40 624,00

D D 05 SVÍTIDLA - před objednáním vyvzorkovat investorovi (TD) 116 733,00
57 K Pol66 Koordinace a připojení svítdel v rámci instalace 

ostatních svítidel hod 20,000 585,00 11 700,00

58 K Pol67 Montáž svítidla na připravený profil, stěnu nebo 
dřevěnou konstrukci ks 59,000 520,00 30 680,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

Typy svítidel jsou uvedeny jako referenční typy, vycházejí z výpočtu 
osvětlení a lze je zaměnit za ekvivalanetní zboží jiných výrobců, dodávka 
včetně veškerého příslušenství pro montáž, svítidla pro průběžné 
zapojení 1f, typy odsouhlasit s architektem

59 M Pol68 Svítidlo nouzove 1W 3h, (ref. svítidlo HALA Stret - 
křivka plošná), barva černá ks 12,000 1 947,00 23 364,00

60 M Pol69 Svítidlo nouzove 1W 3h, (ref. svítidlo HALA Stret - 
křivka úzká) barva černá ks 6,000 1 947,00 11 682,00

61 M Pol70

Svítidlo nouzové, přisazené, s piktogramem nástěnné 
3W/1h svítící při výpadku, Ref. Svítidlo: Arcchio LED 
nouzové světlo Nevian, dobíjecí baterie, hliník, barva 
korpusu černá

ks 21,000 1 672,00 35 112,00

62 M Pol71 Požárně izolační podložka pod svítidlo (nástřik černu 
barvou) ks 20,000 195,00 3 900,00

63 M Pol72 Recyklační poplatek za svítidla ks 59,000 5,00 295,00

D D 06 ROZVADĚČE - zkratová odolnost přístrojů dle místních podmínek (specifikace ve výkres   623 466,00
64 K Pol73 Osazení skříňového rozvaděče ks 1,000 39 000,00 39 000,00
65 K Pol74 Osazení nástěnného rozvaděče ks 3,000 6 500,00 19 500,00
66 K Pol75 Osazení pilířového rozvaděče ks 1,000 4 550,00 4 550,00
67 M Pol76 Rozvaděč ER ks 1,000 78 187,00 78 187,00
68 M Pol77 Rozvaděč R1 ks 1,000 310 659,00 310 659,00
69 M Pol78 Rozvaděč R2 ks 1,000 57 580,00 57 580,00
70 M Pol79 Rozvaděč RTC ks 1,000 51 184,00 51 184,00
71 M Pol80 Rozvaděč RTC1 ks 1,000 31 637,00 31 637,00

151 M Pol80a Rozvaděč RVZT ks 1,000 31 169,00 31 169,00

D D 07 Ostatní dodávky 104 234,00
72 K Pol81 Montáž zdravotnického systému ABB Reflex SI včetně 

oživení ks 1,000 1 950,00 1 950,00

73 M Pol82
Dodávka hlásícího systému ZTP, ABB Reflex sada pro 
nouzovou signalizaci alpská bílá 3280B-C10001 B - 
sada

ks 1,000 9 464,00 9 464,00

74 K Pol83 Nástřik viditelné kabeláže a upevňovacího materiálu 
speciální barvou m2 190,000 390,00 74 100,00

75 M Pol84 Speciální barva pro nástřik kabelů - černá kg 30,000 624,00 18 720,00

D D 08 KABELY A VODIČE 1 313 636,35
76 K Pol85 Ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm2 ks 380,000 10,40 3 952,00
77 K Pol86 Ukončení celoplastového kabelu do 4x120 mm2 ks 4,000 244,40 977,60
78 K Pol87 Ukončení celoplastového kabelu do 5x35 mm2 ks 22,000 175,50 3 861,00

79 K Pol88 Montáž kabelu sdělovacího UTP Cat 6 (pod omítkou v 
tr. PVC, pevně na kabelových žlabech), m 980,000 52,00 50 960,00

80 M Pol89 Certifikovaný kabel, CAT6, UTP, nehořlavý, 
bezhalogenový typu B2ca -s1,d0,a1 m 980,000 23,40 22 932,00

81 K Pol90 Montáž kabelu 1-CYKY 3x1,5-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 2 490,000 52,00 129 480,00

82 M Pol91 Kabel 1-CYKY 3x1,5-J (O) m 630,000 17,58 11 075,40
83 M Pol92 Kabel 1-CXKH-R 3x1,5-J (O) m 1 830,000 30,77 56 309,10
84 M Pol93 Kabel 1-CXKH-V 3x1,5-J (O) m 30,000 51,26 1 537,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K Pol94 Montáž kabelu 1-CYKY 5x1,5-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 3 200,000 52,00 166 400,00

86 M Pol95 Kabel 1-CYKY 5x1,5-J m 310,000 28,68 8 890,80
87 M Pol96 Kabel 1-CXKH-R 5x1,5-J B2cas1d0 m 2 890,000 80,08 231 431,20

88 K Pol97 Montáž kabelu 1-CYKY 3x2,5-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 2 370,000 52,00 123 240,00

89 M Pol98 Kabel 1-CYKY 3x2,5-J m 820,000 28,68 23 517,60
90 M Pol99 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5-J B2cas1d0 m 1 550,000 45,25 70 137,50

91 K Pol100 Montáž kabelu 1-CYKY 5x2,5-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu, v zemi m 160,000 52,00 8 320,00

92 M Pol101 Kabel 1-CYKY 5x2,5-J m 120,000 47,63 5 715,60
93 M Pol102 Kabel 1-CXKH-R 5x2,5-J B2cas1d0 m 40,000 68,67 2 746,80

94 K Pol103 Montáž kabelu 1-CYKY 5x4-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 350,000 58,50 20 475,00

95 M Pol104 Kabel 1-CYKY 5x4-J m 310,000 78,03 24 189,30
96 M Pol105 Kabel 1-CXKH-R 5x4-J B2cas1d0 m 40,000 109,49 4 379,60

97 K Pol106 Montáž kabelu 1-CYKY 5x6-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 320,000 65,00 20 800,00

98 M Pol107 Kabel 1-CXKH-V 5x6-J B2cas1d0 m 320,000 166,21 53 187,20

99 K Pol108 Montáž kabelu 1-CYKY 5x10-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 95,000 84,50 8 027,50

100 M Pol109 Kabel 1-CXKH-R 5x10-J B2cas1d0 m 95,000 291,60 27 702,00

101 K Pol110 Montáž kabelu 1-CYKY 5x16-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 85,000 104,00 8 840,00

102 M Pol111 Kabel 1-CXKH-R 5x16-J B2cas1d0 m 85,000 439,91 37 392,35

103 K Pol112 Montáž kabelu 1-CYKY 4x35-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 45,000 143,00 6 435,00

104 M Pol113 Kabel 1-CYKY 4x35-J B2cas1d0 m 45,000 780,36 35 116,20

105 K Pol114 Montáž kabelu 1-CYKY 4x70-J pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 20,000 162,50 3 250,00

106 M Pol115 Kabel 1-CYKY 4x70-J m 20,000 1 078,71 21 574,20

107 K Pol116 Montáž kabelu 1-CYKY 4x120-J v zemi a pod omítkou m 11,000 286,00 3 146,00

108 M Pol117 Kabel 1-CYKY 4x120-J m 11,000 1 913,60 21 049,60

109 K Pol118 Montáž kabelu 1-YY 1x50-ZŽ pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 30,000 130,00 3 900,00

110 M Pol119 Kabel 1-CXKH-R 1x50 ZŽ B2cas1d0 m 30,000 297,14 8 914,20

111 K Pol120 Montáž kabelu 1-YY 1x25-ZŽ pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 60,000 117,00 7 020,00

112 M Pol121 Kabel 1-CXKH-R 1x25 ZŽ B2cas1d0 m 60,000 125,42 7 525,20

113 K Pol122 Montáž kabelu 1-CYA 1x16-ZŽ pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 300,000 104,00 31 200,00

114 M Pol123 Kabel 1-CYA 1x16-ZŽ m 190,000 65,96 12 532,40
115 M Pol124 Kabel 1-CXKH-R  1x16-ZŽ B2cas1d0 m 110,000 109,82 12 080,20

116 K Pol125 Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 120,000 65,00 7 800,00

117 M Pol126 Kabel 1-CXKH-R 1x6-ZŽ B2cas1d0 m 120,000 46,80 5 616,00

D D 09 MONTÁŽE JINDE NESPECIFIKOVANÉ 638 300,00

118 K Pol127
Zednická výpomoc, vrtání, bourání drážek a prostupů, 
koordinace s ostatními profesemi, koordinace s 
osazením svítidel apod…

hod 320,000 325,00 104 000,00

119 K Pol128 Demontáž stávajících zařízení silnoproud a uložení do 
skladu investora hod 120,000 260,00 31 200,00

120 K Pol129 Příplatek pro práce vy výškách - pronájem pojízdného 
lešení do výšky 10m hod 60,000 780,00 46 800,00

121 K Pol130 Montáž protipožárních ucpávek pro prostupy požárními 
úseky kg 300,000 390,00 117 000,00

122 M Pol131 Protipožární ucpávka kg 300,000 546,00 163 800,00

123 K Pol132 Revizní zpráva a zkouška zařízení, měření osvětlení ks 1,000 39 000,00 39 000,00

124 K Pol144 Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová 
plošina, atd. kpl 1,000 78 000,00 78 000,00

125 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 180,000 325,00 58 500,00

D D 10 ZEMNÍ PRÁCE 178 880,00

126 K Pol134

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 190,000 338,00 64 220,00

127 K Pol135 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 1 200,000 39,00 46 800,00

128 K Pol136 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 190,000 29,90 5 681,00

129 M Pol137 Písek pro kabelové lože m3 18,000 1 027,00 18 486,00

130 K Pol138 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem kus 2,000 1 560,00 3 120,00

131 K Pol139 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 10,000 585,00 5 850,00

132 K Pol140 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 300,000 32,50 9 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 K Pol141 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 210,000 19,50 4 095,00
134 M Pol142 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 210,000 6,50 1 365,00

135 K Pol143

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 190,000 102,70 19 513,00

D D 11 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 200 733,64
136 K Pol145 Montáž svodového vodiče včetně podpěr AlMGSi m 432,000 201,50 87 048,00

137 M Pol146 Svodový vodič AlMGSi d8mm včetně podpěr na 
taškovou krytinu m 360,000 33,54 12 074,40

138 M Pol147 Svodový vodič AlMGSi d8/11mm s izolací pod omítku m 72,000 51,82 3 731,04

139 K Pol148 Montáž svorky hromosvodové SO,ST, SK ks 130,000 45,50 5 915,00
140 M Pol149 svorka připevňovací SS, SO, SK, atd.. ks 80,000 33,80 2 704,00
141 M Pol150 svorky jinde nespscifikované ks 50,000 32,50 1 625,00

142 K Pol151 Tvarování pomocného jímače do 800mm z drátu 
AlMgSI d8mm ks 30,000 104,00 3 120,00

143 K Pol152 Montáž uzemňovací soustavy do základů - páska FeZn 
30/4 m 190,000 97,50 18 525,00

144 M Pol153 Páska FeZn 30/4 m 130,000 59,80 7 774,00
145 M Pol154 Drát FeZn d10mm m 60,000 44,08 2 644,80
146 K Pol155 Montáž zkušební svorky v krabici pod omítku ks 12,000 52,00 624,00
147 M Pol156 Svorka zkušební v krabici v omítce ks 12,000 50,70 608,40

148 K Pol157 Výkop kabelové rýhy 35x80 pro uložení zemnícího 
pásku včetně zásypu a zhutnění m 160,000 292,50 46 800,00

149 K Pol158 Revizní zpráva ks 1,000 3 900,00 3 900,00

150 M Pol159 Pomocný a přidružený materiál  - (cca 3%) z ceny 
materiálu ks 1,000 3 640,00 3 640,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 279,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 209 279,73 21,00% 253 948,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 463 228,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4e - Slaboproud EPS

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 209 279,73

PSV - Práce a dodávky PSV 1 209 279,73
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 209 279,73
      D 01 - Elektronický požární systém 935 304,73
      D 02 - Elektronický požární systém - práce 175 045,00
      D 03 - Ostatní náklady 98 930,00

SO 101 D.1.4e - Slaboproud EPS

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 209 279,73

D PSV Práce a dodávky PSV 1 209 279,73

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 209 279,73

D D 01 Elektronický požární systém 935 304,73
1 K Pol179 Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární 

koncepcí, max. 1536 adres ks 1,000 55 510,00 55 510,00

2 K Pol180 Tablo obsluhy k ústřednám MHU 116/117 ks 1,000 44 590,00 44 590,00

3 K Pol181 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres ks 1,000 15 197,00 15 197,00

4 K Pol182 Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 
zařízení typu master ks 1,000 15 067,00 15 067,00

5 K Pol183 Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 6xOUT (relé. přepínací 
kontakt) ks 2,000 12 727,00 25 454,00

6 K Pol184 Lantronix UDS10 ks 1,000 8 131,50 8 131,50

7 K Pol185 Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO 
MHY 919 ks 1,000 14 027,00 14 027,00

8 K Pol186 Hlásič kouře optický interaktivní ks 3,000 2 418,00 7 254,00
9 K Pol187 Hlásič teplotní interaktivní ks 2,000 2 158,00 4 316,00

10 K Pol188 Patice pro interaktivní hlásiče ks 5,000 513,50 2 567,50
11 K Pol189 Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční ks 4,000 2 574,00 10 296,00
12 K Pol190 Siréna s vestavěným modulem MHY 924 ks 12,000 3 614,00 43 368,00

13 K Pol191 Siréna + maják s vestavěným modulem MHY 924 ks 4,000 5 174,00 20 696,00

14 K Pol192 Ovladač pro připojení EPS Lites do C4 ks 1,000 21 447,97 21 447,97

15 K Pol193 Hlásič kouře lineární interaktivní, odrazné provedení, 
dosah max. 100 m ks 1,000 21 827,00 21 827,00

16 K Pol194 Držák pro jednotku lineárního hlásiče MHG 662/664 ks 1,000 357,50 357,50

17 K Pol195 Držák s odrazkou pro MHG662/664, do 100m ks 1,000 8 591,70 8 591,70
18 K Pol196 Indikační přípravek k MHG 664, IP40 ks 1,000 1 170,00 1 170,00

19 K Pol197 Alarmline II - analogová vyhodnocovací jednotka, HW 
konfigurace ks 1,000 59 962,50 59 962,50

20 K Pol198 Alarmline II - analogový detekční kabel s nylonovým 
pláštěm, 100 m, černý ks 1,000 63 989,90 63 989,90

21 K Pol199 OPPO ks 1,000 20 150,00 20 150,00
22 K Pol200 Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard ks 1,000 38 538,31 38 538,31
23 K Pol201 Deska EZ700 pro KTPO FSK 700 ks 1,000 4 817,80 4 817,80
24 K Pol202 Dvířka ITI2/CR/MOT zámek pro KTPO FSK 700 ks 1,000 3 827,41 3 827,41
25 K Pol203 Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 700 ks 1,000 7 048,02 7 048,02
26 K Pol204 ZDP vč. Instalace ks 1,000 291 564,41 291 564,41
27 K Pol205 Maják oranžový ks 1,000 3 999,81 3 999,81
28 K Pol206 J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený kabel, PVC plášť m 250,000 45,71 11 427,50
29 K Pol207 KABEL PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P m 500,000 69,29 34 645,00
30 K Pol208 Kabelový žlab M2 50/50 m 60,000 370,68 22 240,80
31 K Pol209 spojka žlabu SZM 1 ks 40,000 52,52 2 100,80
32 K Pol210 držák žlabu DZM 11 ks 60,000 58,12 3 487,20
33 K Pol211 držák žlabu DZM 6 ks 60,000 127,54 7 652,40
34 K Pol212 ARKYS TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 30,000 87,67 2 630,10
35 K Pol213 Trubka kopoflex m 10,000 99,66 996,60
36 K Pol214 Plastová chránička ohebná m 100,000 86,68 8 668,00
37 K Pol215 Plastová chránička pevná m 100,000 104,00 10 400,00
38 K Pol216 Instalační materiál kpl 1,000 17 290,00 17 290,00

D D 02 Elektronický požární systém - práce 175 045,00
39 K Pol217 Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární 

koncepcí, max. 1536 adres ks 1,000 8 450,00 8 450,00

40 K Pol218 Tablo obsluhy k ústřednám MHU 116/117 ks 1,000 1 300,00 1 300,00

41 K Pol219 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres ks 1,000 1 040,00 1 040,00

42 K Pol220 Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 
zařízení typu master ks 1,000 1 040,00 1 040,00

43 K Pol221 Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 6xOUT (relé. přepínací 
kontakt) ks 2,000 650,00 1 300,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4e - Slaboproud EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K Pol222 Lantronix UDS10 ks 1,000 910,00 910,00

45 K Pol223 Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO 
MHY 919 ks 1,000 910,00 910,00

46 K Pol224 Hlásič kouře optický interaktivní ks 3,000 260,00 780,00
47 K Pol225 Hlásič teplotní interaktivní ks 2,000 260,00 520,00
48 K Pol226 Patice pro interaktivní hlásiče ks 5,000 130,00 650,00
49 K Pol227 Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční ks 4,000 195,00 780,00
50 K Pol228 Siréna s vestavěným modulem MHY 924 ks 12,000 260,00 3 120,00

51 K Pol229 Siréna + maják s vestavěným modulem MHY 924 ks 4,000 260,00 1 040,00

52 K Pol230 Ovladač pro připojení EPS Lites do C4 ks 1,000 390,00 390,00

53 K Pol231 Hlásič kouře lineární interaktivní, odrazné provedení, 
dosah max. 100 m ks 1,000 260,00 260,00

54 K Pol232 Držák pro jednotku lineárního hlásiče MHG 662/664 ks 1,000 260,00 260,00

55 K Pol233 Držák s odrazkou pro MHG662/664, do 100m ks 1,000 260,00 260,00
56 K Pol234 Indikační přípravek k MHG 664, IP40 ks 1,000 650,00 650,00

57 K Pol235 Alarmline II - analogová vyhodnocovací jednotka, HW 
konfigurace ks 1,000 1 300,00 1 300,00

58 K Pol236 Alarmline II - analogový detekční kabel s nylonovým 
pláštěm, 100 m, černý ks 1,000 1 300,00 1 300,00

59 K Pol237 OPPO ks 1,000 1 300,00 1 300,00
60 K Pol238 Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard ks 1,000 390,00 390,00
61 K Pol239 Deska EZ700 pro KTPO FSK 700 ks 1,000 390,00 390,00
62 K Pol240 Dvířka ITI2/CR/MOT zámek pro KTPO FSK 700 ks 1,000 390,00 390,00
63 K Pol241 Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 700 ks 1,000 195,00 195,00
64 K Pol242 Maják oranžový ks 1,000 260,00 260,00
65 K Pol243 J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený kabel, PVC plášť m 250,000 39,00 9 750,00
66 K Pol244 KABEL PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P m 500,000 39,00 19 500,00
67 K Pol245 Kabelový žlab M2 50/50 m 60,000 65,00 3 900,00
68 K Pol246 spojka žlabu SZM 1 ks 40,000 65,00 2 600,00
69 K Pol247 držák žlabu DZM 11 ks 60,000 91,00 5 460,00
70 K Pol248 držák žlabu DZM 6 ks 60,000 91,00 5 460,00
71 K Pol249 ARKYS TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 30,000 104,00 3 120,00
72 K Pol250 Plastová chránička ohebná m 100,000 39,00 3 900,00
73 K Pol215 Plastová chránička pevná m 100,000 104,00 10 400,00
74 K Pol251 Trubka kopoflex m 10,000 39,00 390,00
75 K Pol252 Instalační materiál kpl 1,000 1 300,00 1 300,00
76 K Pol253 Sekací a bourací práce kpl 1,000 32 500,00 32 500,00
77 K Pol254 Vizualizace do systému C4 kpl 1,000 16 640,00 16 640,00
78 K Pol255 Naprogramování systému EPS kpl 1,000 17 680,00 17 680,00
79 K Pol256 Funkční a komplexní zkoušky kpl 1,000 13 260,00 13 260,00

D D 03 Ostatní náklady 98 930,00
80 K Pol257 Doprava materiálů kpl 1,000 10 335,00 10 335,00

81 K Pol258 Úklid všech  dotčených prostorů ve kterých byla 
instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd. kpl 1,000 4 225,00 4 225,00

82 K Pol259 Ekologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní 
kabelové trasy. kpl 1,000 10 920,00 10 920,00

83 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 325,00 52 000,00

84 K Pol260 Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová 
plošina, atd. kpl 1,000 21 450,00 21 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 280 015,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 280 015,28 21,00% 478 803,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 758 818,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4f - Slaboproud EZS

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 280 015,28

PSV - Práce a dodávky PSV 2 280 015,28
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 280 015,28
      D 01 - Strukturovaná kabeláž - materiál 895 422,78
      D 02 - Strukturovaná kabeláž - práce 409 661,20
      D 03 - Aktivní prvky (switche, AP) - materiál 129 316,20
      D 04 - Aktivní prvky (switche, AP) - práce 10 660,00
      D 05 - Bezpečnostní systémy - materiál 572 037,90
      D 06 - Bezpečnostní systémy - práce 133 502,20
      D 07 - Ostatní náklady 129 415,00

SO 101 D.1.4f - Slaboproud EZS

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 280 015,28

D PSV Práce a dodávky PSV 2 280 015,28

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 280 015,28

D D 01 Strukturovaná kabeláž - materiál 895 422,78
1 K 26000037 Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-

s1,d1,a1 m 10 000,000 62,33 623 300,00

P Poznámka k položce:

vnitřní instalační kabel UTP CAT6A - strukturovaná kabeláž

2 K 26000040 Instalační kabel Solarix CAT6A STP PE Fca m 350,000 51,79 18 126,50

P Poznámka k položce:

venkovní instalační kabel UTP CAT6A - strukturovaná kabeláž

3 K Pol261 Zafukovací kabel MICRO Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca 
černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE, G.657A1 m 100,000 44,72 4 472,00

4 K Pol262 Mikrotrubička HDPE 10/8 - nehořlavá m 70,000 59,62 4 173,40

P Poznámka k položce:

mikrotrubička HDPE vnitřní

5 K Pol263 Spojka mikrotrubičky 10mm neprůhledná GABO ks 1,000 159,48 159,48

P Poznámka k položce:

spojka mikrotrubičky

6 K Pol264 Koncovka mikrotrubičky HDPE 10mm s pojistkou ks 2,000 64,94 129,88

P Poznámka k položce:

ukončení prázdné mikrotrubičky

7 K 24200244 Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 
24 portů 0,5U SX24HDM-0-STP-SL-UNI ks 6,000 1 760,49 10 562,94

P Poznámka k položce:

metalický patch panel pro ukončení strukturované kabeláže

8 K Pol265 19" FO vana kompletě vybavená,24xSC/APC 9/125, 
pigtaily,kazety,1U ks 1,000 21 812,70 21 812,70

9 K Pol266 Datový rozvaděč rack - 42U (800x800mm) ks 1,000 49 751,00 49 751,00

P
Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek CONTEG řady 
iSEVEN RI7, návrh vybavení je uveden ve výkresové části PD

10 K Pol267 Vybavení a montážní příslušenství ks 1,000 647,40 647,40

P
Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, např. horizontální a vertikální 
cable management, napájecí lišta, chlazení apod.

11 K Pol268 Zásuvka datová Tango - nosná maska, kryt zásuvky 
komunikační, rámeček, krabice na povrch ks 81,000 460,04 37 263,24

P Poznámka k položce:

ABB - 5014A-A100 B, 5014A-B1018, 3901A-B10 B, LK 80X28/T

12 K Pol269 Zásuvka datová do podlahové krabice k 8,000 514,35 4 114,80
13 K Pol270 Ukončení keystone ks 37,000 159,64 5 906,68

14 K 973709 Metz Connect  venkovní síťová zásuvka na omítku ks 4,000 500,37 2 001,48

P Poznámka k položce:

venkovní uzamykatelná zásuvka 2xRJ45 + keystone

15 K 25286902
Samořezný keystone Solarix CAT6A STP RJ45 SXKJ-
10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE 
certifikace

ks 144,000 274,42 39 516,48

P Poznámka k položce:

datový modul pro ukončení UTP kabelu v datové zásuvce

16 K 28770209 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-
snag-proof C6A-315GY-2MB ks 48,000 236,35 11 344,80

P Poznámka k položce:

patch kabel do datového rozvaděče

17 K Pol271 Chránička KOPOS KOPOFLEX 50 KF 09050 BB 
červená 50mm m 150,000 89,69 13 453,50

18 K 197957
Chránička 32 1232 SUPER MONOFLEX 32, 750N, 
24,3/32,0mm, střední odolnost, tm.šedá, RAL7012, 
PVC

m 300,000 81,71 24 513,00

P Poznámka k položce:

chránička pro kabely zasekané pod omítku

19 K Pol272

Pomocné konstrukční díly systému, atd. Upevnění  
hlavních konstrukčních dílů systému, atd. Upevnění 
pomocných konstrukčních dílů systému, atd. 
Upevňovací díly, konstrukce, šrouby, kotvy, kotvení, 
pásky, spojovací materiál, průchodky, hydroizolace, 
atd. Pr

kpl 1,000 16 315,00 16 315,00

20 K Pol273 Ostatní  instalační materiál kpl 1,000 6 045,00 6 045,00

21 K Pol274 PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 
4K@60Hz kabel 15m, M/M, zlacené konektory ks 1,000 1 813,50 1 813,50

D D 02 Strukturovaná kabeláž - práce 409 661,20

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4f - Slaboproud EZS
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22 K Pol275 Instalace trubičky m 70,000 26,00 1 820,00

P Poznámka k položce:

instalace trubičky na příchytky

23 K Pol276 Zafukování optického kabelu do trubičky m 80,000 26,00 2 080,00

P Poznámka k položce:

záfuk mikrokabelu do trubičky

24 K 742330026x1 Montáž optické vany ks 1,000 1 300,00 1 300,00

P
Poznámka k položce:

Instalace optické vany pro 24 SC/APC konektorů včetně vyvláknění 
kabelu a přípravy pro zavaření

25 K 742330028x Montáž konektoru  9/125 um, včetně zavaření 
optického vlákna ks 12,000 19,50 234,00

P Poznámka k položce:

zavaření optického vlákna (pigtailu) v optické vaně

26 K 742330102x1 Měření optického segmentu, měření útlumu, 3 okna ks 12,000 19,50 234,00

P
Poznámka k položce:

měření optického vlákna, oboustranné měření útlumu přímou metodou + 
měření return Loss, vlnové délky 1310, 1550, 1625 nm

27 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 6,000 390,00 2 340,00

P Poznámka k položce:

Instalace metalického patch panelu včetně ukončení UTP kabelů

28 K 742330052 Popis portu patchpanelu ks 144,000 71,50 10 296,00

P Poznámka k položce:

označení portů patch panelu dle zvyklostí Investora

29 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením 
protokolu ks 144,000 32,50 4 680,00

P Poznámka k položce:

Certifikační měření kabelu UTP CAT6A včetně protokolu

30 K 742330002 Montáž rozvaděče 42U ks 1,000 9 100,00 9 100,00

P Poznámka k položce:

instalace datového rozvaděče včetně vybavení a uzemnění

31 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (UPS apod.) bez 
nastavení ks 2,000 2 600,00 5 200,00

P Poznámka k položce:

instalace komponent do racku

32 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 81,000 130,00 10 530,00

P
Poznámka k položce:

instalace datové dvojzásuvky včetně krabičky, rámečku a zakončení 
datových modulů CAT6A

33 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 162,000 6,50 1 053,00

P Poznámka k položce:

označení portů datové zásuvky dle zvyklostí Investora

34 K Pol277 Zakončení keystone ks 37,000 15,60 577,20

35 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 10 000,000 26,00 260 000,00

P Poznámka k položce:

instalace UTP kabelu - strukturovaná kabeláž

36 K Pol278 Instalace metalického patchcordu ks 48,000 71,50 3 432,00

P Poznámka k položce:

propojení v rozvaděči

37 K Pol279 Chránička KOPOS KOPOFLEX 50 KF 09050 BB 
červená 50mm m 150,000 32,50 4 875,00

38 K Pol280 Výřez drážek + sekání šlicu (do šíře 100mm, do 
hl.40mm) m 100,000 32,50 3 250,00

39 K Pol281 Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.50mm vč. 
sádrování m 100,000 10,40 1 040,00

40 K Pol282 Tahání kabelu v ohebných trubkách m 100,000 13,00 1 300,00
41 K Pol283 Jádrové vrtání do pr. 100 mm ks 8,000 2 275,00 18 200,00
42 K Pol284 Ručníní výkop rýhy hor. tř. 1-3, hl. Do 1m m 0,000 665,00 0,00
43 K Pol285 Podsyp/obsyp pískem m 0,000 182,00 0,00
44 K Pol286 Hutněný zásyp rýhy a jam m 0,000 260,00 0,00
45 K Pol287 Odvoz a likvidace přebytečné zeminy t 1,000 1 430,00 1 430,00

46 K Pol288 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích t 0,200 1 950,00 390,00

47 K 742190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

P Poznámka k položce:

instalace požárně odolené těsnící hmota do prostupu skrz požární úsek

48 K Pol289

Instalace  hlavních konstrukčních dílů systému, atd.  
Dodávka a instalace Instalace  hlavních konstrukčních 
dílů systému, atd.  Dodávka a instalace pomocných 
konstrukčních dílů systému, atd. Ostatní dodávka a 
instalace konstrukčních dílů systému, atd. Ost

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

49 K Pol290 Stavební a instalační přímomoce kpl 1,000 45 500,00 45 500,00

50 K Pol291 PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 
4K@60Hz kabel 15m, M/M, zlacené konektory ks 1,000 7 800,00 7 800,00

D D 03 Aktivní prvky (switche, AP) - materiál 129 316,20
51 K Pol292 24 port POE switch, podpora stohování, L3 vrstva 

(routing), s SFP+ modulem ks 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek HPE 
FlexNetwork 5140-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch (JL827A) nebo 
Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N87A)

52 K Pol293 48 port POE switch, podpora stohování, L3 vrstva 
(routing), s SFP+ modulem ks 1,000 61 331,40 61 331,40

P

Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek HPE 
FlexNetwork 5140-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch (JL824A) nebo 
Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N85A)

53 K Pol294 Vnitřní AP (wifi) ks 3,000 11 026,60 33 079,80
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P
Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek Aruba 503 
Series indoor Wi-Fi 6 access point

54 K Pol295 Venkovní AP (wifi) ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek Aruba 560 
Series outdoor Wi-Fi 6 access points

55 K Pol296 UPS, montáž do racku ks 1,000 25 740,00 25 740,00

P

Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek Racková 
CyberPower -UPS 1000VA/600W + komunikační karta, nebo Racková 
APC Smart-UPS 1000VA/600W LCD RM + (AP9631) síťová karta

56 K Pol297

Pomocné konstrukční díly systému, atd. Upevnění  
hlavních konstrukčních dílů systému, atd. Upevnění 
pomocných konstrukčních dílů systému, atd. 
Upevňovací díly, konstrukce, šrouby, kotvy, kotvení, 
pásky, spojovací materiál, průchodky, hydroizolace, 
atd. Pr

kpl 1,000 9 165,00 9 165,00

D D 04 Aktivní prvky (switche, AP) - práce 10 660,00
57 K Pol298 Montáž 48 port POE (bez nastavení) ks 1,000 390,00 390,00
58 K Pol299 Montáž AP indoor (bez nastavení) ks 3,000 390,00 1 170,00
59 K Pol300 Montáž AP outdoor (bez nastavení) ks 0,000 0,00 0,00
60 K Pol301 Prodloužená záruka na 5 let pro aktivní prvky kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

61 K Pol302

Instalace  hlavních konstrukčních dílů systému, atd.  
Dodávka a instalace pomocných konstrukčních dílů 
systému, atd. Ostatní dodávka a instalace 
konstrukčních dílů systému, atd. Ostatní činnosti pro 
konstrukční díly systému, atd.

kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

D D 05 Bezpečnostní systémy - materiál 572 037,90
62 K Pol303 2N IP Verso, dveřní interkom, 1 tl., HD kamera, nikl ks 1,000 38 579,00 38 579,00

63 K Pol304 2N IP Verso, rámeček pro instalaci na povrch, 3 
moduly ks 1,000 3 662,10 3 662,10

64 K Pol305 2N IP Verso, rozšiřující modul 5 tlačítek ks 1,000 5 734,30 5 734,30

65 K Pol306 2N IP Verso, rozšiřující modul čtečky RFID karet 13,56 
MHz, NFC Ready ks 1,000 8 680,10 8 680,10

66 K Pol307 2N licence Enhanced Integration pro IP interkomy ks 1,000 27 502,80 27 502,80

67 K Pol308 2N® Access Unit M RFID, IP čtečka 13,56 MHz, NFC 
ready ks 1,000 13 503,10 13 503,10

68 K Pol309 Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro 
integraci různých senzorů ks 1,000 4 556,50 4 556,50

69 K Pol310 Licence do systému C4, komunikační technologie, 
přístupový systém ks 2,000 6 607,58 13 215,16

70 K Pol311 Integrace do systému C4 kpl. 1,000 18 850,00 18 850,00
71 K Pol312 Vizualizace do C4, včetně pasportizace objektu hod. 2,000 1 298,70 2 597,40

72 K Pol313
Elektromechanický zámek, komplet vč. kování a 
příslušenství (protiplech, dělený čtyřhran, pruchodka, 
kabel...)

ks 2,000 21 248,50 42 497,00

73 K Pol314 Zálohový napájecí zdroj 230V/12V/5A ks 1,000 5 531,50 5 531,50
74 K Pol315 Záložní akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 1 807,00 1 807,00

75 K Pol316 Grandstream - IP video telefon, Android, 7" LCD, 9x 
SIP účtů, 2x RJ45, 2xUSB, WIFI, Bluetooth, PoE ks 0,000 0,00 0,00

76 K Pol317 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 200,000 49,40 9 880,00

77 K Pol318

2 Mpx kamera s  vestavěný objektiv 2,8mm@F1.2/ 
úhel záběru 86°, 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při 
IR, napájení DC12V±10% / 5W (7W při IR ON) / PoE 
(802.3af), krytí IP67, ANTIVANDAL krytí (IK10), 
provozní teplota -30°C ≈ 60°C

ks 2,000 7 260,99 14 521,98

78 K Pol319

IP dome kamera z řady P32, která je vybavena citlivým 
2MP CMOS senzorem, dále P-Iris motor zoom 
objektivem 100° až 36°, WDR - Forensic Capture 
(120dB), funkcí Lightfinder, technologií Zipstream, 
slotem na SD kartu, IR přísvitem do 15m, aj. Kamera 
je vybav

ks 1,000 22 319,70 22 319,70

79 K Pol320 Instalační patice pro kameru včetně průchodky ks 3,000 517,14 1 551,42

80 K Pol321 Licence do systému C4,komunikační technologie, 
kamerový systém ks 3,000 29 612,70 88 838,10

81 K Pol322 Nastavení systémové konfigurace programování a 
parametrizace, Xprotect Expert - Milestone Systems hod 6,000 1 298,70 7 792,20

82 K Pol323 Licence do Xprotect Expert - Milestone Systems, 
komunikační technologie, kamerový systém ks 3,000 8 175,70 24 527,10

83 K Pol324 Licence - Milestone Systems, komunikační 
technologie, kamerový systém ks 3,000 3 547,70 10 643,10

84 K Pol325 Oživení systému rozpoznávání SPZ ks 1,000 4 550,00 4 550,00
85 K Pol326 Kamerové zkoušky kpl. 1,000 3 640,00 3 640,00

86 K Pol317 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 150,000 49,40 7 410,00

87 K Pol271 Chránička KOPOS KOPOFLEX 50 KF 09050 BB 
červená 50mm m 20,000 89,69 1 793,80
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88 K Pol327

Deska ústředny, 16-64 zón, 16-64 pg. výstupů, imp. 
zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD 
klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), 
možnost přístupového systému a bezdrátové 
nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 
192+8+1

ks 1,000 8 876,40 8 876,40

89 K Pol328
Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 
1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré 
podsvícení

ks 1,000 7 965,10 7 965,10

90 K Pol329

Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol 
HTTPS, emaily s podporou SSL - dálkové 
programování, ovládání uživatelem přes obyčejný web 
prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA 
(zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), 
zasílání e-mailů uživatelů

ks 1,000 5 215,60 5 215,60

91 K Pol330
Univerzální plechový box pro ústřednu, ochranné 
kontakty, vestavěný bezpečnostní transformátor 
230vac/16vac/40Va, rozměry 322 x 304 x 90mm

ks 1,000 1 812,98 1 812,98

92 K Pol331 Radiový vysílač na PCO MP Kladno ks 1,000 69 735,00 69 735,00
93 K Pol332 Záložní bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 1 807,00 1 807,00

94 K Pol333
Vnitřní duální PR+MW detektor pohybu s MW 
antimaskingem, digitální zpracování signálu, dosah 
14m, 90°°, napájení 9 - 16Vdc

ks 2,000 1 799,73 3 599,46

95 K Pol334 Dveřní kontakt ks 10,000 248,30 2 483,00

96 K Pol335 Licence SW pro dálkovou správu kódů EZS a připojení 
do BIS C4 ks 1,000 17 200,00 17 200,00

97 K Pol317 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 1 400,000 49,40 69 160,00

D D 06 Bezpečnostní systémy - práce 133 502,20
98 K Pol336 2N IP Verso, dveřní interkom, 1 tl., HD kamera, nikl ks 2,000 2 600,00 5 200,00

99 K Pol337 2N IP Verso, rámeček pro instalaci na povrch, 3 
moduly ks 2,000 260,00 520,00

100 K Pol338 2N IP Verso, rozšiřující modul 5 tlačítek ks 2,000 260,00 520,00

101 K Pol339 2N IP Verso, rozšiřující modul čtečky RFID karet 13,56 
MHz, NFC Ready ks 2,000 260,00 520,00

102 K Pol340 2N licence Enhanced Integration pro IP interkomy ks 2,000 260,00 520,00

103 K Pol341 2N® Access Unit M RFID, IP čtečka 13,56 MHz, NFC 
ready ks 1,000 260,00 260,00

104 K Pol342 Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro 
integraci různých senzorů ks 1,000 195,00 195,00

105 K Pol343 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 200,000 26,00 5 200,00

106 K Pol344
Elektromechanický zámek, komplet vč. kování a 
příslušenství (protiplech, dělený čtyřhran, pruchodka, 
kabel...)

ks 2,000 65,00 130,00

107 K Pol345 Zálohový napájecí zdroj 230V/12V/5A ks 1,000 65,00 65,00
108 K Pol346 Záložní akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 65,00 65,00

109 K Pol347 Grandstream - IP video telefon, Android, 7" LCD, 9x 
SIP účtů, 2x RJ45, 2xUSB, WIFI, Bluetooth, PoE ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:

dle požadavků a standardů investora, referenční výrobek SIP 
videotelefon Grandstream řady GVX (např. GVX3370 nebo novější)

110 K Pol348

2 Mpx kamera s  vestavěný objektiv 2,8mm@F1.2/ 
úhel záběru 86°, 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při 
IR, napájení DC12V±10% / 5W (7W při IR ON) / PoE 
(802.3af), krytí IP67, ANTIVANDAL krytí (IK10), 
provozní teplota -30°C ≈ 60°C

ks 2,000 455,00 910,00

111 K Pol349

IP dome kamera z řady P32, která je vybavena citlivým 
2MP CMOS senzorem, dále P-Iris motor zoom 
objektivem 100° až 36°, WDR - Forensic Capture 
(120dB), funkcí Lightfinder, technologií Zipstream, 
slotem na SD kartu, IR přísvitem do 15m, aj. Kamera 
je vybav

ks 1,000 650,00 650,00

112 K Pol350 Instalační patice pro kameru včetně průchodky ks 3,000 65,00 195,00

113 K Pol351 Licence do systému C4,komunikační technologie, 
kamerový systém ks 3,000 65,00 195,00

114 K Pol322 Nastavení systémové konfigurace programování a 
parametrizace, Xprotect Expert - Milestone Systems hod 6,000 1 298,70 7 792,20

115 K Pol352 Licence do Xprotect Expert - Milestone Systems, 
komunikační technologie, kamerový systém ks 3,000 65,00 195,00

116 K Pol353 Licence - Milestone Systems, komunikační 
technologie, kamerový systém ks 3,000 65,00 195,00

117 K Pol326 Kamerové zkoušky kpl. 1,000 3 640,00 3 640,00

118 K Pol343 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 150,000 26,00 3 900,00

119 K Pol354

Deska ústředny, 16-64 zón, 16-64 pg. výstupů, imp. 
zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD 
klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), 
možnost přístupového systému a bezdrátové 
nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 
192+8+1

ks 1,000 650,00 650,00

120 K Pol355
Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 
1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré 
podsvícení

ks 1,000 130,00 130,00
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121 K Pol356

Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol 
HTTPS, emaily s podporou SSL - dálkové 
programování, ovládání uživatelem přes obyčejný web 
prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA 
(zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), 
zasílání e-mailů uživatelů

ks 1,000 650,00 650,00

122 K Pol357
Univerzální plechový box pro ústřednu, ochranné 
kontakty, vestavěný bezpečnostní transformátor 
230vac/16vac/40Va, rozměry 322 x 304 x 90mm

ks 1,000 650,00 650,00

123 K Pol358 Záložní bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 65,00 65,00

124 K Pol359
Vnitřní duální PR+MW detektor pohybu s MW 
antimaskingem, digitální zpracování signálu, dosah 
14m, 90°°, napájení 9 - 16Vdc

ks 2,000 65,00 130,00

125 K Pol360 Dveřní kontakt ks 10,000 130,00 1 300,00

126 K Pol361 Licence SW pro dálkovou správu kódů EZS a připojení 
do BIS C4 ks 1,000 65,00 65,00

127 K Pol343 Datový kabel Cat6 nestíněný, Cu drát, vnitřní LSOH 
plášť m 1 400,000 26,00 36 400,00

128 K Pol362 Drobný nespecifikovaný materiál a přípomocné práce kpl. 1,000 8 710,00 8 710,00

129 K Pol363 Průstup příčkou do pr. 10mm a tloušťky do 30 cm, 
včetně začištění kpl. 1,000 1 300,00 1 300,00

130 K Pol364 Nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému PZTS kpl. 1,000 1 300,00 1 300,00

131 K Pol365 Nastavení, zprovoznění a odzkoušení IP modulu kpl. 1,000 1 040,00 1 040,00

132 K Pol366 Připojení, nastavení, zprovoznění a odzkoušení 
radiového vysílače na PCO MP Kladno kpl. 1,000 1 300,00 1 300,00

133 K Pol367 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 5 915,00 5 915,00

134 K Pol368 Výchozí revize zabezpečovacího systému při uvedení 
do provozu kpl. 1,000 14 820,00 14 820,00

135 K Pol369 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,000 12 350,00 12 350,00

136 K Pol370 Vícerozpočtové náklady (doprava osob a materiálu) kpl. 1,000 15 860,00 15 860,00

D D 07 Ostatní náklady 129 415,00
137 K Pol371 Doprava materiálů kpl 1,000 19 370,00 19 370,00

138 K Pol372 Celková prohlídka stavby a porovnání souladu 
navrženého řešení s aktuálními požadavky investora kpl 1,000 21 450,00 21 450,00

139 K Pol258 Úklid všech  dotčených prostorů ve kterých byla 
instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd. kpl 1,000 4 225,00 4 225,00

140 K Pol259 Ekologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní 
kabelové trasy. kpl 1,000 10 920,00 10 920,00

141 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 325,00 52 000,00

142 K Pol260 Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová 
plošina, atd. kpl 1,000 21 450,00 21 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 721 180,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 721 180,00 21,00% 151 447,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 627,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4g - MaR

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 721 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 721 180,00
    742a - Elektroinstalace - Měření a regulace 721 180,00
      D 01 - Prostorové čidla 5 551,00
      D 02 - RMaR1 146 640,00
      D 03 - RMaR2 149 240,00
      D 04 - SERVOPOHONY 20 592,00
      D 05 - AKTIVNÍ PRVKY PŘEVODNÍKY 53 573,00
      D 06 - KABELY, TRUBKY, OSTATNÍ 345 584,00

SO 101 D.1.4g - MaR

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 721 180,00

D PSV Práce a dodávky PSV 721 180,00

D 742a Elektroinstalace - Měření a regulace 721 180,00

D D 01 Prostorové čidla 5 551,00
1 K Pol373 Montáž a připojení prostorového čídla ks 7,000 260,00 1 820,00

2 M Pol374 Odporový teploměr nástěný v krytu Ni1000 rozsah -30 
až +150 C, l=180mm ks 7,000 533,00 3 731,00

D D 02 RMaR1 146 640,00

3 K Pol375
Kompletní rozvaděč oceloplechový, rozměry 800 x 
1200 x 250  (š x v x h) včetně montáže níže uvedených 
prvků

ks 1,000 32 500,00 32 500,00

P Poznámka k položce:

Řídící systém PLC

4 M Pol376 Procesní stanice  LCD display, 2x RS232, 2x RS485, 
Ethernet, MODBUS TCP ks 1,000 12 740,00 12 740,00

5 M Pol377 Kompaktní I/O PLC moduly konfigurace 8xDO - rele, 
8x AI, komunikace RS485. LAN, MODBUS kpl 1,000 26 195,00 26 195,00

6 M Pol378 Uživatelský software dle popisu v části VZT,UT, MaR ks 1,000 13 000,00 13 000,00

P Poznámka k položce:

HW prvky silové

7 M Pol379 Stabilizovaný zdroj 230Vac/24Vdc, 5A, -DIN lišta - 
napájení modulů PLC ks 1,000 13 000,00 13 000,00

8 M Pol380 Transformátor 230/24Vac, 200W ks 6,000 3 055,00 18 330,00
9 M Pol381 Hlavní vypinač 25A/1 ks 1,000 1 495,00 1 495,00

10 M Pol382 Svodič přepětí třídy C typ UA 281 M ks 1,000 845,00 845,00
11 M Pol383 Jistič B 2/2 ks 6,000 299,00 1 794,00
12 M Pol384 Odpínač pojistkový + pojistka (dle dokumentace) ks 2,000 897,00 1 794,00
13 M Pol385 Relé 24Vac, 2P, 230V ks 12,000 299,00 3 588,00

14 M Pol386 Signálka červená, zelená nízká M22-L-R, LED 24Vdc ks 12,000 1 157,00 13 884,00

15 M Pol387 Vývodka PG 13,5 - plast ks 18,000 97,50 1 755,00
16 M Pol388 Vývodka PG 16 - plast ks 12,000 110,50 1 326,00
17 M Pol389 Vývodka PG 23 - plast ks 4,000 123,50 494,00

18 M Pol390 Pomocný a přidružený materiál, šrouby, vodiče, svorky kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

D D 03 RMaR2 149 240,00

19 K Pol375
Kompletní rozvaděč oceloplechový, rozměry 800 x 
1200 x 250  (š x v x h) včetně montáže níže uvedených 
prvků

ks 1,000 32 500,00 32 500,00

P Poznámka k položce:

Řídící systém PLC - master

20 M Pol376 Procesní stanice  LCD display, 2x RS232, 2x RS485, 
Ethernet, MODBUS TCP ks 1,000 12 740,00 12 740,00

21 M Pol377 Kompaktní I/O PLC moduly konfigurace 8xDO - rele, 
8x AI, komunikace RS485. LAN, MODBUS kpl 1,000 26 195,00 26 195,00

22 M Pol391 Uživatelský software dle popisu v části VZT,UT, MaR, 
propojení do nadstavby řízení osvětlení ks 1,000 15 600,00 15 600,00

P Poznámka k položce:

HW prvky silové

23 M Pol379 Stabilizovaný zdroj 230Vac/24Vdc, 5A, -DIN lišta - 
napájení modulů PLC ks 1,000 13 000,00 13 000,00

24 M Pol380 Transformátor 230/24Vac, 200W ks 6,000 3 055,00 18 330,00
25 M Pol381 Hlavní vypinač 25A/1 ks 1,000 1 495,00 1 495,00
26 M Pol382 Svodič přepětí třídy C typ UA 281 M ks 1,000 845,00 845,00
27 M Pol383 Jistič B 2/2 ks 6,000 299,00 1 794,00
28 M Pol384 Odpínač pojistkový + pojistka (dle dokumentace) ks 2,000 897,00 1 794,00
29 M Pol385 Relé 24Vac, 2P, 230V ks 12,000 299,00 3 588,00

30 M Pol386 Signálka červená, zelená nízká M22-L-R, LED 24Vdc ks 12,000 1 157,00 13 884,00

31 M Pol387 Vývodka PG 13,5 - plast ks 18,000 97,50 1 755,00
32 M Pol388 Vývodka PG 16 - plast ks 12,000 110,50 1 326,00
33 M Pol389 Vývodka PG 23 - plast ks 4,000 123,50 494,00

34 M Pol390 Pomocný a přidružený materiál, šrouby, vodiče, svorky kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

D D 04 SERVOPOHONY 20 592,00
35 K Pol392 Montáž a připojení servopohonu ks 16,000 390,00 6 240,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M Pol393 Servopohon termoelektrický pro podlahové topení 
3W/24V AC ks 16,000 897,00 14 352,00

D D 05 AKTIVNÍ PRVKY PŘEVODNÍKY 53 573,00
37 K Pol394 Montáž a připojení SWITCH ks 1,000 3 900,00 3 900,00
38 M Pol395 SWITCH - MODBUS TCP 8 portů ks 1,000 10 140,00 10 140,00

39 K Pol396 Montáž a připojení komunikačnní karty ostatních 
systémů (nutno zkoordinovat s jejich dodavateli) ks 1,000 7 800,00 7 800,00

40 M Pol397 Komunikační karta MODBUS TCP  TČ ks 1,000 6 578,00 6 578,00
41 M Pol398 Komunikační karta MODBUS TCP VZT jednotky ks 1,000 8 099,00 8 099,00

42 M Pol399 Komunikační karta MODBUS TCP klimatizační 
jednotky KL1 ks 1,000 8 528,00 8 528,00

43 M Pol400 Komunikační karta MODBUS TCP klimatizační 
jednotky KL2 ks 1,000 8 528,00 8 528,00

D D 06 KABELY, TRUBKY, OSTATNÍ 345 584,00
44 K Pol401 Montáž kabelového žlabu na stěnu/strop pomocí 

závitových tyčí a konzol do 250/100 m 30,000 117,00 3 510,00

45 M Pol402 Kabelový drátěný žlab včetně montážního 
příslušenství, 50/50 m 30,000 130,00 3 900,00

46 K Pol403 Montáž krabice elektroinstalační typu Acidur ks 20,000 39,00 780,00
47 M Pol404 Krabice elektroinstalační IP 54 ks 20,000 33,80 676,00

48 K Pol405 Ukončení kabelu JYSTY 3x2x0,8 na přístroji, případně 
čidle, rozvaděči ks 12,000 39,00 468,00

49 K Pol406 Ukončení kabelu typu CYKY na přístroji, v rozvaděči ks 40,000 19,50 780,00

50 K Pol56 Montáž trubky korugované do DN 63 mm do země m 30,000 52,00 1 560,00

51 M Pol57 Trubka korugovaná DN 40 mm m 30,000 26,00 780,00

52 K Pol407
Montáž kabelu sdělovacího typu  JYSTY/UTP do 
3x2x0,8 do tr. PVC, pod omítkou nebo na kabelovém 
roštu

m 520,000 26,00 13 520,00

53 M Pol408 Kabel sdělovací typu SHKFH-R 2x0,8 B2cas1,d0,a1 m 320,000 23,40 7 488,00

54 M Pol409 Kabel sdělovací typu SHKFH-R 3x2x0,8 B2cas1,d0,a1 m 160,000 27,30 4 368,00

55 M Pol410 Kabel sdělovací typu SHKFH-R 7x1 B2cas1,d0,a1 m 40,000 37,70 1 508,00
56 K Pol411 Montáž datové dvojzásuvky Cat6 LAN  2xRJ 45 ks 6,000 117,00 702,00

57 M Pol412 Datová dvojzásuvka Cat6 LAN  2xRJ 45 -průmyslové 
provedení - nástěnná ks 6,000 338,00 2 028,00

58 K Pol88 Montáž kabelu sdělovacího UTP Cat 6 (pod omítkou v 
tr. PVC, pevně na kabelových žlabech), m 420,000 52,00 21 840,00

59 M Pol89 Certifikovaný kabel, CAT6, UTP, nehořlavý, 
bezhalogenový typu B2ca -s1,d0,a1 m 420,000 23,40 9 828,00

60 K Pol413 Ukončení kabelu UTP Cat6 na PATCH panelu nebo 
zásuvce ks 16,000 39,00 624,00

61 K Pol414 Kabel 1-Cu 3x2,5-J do žlabu nebo pevně m 200,000 26,00 5 200,00
62 M Pol415 Kabel 1-CXKH-R-J B2cas1d0 3x1,5 m 160,000 24,70 3 952,00
63 M Pol416 Kabel 1-CXKH-R-J B2cas1d0 3x2,5 m 40,000 31,20 1 248,00
64 K Pol417 Kabel 1-Cu 7x1,5-J do žlabu nebo pevně m 300,000 39,00 11 700,00
65 M Pol418 Kabel 1-CXKH-R-J B2cas1d0 7x1,5 m 140,000 81,90 11 466,00
66 M Pol419 Kabel 1-CYKY 7x1,5-J m 160,000 81,90 13 104,00

67 K Pol125 Montáž kabelu 1-CYA 1x6-ZŽ pod omítku, pevně, v 
trubce nebo ve žlabu m 80,000 65,00 5 200,00

68 M Pol126 Kabel 1-CXKH-R 1x6-ZŽ B2cas1d0 m 80,000 46,80 3 744,00
69 K Pol54 Montáž trubky PVC 16 mm2 pod omítku m 280,000 52,00 14 560,00

70 M Pol55 Trubka PVC 16 mm2 pod omítku, s drátem, 
bezhalogenová typu B2ca -s1,d0,a1 m 280,000 19,50 5 460,00

71 K Pol420 Montáž tuhé trubky do 29 mm včetně příchytek m 80,000 45,50 3 640,00
72 M Pol421 Bezhalogenová trubka tuhá 16mm B2cas1d0 m 80,000 32,50 2 600,00
73 K Pol422 Zaškolení obsluhy hod 30,000 585,00 17 550,00

74 K Pol423
Zednická výpomoc včetně hrubého zaomítnutí drážky 
a drobných průrazů, koordinace s ostatními profesemi, 
upřesnění podkladů

hod 160,000 400,00 64 000,00

75 K Pol424
Začlenění ostatních autonomních zařízení do 
centrálního systému MaR a vizualizace, 
naprogramování komunikačních protokolů

ks 1,000 15 600,00 15 600,00

76 K Pol425 Revizní zpráva a zkouška zařízení ks 1,000 13 000,00 13 000,00

77 K Pol130 Montáž protipožárních ucpávek pro prostupy požárními 
úseky kg 80,000 390,00 31 200,00

78 M Pol426 Protipožární ucpávka kg 80,000 450,00 36 000,00

79 M Pol427 Pomocný a přidružený materiál  - (cca 3%) z ceny 
materiálu ks 1,000 12 000,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 590 514,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 590 514,00 21,00% 334 007,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 924 521,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4i - Gastro

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 590 514,00

M - Práce a dodávky M 1 590 514,00
    1a - TECHNOLOGIE  STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZEN 1 590 514,00
      A - Chlazené potraviny 78 120,00
      B - Varna 294 120,00
      C - Výdej jídel 49 908,00
      D - Mytí stolního nádobí 290 640,00
      E - Mytí provozního nádobí 49 200,00
      F - Bar 648 526,00
      G - Instalace a doprava 180 000,00

SO 101 D.1.4i - Gastro
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 590 514,00

D M Práce a dodávky M 1 590 514,00

D 1a TECHNOLOGIE  STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA A SERVIS GASTRONOMICK  1 590 514,00

D A Chlazené potraviny 78 120,00

1 K A1

Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem 
min. 500 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, 
ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, 
automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, 
teplotní rozsah nastavitelný v rozsahu min. +2°C až +

2,000 27 720,00 55 440,00

2 K A2

Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena 
podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 
40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, 
celonerezové provedení 1350x650x1800 DOMĚREK

1,000 22 680,00 22 680,00

D B Varna 294 120,00

3 K B1

Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
300x340x200mm, dřez umístěný vpravo, 1x plná 
police, zadní lem, levý lem, kapotáž dřezu z čela a 
obou boků, 1x otvor stojánkovou vodovodní baterii, 
nerezové provedení 1200x650x900 DOMĚREK

1,000 25 680,00 25 680,00

4 K B2 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání 1,000 3 960,00 3 960,00

5 K B3

Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou 
umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita 
zásuvky 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové 
porovedení 1000x700x900 DOMĚREK

1,000 18 960,00 18 960,00

6 K B4
Nástěnná police dvoupatrová, vč. konzol pro instalaci 
police na zeď, obě poice výškově přestavitelná, 
nerezové provedení 1600x350 DOMĚREK

1,000 10 680,00 10 680,00

7 K B5

Pracovní stůl, 1x plná police, bez lemů, pojízdné 
provedení - 4× kolečko, každé kolečko o průměru min. 
100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, 
nerezové provedení 900x700x900

1,000 16 680,00 16 680,00

8 K B6

Pracovní stůl, 2x plná police, pod pracovní deskou 
umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita 
zásuvky 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové 
porovedení 1100x700x900 DOMĚREK

1,000 20 880,00 20 880,00

9 K B7 Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové 
porovedení 400x705x900 DOMĚREK 1,000 9 600,00 9 600,00

10 K B8

Elektrický sklokeramický sporák, 4x elektrická 
plotýnka, rozměr sklokeramické desky min. 
750x570mm, každá ze čtyř plotýnek o výkonu min. 
2,5kW, každá plotýnka označena speciálním 
serigrafem, dle kterého je určena správná poloha 
hrnce   varná deska tloušťk

1,000 101 880,00 101 880,00

11 K B9

Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových 
filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným 
ventilem, dodávka VZT 1100x1400x450 - nevyplňovat

1,000 32 280,00 32 280,00

12 K B10

Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových 
filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným 
ventilem, osvětlení, dodávka VZT 2450x1000x450 
0,5kW/230V - nevyplňovat

1,000 53 520,00 53 520,00

D C Výdej jídel 49 908,00

13 K C1

Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, levý lem, 
vpravo 1x otvor pro integraci vyhřívané výdejní lázně - 
viz poz. C2, nerezové provedení 1600x700x900 
DOMĚREK

1,000 17 400,00 17 400,00

14 K C2

Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, kapacita 2x GN 1/1, 
dělená, každá ze dvou van disponuje samostatným 
topným tělesem, samostatným termostatem pro 
regulaci teploty až do +90°C a samostatným 
vypouštěcím ventilem, nerezové provedení 760x640 
1,4kW/230V

1,000 21 588,00 21 588,00

15 K C3
Nástěnná police dvoupatrová, vč. konzol pro instalaci 
police na zeď, obě poice výškově přestavitelná, 
nerezové provedení 1600x350 DOMĚREK

1,000 10 920,00 10 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D Mytí stolního nádobí 290 640,00

16 K D1

Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena 
podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 
40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, 
celonerezové provedení 500x700x1800

1,000 15 840,00 15 840,00

17 K D2

Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
450x450x250mm, dřez umístěný vlevo, prolamovaná 
pracovní deska, částečná kapotáž dřezu z čela - ve 
spodním prostoru vlevo volné místo pro umístění 
automatického změkčovače vody, 1x otvor pro 
stojánkovou tlako

1,000 17 760,00 17 760,00

18 K D3
Stojánková tlaková oplachová sprcha, provedení vč. 
napouštěcího ramínka, sprcha ukončena tlakovou 
koncovkou

1,000 8 280,00 8 280,00

19 K D4

Myčka podstolová, velikost koše min. 500x500mm, 
možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 
45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení 
chyb přes internetové rozhraní, provedení myčky se 
zabudovanou repukeracíí tepla z odpadních par. 
spotřeba

1,000 210 000,00 210 000,00

20 K D5
Podstavec pod myčku nádobí na pozici D4, 1x plná 
police určena pro odkládání košů od myčky, nerezové 
provedení Dle myčky

1,000 5 400,00 5 400,00

21 K D6

Pracovníí stůl, 1x roštová police, prolamovaná 
pracovní deska, zvýšený zadní lem - výška lemu 
150mm, 1x odvod vody v levém zadním rohu, 
nerezové provedení 600x700x900 DOMĚREK

1,000 15 480,00 15 480,00

22 K D7

Automatický změkčovač vody, objemově řízená 
regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově 
řízené, elektronické ovládání, v případě objemového 
nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem 
pryskyřice min. 5 lt., možnost kontinuálního provozu 
tzn  při reg

1,000 17 880,00 17 880,00

D E Mytí provozního nádobí 49 200,00

23 K E1

Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena 
podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 
40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, 
celonerezové provedení 500x700x1800 DOMĚREK

1,000 15 840,00 15 840,00

24 K E2

Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
300x340x200mm, 1x vevařený lisovaný dřez o 
rozměru 500x600x300mm, prolamovaná pracovní 
deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, 
1x otvor pro baterii, nerezové provedení 950x700x900 
DOMĚREK

1,000 29 400,00 29 400,00

25 K E3 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání 1,000 3 960,00 3 960,00

26 K E4 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby - 
nevyplňovat 1,000 0,00 0,00

D F Bar 648 526,00

27 K F1

Mycí stůl, 1x vevařený dřez o rozměru 
400x400x250mm, 1x otvor pro stojánkoovu vodovodní 
baterii, zadní lem, levý lem, atypická kapotáž dřezu z 
čela - ve spodním prostoru vpravo volné místo pro 
instalaci podstolové myčky nádobí, vlevo pod pracovní 
deskou u

1,000 17 760,00 17 760,00

28 K F2 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání 1,000 3 960,00 3 960,00

29 K F3

Myčka podstolová, velikost koše min. 500x500mm, 
možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 
45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení 
chyb přes internetové rozhraní, provedení myčky se 
zabudovanou repukeracíí tepla z odpadních par. 
spotřeba

1,000 210 000,00 210 000,00

30 K F4

Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky, částečná 
1x plná police - dno, z čela stůl uzavřený a přístupný 
křídlovými dvířky, ve spodním prostoru vlevo volné 
místo pro umístění podstolového mrazničky, zadní 
lem, z čela stolu čelní sokl 1300x650x900

1,000 26 280,00 26 280,00

31 K F5

Profesionální mraznička, hrubý objem min. 130 lt, 
nerezové opláštění mrazničky, 1x plné dveře, statické 
chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, 
teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -10°C až -
24°C 600x600x845 0,15kW/230V

1,000 15 480,00 15 480,00

32 K F6

Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky, 1x plná 
police - dno, z čela stůl uzavřený a přístupný 
křídlovými dvířky, ve spodním prostoru vlevo umístěn 
1x výklopný koš, zadní lem, z čela stolu čelní sokl 
2200x650x900

1,000 40 920,00 40 920,00

33 K F7 Kávovar doupákový - Dodávka dodavatele kávy  cca 5 
kW/400V - nevyplňovat 1,000 0,00 0,00

34 K F8 Mlýnek na kávu - Dodávka dodavatele kávy  cca 
0,28kW/230V - nevyplňovat 1,000 0,00 0,00

35 K F9

Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem 
min. 340 lt, nerezové opláštění chladničky, 1x 
prosklenné dveře, ventilované cirkulační chlazení, 
digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný 
zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozm

2,000 22 320,00 44 640,00

36 K F10 Vypustěno 1,000 0,00 0,00
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37 K F11

Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky, 
opláštěná záda, 1x plná police - dno, z čela stůl 
uzavřený a přístupný křídlovými dvířky, ve vnitřním 
prostoru druhá police, boční lem,, sokl ze zadní části 
stolu 1200x700x900

1,000 25 188,00 25 188,00

38 K F12

Výčepní stůl, 1x lisovaný dřez 500x300x300mm, 1x 
lisovaný dřez o velikosti GN 1/3, 1x otvor pro baterii, 1x 
vevařená odkapový vanička o rozměru 250x500mm, 
1x vevařený dřez na chlazený pullitrů,1x vevařená 
odkapná vanička vč ostřiku sklenic o velikosti 800

1,000 40 920,00 40 920,00

39 K F13
Myčka sklenic (spülboy) má nový speciální tvar 
umožňující bezproblémové mytí sklenic s uchem - 
dodávka pivovaru - nevyplňovat

1,000 10 680,00 10 680,00

40 K F14
Baterie výčepní stojánková se spodním vývodem pro 
připojení myčky sklenic - dodávka pivovaru - 
nevyplňovat

1,000 7 800,00 7 800,00

41 K F15 Výčepní stojan vč chlazení a příslušenství - dodávka 
pivovaru - nevyplňovat 1,000 0,00 0,00

42 K F16 Vypuštěno 1,000 0,00 0,00

43 K F17

Chladící barový /nápojový/ stůl ,dvousekcový, každá 
sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, celkem tedy 
4x výsuvná zásuvka, spodní zásuvky vyšší pro 
možnost uskladnění lahví, zásuvky jsou osazeny 
učinným magnetickým těsněním, digitální termostat, 
nad agregát

1,000 162 000,00 162 000,00

44 K F18

Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky, 
opláštěná záda, 1x plná police - dno, z čela stůl 
uzavřený a přístupný křídlovými dvířky, ve vnitřním 
prostoru druhá police, sokl ze zadní části stolu, sokl z 
pravého boku stolu, příprava pro uchycení křídlový

1,000 21 720,00 21 720,00

45 K F19 Pokladna - dodávka investora - nevyplňovat 1,000 0,00 0,00

46 K F20 Křídlová dvířka samouzavírací, uchycena na 
pracovním stole na poz. F18 850x40x900 1,000 21 178,00 21 178,00

P

Poznámka k položce:

kvalita materiálu:  potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová 
ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní 
deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou 
deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 
40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné 
nerez police tl. 40mm, pracovní desky

Cena za technologii bez DPH celkem

D G Instalace a doprava 180 000,00
47 K G1 Dopravu a instalaci* zařízení soubor 1,000 132 000,00 132 000,00

48 K G2
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 160,000 300,00 48 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 585 747,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 585 747,08 21,00% 1 173 006,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 758 753,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4j - Komunikace a drobná architektura

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 585 747,08

HSV - Práce a dodávky HSV 5 585 747,08
    1 - Zemní práce 359 872,20

    2 - Zakládání 45 456,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 684 012,28
      3.01 - Oplocení A 115 400,77
      3.02 - Oplocení B 176 546,94
      3.03 - Dočasné oplocení 55 536,57
      3.04 - Objekt odpadového hospodářství 180 360,00
      3.05 - Vjezdová vrata 156 168,00
    5 - Komunikace pozemní 2 849 403,84
      5.01 - Skladba konstrukce ploch - plocha žulová dlažba 100x100 mm 2 237 234,16
      5.02 - Skladba konstrukce ploch - plocha žulová dlažba 60x60 mm 612 169,68
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 300,02

    997 - Přesun sutě 1 028 720,46

    998 - Přesun hmot 214 981,68

SO 101 D.1.4j - Komunikace a drobná architektura

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 585 747,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 585 747,08

D 1 Zemní práce 359 872,20
1 K 113106240 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 m2 670,000 46,80 31 356,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106240

2 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 210,000 28,80 6 048,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106271

3 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2 m2 880,000 28,80 25 344,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107221

4 K 122251502 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 116,608 258,00 30 084,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251502

5 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,590 490,80 4 706,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

6 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,534 865,20 6 518,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 133,732 300,00 40 119,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 337,320 20,00 26 746,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 240,718 420,00 101 101,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 133,732 20,00 2 674,64 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 85,839 150,00 12 875,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

12 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 154,510 360,00 55 623,60 CS ÚRS 2024 02

13 K 181311104 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 17,100 231,60 3 960,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311104

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 5,130 2 478,00 12 712,14 CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 45 456,60
15 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 9,590 4 740,00 45 456,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 684 012,28

D 3.01 Oplocení A 115 400,77
16 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,774 4 944,00 18 658,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711

17 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,113 51 000,00 5 763,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272361821

18 K 311113141
Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 3,634 1 270,80 4 618,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113141

19 K 311113144
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 7,125 2 184,00 15 561,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144

20 K 31111X.01
Horizontální nátěrová hydroizolace s penetrací mezi 
základ a bednící tvárnice se svislým vytažením 
150mm nad terén

m 9,273 420,00 3 894,66

21 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,134 51 000,00 6 834,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 764234402 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 200 mm m 1,859 1 044,00 1 940,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234402

23 K 764234405 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm m 7,414 2 148,00 15 925,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234405

24 K 622121110 Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic 
nebo kamene m2 37,297 78,00 2 909,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622121110

25 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 37,297 111,60 4 162,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131100

26 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 37,297 60,00 2 237,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001

27 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 37,297 462,00 17 231,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311141

28 K 622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 37,297 420,00 15 664,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012

D 3.02 Oplocení B 176 546,94
29 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,290 4 944,00 16 265,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711

30 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,099 51 000,00 5 049,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272361821

31 K 311113144
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 4,700 2 184,00 10 264,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144

32 K 311113146
Nadzákladová zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 2,350 3 696,00 8 685,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113146

33 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,078 51 000,00 3 978,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

34 K 32726X.01 Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi 
krycí deskou přírodní (šedou) šíře 650 mm m 9,400 7 800,00 73 320,00

35 K 31691X.01 Kamenná přizdívka tl. 150 mm m2 4,700 8 280,00 38 916,00

36 K 31111X.01
Horizontální nátěrová hydroizolace s penetrací mezi 
základ a bednící tvárnice se svislým vytažením 
150mm nad terén

m 9,400 420,00 3 948,00

37 K 622121110 Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic 
nebo kamene m2 8,025 78,00 625,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622121110

38 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 8,025 111,60 895,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131100

39 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 8,025 60,00 481,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001

40 K 622311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 8,025 402,00 3 226,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311121

41 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 8,025 462,00 3 707,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311141

42 K 622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 8,025 420,00 3 370,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012

43 K 62252X.01 Krycí desky betonové 2x s vyplněním trvale pružným 
tmelem m 9,400 405,60 3 812,64

D 3.03 Dočasné oplocení 55 536,57
44 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 

m se zalitím MC kus 18,000 168,00 3 024,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171111

45 M 14011032 trubka ocelová bezešvá hladká pozinkovaný jakost 11 
353 57x3,2mm m 42,240 804,00 33 960,96 CS ÚRS 2024 02

46 M 55283902 trubka ocelová bezešvá hladká pozinkovaný jakost 11 
353 48,3x3,2mm m 3,960 696,00 2 756,16 CS ÚRS 2024 02

47 K 339928812 Osazení sloupku vinic řadového se zabetonováním kus 16,000 475,20 7 603,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339928812

48 K 348401230 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích 
drátů v přes 1,6 do 2,0 m m 27,500 90,00 2 475,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401230

49 M 31324774 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm m 28,875 198,00 5 717,25 CS ÚRS 2024 02

D 3.04 Objekt odpadového hospodářství 180 360,00

50 K 32726X.02
Odpadové hospodářství viz.projektová dokumentace 
opláštění tahokov, posuvné dveře atd. rozměr 
4800x1900x2190 mm

kpl 1,000 180 360,00 180 360,00

D 3.05 Vjezdová vrata 156 168,00
51 K 32726X.03 Přermístění stávajích dvoukřídlých vrat kpl 1,000 10 800,00 10 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 32726X.03a
Vjezdová vrata šíře x výška 6260 x 2180mm - 
opláštění tahokov (žárový zinek a vrchní syntetický 
nátěr)

kpl 1,000 145 368,00 145 368,00

D 5 Komunikace pozemní 2 849 403,84

D 5.01 Skladba konstrukce ploch - plocha žulová dlažba 100x100 mm 2 237 234,16
52 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm m2 504,700 780,00 393 666,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111

53 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 514,794 3 180,00 1 637 044,92 CS ÚRS 2024 02

54 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 504,700 384,00 193 804,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111

55 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 504,700 25,20 12 718,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302

D 5.02 Skladba konstrukce ploch - plocha žulová dlažba 60x60 mm 612 169,68
56 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm m2 138,100 780,00 107 718,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111

57 M 5838X.01 kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm m2 140,862 3 180,00 447 941,16

58 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 138,100 384,00 53 030,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111

59 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 138,100 25,20 3 480,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 300,02
60 K 916111123 Osazení obruby z chodníkový obrubník s boční opěrou 

do lože z betonu prostého m 89,400 210,00 18 774,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123

61 M 5838X.02
chodníkový obrubník šíře 50 mm, mrazuvzdorný, 
vysoce pevnostní, vibrolisovaný, dvouvrstvý, povrch 
standard

m 8,940 83,00 742,02

62 K 935933121 Odvodňovací retenční žlab pro zatížení do D 400 DN 
225 s vtokovým štěrbinovým roštem z kompozitu m 42,000 5 832,00 244 944,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935933121

63 K 93593X.01 Oddělovací pásek 150/8 mm pro oddělení různých 
druhů dlažeb a kamenných prvků před vstupy m 130,000 1 068,00 138 840,00

D 997 Přesun sutě 1 028 720,46
64 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 479,550 132,00 63 300,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 149,600 36,00 5 385,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

66 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 842,400 8,16 23 193,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

67 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 61,950 43,20 2 676,24 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

68 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 177,050 10,44 12 288,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

69 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 268,000 600,00 160 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

70 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 5 092,000 13,92 70 880,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

71 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 149,600 1 140,00 170 544,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655

72 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 61,950 1 380,00 85 491,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

73 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 268,000 1 620,00 434 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602

D 998 Přesun hmot 214 981,68
74 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m t 895,757 240,00 214 981,68 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 109,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 109,50 21,00% 11 153,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 262,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4k - Rekonstrukce vodovodní přípojky 

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 109,50

HSV - Práce a dodávky HSV 43 509,50
    1 - Zemní práce 17 883,96

    4 - Vodorovné konstrukce 691,20

    5 - Komunikace pozemní 864,00

    8 - Trubní vedení 23 174,16

    998 - Přesun hmot 896,18

PSV - Práce a dodávky PSV 9 600,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 600,00

SO 101 D.1.4k - Rekonstrukce vodovodní přípojky 

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 109,50

D HSV Práce a dodávky HSV 43 509,50

D 1 Zemní práce 17 883,96

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 2,000 132,00 264,00

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 1,000 301,20 301,20

3 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 
200 mm m2 2,000 146,40 292,80

4 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,600 1 068,00 7 048,80

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 16,500 141,60 2 336,40

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 16,500 78,00 1 287,00

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 9,600 72,00 691,20

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,800 300,00 540,00

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,600 160,00 1 056,00

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,600 420,00 1 512,00

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1,800 20,00 36,00

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,800 150,00 720,00

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,400 189,60 265,44

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,800 456,00 1 276,80

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 2,000 76,80 153,60

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,000 20,40 40,80

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,400 154,80 61,92

D 4 Vodorovné konstrukce 691,20

18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,400 1 284,00 513,60

19 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 2,000 88,80 177,60

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4k - Rekonstrukce vodovodní přípojky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 864,00

20 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro ploc

m2 2,000 432,00 864,00

D 8 Trubní vedení 23 174,16

21 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 40 x 3,7 mm

m 6,000 116,40 698,40

22 M 28613111 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 40x3,7mm m 6,000 75,36 452,16

23 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném 
výkopu D do 50 mm m 8,000 48,00 384,00

24 K 871211R90 Propojení na stávající vodovod - provede provozovatel soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

25 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z tvrdého PVC-U v 
otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným 
těsněnim SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm

m 4,000 132,00 528,00

26 M 28610002 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
100 m 4,000 462,00 1 848,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička

27 K 891171322

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 
vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci 
SDR 11 PN16 DN 32/40

kus 1,000 660,00 660,00

28 M 42221145 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 
32/40 PE 100 kus 1,000 5 388,00 5 388,00

29 K 891279111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 125

kus 1,000 1 800,00 1 800,00

30 M 42273555 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 125-5/4" kus 1,000 2 508,00 2 508,00

31 M 4229107R souprava zemní pro šoupátka DN 25-32mm Rd 1,5m kus 1,000 2 100,00 2 100,00

32 K 899401112 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových 
šoupátkových kus 1,000 420,00 420,00

33 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 2 532,00 2 532,00

34 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 1,000 180,00 180,00

35 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 8,000 68,16 545,28

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 
25 do 34 cm m 6,000 21,72 130,32

D 998 Přesun hmot 896,18

37 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 4,149 216,00 896,18

D PSV Práce a dodávky PSV 9 600,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 600,00
38 K 722270103 Vodoměrové sestavy závitové G 5/4" soubor 1,000 9 600,00 9 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1x kulový ventil závitový DN32 1x kulový kohout s 
vypouštěním závitový DN32	 1x zpětný ventil závitový DN32 			 2x redukce 
DN32 / DN25			 2x převlečná matice DN25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 285,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 285,82 21,00% 21 900,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 185,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4l - Rekonstrukce kanalizační přípojky

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 285,82

HSV - Práce a dodávky HSV 104 285,82
    1 - Zemní práce 36 067,30

    4 - Vodorovné konstrukce 5 388,00

    5 - Komunikace pozemní 2 508,00

    8 - Trubní vedení 51 843,60

    997 - Přesun sutě 4 256,62

    998 - Přesun hmot 4 222,30

SO 101 D.1.4l - Rekonstrukce kanalizační přípojky

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

Strana 87 z 92



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 285,82

D HSV Práce a dodávky HSV 104 285,82

D 1 Zemní práce 36 067,30

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 4,000 132,00 528,00

2 K 113106161

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 1,000 144,00 144,00

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 3,000 360,00 1 080,00

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 6,000 300,00 1 800,00

5 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 
200 mm m2 5,000 146,40 732,00

6 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 11,250 1 068,00 12 015,00

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m

m2 22,500 234,00 5 265,00

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 22,500 132,00 2 970,00

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 15,500 72,00 1 116,00

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,500 300,00 1 050,00

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,250 160,00 1 800,00

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,000 420,00 2 940,00

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 3,500 20,00 70,00

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,750 150,00 1 162,50

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,500 189,60 474,00

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,000 456,00 2 280,00

17 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5,000 76,80 384,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.1.4l - Rekonstrukce kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,000 20,40 102,00

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,000 154,80 154,80

D 4 Vodorovné konstrukce 5 388,00

20 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 5,000 88,80 444,00

21 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 1,000 4 944,00 4 944,00

D 5 Komunikace pozemní 2 508,00

22 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1,000 780,00 780,00

23 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro ploc

m2 4,000 432,00 1 728,00

D 8 Trubní vedení 51 843,60

24 K 721263R24

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN200 
se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním 
zajištěním jedné klapky a revizními kryty k čištění 
(materiál ABS - teplotní odolnost 90°C)

kus 1,000 28 668,00 28 668,00

25 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 6,000 224,40 1 346,40

26 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % DN 200

m 6,000 338,40 2 030,40

27 M 59710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 6,000 3 000,00 18 000,00

28 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 200

kus 1,000 397,20 397,20

29 M 28611R30 přechodka kamenina / PP DN200 včetně těsnění 
(teplotní odolnost 90°C) kus 1,000 420,00 420,00

30 K 877350310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 200

kus 1,000 393,60 393,60

31 M 28654R01 koleno KG 2000 Polypropylen DN200 - 15o  (teplotní 
odolnost 90°C) kus 1,000 588,00 588,00

D 997 Přesun sutě 4 256,62

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,790 300,00 537,00

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 34,010 12,00 408,12

34 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,790 1 850,00 3 311,50

D 998 Přesun hmot 4 222,30

35 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 9,022 468,00 4 222,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45793891
Atelier Anta spol.s r.o., Gymnastická 2418/2, P 6 DIČ: CZ45793891

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 878 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 878 950,00 21,00% 1 024 579,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 903 529,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

VON - Vedlejší a ostatní náklady

S u b t e r r a a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 878 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 878 950,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 430 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 285 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 365 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 250 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 180 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 68 950,00

    VRN9 - Ostatní náklady 300 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Atelier Anta spol.s 
r.o., Gymnastická 
2418/2, P 6

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 878 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 878 950,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 430 000,00
1 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 45 000,00 45 000,00
2 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby soubor 1,000 55 000,00 55 000,00
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

4 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby - dílenská dokumentace soubor 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 285 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 285 000,00 1 285 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 365 000,00
6 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: účast provozovatele při změně napojení přípojky 
na stoku

7 K 043103000 Zkoušky ostatní bez rozlišení soubor 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000

8 K 043114R01 Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 2 250 000,00 2 250 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000

D VRN5 Finanční náklady 250 000,00
10 K 056002000 Bankovní záruka soubor 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000

D VRN6 Územní vlivy 180 000,00
11 K 061002000 Vliv klimatických podmínek soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000

12 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 68 950,00
13 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) soubor 1,000 68 950,00 68 950,00

D VRN9 Ostatní náklady 300 000,00
14 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem - vzorkování, 

úklid komunikací kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 "Zámecká stodola v Kladně – Revitalizace 
na kulturní zařízení – Část 1" - HMG

336 dny 30.07. 25 30.06. 26

1

2 Termín zahájení, protokolární předání Staveniště 0 dny 30.07. 25 30.07. 25

3

4 Stravební práce 336 dny 30.07. 25 30.06. 26

5 Přípravné práce 30 dny 30.07. 25 28.08. 25

6 Bourací práce stávajících konstrukcí 94 dny 30.07. 25 31.10. 25

7 Architektonicko-stavební řešení - nové konstrukce 120 dny 01.11. 25 28.02. 26

8 Architektonicko-stavební řešení - tabulky prvků 90 dny 27.11. 25 24.02. 26

9 Stavebně konstrukční řešení 120 dny 30.07. 25 26.11. 25

10 Zdravotně technické instalace 90 dny 27.11. 25 24.02. 26

11 VZT 90 dny 27.11. 25 24.02. 26

12 Vytápění 90 dny 27.11. 25 24.02. 26

13 Silnoproudá elektrotechnika 120 dny 27.11. 25 26.03. 26

14 Slaboproud EPS 90 dny 27.12. 25 26.03. 26

15 Slaboproud EZS 90 dny 27.12. 25 26.03. 26

16 MaR 90 dny 27.12. 25 26.03. 26

17 Gastro 32 dny 30.04. 26 31.05. 26

18 Komunikace a drobná architektura 60 dny 25.02. 26 25.04. 26

19 Rekonstrukce vodovodní přípojky 32 dny 15.10. 25 15.11. 25

20 Rekonstrukce kanalizační přípojky 32 dny 15.10. 25 15.11. 25

21 Dokončovací práce 126 dny 25.02. 26 30.06. 26

22

23 Lhůta pro úplné dokončení Díla 0 dny 30.06. 26 30.06. 26

336 dny

30.07. Termín zahájení, protokolární předání Staveniště

Stravební práce

27.11. 24.02.

30.07. 26.11.

27.11. 24.02.

27.11. 26.03.

30.04. 31.05.

25.02. 25.04.

15.10. 15.11.

15.10. 15.11.

25.02. 30.06.

Lhůta pro úplné dokončení Díla 30.06.

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025 Čtvrt. 1, 2026 Čtvrt. 2, 2026 Čtvrt. 3, 2026

2025 2026

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

akce: "Zámecká stodola v Kladně – Revitalizace na kulturní zařízení – Část 1" - HMG

harmonogram stavebních prací k SoD
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