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DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-105, která nabyla účinnosti

dne 9.9.2024
(SMVS: 107V462002214)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
S AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

ákona)

Ing. Jos
AHNM)
společně

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

PSS Přerovská stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3033
Sídlo: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I- Město
IČO: 277 69 585
DIČ: CZ27769585
Zastoupená: Ing. Alešem Frídlem, MBA, členem správní rady

Dagmar Přecechtělovou, členkou správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 681848831/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního t
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „Smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9.  čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-105 ze dne 6.9.2024, která nabyla účinnosti dne 9.9.2024 ve znění dodatku č. 1, který nabyl 
účinnosti dne 29.4.2025 na zhotovení díla – stavby „Lipník nad Bečvou – rekonstrukce veřejného 
osvětlení, b. č. 17 - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2  Smlouvy (dále jen 
„Dodatek č. 2“): 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nutnosti koordinace prací se 
souběžně probíhající investiční akcí v areálu Dukelských kasáren v Lipníku nad Bečvou. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 
„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 22. září 2025. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na 
straně Zhotovitele.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

  
           Za Objednatele:                                                                       Za Zhotovitele: 
 
         Ing. Jiří Stanislav                                                                     Ing. Aleš Frídl, MBA 
                ředitel                                                                                   člen správní rady 
                                                                                                       PSS Přerovská stavební a.s. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                           podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 

Dagmar Přecechtělová 
     členka správní rady 

                                                                                                       PSS Přerovská stavební a.s. 
                                                                                                                        
                                                                                                    podepsáno elektronicky 
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Parlásková
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