[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 104/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]a
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]zhotovitel:	ZISTAV s.r.o.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]sídlo:	U hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]manažer stavby:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]IČO:	26316803
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]DIČ:	CZ26316803
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]číslo účtu:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zvýšení časové náročnosti a objemu stavebních prací nad rámec smlouvy o dílo. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]původní znění:	Do 150 kalendářních dnů od předání staveniště.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]nové znění:	Nejpozději do 04.11.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově	Karlových Varech
oprávněný zástupce objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]investiční řediteljednatel
ZISTAV s.r.o.

[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Povodí Ohře, státní podnik
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