
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

9111B1 M 3.775 0.000 3,007.50 0.00

0.00

Datum: Datum:

Celkem 11,353.31 -11,353.31

Za zhotovitele: Za objednatele:

12

20 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ -3.775 11,353.31 -11,353.31

1 3 7 9 11

[SO 103]/[03]/[03.02] - PROPUSTKY POD SILNICÍ II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.02 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


