
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

015111 T 46.410 71.210 80.70 5,746.65

015120 T 12.125 13.925 80.70 1,123.75

13173 M3 21.401 33.801 124.40 4,204.84

17581 M3 12.115 20.515 328.10 6,730.97

18110 M2 17.164 26.764 28.40 760.10

451324 M3 4.023 8.926 7,990.80 71,325.88

451366 T 0.632 1.402 29,429.80 41,260.58

56333 M2 8.680 18.280 138.80 2,537.26

82460 M 5.690 12.500 5,871.90 73,398.75

966345 M 5.000 12.500 772.40 9,655.00

02741 M2 0.000 6.000 1,450.00 8,700.00

225,443.78Celkem 101,072.96 124,370.82

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

37 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM 7.500 3,862.00 5,793.00

Nové položky

42 PROVIZORNÍ MOSTY 6.000 0.00 8,700.00

27 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 9.600 1,204.78 1,332.48

31 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM 6.810 33,411.11 39,987.64

23 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 4.903 32,146.99 39,178.89

24 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ 0.770 18,599.63 22,660.95

9 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8.400 3,974.93 2,756.04

10 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 9.600 487.46 272.64

2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ
1.800 978.49 145.26

8 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 12.400 2,662.28 1,542.56

1 3 7 9 11 12

1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
24.800 3,745.29 2,001.36

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.07 Dodatečné práce
[SO 103]/[02]/[02.09] - PROPUSTKY POD SILNICÍ II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice


