
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

015111 T 8,703.130 8,973.130 80.70 724,131.59

015140 T 615.925 781.525 57.60 45,015.84

285394 KUS 1,232.000 1,392.000 457.40 636,700.80

317325 M3 215.600 231.104 14,781.00 3,415,948.22

317365 T 42.312 45.355 29,867.70 1,354,649.53

465512.2 M3 33.398 53.437 9,842.40 525,948.33

9113B1 M 4,375.620 4,411.620 1,025.50 4,524,116.31

96615.1 M3 58.555 148.555 2,021.70 300,333.64

96616.1 M3 92.400 98.214 2,503.60 245,888.57

122938 M3 0.000 135.000 1,191.19 160,810.65

57622 M2 0.000 41,165.363 11.01 453,230.65

78383. M2 0.000 69.445 547.95 38,052.39

9117C1. M 0.000 36.000 7,959.44 286,539.84

919143 M 0.000 32.300 898.80 29,031.24

12,740,397.60

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

110 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM 32.300 0.00 29,031.24

Celkem 10,917,510.46 1,822,887.14

100 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 69.445 0.00 38,052.39

101 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 36.000 0.00 286,539.84

Nové položky

108 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 135.000 0.00 160,810.65

109 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 41,165.363 0.00 453,230.65

93 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 90.000 118,380.64 181,953.00

95 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 5.814 231,332.64 14,555.93

44 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 20.039 328,716.48 197,231.85

74
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A 

MONTÁŽ
36.000 4,487,198.31 36,918.00

33 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 15.504 3,186,783.60 229,164.62

34 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 3.043 1,263,762.12 90,887.41

2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
165.600 35,477.28 9,538.56

30
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM 

DO VRTŮ
160.000 563,516.80 73,184.00

1 3 7 9 11 12

1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
270.000 702,342.59 21,789.00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.08 Dodatečné práce
[SO 101]/[SO 101.2]/[SO 101.2.1] - SILNICE II/481

PČ Název položky
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice


