
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

272324 M3 6.720 7.902 7,183.80 56,766.39

272365 T 0.528 0.621 29,222.40 18,147.11

74,913.50

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

Celkem 63,704.57 11,208.93

27 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 0.093 15,429.43 2,717.68

12

26 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 1.182 48,275.14 8,491.25

1 3 7 9 11

[SO 202] - MOST EV.Č. 481-004 PŘES SOLANECKÝ POTOK

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.09 Dodatečné práce
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