
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

386325 M3 2.616 3.192 10,886.90 34,750.98

386366 T 0.411 0.501 29,971.90 15,015.92

9111B1 M 0.000 5.000 3,007.50 15,037.50

64,804.40

Datum: Datum:

Celkem 40,798.58 24,005.82

Za zhotovitele: Za objednatele:

Nové položky

42 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 5.000 0.00 15,037.50

21 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ 0.090 12,318.45 2,697.47

12

20 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 0.576 28,480.13 6,270.85

1 3 7 9 11

[SO 103]/[02]/[02.13] - PROPUSTKY POD SILNICÍ II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.10 Dodatečné práce
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Změna soupisu množství


