
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

333324 M3 20.169 25.803 8,010.60 206,697.51

33336 T 3.958 5.064 29,222.40 147,982.23

354,679.74

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

Celkem 277,228.05 77,451.69

37 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1.106 115,662.26 32,319.97

12

36 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 5.634 161,565.79 45,131.72

1 3 7 9 11

[SO 203] - MOST EV.Č. 481-005 PŘES MÍSTNÍ POTOK

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.11 Dodatečné práce
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