
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

28998 M2 1,215.500 1,565.500 67.50 105,671.25

91228.1 KUS 208.000 257.000 576.20 148,083.40

91235 KUS 222.000 316.000 345.70 109,241.20

362,995.85

Datum: Datum:

Celkem 278,641.25 84,354.60

Za zhotovitele: Za objednatele:

70 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU 94.000 76,745.40 32,495.80

65 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 49.000 119,849.60 28,233.80

12

28 ZPEVNĚNÍ Z DŘEVIN A TRAVIN 350.000 82,046.25 23,625.00

1 3 7 9 11

[SO 101]/[SO 101.3]/[SO 101.3.1] - SILNICE II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.13 Dodatečné práce
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Změna soupisu množství


