
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

13173 M3 6.355 2.355 124.40 292.96

292.96

Datum: Datum:

Celkem 790.56 -497.60

Za zhotovitele: Za objednatele:

12

6 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I -4.000 790.56 -497.60

1 3 7 9 11

[SO 103]/[02]/[02.07] - PROPUSTKY POD SILNICÍ II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.18 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


