
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

317325 M3 7.760 4.480 12,584.70 56,379.45

31736 T 1.523 0.879 29,867.70 26,253.71

333221 M3 5.395 4.575 13,818.30 63,218.72

145,851.88

Datum: Datum:

Celkem 217,695.51 -71,843.63

Za zhotovitele: Za objednatele:

35 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ -0.820 74,549.73 -11,331.01

32 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI -0.644 45,488.51 -19,234.80

12

31 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 -3.280 97,657.27 -41,277.82

1 3 7 9 11

[SO 203] - MOST EV.Č. 481-005 PŘES MÍSTNÍ POTOK

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.19 Neprovedené práce
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