
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: 1057 – 703/32/2024
Oprava objektů rybníka Nováček
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň




nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň




IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370




bank. spojení: Komerční banka, a.s.




č. účtu: 4819500247/0100

zastoupené: 
Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)



Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň




IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551




zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692




ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:
    
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným



Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň



Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem    




IČ, DIČ: 40233308, CZ 40233308
                                       Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
                                       č. účtu : 1387877206/2700
                                       zastoupený : Ing. Adam Sinevič, Oldřich Řáha, jednatel společnost

adresa datové schránky:    xm9a5kh



                                         I.    
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dodatečných pracích, které nebyly předjímány v soupisu prací a jsou nezbytné pro provedení díla a na pracích, které se v rámci stavby neprováděly.

Výše uvedené dodatečné práce tzv. vícepráce a méněpráce jsou uvedené, specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku č. 1.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“

Kalkulace víceprací:

Původně sjednaná cena díla

Cena bez DPH:





4.456.151,66 Kč
DPH 21%:





   935.791,85 Kč
Celková cena včetně DPH:



5.391.943,51 Kč
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce ( změnový list č. 1)

Cena bez DPH:





337.885,27 Kč  (4.794.036,93 Kč)
DPH 21%:





  70.955,90 Kč  (1.006.747,75 Kč)
Celková cena včetně DPH:



408.841,17 Kč  (5.800.784,68 Kč) 
Kalkulace méněprací:

Původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou
Cena bez DPH:





  4.794.036,93 
Kč
DPH 21%:





  1.006.747,75 
Kč
Celková cena včetně DPH:



  5.800.784,68
Kč
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. méněpráce ( změnový list č.2 )

Cena bez DPH:




             553.784,17 Kč   (4.240.252,76 Kč)
DPH 21%:





116.294,67 Kč     ( 890.453,08 Kč)
Celková cena včetně DPH:



670.078,84 Kč   (5.130.705,84 Kč)
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 5.130.705,84 Kč vč. DPH.
(slovy: pětmilionůstotřicettisícsedmsetpětkorun českých osmdesátčtyřihaléřů)
II.

Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1057 – 703/32/2024 se nemění.
V Plzni dne:   
…………………………………….



…………………………………..

     za objednatele




             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly




         Ing. Adam Sinevič
           ředitel
                                                                         jednatel společnosti
 Správy veřejného statku                                                  Vodohospodářské stavby                                                                                       
                města Plzně,




společnost s ručením omezeným
           příspěvkové organizace

Přílohy smlouvy:
1) změnové listy č. 1, 2 

Strana 1 (celkem 2)

Strana 2 (celkem 2)


