Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 009/OPI/2025 na rekonstrukci střechy objektu VZP ČR v Rakovníku uzavřené dne 11. 6. 2025 mezi

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
k podpisu tohoto dodatku je pověřen Ing. Marek Cvrček, LL.M., ekonomický náměstek ředitele 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 1110504001/0710	
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné
a
1. DEKR-STAV s.r.o.
se sídlem: Brichtova 820/10, 152 00 Praha
kterou zastupuje: Karel Slávek, jednatel
IČO: 01487973; DIČ: CZ01487973
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7497244001/5500
datová schránka: hyjsd2q
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207329
(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)


I.
1. Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2500191 a názvem: „Rakovník – rekonstrukce ploché střechy – realizace III“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 11. 6. 2025 Smlouvu o dílo 
č. 009/OPI/2025 (dále jen: „Smlouva“). 
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.
S poukazem na ujednání obsažená v čl. IV. odst. 5 a čl. XIII. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:
1. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla a dále pak z důvodu požadavku objednatele na provedení prací nad rámec původního stavebního záměru se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na rozšíření předmětu plnění dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 17. 3. 2025 obsaženého v příloze č. 1 Smlouvy a současně pak na prodloužení termínu splnění díla. 
Specifikace víceprací včetně jednotlivých cen je uvedena v položkovém rozpočtu ze dne 1. 7. 2025, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Cena prací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 131 587,18 Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet jeden tisíc pět set osmdesát sedm korun českých a osmnáct haléřů).
3. V návaznosti na výše uvedené se:
3.1)	v čl. II. odst. 2 Smlouvy ruší text obsahující termín dokončení díla a nahrazuje se takto:
„Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 		do 35 dnů od zahájení díla.“
3.2)	v Článku III. odst. 1. Smlouvy se stávající cena plnění ve výši 598 257,51 Kč bez DPH ruší a nahrazuje se novou částkou ve výši 729 844,69 Kč bez DPH (slovy: sedm set dvacet devět tisíc osm set čtyřicet čtyři koruny české a šedesát devět haléřů).

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je následující příloha:
Příloha č. 1 obsahující položkový rozpočet (soupis prací) včetně rekapitulace ceny (6 stran textu).
1. [bookmark: _Hlk84588258][bookmark: _Hlk202450042]Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě, je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu 
s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; objednatel dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
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	……………………………………………..				……………………………………
Ing. Marek Cvrček, LL.M. 					Karel Slávek
         ekonomický náměstek ředitele					     jednatel			     	         				
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