
Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytování služeb  

 

Číslo smlouvy Objednatele:  SMLD-0272/00066001/2023/1/2025 

Číslo smlouvy Poskytovatele:  -  

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:     Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ :     00066001 

DIČ:         CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále 
zastoupena Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022  

č. smlouvy:     SMLD-0272/00066001/2023 

 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  
 

a 

 

Digital Construction Consulting s.r.o. 

se sídlem:     Stupkova 1441/7, 170 00 Praha 7 

IČ:      11637498 

DIČ:     CZ11637498 

Zastoupená:    doc.Ing. Josef Žák, Ph.D 

bankovní spojení:    

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C352154 

č. smlouvy:     36122023 

 

 (dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 2. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení služeb k veřejné zakázce s názvem: „Technická 
asistence pro Geoportál KSUS“. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě k čl. 4. Dodatečné 
Služby, uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“). 

2. Při plnění služeb vyplývajících ze Smlouvy bylo zjištěno, že musí dojít k navýšení 
předpokládaného rozsahu hodin a to z důvodu komplexnosti dodávky Geoportálu KSUS třetí 
stranou, množství koordinačních schůzek a potřeb testování informačního systému před spuštěním 
do produkčního prostředí je třeba navýšit objem poskytnutých služeb k dokončení předmětu 
smlouvy. Smluvní strany se tedy dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Příloha č. 1 – Rozsah služeb ve smyslu čl. 4. Smlouvy se mění následně: 

Předpokládaný počet hodin:  640 h 

Předpokládané cena plnění:  883.200,- Kč bez DPH 



     1.068.672,- Kč s DPH 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.  

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
její elektronický originál. 

5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. 

 

 

 

 

 

Objednatel: Poskytovatel: 

 

 

 

_____________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Digital Construction Consulting s.r.o. 

  
 


