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Název veřejné zakázky: „Zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků“

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2569/2024 na zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků, uzavřené dne 9. 10. 2024
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           			Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      		70631808 
DIČ:                     		CZ70631808
Telefon:				XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:				XXXXXXXXXXXXXXX 
Datová schránka: 			9qab7g4  
Peněžní ústav:	     		XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:               		XXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat 	XXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozně-technického úseku,
ve věcech realizace díla:	T: XXXXXXXXX, M: XXXXXXXXX,
					E-mail: XXXXXXXXX

Registrace:	    	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění    
pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město 
Ostrava.
(dále jen „objednatel“)


2. Dodavatel:				 Barbora Štefková architekti s.r.o. 
Se sídlem: 				 Josefa Kotase 159/32a, Havířov-Dolní Datyně, 73601 
Zastoupen:				 Ing. arch. Barbora Štefková 
IČ: 					 09925996 
DIČ:				 	 Neplátce DPH 
Telefon: 			 	 XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: 				 XXXXXXXXXXXXXXX  
Datová schránka: 			 g8az5m 
Bankovní spojení: 			 XXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: 				 XXXXXXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat 		 Ing. arch. Barbora Štefková 
ve věcech technických a 
realizace díla: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u C 84824 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
(dále jen „zhotovitel“) 
se dohodly na tomto dodatku:



II.

Předmět dodatku

1. 	Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nezbytného projednání s HZS MSK, KHS, MAPPA a výsledků zpracovávané studie se zřizovatelem, tj. Statutárním městem Ostrava, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví a následné doplnění připomínek                a podnětů,  se mění čl. V. smlouvy. Nový termín pro dokončení díla a závěrečnou fakturaci je  nejpozději do 30. 09. 2025.
2. Všechny ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny díla stanovená v článku VIII smlouvy, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.  

III.
Závěrečná ustanovení

1. 	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. 	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 	smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. 	Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2569/2024.

V Ostravě dne: 14. 5. 2025





    ………………………………………………….                    ………..……………………………………
             PhDr. Svatopluk Aniol			        Ing. arch. Barbora Štefková
               ředitel organizace          				          jednatelka
                 za objednatele                                                    za zhotovitele      
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