
       Dodatek č. 1 
  ke Smlouvě o dílo

[bookmark: _GoBack]Ev. č. objednatele: SML2025-002.01-Jk	Ev. č. zhotovitele:

	Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
	
	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

	Sídlo: Šířava 482/21
Přerov I - Město 750 02 Přerov
	
	Sídlo: Pražská třída 495 /58, 370 04 České Budějovice

	IČO: 47674521
	
	IČO: 480 35 599

	DIČ: CZ47674521
	
	DIČ: CZ48035599

	Bankovní spojení: KB Přerov,
č.ú. 2307831/0100
	
	Bankovní spojení: 212269343/0300

	Tel.: 581 299 111
email:sekretariat@vakpr.cz
	
	Tel.: 587 419 810
Email: office-olomouc@swietelsky.cz



Název akce: 	Asfaltování po poruchách PVP – 2.Q 2025 – Přerovsko
Předmět plnění: asfaltování po poruchách vodovodů na 2. kvartál roku 2025  


Smluvní strany výše uvedené z důvodu následného zjištění nedodržení rozsahu předmětu plnění díla zhotovitelem stanoveného v příloze č. 8 – Specifikace ploch, tímto poměrně po vzájemné dohodě upravují výši Ceny prací, která byla původně smlouvou stanovena na částku 475.000,- Kč bez DPH pro předpokládanou výměru plnění 90,2 m2.

Konkrétně bylo vyasfaltováno místo přepokládaných 90,2 m2 reálně 87 m2, a tedy cena prací za dílo se upravuje na částku odpovídající skutečné výměře, tedy na částku 458.148,56,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace výměr je přílohou tohoto Dodatku.

V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.  

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními (elektronickými) podpisy osob oprávněných za ně jednat.



V Přerově dne viz. Elektr. Podpis			V Olomouci dne – viz. Elektr. Podpis
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