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SMLOUVA O DÍLO  

 

„Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Ovocná, Holešov - II. etapa“ 

 
Evidenční číslo Objednatele: OV2500058 

Evidenční číslo zhotovitele: 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupený: xxx, xxx 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871          

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 2002-691/0100 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

 (dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Sancreate, s.r.o. 

Sídlo: Králova 279/9    

Statutární orgán: rada jednatelů 

Zastoupený: xxx 

Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 141342 

IČ: 22139486 

DIČ: CZ22139486   

Bankovní spojení: Českoslovesnká obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 347343096/0300 

e-mail: xxx  

 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx, xxx, xxx 

xxx, xxx, xxx 

xxx, xxx, xxx 

xxx, xxx, xxx 

xxx, xxx, xxx 

 

  

mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:tomas.mozola@vak-km.cz
mailto:tomas.naplava@vak-km.cz
mailto:ivo.nevaril@vak-km.cz
mailto:libor.janku@vak-km.cz
mailto:lubomir.vesely@vak-km.cz
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1.2     Za zhotovitele: 

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx, xxx, xxx 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení díla „Bezvýkopová oprava kanalizace 

ul. Ovocná, Holešov - II. etapa“ způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v 

souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN, EN, ON. Takto zhotovené dílo bez vad a 

nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán projektovou dokumentací (dále jen PD) a položkovým rozpočtem, 

vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr, který byl předmětem výběrového řízení. 

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

provedení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 

jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího 

všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

           Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 

dokonale a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací, povolením stavby, včetně 

souvisejících vyjádření účastníků řízení, stavbou dotčenými pozemky, tak, aby mohl předmětné 

dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, 

komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných 

podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

realizovat v rámci celkové ceny dle této SOD i takové práce a dodávky, které sice opomněl ve 

své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avšak 

jsou nezbytné pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být 

provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, právními 

předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny 

zástupce objednatele (dále jen TDI), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a 

předpisy. Případné materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, 

oproti schválené PD, lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět 

navrhované změny, technické parametry původního a navrhovaného řešení, souhlas 

zodpovědného projektanta s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor mezi původním a 

navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci 

či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo 

lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení dle PD. V 

případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, 

organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 

testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

• Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování a 

konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována 

vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do protokolu o předání staveniště nebo do 

stavebního deníku a projednáním zjištěných skutečností se zástupcem objednatele. 

Vytýčení stavby včetně všech hranic pozemků a všech inženýrských sítí dotčených stavbou 

před zahájením stavebních prací, odpovědnost zhotovitele za jejich neporušení a zpětné 

předání jejich vlastníkům či jiným oprávněným osobám. 

• Zajištění instalace dopravního značení nutného pro bezpečnou realizaci stavby. 

mailto:j.urbanek@sancreate.cz
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• Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh 

realizace díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) 

fotografovaného místa. 

• Průběžné geodetické zaměřování rozpracovaného díla před záhozem. 

• Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem ve standartu objednatele a bude předáno objednateli 3x 

(originál) v tištěné a 1x v elektronické formě dle Směrnice VAK 03/2020 včetně 

geometrického plánu pro zřízení věcného břemene. 

• Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle §4 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 2x v tištěné formě každý výkres (v tištěné 

formě). Dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřena jménem a příjmením 

zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 

zhotovitele a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .dgn a .pdf, včetně 

veškerých podkladů a dokladů nutných pro kolaudaci stavby popř. vydání kolaudačního 

souhlasu, od všech objektů stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě 1x v elektronické 

podobě. 

• Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla. 

• Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 

přípojek, s vlastním měřením odběrných míst. 

• Zajištění označení staveb v souladu s § 152 a dalšími ustanoveními stavebního zákona 

183/2006 – instalace informační tabule v místě stavby s názvem stavby, termínem 

realizace, odpovědné osoby zhotovitele – stavbyvedoucího a investorem, spol. Vodovody a 

kanalizace Kroměříž a.s.. Informační tabule bude mít minimální rozměr formátu A3. 

• Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 

pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

• Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady 

příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich 

likvidace dle platných právních předpisů.  

• Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

platných ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu. 

• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před 

započetím stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány. 

• Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061. 

• Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními 

předpisy a vyhláškami. 

• Dílo bude považováno za ukončené jeho předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu, jehož součástí bude kromě náležitostí sjednaných touto smlouvou i 

seznam předávaných dokladů, atestů, výsledků zkoušek apod., které se k dílu vztahují. 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    

zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 

podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád 

objednatele v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto 

podmínky a požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele 

nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení díla. 
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3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení 

celého díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné 

k předání řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 

činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:  1 703 077,- Kč 

DPH z celkové ceny za dílo: 357 646,17 Kč 

Celková cena vč. DPH:  2 060 723,17 Kč 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace 

produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen 

výši daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v 

době realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, 

nebo zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje 

si objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty 

objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění 

evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH 

uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 

nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 

Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 

kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2   Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         

položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   

této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu 

s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena 

včetně DPH musí zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením 

této povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla 

dojde ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná 

práce nad rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové 

rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před 

provedením prací odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 

nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 

připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 

jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 

tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 

prací RTS, a.s., platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně 
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práce, která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny 

samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 

částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 

plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. Záruční 

lhůta na dílo je stanovena na dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 

konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany 

jinak. Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami 

dohodnuta tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení 

reklamace, jestliže to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla 

se nedotýkají nároku na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo 

neodstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

24 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou i 

započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, 

vyčíslené objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl 

řádně vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve 

stavebním deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího 

řízení. 

4.5   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 

nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a 

převzetí díla. 

4.7 Záruční lhůta na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 

Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 

pokud mu písemnost byla doručena. 
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5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále jen SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 

Sb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední 

případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup 

a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení 

odsouhlaseny objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na 

díle, záznamy o prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta 

z průběhu výstavby. Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž 

den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam TDI. Nesouhlasí-li TDI s 

obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.  

5.4    SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě 

výskytu vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést 

SD až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy SD musí být číslovány. 

5.7     SD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 

stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a 

s možnými riziky při stavebních pracích. 

c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 

pásmech apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní 

kontroly). 

e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 

f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.). 

g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). 

h) odstranění vad a nedodělků. 

i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště. 

j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), 

jejich předání a převzetí. 

k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů. 

l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady. 

 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a 

dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo TDI 

písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích předávacích 

protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do šestého dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis provedených 

prací odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného 

soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období 
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odsouhlasený objednatelem či TDI musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu 

je faktura neplatná. 

6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové 

smluvní ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný 

daňový doklad bude vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či 

nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat 

výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost 

daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. 

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat 

náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví 

opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění:  1.8.2025-27.3.2026 

7.2   Předání staveniště:  4.8.2025 

7.3   Zahájení vyhotovování díla:  4.8.2025 

7.4   Dokončení díla:  27.3.2026 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Časový harmonogram předložený zhotovitelem musí být vypracován s podrobností minimálně 

na 

           realizační týdny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací.   

           Časový   harmonogram je doložen k této smlouvě jako její příloha č.2. 

7.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat 

právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 

posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny 

v časovém harmonogramu realizace zakázky. V případě, že nebude stavba zahájena do 5 dnů od 

předání staveniště, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 
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záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6  V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení staveb, zaměstnanců a 

neoznačení stavby informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči 

zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   

výše smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který je uveden ve smlouvě 

o dílo (v časovém harmonogramu realizace zakázky). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 

poddodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Poddodavatel musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou 

Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a 

postup provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech 

platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz 

technického vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, 

vhodnost jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k 

ohrožování životního prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 

zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 

494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při 

provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 

nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 

tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 

drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 

povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho 

konáním. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů. 

9.7   Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na 

díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 

odpovědnost. 

           Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 

souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 

projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
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Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost 

materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 

ní, je zhotovitel povinen vyzvat TDI prokazatelnou formou (písemně) minimálně 3 pracovní 

dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla 

provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez jakékoliv možnosti 

domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace díla. Nebude-li 

výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje 

zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo 

znepřístupněním.  

Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 

zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 

uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 1,9 mil. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     

svými potřebami.  

9.12  Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

9.13  Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 

postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 

technologických lhůt). 

9.14 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 

objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli 

k odsouhlasení.  

9.15  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.16  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

9.17   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

9.18.   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 

prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu 

této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je 

Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících 

mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní 

prostředí.  
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9.19  Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek 

uzavřený mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu 

této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů. 

9.20  Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a 

materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné 

produkce. 

9.21  Zhotovitel se zavazuje, že bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu 

životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím 

technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Zhotovitel bude mít k dispozici 

prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody. Dojde-li při činnosti 

Zhotovitele k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z 

pracovních strojů a dopravních prostředků, Zhotovitel neprodleně únik zastaví a zabrání 

zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. 

9.22   Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 9.18. 

až 9.21 této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 

objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

porušil některou z povinností dle odst. 9.18 až 9.21 této smlouvy, a nesjednal nápravu ani po 

předchozím písemném upozornění objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit pro podstatné porušení povinnosti zhotovitele. 

 

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  „Bezvýkopová oprava 

kanalizace ul. Ovocná, Holešov - II. etapa“, jsou zpracovány společností Vodovody a 

kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: 

CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 

zakázky  „Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Ovocná, Holešov - II. etapa“  

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Bezvýkopová oprava kanalizace ul. 

Ovocná, Holešov - II. etapa“. 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat 

stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu 

s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo 

požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažera pro ochranu osobních údajů:  Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-

km.cz). Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na 

www.uoou.cz.  

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1    Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 

v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo 

s pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
http://www.uoou.cz/
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11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se 

k provádění staveb. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy 

rovněž potvrzují. 

 

11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 

ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru 

smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace či 

údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kybernetických incidentech ve  své organizaci, 

které by mohly mít přímý dopad na plnění dle této smlouvy, respektive na infrastrukturu 

objednatele. Jedná se zejména o incidenty typu únik dat, ochromení ICT infrastruktury, 

napadení malwarem apod., jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nebo narušení 

informačního systému či ICT struktury objednatele a vznik škody na straně objednatele.  

Zhotovitel je povinen o takovém incidentu informovat objednatele bez zbytečného odkladu 

poté, co se o incidentu dozví, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění. V případě 

nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 

11.11 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní standardy a politiky kybernetické 

bezpečnosti stanovené objednatelem, které mu budou předem sděleny nebo zpřístupněny. V 

případě, že dojde ke změně těchto standardů, je Zhotovitel povinen přizpůsobit se těmto 

změnám ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejdéle však do 30 dnů od oznámení změny. 

 

 

Přílohy:   Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr 

                Příloha č.2 - časový harmonogram       

                 

 

V Kroměříži dne:  V Brně dne:  

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………………………                                …………………………………………. 

             xxx   xxx 
             xxx   xxx 


