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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z41661 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	947



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Vytvoření exportů pro ÚZEI a rozšíření dokumentace dle požadavků MZe

	Datum předložení požadavku:
	3.6.2025
	Požadované datum nasazení:
	



	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IZR

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Pavel Hakl
	MZE/13140
	221812779
	Pavel.Hakl@mze.gov.cz

	Metodický/věcný garant:
	Vít Škaryd
	MZE/13142
	221812041
	Vit.Skaryd@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
	MZE/12126
	221812916
	Jaroslav.Nemec@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	390-2023-12120
	KL:
	KL HR-001


Seznam zkratek
	Zkratka
	Význam

	IZR
	Integrovaný zemědělský registr

	ÚZEI
	Ústav zemědělské ekonomicky a informací

	ID SZR
	Identifikátor subjektu ve Společném zemědělském registru

	JI
	Identifikátor subjektu v IS Státního zemědělského intervenčního fondu



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je úprava systému IZR v generování dat pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI). 
V další části PZ je specifikace je popis rozšíření dokumentace dle nových požadavků MZe.

Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Požadavek souvisí s žádostí (1609/2023/UZEI-1100) UZEI ze dne 13.7.2023 zaslaný na Českomoravskou  společnost chovatelů, a.s. Požadavek souvisí s  rostoucími nároky na přesnost a pravidelnou aktualizaci dat pro zpětné hodnocení dopadů opatření Společné zemědělské politiky pro Ministerstvo zemědělství.
Další část požadavku souvisí s implementací nařízení 2022/2379 (SAIO) s cílem poskytnout ÚZEI data o počtech zvířat chovaných na ekologických provozovnách.
Plnění požadavků ohledně tvorby dokumentace k IS IZR dle specifikace zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné zprávy ve znění pozdějších předpisů a všemi navazujícími (prováděcími) předpisy.

Rizika nerealizace
V případě nerealizace, nebude mít UZEI odpovídající data pro zpětné hodnocení dopadů opatření Společné zemědělské politiky pro Ministerstvo zemědělství. 

Podrobný popis požadavku    
xxx

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Nejsou známy
Na bezpečnost
Nejsou známy
Na součinnost s dalšími systémy

Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)




















Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1.
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	

	2.
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3.
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4.
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5.
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6.
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7.
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8.
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	NE
	NE
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx   
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:    xxx 

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení prací
	Ihned po objednání = T

	Jednorázový selekt
	T1 = T + 10 prac. dní

	Nasazení na test – generování dat
	T2 = T1 + 30 prac. dní

	Nasazení na provoz – generování dat
	T3 = T2 + 10 prac. dní

	Akceptace
	T4 = T3 + 15 prac. dní



Přílohy
1.
2.





Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Žadatel
	Pavel Hakl
	

	Metodický/věcný garant
	Vít Škaryd
	

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
	






			[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z41661
	ID PK MZe[endnoteRef:14]: [14:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Bez dopadů
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou uživatelsky měněna)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou šifrována)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadů
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Průběžná kontrola a odsouhlasení jednotlivých částí provozní dokumentace

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení prací
	T

	Jednorázový select
	T1 = T + 10 prac.dní

	Nasazení na test – generování dat
	T2 = T1 + 30 prac.dní

	Nasazení na provoz – generování dat
	T3 = T2 + 10 prac.dní

	Akceptace, dokumentace
	T4 = T3 + 15 prac.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 943 (Z41517-31), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	67,5
	834 886,13
	1 010 212,21

	Celkem:
	67,5
	834 886,13
	1 010 212,21



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	E-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	






Seyfor: Non-public / Neveřejné

Seyfor: Non-public / Neveřejné

Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.3		Strana 2 z 2	Seyfor: Non-public / Neveřejné

C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z41661
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1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou uživatelsky měněna)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou šifrována)

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

3 Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení prací
	Ihned po objednání = T

	Jednorázový selekt
	T1 = T + 10 prac. dní

	Nasazení na test – generování dat
	T2 = T1 + 30 prac. dní

	Nasazení na provoz – generování dat
	T3 = T2 + 10 prac. dní

	Akceptace
	T4 = T3 + 15 prac. dní


[bookmark: _Ref31623420]5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz. cenová nabídka v příloze č. 01
	67,5
	834 886,13
	1 010 212,21

	Celkem:
	67,5
	834 886,13
	1 010 212,21



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)




7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Pavel Hakl
	

	Metodický/Věcný garant
	Vít Škaryd
	

	Koordinátor změny
	Jaroslav Němec
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	

	Ředitel ICT
	Leona Slabochová
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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