s SPRAVA

z ZELEZNIC

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Sanace zarezu v Useku Stara Paka —
Kostalov km 91,436 - 91,520"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové Mé&sto, DIazdéna 1003/7, PSC 11000

1C0: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupend: Ing. Pavlou Kosinovou, feditelkou Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové,
na zakladé povéreni ¢. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259/8

500 02 Hradec Kralové

(dale jen ,Objednatel®)

¢islo smlouvy: S 640 054 300 25

ev. C. registru VZ: 64025052

&islo jednaci: 24190/2025-S2-OR HKR-NPI
a

HELPING VYSKOVE PRACE s.r.o.

se sidlem: Moskevska 532/60, VrSovice, 101 00 Praha 10

1C0O: 27700810, DIC: CZ 27700810

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka C 203037

bank. spojeni: CSOB a.s., ¢. Gctu: XXX

zastoupena: Jaromirem Peskou, jednatelem

Korespondencni adresa:
Karlov 72, 591 01 Zdar nad Sazavou

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: Zak205

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva"“) v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisl (déle jen ,ob&ansky
zakonik").
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s Umyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smilouvy:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3

3.1

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spoleénosti Ceské dréhy, statni organizaci
Sprava Zeleznic, ve znéni pozd&j&ich predpisd, splfiuje vegkeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné

plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasduje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢ nému vedeno
Fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spoleCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel

¢i jeho poddodavatel prokazal pfi zafazeni do Systému v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil
se vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této Smilouvy
(déle jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky dne 24. 6. 2025 pod
evidenénim &islem 64025052 svij imysl zadat ve vyb&rovém tizeni vefejnou zakazku
s ndzvem ,,Sanace zarezu v iseku Stara Paka — Kostalov km 91,436 — 91,520"
(dale jen ,VeFejna zakazka"). Verejna zakazka byla zadavana ve vybérovém fizeni
vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakozto zadavatelem
(dale jen ,,Systém™). Na zakladé tohoto zadavaciho Fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smilouvy je realizace predmétu pinéni Verejné zakézky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou
tato ustanoveni vykldddna tak, aby v co nejsirSi mire zohlednovala Ucel
Verejné zakazky vyjadfeny Zadavaci dokumentaci,

b) v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je védzan svou Nabidkou predloZenou Objednateli v rdmci zadavaciho
Fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahQ
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

SMLOUVA O DiLO
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jednotlivé Casti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokdzané Zhotovitelem (pfip. jeho kvalifikacnimi poddodavateli) pfi zafazeni
do Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem/kvalifikacnimi poddodavateli,
ktefi k nim v Zadosti o zafazeni do Systému prokazali odpovidajici kvalifikaci. Pfehled
dodavatell/Sdruzeni dodavateld a kvalifikaénich poddodavatelld zafazenych
v jednotlivych kategoriich/kvalifikacnich stupnich Systému, ktefi budou plinit
jednotlivé casti Dila odpovidajici rozsahu prokazani kvalifikace pfi zarazeni
v Systému, predlozil Zhotovitel jako soucast svoji Nabidky a je pro Zhotovitele pro
plnéni této Smlouvy zavazny. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost dle tohoto
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 %
z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem
dotcen.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za Fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 32 736 705,03 K¢

slovy: tricet dva milion sedm set tficet Sest tisic sedm set pét
korun ceskych tii halére

Rozpis Ceny Dila dle jednotlivych poloZek je uveden v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebirad nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku.
Tzn., e Zhotoviteli nevznikne vi¢& Objednateli pfi zmé&né& okolnosti prdvo doméhat
se obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zeleznicni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy & 41-43) na Uzemi Ceské republiky,
u nichZz je mezi platci v tuzemsku uplatiiovan rezim preneseni danové povinnosti
dle ust. § 92a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,zdkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1
zédkona o DPH, nebot pfijatd plnéni pouZije pro svou ekonomickou &innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem,
ve smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude
obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno
ve vefejném registru spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané, je Objednatel
opravneén z finan¢niho plnéni uhradit DPH primo mistné a vécné prislusnému spravci
dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci®),
ktery je rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektd, provoznich souborl & jinych
Casti plnéni, pficemz zdsadnimi terminy Harmonogramu postupu praci
jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem pfedani Stavenisté za podminek dle Prilohy
¢.2 b) Smlouvy.

Celkova lhiita pro dokonceni Dila ¢ini celkem 7 mésici ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je
Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

SMLOUVA O DiLO
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3.9

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Lhita pro dokoné&eni stavebnich praci ¢&ini celkem 4 mésice ode dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace
a predal Objednateli veskera plnéni pripadajici na tuto cast Dila, je posledni Zapis
o predani a prevzeti Dila).

PFedani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby bude
provedeno nejpozdéji do 3 mésich ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Lhdty stanovené v ¢&l. 1.7.3.2 odst. 5 a &l. 1.11.5.1 odst. 3 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah (TKP) a lhity stanovené v odst. 2.10 a 2.11
Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy nepouZziji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh
se pouzije zvlastni Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcdanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Projektové dokumentace
a prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

neobsazeno

DALSI USTANOVENI

Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se
tedy nepouzije. Césti ¢. 19.17 a 19.19 Obchodnich podminek tykajici se narokd
Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni vad se taktéz nepouZziji.

Zhotovitel mGze poZadat o vyluku nad rdmec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MdzZe se jednat bud’ o vyluku dodateénou, kterd je blize specifikovand, véetné Ghrady
za ni a s ni souvisejici, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo
o vyluku prekrocenou, kterd je blize specifikovana, vcetné Uhrady za ni a s ni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ') nevyhradil pozadavek, ze urcité vyznamné cinnosti
pfi pInéni verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi
prostiedky.

Objednatel si vyhrazuje zmé&nu zhotovitele v priib&hu plnéni verejné zakazky, dojde-li
k pred¢asnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k predc¢asnému
ukonéeni Smlouvy ze strany Objednatele z diivodu porueni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 15 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pfistoupit k nahrazeni Zhotovitele zplsobem a za podminek dle €&l. 15 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
a nové urcenému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

Ustanoveni bodu 9.2 az 9.5 a bodu 9.7. Obchodnich podminek, stejné jako souvisejici
ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouziji.

Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
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verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predloZeni dale uvedenych (dajd Zhotovitelem, a to zaroven
s predlozenim zavérecné fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vcéetné hodnoty vyhrazeného plnéni,
v pFipadé dvou a vice spoleénikl specifikovana v K¢ dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavateld/ ¢lend koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lenl koncernu, a to jak v K&, tak
v %, véetné vécného rozsahu plnéni (oznaceni dle ¢&isel a ndzvd jednotlivych PS
a SO, ptipadné& jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vyse uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100 % hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované Udaje, predlozené formou Ccestného prohlaseni podepsaného
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o fadném plnéni verejné zakazky
uvedeného v pfiloze ¢.10 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecnici/
poddodavatelé/ clenové koncernu pozadaji. Osvédcéeni o Ffadném plnéni verejné
zakazky bude vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vsechny subjekty,
podilejici se na plnéni Dila (Zhotovitel/ spole¢nici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych
¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu
se zdsadami, hodnotami a cili compliance programu a etickych hodnot druhé smluvni
strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava Zeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

Zhotovitel je povinen zacit odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci,
kterd zplsobi v souvislosti s provddénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdé&ji vsak
do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen
uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest,
s jejich poskozenim a jejich znecisténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich
predpisd. Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Po ukonceni uzivani pristupové cesty je Zhotovitel povinen uvést
ji na sv{j naklad do plvodniho stavu.

Zasady pri nakladani s podezrelymi predméty

Zhotovitel se zavazuje seznamit osoby podilejici se plnéni Dila s ustanovenimi
vnitfniho predpisu Objednatele Smérnice SZDC ¢. 98 Zasady pii nakladani
s podezrelymi predméty, zajistit zpracovani postupu osob podilejicich se pInéni Dila
pfi aplikaci této Smérnice, dale zajistit prib&Znou kontrolu aktuélnosti téchto postupl

ve spolupréci s prislusnym zaméstnancem Objednatele.

ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych
v Pfiloze ¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé
vyslovného pokynu Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi véte,
budou tyto dalsi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizaéni opatfeni
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o0 ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tdajd a o volném
pohybu téchto (dajd a o zrueni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
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osobnich Udajd) (dale jen ,GDPR"“), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji
a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vcetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, verejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva dodrZzovat zasady socidlné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany
v § 28 odst. 1 pism. p) az r) ZZVZ (ddle jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel
bere podpisem této smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i
veskeré s tim souvisejici poZzadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které
jsou jako jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisl, zejména
zékona ¢. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zifetelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpoclinku mezi sménami, placené prescasy) a soucasné se zavazuje,
ze pfi plnéni Dila pro Objednatele neumozni vykon nelegdlni prace vymezené v § 5
pism. e) zékona €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, a to vi¢i véem osobam, které se
na plnéni Dila podileji a bez ohledu na to, zda je predmét smlouvy plnén
bezprostifedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, ze pfislusny spravni
organ pravomocné rozhodne o tom, Ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal
prestupek Ci se dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za
kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pfipadé
neuplatni.

6.3 Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele"), stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka
je sjedndna v této smlouvé. Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystaveni darfiovych dokladl ze strany
smluvnich partnerd Zhotovitele tak, aby byly darfiové doklady splatné
vystavené smluvnimi partnery Zhotovitele splatné nejpozdé&ji do 10 dni ode
dne, kdy jsou splatné danové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do tfi
pracovnich dnl od doruéeni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné& jejich
pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzveé
Objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle
predchozi véty. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak,
aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢i smluvnich
partnerl Zhotovitele; musi z ni v3ak vzdy byt zfejmé splnéni povinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
byt i zapolaty den prodleni se splnénim povinnosti predloZit smluvni
dokumentaci dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den, po
ktery porusil svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou
nebo krat$i dobu splatnosti dafovych dokladd, jakd je sjedndna v této
smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto odstavce smlouvy lIze v pfipadé
postupného poruseni obou povinnosti Zhotovitele scitat.

6.4 Zhotovitel ve své nabidce na Verejnou zakazku nabidnul, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 3 osoby znevyhodnéné na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace
jsou definované v Zadavaci dokumentaci. V pripadé, ze Zhotovitel ve své nabidce
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uvedl, ze do plnéni do realizace Dila zapoji 0 osob znevyhodnénych na trhu prace,
ustanoveni této Casti smlouvy upravujici povinnosti Zhotovitele s ohledem na
nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila se nepouziji.
Prava a povinnosti smluvnich stran s ohledem na nabidnuté zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila jsou nasledujici:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vyse uvedeny pocet
osob znevyhodnénych na trhu prace. Pro Ucely této Smlouvy se ma za to,
Ze osoba znevyhodnéna na trhu prace je do realizace Dila zapojena, pokud je
zaméstnaneckém poméru ke Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven
v rdmci tohoto poméru stravi pfi plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich
s realizaci Dila nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném
kalendafnim meésici, a to ode dne zahajeni stavebnich praci do konce
dokonéeni stavebnich praci. Pocet pracovnich dnl ode dne zahdjeni
stavebnich praci do dokonceni stavebnich praci nasobeny tfemi tvori fond
pracovnich Ukol{, ktery je Zhotovitel povinen dodrzet u kazdé znevyhodné&né
osoby na trhu prace, jejichZz zapojeni do realizace Dila nabidnul. Do doby
plnéni pracovnich Gkoll souvisejicich s realizaci Dila se zapo¢itavaji i ptipady,
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v préaci dle platnych legislativnich predpist, aviak
nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v ramci kterého byl Zhotovitel
nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit nepfitomnost
zaméstnance v praci. Pro vypolet fondu pracovnich Ukold se nezohledfiuji
pracovni dny v kalendafnim mésici, po které:

e trvala technologicka prestavka v provadéni praci na celém Dile, ktera
byla fadné zapsana TDS ve stavebnim deniku,

e byl pferusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

v s s v s s ’ o v

¢ nebylo mozné provadét prace na celém Dile z duvodu na strané

Objednatele, Vy&&i moci, legislativnich predpisG ¢& rozhodnuti
ptislusnych spravnich organd.

Takovéto pracovni dny oznadi Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, véetné uvedeni konkrétniho divodu dle predchozi véty.

Za ucelem splnéni svych povinnosti dle predchoziho odstavce vede Zhotovitel
evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni
do realizace Dila nabidnul, obsahujici identifikaéni idaje téchto osob, doklady
prokazujici, ze se jedna o osobu znevyhodnénou na trhu prace (ddle jen
~evidence zapojeni znevyhodnénych osob"). V evidenci zapojeni
znevyhodnénych osob Zhotovitel eviduje pocet hodin stravenych pfi plnéni
pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila zvla$t pro kazdou takovou
osobu. Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob, tvofi PFilohy
¢. 11 této Smiouvy.

Zhotovitel preda TDS nejpozdéji k zahdjeni stavebnich praci na dile evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob, ve které budou vyplnény identifikacni Udaje
znevyhodnénych osob, které maji byt do plnéni Dila zapojeny. Evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob dale vede Zhotovitel prib&ing,
kdyZ? relevantni Gdaje do ni doplfiuje vzdy do 5 pracovnich dni od konce
pfedchoziho kalendafniho mésice. Zhotovitel je povinen umoznit TDS
nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé nahlédnout do evidence zapojeni
znevyhodnénych osob. Vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
preda Zhotovitel Objednateli spole¢né s dalSimi doklady k predani Dila.

Pokud je Dilo plnéno v prib&hu dvou & vice kalendafnich rokl, preda
Zhotovitel do konce prvniho mésice nasledujiciho kalendainiho roku
Objednateli taktéz vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
obsahujici data za predchozi kalendarni rok.
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7.1

7.2

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Zhotovitel je opravnén zameénit osoby znevyhodnéné na trhu prace, jejichz
zapojeni do realizace Dila nabidnul. Takovouto zdménu provadi pisemnym
oznamenim TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé obsahujici
evidence zapojeni znevyhodnénych osob vztahujici se k nové sobé. Ode dne
nasledujicim po doruceni oznameni dle predchozi véty se do fondu pracovnich
UkolG plivodni osoby zapoditavaji pracovni Gkoly pInéné na realizaci Dila touto
novou osobou.

Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je soucasti Pfedavaciho protokolu.
Po predani dila vyhodnoti Objednatel spln&ni fondu pracovnich Gkol{ za celou
dobu realizace Dila.

V ptipadé&, Ze Zhotovitel nedodri fond pracovnich (kold ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul,
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny
Dila za kazdou osobou znevyhodnénou na trhu prace, jejiz fond pracovnich
UkolG nedodrzel.

STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a)

b)

)

d)

on, ani zadny z jeho poddodavatelll, nejsou osobami, na néZ se vztahuje
zadkaz zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi
sankcemi podle zédkona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni
Uprava dle § 48a ZZVZ se pouzije analogicky,

on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31.
Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jdich predpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu, které spadaji do oblasti plsobnosti pravnich predpisti nebo jinych
aktd uvedenych v &lanku 5k Nafizeni ¢. 833/2014,

on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichZz zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle c¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a daldich provadé&cich predpisi
k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni
uvedenych v odstavci 7.4 této smlouvy (dale jen ,,Sank¢éni seznamy"),

neni obchodni spoleCnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny
v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni
pozdé&jéich predpist (déle jen ,Zakon o stfetu zajmd“) nebo jim ovladdana
osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika v obchodni
spole¢nosti, aze Zzadni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci
v zadavacim Fizeni na zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolec¢nosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona
o stfetu zajmu nebo jim ovlddana osoba vlastni podil pfedstavujici alespofi
25 % Ucasti spolec¢nika v obchodni spolecnosti.

Je-li Zhotovitelem sdruZeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 7 Smlouvy

také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatelll nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, spliiovat podminky dle tohoto ¢lanku Smlouvy, oznami tuto skutecnost
bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal
splnovat vysSe uvedené podminky, Objednateli.

Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pIlnéni této Smlouvy v souladu s nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozd&jéich predpisi a v souladu s nafizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne
5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich v{(¢& né&kterym osobédm, subjektim
a organdm vzhledem k situaci na Ukrajing, ve zné&ni pozd&jsich predpisl, a dalSich
provadécich predpist k témto nafizenim.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje,
které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpfistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjektim
¢i orgdndm s nimi spojenym uvedenym v sank&nich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy jako nepravdivé
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich
povinnosti dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
této Smilouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku
a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole,
ve znéni pozdé&jsich predpisl se pravnicka & fyzicka osoba podilejici se na dodavkach
zboZi & sluzeb hrazenych z vefejnych vydajli nebo z verejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pii vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou
a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho
podpisu posledni Smluvni stranou v pfipadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
&islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Z&dné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZzovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcCanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavfeni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.
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Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
prevodem jeho zavodu, popfipadé casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen
do 5 pracovnich dnl ode dne, kdy nastanou pravni U¢inky zmény, predlozit
Objednateli dokumenty prokazujici, ze naddle spliuje podminky pro zarazeni
stanovené pro prislusnou kategorii/stupen Systému, v némz bylo vedeno vybérové
Fizeni, v némZ byla tato Smlouva uzavifena. Marné uplynuti této Ihdty je dGvodem pro
rozhodnuti TDS o pFerudeni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z dtvod{
na strané Zhotovitele.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaruc¢enym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ,ZRS") s uvefejnénim této Smlouvy v registru smiluv
v rozsahu vyzadovaném ZRS a souc¢asné souhlasi se zverejné&nim Gdajll o identifikaci
Smluvnich stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavreni této
Smlouvy. Zaslani této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zaji$tuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostrednictvim registru smluv, neni Zzadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje,
Ze souhlasi s pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou
Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalSi skutec¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“),
a ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Géely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznaceni byla uveiejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou
skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotlenych dcasti smlouvy vcietné
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oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, napliuji
soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

8.15  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich Gdajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

8.16  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky — OPOR/S/SK/1/23

Pfiloha ¢. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Pfiloha ¢. 5: Harmonogram postupu praci

Pfiloha €. 6: Opravnéné osoby

Pfiloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Priloha C. 8: Seznam poddodavatell

Priloha €. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Priloha €. 10: Osvédceni

Pfiloha ¢. 11: Zavazny vzor evidence zapojeni

znevyhodnénych osob

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na ddkaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

podepsano elektronicky podepsano elektronicky

dne 24. 7. 2025 dne 23. 7. 2025

Ing. Pavla Kosinova Jaromir Peska ) )

Sprava Zeleznic, statni organizace HELPING VYSKOVE PRACE s.r.o.
feditelka Oblastniho feditelstvi jednatel

Hradec Kralové
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢éni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcCanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisii Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna vé&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozd&jsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako Ucastnika ve vybérovém fizeni na
Verejnou zakazku

Je pravnickd osoba, kterda provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona ¢. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi (dale jen
«Zakon od drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realiza¢ni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je financni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna™) nebo zahraniéni
pojistovnou (finan¢ni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluZzeb (ddle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni Gcinném ke dni
predchazejicimu jejimu zruseni, nebo v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky €. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jedna se o
projektovou dokumentaci, kterd doplfiuje a upresniuje DOS/DSP
nebo DUSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby mimo cCasti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfimefenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentadci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrd pouzitych materiall, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

seznam Internich pfedpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzavifend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Uc¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Uc¢elem zhotoveni Dila v pfisluSném kalendarnim
meésici

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



Stavenisteé
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

VerFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
ZkusSebni provoz

Z0Vv

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemiZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy&8i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime¢né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZz vdalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personadl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo dil¢i etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim/povolenim
zaméru (povoleni stavby) drazniho Gradu

zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1  nasvij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé&, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpeclnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim, povolenim zaméru
a dalsimi prislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a Cinnosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu prfed tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako souclast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcCanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.
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Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni néklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach, budou Zhotovitelem pfedany Objednateli, pokud je tfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt ptedany nejpozdé&ji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfeddn nejpozd&ji do 6 mésicli po dokonceni kone&ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicd ode dne podpisu posledniho Zapisu o ptedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Uéetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu t&chto vykaz{ a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatell nebo ttetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovéni ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 obcéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv Ci pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
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souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gcely na
vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve lhitach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kardého ze Zhotovitelll, jakoz i vechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vié¢i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou c¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorucdeni oznameni o této
zméné. Ke zmé&né& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekadzek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadég, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a
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3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem nemUze
posunout zdvazné Ihdty pro dokonceni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prdvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poétu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢ldnku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelGm
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ihdty prokaze.
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3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty pro
plnéni nékteré z dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladl. Za Géelem stanoveni vy$e nakladl v disledku prerugeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovéni Dila nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoéitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
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3.13

3.14

3.15

objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k pFerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouzil nebo v pFipadg, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13 téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjedndvéd se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

z v v . v o
e zasahy Vyssi moci, napf. sesuvy svahu,
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3.16

3.17
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e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni.

PFekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné neZ 120 dnl pred zaddtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahdajena, ¢i ke které dojde prekroCenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekroc¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kaZzdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zéakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Ccastky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokdze, Zze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

- zasahy Vy$&i moci, napf. sesuvy svah(,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;
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4.2

4.3
4.4

4.1.5 dal$i Gdaje dle pozadavkd ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&j&ich predpisti, pFicemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mliéenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajl.

4.4,2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatreni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajiténa odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit Poddodavatele pouze na zékladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpednosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni Poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt dle GDPR.

4.4,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢ldanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaj vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systém{ nebo databazi, véetné vymazani véech zaloZnich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.
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5.2

6.2

6.3

14/36

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zmeéné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho Poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuzil jako Poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval cast kvalifikace anebo dalsi podminky pFi podani zadosti
0 zarazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smilouvy, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zmeéné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladd, z nichZ bude vyplyvat spInéni podminek kvalifikace ¢&i dalSich podminek
pro zarazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé&, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu pozadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni origindld nebo Gfedné ovérenych kopii
dokladd dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnt od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
¥e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruéeno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnanclm pfislusnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Zze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drédhach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisli. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném piredpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s udinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zdkona &. 250/2021 Sb., o bezpe&nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonl a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice;
a u prisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédcCeni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.,
i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisl, piilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi pfedani stavenisté
a pFi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zplsobilosti (originall nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl
Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prdce na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predlozeni originald ¢ ovéFenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmeén a ztrat je: xxx. Prislusné obecné zdvazné pravni predpisy a interni
predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalSi povinnosti
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vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obclanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smiouvy.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro uUcely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zadkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druzstvech) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lent koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZzi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.
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Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pFi podani Zadosti o zafazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako Poddodavatele v rdmci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostrednictvim néhoz Zhotovitel dokladal spinéni
podminek vramci soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napt. dolozeni dispozice stechnickym zafizenim pro Ucely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako soulast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokdZe, e tento novy
Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazéna pfi
podani Zadosti o zarazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo Ze splfiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostifednictvim
plvodniho Poddodavatele prokdzany vramci souc¢innosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Zze Zhotovitel
jako souclast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
pfi podani Z*&dosti o zarazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele. V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo
UFedné ovérenych kopii dokladd predlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dni od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfisluSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veSkerd pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Zze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,
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8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dlvod( provadéni Dila a k uzivani
a ochrané verejnosti a vlastnikl a ndjemcd pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, ze bude byt jen urcité Cést Dila provéadéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitelll nebo Zhotovitel ptenecha v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniséti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich prfedpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céastech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit prislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do ¢trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkouSek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Zze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celad Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
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Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek pfisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na piredani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZze Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUzZe prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pri¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, ze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSse Mérici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznaml, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dni poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluénad Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pisluina Cést Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimé&fenou |hltu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkoudeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piisluéné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zépisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.
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DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za pfevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemZ Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfisludné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zévazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih(té pfimé&Fené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do dvou (2) dnd, provést vedkeré
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potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dni od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k druhé verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani prfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{(té& své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubord & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pficemz mdzZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vyge nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zatizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cCinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, néklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ . V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ucely zatizeni Stavenisté a vyuziti doéasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
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dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym GUfadem. V ptipadé prerudeni z divod{ na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zniCenim, priCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materiadl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Darlové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Darnové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu xxx, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zzeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostrednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povaZuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z prfidané hodnoty, nebo priznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnt od doruéeni Fadného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v piislusném darfiovém dokladu. Céstka je zaplacena pFipsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisii a ddle musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
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do prodleni se splatnosti; |hita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku vG¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zadpo¢tu vici Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho mozZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vys$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin{ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajit&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢i
Objednateli, nakladi nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli Castce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt ddle platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfripadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢& nému byla Objednatelem uplatnéna;
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e v{& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhrad& nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnt pied datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn{ ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&iji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruc¢ni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v piredchozim odstavci; za téchto okolnosti mdze Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,
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15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaru¢ni vady, nebo
v jiné pfimérené |hdté dodatedné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni U¢inky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&j&ich predpisl (dale jen ,zdkon o statnim podniku®) nebo Ze k pozemkdm
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zékona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a z{stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoziujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro napinéni
Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
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a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpGsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouveé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splfnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdajeno zménové Fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vegkerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplisobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnid od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad{ nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného vybérového Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pirednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro uUdrzbu a
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opravy zeleznicni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Ffizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 oblanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichZz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3&i moc. Piekazka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které méa Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za véechny vady, na které se
vztahuje zadruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpedi
$kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vdechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ¥e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zaruc¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo né&kterych materidld & vyrobk{
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

Blizsi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény béZet nové zaruéni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pfripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
tieti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23 29/36



19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

30/36

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, ze Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlaéeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Céast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné I[hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihdté pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ihité stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{t&, je Objednatel nebo jina oprdvnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel md pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUZe byt vada G&inné odstran&na na Staveniéti a Objednatel s tim vyjadii
pisemny souhlas, mdZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dni od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néklady Zhotovitele.
Objednatel m& pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k uhradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
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Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Dila, nebo Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny:

a) Dila, které neni ¢lenéno na Césti Dila, nebo
b) za ptisluénou Cast Dila

za kazdy zapocaty den prodleni, pricemz naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto
Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci z pravnich predpist tim nejsou dot&eny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spln&nim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zmeéné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievll vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zarover uhrazeni pIné vyse smluvni pokuty
uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
&asti Dila, popF. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZzije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
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nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté Ci jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. c¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodd
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, Ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castec¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejiti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
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predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

nebo prestali

V ptipadé&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gcelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné&, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rémec jinych opravnénych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni ¢& jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plné&ni Smlouvy postupovat tak, aby nedoélo kvili nedbalosti,
umyslinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prislusnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;
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e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vici cené celého ¢&i &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemdZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemlZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dtvodu
na strané Zhotovitele trva ipo Ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, zZe
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zruden proto, 7e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfrijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vsSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredloZi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smiouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecCnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a G&elné vynalozenych naklad( za stavebni a jiné prace,
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které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle pFedchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle prfedchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o pfedani a prevzeti Dila do tFiceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ihdt&, tak mlze Zhotovitel po uplynuti
vyge uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lének
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné &astky vice neZ tficet (30) dnl od
vypréeni Ih{ty splatnosti pFislusného darfiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznadmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny
ke Smlouvé, ale jsou pFistupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpisti uvedenych v pFislu&né kapitole TKP Staveb.

b) zvlastni technické podminky

. PRILOHA &. 2
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovan

y v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné

znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pFikladech nebo tabulkach.
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.. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)

.. Bezpecnostni zédbrana

.. Dalkové diagnostika technologickych systém&

.. Digitalni technicka mapa zeleznice

.. Elektronicky stavebni denik

.. Opravné a udrzbové akce

.. Sprava pozemnich staveb

.. Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
.. Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (dale také ,DPS") je dokumentace pro
vydani povoleni zaméru (povoleni stavby) dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ktera
se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, Pro potfeby projednani, zejména v
ramci Spravy Zzeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), bude obsah dokumentace DPS
odpovidat podrobnosti a obsahu pfisluénych vnitfnich predpis.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také ,PDPS") je projektovou
dokumentaci, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni.
Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé
bylo vydano povoleni zaméru (povoleni stavby), kterd dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s
dodrZenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych postupl a
vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipad€, Ze je stavba zadavana v
rezimu D+B. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ bude dokumentace zpracovana
podle pfFislusnych vnitfnich predpisd.

Realizacni dokumentace stavby (dale také ,RDS") je dokumentaci zhotovitele stavby a
zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovavd PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je
také dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich objektu.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcCné-technické feSeni stavby navrZené v ramci pfedchazejici projektové pFipravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ
SMO011. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v
soupisu praci prisludnych objektd SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (dale také ,DSPS") je dokumentace, ktera
se zpracovava primérené v rozsahu a ¢lenéni podle pozadavk{ Prilohy P9 smérnice SZ SM011
a pozadavk( Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovdva Zhotovitel stavby po
ukonceni stavebnich praci. DSPS zaznamenadva skuteCny stav po provedeni praci.
Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby mdlZe tvofit kopie ovérené projektové
dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek, pokud to
neni na ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD"“) je soubor dokumentl (Obchodni podminky,
Technické podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v
podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem
stanovenym zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa/Stavebni postup je ucelend Cast Dila.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostiedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Dozor projektanta je priibézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro
provadéni zameéru (tj. zhotovenim projektové dokumentace pro provadéni stavby) s
dokumentaci pro povoleni zaméru (tj. s projektovou dokumentaci pro povoleni stavby) a dale
pribézny odborny dozor nad provad&nim zaméru (tj. provadé&nim stavby) v souladu s
dokumentaci pro provedeni zaméru (tj. projektovou dokumentaci pro provadéni stavby)
véetné RDS. Popis a pozadavky Dozoru projektanta pfi provadéni stavby (dfive Autorsky
dozor) jsou uvedeny v Priloze B Kapitoly 1 TKP a v zadavaci dokumentaci.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
pfedpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (déle jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
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podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

o V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen , TKP")

1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1
2.2.2

3.
3.1.1

3.1.2
3.1.3

4/17

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Sanace zafezu v Useku Stard Paka - Kostalov km
91,436 - 91,520", jejimz cilem je ocisténi skalniho zafezu od vegetace horolezeckou
technikou véetné likvidace odpadu na sklddku, kotveni skalnich blok{, dale zajisténi
skalniho zafezu protieroznimi sitémi v tratovém Useku Stard Paka - Kostalov km 91,436
- 91,520 a dalsi souvisejici prace.

Rozsah Dila ,Sanace zafezu v Useku Stard Paka - Kostalov km 91,436 - 91,520" je:

zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby véetné geodetické Casti.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati Stard Paka - Kostalov km 91,436 - 91,520.

Udaje o stavbé

Oznaceni 5513120032

Kraj Liberecky

Okres Semily

Katastralni tzemi Libstat [683507]

Spravce Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Sanace zafezu v Useku Stard Paka - Kostdlov km 91,436 -
91,520"%, zpracovatel TYM PROGI s.r.0., Zukovova 79/60, 400 03 Usti nad Labem -
Strekov, ICO: 248 31 832, datum 06/2025.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace (PDPS
pripadné DPS) v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

neobsazeno

PFedmétem dila je drobna stavba ve smyslu pfilohy ¢. 1 zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozd&jdich predpisi (dale jen ,NSZ“), kterd nevyzaduje povoleni
stavebniho Gradu.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostor( pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

neobsazeno

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfimérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12
4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V ¢&l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) a pokynu GR SZ PO-
06/2020-GR (Pokyn generéalniho feditele k poskytovéni geodetickych podkladd
a cCinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v
souladu s dokumenty v této kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoufzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mé&ni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytyCovaci sité) a schvalenych bodl definitivniho zajisténi v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se méni takto:

ZpUsob méteni a zobrazeni predmétd méreni stanovuje pFisluény metodicky
pokyn SZ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webovych
strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy.

Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoufzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.
V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., (o katastru nemovitosti) s vyjimkou pFipadu,
kdy mu Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendainich dni na 7 kalendarnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se ruéi text ,,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpist..."
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4.1.2.16
4.1.2.17

4.1.2.18

4.1.2.19
4.1.2.20
4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorG pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavatell, pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znedi$téni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V €. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih{ta z 21 dnd na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni IhQta z 90 dn{ na 15 dnd a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovadna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFech
vyhotovenich a kompletni dokumentace v elektronické podobé v
rozsahu dle odst. 4.1.2.29 téchto ZTP. Termin predani Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je stanoven v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC & 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

> kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

> kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
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4.1.3

4.1.2.30
4.1.2.31

4.1.2.32

4.1.2.33

> kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v otevirené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu ptrechodného obdobi zavadéni
technickych standardi DTMZ rozsifuje o pozadavky k predani geodetické ¢asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele téchto ZTP.

V ¢l. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se méni takto:

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS musi obsahovat nalezitosti
potvrzujici, Zze data pfedana do IS DTMZ zahrnuji kompletni zaméreni vsech
SO a PS podléhajici evidenci DTMZ.

Cl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepouZije.

Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5
4.1.3.6
4.1.3.7
4.1.3.8
4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tifeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit Fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Uuc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v odst. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecniuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnll pfed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prisluéné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho casti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahajenim vykopovych
praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahdjenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potrebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.
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4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17
4.1.3.18
4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23
4.1.3.24

4.1.3.25

4.1.3.26
4.1.3.27
4.1.3.28
4.1.3.29
4.1.3.30

4.1.3.31

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inZenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se pfi zaji$téni a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-
GR Pokyn generalniho feditele ve vé&ci ochrany kabelizace v prib&hu ptipravy
a realizace investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

neobsazeno
neobsazeno

Zhotovitel v pFipadé planovaného zasahu do komunikacni
pFenosové sité nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musi
postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR Pokyn generélniho feditele pro
planované zasahy a feSeni poruch prenosové sité statni organizace Sprava
Zeleznic a v dostatecném predstihu zazada o vyluku provozovaného kabelu
podle tohoto pokynu. Tento pokyn také fesi postup pfi vzniku poruchy na
pfenosové siti.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s prislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vietné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatell) stieZeni té&chto PZZ.

neobsazeno

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pred zahdjenim praci v uréeném Useku
upozornit TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vileé€ky, nakladkovych a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
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4.1.3.32

4.1.3.33

4.1.3.34

4.1.3.35

4.1.3.36

4.1.3.37

funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozara"), tak aby
soucasti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozard, a to jiz
pired uvedenim do provozu / zkusebniho provozu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat TKP kapitolu 2 Pfiprava

vv v

stavenisté, ¢l. 2.3.1.0dst.2) a rovnéz ¢l. 2.11.2 odst.2.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet v pfipadé udrzby a kaceni stromovi, ze paleni
dfevni hmoty na misté bude jako posledni moznost jeji likvidace, po vyCerpani
véech predchozich moznosti dle predpisu SZ Metodicky pokyn pro Gdrzbu
stromovi ¢lanek 20 odst. 5.

V pfipadé ze k likvidaci difevni hmoty palenim presto dojde, je nutno dodrzet
nasledujici:
i) pri spalovani vytézeného dieva je povoleno zfizovat ohnisté zasadné
mimo trasy kabell - o vytyéeni kabelovych tras je nutno predem
pozadat pfislusného spravce,

i) s ohledem na moZnost blizkosti kabelovych tras je tento zplsob
likvidace dfevni hmoty palenim zakazan do vzdalenosti 15 m od osy
krajni koleje,

iii) likvidace dfevni hmoty palenim nad ramec vySe uvedeného v odst.
4.1.3.36 bod ii) je zakazana v pripadé elektrifikovanych trati,

iv) pfi vybéru mista a Casu pro spalovani je nutno dodrzet povinnosti
vyplyvajicich z pfislusné souvisejici legislativy zejména Zakon ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni - ustanoveni § 17
odst. 3 pism. f), a Vyhlasku mistné prislusné obce upravujici podminky
paleni na Uzemi katastru obce a doplfiujiciho interniho predpisu SZ
R14 - Ra4d zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava
zeleznic - ustanoveni ¢l. 11 bod f) a ¢l. 17.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

a. Silova zafFizeni a kabely (vetné kabell uréenych k napdjeni zabezpedovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); piipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; vSechny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

c. Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventil{;
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4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

meérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlacend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spojul.

Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporucené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).
Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
distici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i vedeni; zna&eni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.38 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.39 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.40 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.41 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.42 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pripadech po vycerpani veskerych jinych moznosti,
nelze-li stanoveného legitimniho cile dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti
v dobé nocniho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu.
Zhotovitel dale zajisti, aby veskeré hlucné stavebni innosti provadéné v dobé nocniho
klidu byly pfed jejich zahdjenim ozndmeny obc&anim, ktefi mohou byt takovymi
¢innostmi dotcéeni (napf. na webovych strankach pfislusné obce).

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

neobsazeno

4.1.10 neobsazeno

4.1.11 neobsazeno

4.1.12 neobsazeno
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4.1.13
4.1.14

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

neobsazeno

neobsazeno

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd
uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani
Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Technické specifikace k prechodnému obdobi DTMZ a dal$i operativni informace véetné
pravidel pro predani geodetické dokumentace jsou v aktualnim znéni zverejhiovany na
webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace.

V prfipadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: geodetické (daje o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi
SPravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popF. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale
jen ,ZKN"Y).

Dostupné podklady uvedené v ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkazd. téchto ZTP
spliujici TKP, preda AZI Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat
zemémeérické cdinnosti Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pripadé praci na Uplnych mapovych podkladech si alespon 1 mésic
pfedem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné mapové podklady podle pravidel uvedenych v
predpisu SZ M20/MP014 a pravidel pro prechodné obdobi DTMZ (paklize trvd) ve formatu
ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat plné navazéna na stav v
informaénim systému DTMZ.

Geodeticka dokumentace (geodeticka cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana v elektronické podobé v oteviené i uzaviené verzi a bude
ovéfena autorizovanym zemémeérickym inZzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI

Zhotovitele") v souladu se zakonem ¢&. 200/1994 Sb. V pripadé doplnéni nebo opravy
musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou c¢ast DSPS podle pravidel uvedenych v
predpisu SZ M20/MP014 a podle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ (paklize trvd) ve
formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat pIné navazéna na
stav v informaénim sytému DTMZ.

Geodeticka cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické casti DSPS se
piredava samostatné a ve formatu ZXML prostiednictvim informacniho systému DTMZ.

V pfipad&, Ze v ramci zhotoveni stavby dale dojde ke zrudeni prvk( nebo objektd
podléhajici evidenci DTMZ nebo ke zméné jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen
tuto skutecnost predat ve formé& GAD DTMZ do informacniho systému DTMZ.
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4.2.14

4.2.15

4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25
4.2.26

4.3
4.3.1

12/17

PFipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podklad( nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neoprdvnénému piemisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cCinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spradvcem ZBP, a to na naklady Zhotovitele Nahrazeni znicenych a
poskozenych bodl ZBP a zajistovacich znacek ZZ véetné vyhotoveni geodetické
dokumentace musi byt provedeno v souladu s predpisem SZ M20/MP007 jesté pred
odevzdanim dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Dokumentaci nového ZBP
pireda Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pri ukonceni stavby. Dokumentace nového
ZBP bude soucasti DSPS v pFipadé, ze samotné DSPS je soudasti smluvniho vztahu.

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

V pfipadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad{ pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

Zhotovitel preda dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. PFi
shleddni nedostatkll AZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

neobsazeno

neobsazeno

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pired zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technicka zarizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢&. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povéfeni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda mé& povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni*, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
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4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

4.5
4.5.1

4.5.2
4.5.3

4.5.4
4.5.5
4.5.6

4.5.7

vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladi nebude
mozné zahajit prace na vysSe uvedenych objektech.

PFehled doklad( zejména ve vztahu k odborné zpUsobilosti dodavatele, pfipadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele prislusnou ¢innost vykonavat a jsou pozadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné souvisejicich podminek
pro jejich platnost, pro zmé&nu odborné zplsobilych osob a dal$i. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpisG SZ, tzn. i dle Interniho predpisu SZ Zam1.

neobsazeno

neobsazeno

Dokumentace zhotovitele pro stavbu
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

neobsazeno

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové ¢asti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerl k lokalizaci
podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZ.

DSPS bude pro potfeby SZ zpracovéna dle PFilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, op&rné, zarubni a obkladni zdi, galerie
a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skutecného
provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfisluénych kapitol TKP a predpisu SZDC S3
Zelezni¢ni svréek, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu.
Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni mostnich objektd je uveden v predpisu SZDC
S5 Sprava mostnich objektd.

neobsazeno
neobsazeno

Geodeticka ¢ast DSPS se vyhotovuje a predava pro SO a PS i pro souborné zpracovani v
elektronické podobé podle pravidel pro prechodné obdobi zverejiovanymi na webovych
strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace.

4.5.6.1 V listinné podobé se Objednateli pfedava pouze ovéfena souhrnna technicka
zprava. Dalsi vystupy v listinné podobé se vyhotovuji v pfipadé, Ze si je vyzada
prislusny zastupce Objednatele.

4,5.6.2 Pro zhotoveni polohopisnych planl v knize plani je Zhotovitel povinen
vyhotovit odpovidajici podklady dle pfisludnych Pravnich predpisd vydanych
Objednatelem nebo jinak upfesnéné zastupcem Objednatele.

neobsazeno
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4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.11

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18
4.18.1

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23
4.23.1

4.23.2

14/17

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.27 - 4.1.2.3030 téchto
ZTP probéhne na médiu: USB flash disk.

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

neobsazeno

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se pfi zaji$téni a ochrané kabelizace fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generalniho feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu ptFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od Géinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem néleZité odtvodnéno.
V pfipadé, ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostiedi pfed vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana prirody a krajiny
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4.23.3

4.23.2.1

4.23.2.2

Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dot&enych organl statni spravy.

neobsazeno

Nakladani s odpady

4.23.3.1

4.23.3.2

4.23.3.3

4.23.3.4
4.23.3.5
4.23.3.6

4.23.3.7
4.23.3.8

4.23.3.9

Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
lo%e, vykopovych zemin ze stavby, stavebnich a demoli¢nich odpadd, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyZadovano. Na zakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v realizaci Zhotovitel zabezpedi maximalni
vyuZiti té&Zenych materidll kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci
provadéni stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demolié¢nich odpadt
v ramci p¥ipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ
SM096 Smérnice pro nakladani s odpady.

neobsazeno
neobsazeno

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadi
¢. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pripadé, kdy nedojde k jeho pripravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizsi k tomu urena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklacni
mista/centra.

neobsazeno

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah =zarizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potreby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zarFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.23.3.10 neobsazeno

4.23.3.11 neobsazeno
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.1.2

6.1.3

16/17

4.23.3.12 neobsazeno
4.23.3.13 neobsazeno
4.23.3.14 neobsazeno

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

e PF¥i zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupd
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Zadavaci dokumentaci respektovat

zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, Zadavaci dokumentaci,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrZzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Predpokladany termin
zahajeni stavebnich praci
srpen 2025

Zahajeni stavebnich praci - dnem
predani Stavenisté

4 mésice ode Dne
1. Etapa ) N . zahajeni stavebnich praci
P Realizace vSech SO a VON vyjma 36N (pfedpokladany  termin

Dokonceni Sl & o8
stavebnich praci | PO10?€k & 1,2 @ 3 50 98-98 - VON wluky 5. 8. - 9. 9. 2025)
(viz smlouva)*

> Etapa DSPS (polozky ¢. 1,2 a 3 SO 98-98 - 7 'mé§|’cﬁ odle Dng
D'okonlz“:eni dila VON), zavéreéna zprava o odpadech, zahajeni stavebnich praci
doklady. (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

neobsazeno

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SMO008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zaFizeni a technologie pro ZDC"“ (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentim a piedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

Sanace zafezu v Useku Stara Paka - Kostalov km 91,436 - 91,520P¥iloha &. 2b)
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https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Odbor servisnich sluzeb, oddéleni hospodarské spravy
Malletova 2363/10

190 00 Praha 9 - Liben

nebo e-mail: XXX

kontaktni osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

neobsazeno
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PRILOHA €. 3
Souvisejici dokumenty

- Projektova dokumentace stavby
Soucasti smlouvy je projektova dokumentace stavby, ktera byla uverejnéna
na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

. PRILOHA &. 4
1/2 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA €. 4
Rozpis Ceny Dila
Neuverejiiuje se v souladu s § 3 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich

podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozd&jsich predpisl

. PRILOHA &. 4
2/2 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 5

Harmonogram postupu praci

. PRILOHA €. 6
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



HMG Stavby: Sanace skalniho zafezu v useku Stard Paka - Kostalov, km 91,436 - 61,520

Objekt: Sanace skalniho svahu v km 91,400 - 91,515

Priprava pred vylukou:
sondy na kabely za zdi
pokaceni stromi

likvidace pafezl

budovani pristupowych cest
odtéieni moinéno materilu

Vyluka 5.8.9.9. 203536 N

5.8

6.8

78

8.8

9.8

10.8

118

128

148

15.8

16.8

17.8

188

158

208

228

24.8

26.8

278

298

30.8

318

15

9

39

449

59

6.9

7.5

59

9.9|

ochrana gab. zdi zapanelovanim

pofezani, nalofeni a odvoz pokdcenych
stromi

zasyp pFikopl pod panely

pokladka paneld

téZeni a odvoz zeminy a skal

trativody

urtdni a zasitovdni svahil a skal

odstranéni zapanelovani

Vzhledem ke kratkému wlukovému ¢asu bude vrtani a zasitovani svah( a skal probihat i pe ukonéeni vyluky za provozu do 30.10. 2025.



PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové, UNPI, odbor vefejnych
zakazek, U Fotochemy 259/8, 501 01 Hradec Kralové
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych I
Jméno a prijmeni XXX

Adresa Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, ST Liberec, prednosta
ST LBC, Nadrazi 459/1a, 460 07 Liberec
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych II
Jméno a prijmeni XXX

Adresa Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, ST Liberec, Vedouci
oddéleni OJ, Nadrazi 459/1a, 460 07 Liberec

E-mail XXX

Telefon XXX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, ST Liberec, odd.
provozni, Nadrazi 459/1a, 460 07 Liberec

E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech geodetickych

Jméno a prijmeni XXX

Adresa SZG, UNP, RP Usti nad Labem, K Mstku 1451/2, 400 01
Usti nad Labem

E-mail XXX

Telefon XXX




Osoba opravnéna provadét kontrolu dle Smérnice SZDC &. 120

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Oblastni reditelstvi Hradec Kralové, ST Liberec, odd.
provozni, Nadrazi 459/1a, 460 07 Liberec

E-mail XXX

Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - VrSovice
E-mail XXX

Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni XXX

Adresa Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - VrSovice
E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Peluskova 1406, 198 00 Praha 9
E-mail XXX
Telefon XXX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace a Udrzba skalnich svah(

Kvalifikacni stuperi:

/

Pozice:

Stavbyvedouci



Specialista na geotechniku

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa TrbouSanska 830/38, 664 64 Dolni Kounice
E-mail XXX
Telefon XXX

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace a Udrzba skalnich svah{
Kvalifikacni stuperi: /
Pozice: Geotechnik

Autorizovany/Gifedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Svermova 264, 431 51 Klasterec nad Oh¥
E-mail XXX
Telefon XXX




PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi Minimalni vyse pojistného pInéni

Pojisténi odpovédnosti za §kodu zplsobenou | Minimalné 36,4 mil. K& na jednu pojistnou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské | udalost a 36,4 mil. K¢ v Uhrnu za rok
¢innosti tfetim osobam

. PRILOHA &. 7
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



1/1

PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateld

IDENTIFIKACE
PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo
a ICO)

VECNY ROZSAH
PODDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
Z CELKOVE CENY DiLA

PEDASTA dopravni stavby,
S.r.o.

8.kvétna
Lovosice
1CO: 01717243

19/5, 410 02

Technické zafizeni — dvoucestné

rypadlo

45 %

. PRILOHA &. 8
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 9

Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

neobsazeno

. PRILOHA &. 9
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 10

Osvédceni
Formular Osvédceni o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci (dale jen ,Osvédceni®)
byl uverejnén na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou se znénim formulare Osvédceni piné
seznameny, a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku formular Osvédceni tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.

. PRILOHA &. 10
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 11

Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob

Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob byl uverejnén na profilu zadavatele
jako soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou se znénim Zavazného vzoru evidence
zapojeni znevyhodnénych osob plné sezndmeny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského
zakoniku Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

. PRILOHA &. 11
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
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