
Město Rožnov pod Radhoštěm

Smlouva o dílo
Ohrazení kontejnerového stání ul. Pivovarská

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou.

CZ00304271

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:

IČO: 25354183

DIČ: CZ25354183

4900100734/0600

Číslo smlouvy Objednatele: 0129/2025/ORM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy:

Bankovní spojení:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy:

MM elektro, s.r.o.

Frenštát pod Radhoštěm, Horečky 317, okres Nový Jičín, PSČ 744 01

C 9729 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

00304271

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bc. Markéta Blinková, místostarostka
na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.

5/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8.11.2022

249 738 406/0300
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1.1 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

„Cena díla" je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad, 
Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se 

Smlouvou;
Další dodavatel objednatele" je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 

účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho 

součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy;
„Datum zahájení prací" je datum do 30 pracovních dnů ode dne doručeni pisemne 
výzvy objednatele zaslané po nabytí účinnosti smlouvy, že plnění má být zahájeno 
(předpoklad doručení výzvy - ne dříve než v 06/2025). Nejpozdeji k Datu zahájeni prací 

bude protokolárně předáno staveniště;
„Dílo" jsou práce a dodávky popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést 

na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace;
„Doba pro dokončen? je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi 

prodlouženími podle odst. 8.3;

„DPH" je daň z přidané hodnoty;
„Licence" je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu 
§ 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
„Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo 

tvoří část dokončeného Díla;
„Nabídka" je dopis nabídky, včetně souvisejících formulářů (jsou-H takové), podaný 
Zhotovitelem v Řízení, a to ve znění všech doplnění nebo objasnění učiněných Zhotovitelem 

v Řízení;
„Nabídková cena" je celková nabídková cena bez DPH, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce, 

„Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, 
ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnuji vsak 

zisk;
„Objednatel" má význam uvedený na titulní straně Smlouvy;

„OZ" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Potvrzení o převzetí" je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzující 

dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem;
„Právní předpisy" jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a pnmo 
použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném znění,

„Rozpočet" je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr připravený 
Objednatelem, který Zhotovitel v rámci Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých 

položkách a v této podobě jej předložil v Nabídce;

1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ
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X)
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t) 

u)
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titulní straně Smlouvy;

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

bb) „Záruční doba" je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané 
0‘inak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel;

1 ■ 2 VÝKLAD SMLOUVY

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla:

cc) „Zhotovitel" má význam uvedený 

dd) „ZZVZ" je zákon č. 134/2016 Sb. 
předpisů.

pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují 
i množné číslo a naopak;

pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den;

jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako:

(i) články (formát prvního článku „1"; ve zkratce „čl.");

(ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1"; ve zkratce „odst."); a

(iii) písmena (formát prvního písmene ,,a)"; ve zkratce „písm.");

pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se 
rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a

„Řízem je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na 
které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je:

^n^/wvM.vhndne-uverej^^

„Smlouva" je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků;

„Strana" je Zhotovitel nebo Objednatel;

„Stavba" je trvalý hmotný výsledek Díla;

„Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli 
jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště;

„Technická specifikace" jsou projektové dokumentace pro územní souhlas včetně 
dokladové části „Ohrazení kontejnerového stání na parcelách č. 77 a č. 3565/1, k. ú 
Rožnov pod Radhoštěm" vypracované osobou - Ing. arch. Jan Horký, se sídlem B. Němcové 
1541/5, 750 02 Přerov, IČO 75531046, hlavní projektant - Ing. arch. Jan Horký a 
odpovědný projektant - Ing. arch. Jan Horký, č. autorizace ČKAIT: 04133;

„Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby; 

^iace"Je jakáko,iv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle

„Veřejná zakázka" je veřejná zakázka Ohrazení kontejnerového stání ul. Pivovarská

„Vybaveni zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci 
potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického 
zařízení;

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3;
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Příloha B 
(Nabídka)

projektová dokumentace pro územní souhlas „Ohrazení 
kontejnerového stání na parcelách č. 77 a č. 3565/1, k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm" vypracované osobou - Ing. arch. Jan Horký, se 
sídlem B. Němcové 1541/5, 750 02 Přerov, IČO 75531046, hlavní 
projektant - Ing. arch. Jan Horký a odpovědný projektant - Ing. 
arch. Jan Horký, č. autorizace ČKATT: 04133; ________.
Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení

Příloha A je bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení. Příloha B (Nabídka 
Zhotovitele) se podpisem Smlouvy stává její nedílnou součástí.

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedeni není 

podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě.

1.6 KOMUNIKACE
Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nejaka 
jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít takova komunikace 
písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámení 
požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace. Stran, vyúčtovaní smluvní 
pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzeni o převzetí 
či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv (vyjma zprávy zasílané z/do datové schránky).

1.3 PŘÍLOHY SMLOUVY

Přílohami smlouvy jsou:

Příloha A
(Technická specifikace)

1.4 DODATKY KE SMLOUVĚ

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.
Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami 
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není 

třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, 
nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.

1.7 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které

1.5 ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy.

e) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu 

Smlouvy se k nim nepřihlíží.
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tel:
e-mail:

3.5 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Níže uvedená osoba poskytuje Objednateli služby technického dozoru nad prováděním Díla:

3.4 POVĚŘENÁ OSOBA

Za Objednatele je pověřen jednat:

Poverena osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude
Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

2.2 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla.

3.2 POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení

postupu prací na části nebo na celém Díle.

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který

mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To
neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče.

3.1 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit

mu jeho užívání během Doby pro dokončení.

3 OBJEDNATEL

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí

pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady.

3.3 SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně

Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž

b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí,

přistupují k nim Strany lak, Jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zliuluvilel Lak musí i tyto

prače provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta.



a)

4.1

4.2

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE
4.3

Strana 7 z 25

b)

c)

d)

e)

f)

tel:
e-mail:

Technický dozor Objednatele nemá právo samostatně odsouhlasovat jakékoliv změny Technické

specifikace.

OBECNÉ POVINNOSTI
Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní

sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, ktere mohou byt potrebne. Platí,

že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými

technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Zhotovitel musí dodržovat podmínky stanovené v individuálních právních aktech orgánů veřejné

moci vydaných v souvislosti s Dílem a veřejnoprávních smlouvách připadne uzavřených v

souvislosti s Dílem.
Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit

její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené naklady představuji

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

4 ZHOTOVITEL

Změna osoby technického dozoru Objednatele musí být Objednatelem bezodkladné oznámená

Zhotoviteli.

Technický dozor Objednatele zejména zařizuje:

ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať jiz pro ucely

prokázání kvalifikace, nebo hodnocení. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit některou

z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu

podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímto nejsou dotčena.

průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu Díla s Technickou specifikaci,

Rozpočtem a harmonogramem;

kontrolu a posouzení technologických postupů;

posouzení vzorků;

průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním

vyzkoušením Díla;

kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování; a

kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele.
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Za Zhotovitele je pověřen jednat:

tel:
e-mail:

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být

** _ ' * oto nahradnika a za obdobných podmínek jako
v případe zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které
není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je
Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit

původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení

ma Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li

uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

4.5 SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

zabezpeat vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a Dalších dodavatelů

objednatele, maji-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly být

radne a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

4.4 PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmi zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení

ja ekoli časti Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí

vety se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem
behem Řízeni.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, bez ohledu na to

zda jde ci nejde o podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace v Řízení.

Pokud behem provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval cast kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň

v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli
předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení použijí se

pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to včetně
ujednaní o smluvní pokutě podle odst. 13.5.
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Autorský dozor
Objednatele

a)

b)

Zhotovitel musí zajistit plnění takových povinností i ze strany svého personálu a svých případných

poddodavatelů.

Technický dozor
Objednatele
Koordinátor BOZP obchodní firma:

kontaktní osoba:

tel:
e-mail: ______ _

Kontaktní údaje na ty Další dodavatele objednatele, kteří budou známi až po uzavření Smlouvy,

sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

obchodní firma:

kontaktní osoba:

tel:
e-mail:

kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 3.5

4.7 BEZPEČNOST PRÁCE

Zhotovitel musí:

4.8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT NA KOMUNIKACÍCH

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil
životní prostředí Qak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené

znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla.

dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce;

dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené

úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení

těchto osob; a

zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí

Objednatelem.

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele
tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění

závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit

společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Staveniště a za
případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi,

jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Objednatelem.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatele.

4.6 VYTYČENÍ

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se

Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve
Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části Díla
a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. Zhotovitel musí

zajistit obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla

zničeny či poškozeny.



Strana 10 z 25

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí 
Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého 
takového znečištění.

4.13 PUBLICITA DÍLA

Reklamy či jiné identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele.

4.12 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přívodu vody a elektrické 
energie na Staveniště.

V případě odběru vody nebo elektrické energie z přívodů Objednatele musí Zhotovitel instalovat 
podružné měřeni jejich odběru. Zhotovitel musí uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a 
elektrickou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkových cenách, 
za které je odebírá Objednatel.

4.11 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ

Zhotovíte! musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, 
včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, jakákoli 
dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.

4.10 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 
předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 
péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 
zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 
jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 
musí dát pokyn, jak s ním naložit.

4.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné 
evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele 
bez zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí zajistit plnění těchto 
povinností i ze strany případných podzhotovitelů.

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty: doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla (musí odpovídat množství 
uvedenému v soupisu prací dodávek a služeb)

4.14 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat 
Objednateli písemné:

a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby;



b)

c)

a)

b)

c)
Každý snímek musí být opatřen číslem a aktuálním datem.

c)
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a)

b)

4.16 FOTODOKUMENTACE

Zhotovitel musí:

atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického 
zařízení s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které 
jsou relevantní vzhledem k povaze Díla; a

případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě a Technické specifikaci, jsou-li takové.

4.15 KOLAUDACE
Kolaudační souhlas obstará Objednatel. Zhotovitel však musí zajistit veškeré nutné podklady 
včetně nezbytných geodetických zaměření a geometrických plánů.

pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, 
pozemků sousedících se Staveništěm, před zahájením prací;

pořizovat fotodokumentaci provádění prací, zejména pak zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, konstrukčních detailu, 
a celkového pohledu na Staveniště; a

pořídit fotodokumentaci dokončené Stavby.

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně 
a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením 

vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele.

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.3 KONTROLA NA STAVENIŠTI

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu:

vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě; 

relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to 
Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.14; a 

dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci.

5.2 VZORKOVÁNÍ

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 
informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem:

5.1 KONTROLNÍ DNY

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní 
dny za účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit.



a)

h)
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plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní 
Materiály; a

při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání 
Materiálů či Technologického zařízení.

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele 
dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen 
k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny 
předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí provést 
přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že 
uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, 
musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na Náklady Zhotovitele. 
Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji 
oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci 
výsledku práce, a poté je oprávněn výsledek práce podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled 
či zabalit k uskladnění nebo přepravě.

6.1 DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Zhotovitel musí vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 
stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potřeba Technickou specifikaci dopracovat

5.4 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 
odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízení nebo řemeslné zpracováni nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové 
odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci.

5.5 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA

14 dní před dokončením Díla (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení Díla.

Komplexní vyzkoušení Díla znamená vyzkoušení Stavby, zejména jejího Technologického zařízení, 
po odpovídající dobu, kdy jsou jednotlivá Technologická zařízení uvedena do provozu a jsou 
zjišťovány jejich žádoucí i případné nežádoucí interakce.

Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost Stavby a jejího 
Technologického zařízení, hospodárnost provozu, dosažení hygienických zájmů, zájmů ochrany 
životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím a splnění dalších požadavků podle Technické 
specifikace.

Předpokládaný postup komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel Objednateli předá v dostatečném 
časovém předstihu.

O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla bude sepsán samostatný protokol, ve kterém 
budou uvedeny hodnoty naměřené při vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými 
ve Smlouvě (pokud byly požadovány).

6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE



a)

b)

c)
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Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako 
díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci vcetne opravném 
podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.

tak, aby Dílo mohlo být provedeno.
Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli dílenskou a výrobní dokumentaci, kterou pripravd. 
Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Neoznámí-li Objednatel během této 

lhůty své připomínky, pak platí, že připomínky nemá.
Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení dílenské či výrobní 
dokumentace tohoto prvku Objednateli (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) nebo v případe, ze 
dílenská či výrobní dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta.

Dílenská či výrobní dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna 
a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou dílenskou a výrobní dokumentaci 
předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 

Zhotovitele;
oprávnění projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, 
oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo 
navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a

Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost Stavby po dobu její životnosti.

6.2 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto odstavce. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby. Tato 
dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské 
a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedeni 
Stavby předložit 2x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelne 

verzi.

6.3 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného 

provedení.

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci.

6.4 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 

výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli:



a)

b)

c)

d)

e)

0

g)

h)
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k)

l)

i)

j)

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských.

Zhotovitel ^uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) 
třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně.

7.1 RIZIKA OBJEDNATELE

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky;

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST

válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 
zahraničí, když k nim dojde na území České republiky;

rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská 
válka, když k nim dojde na území České republiky;

vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci;

ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 
jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 
nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti 
takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního 
materiálu odpovědný Zhotovitel;

tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu 
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;

užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve 
Smlouvě;

projektováni jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je 
Objednatel odpovědný;

jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné 
nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 
adekvátní preventivní opatření;

Vyšší moc;

přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 
jinému jeho selhání;

jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem;

fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na 
Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným 
zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny;



O)

p)

o

o

o
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a) 

b) 

c) 

d)

a) 

b) 

c)

jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

Náklady jeho přerušení a demobilizace; a

jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

kterou Strana nemůže ovládat;
proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; 

které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 

kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 

oznámení o odstoupení.

ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo přes 
jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla; a

škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit 

všechny vady.

8.1 DOBA PRO DOKONČENÍ

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejich 
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí 
Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu 

dohodnutém s Objednatelem.
Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které 

se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.
Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 

následovně:

7.2 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO
Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání 
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo 
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo 

v souladu se Smlouvou.
Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 
Objednatele, Další dodavatele objednatele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztráty 
škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli 
Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho 

zástupců nebo zaměstnanců.

7.3 VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS
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C) 

d)

a) 

b) 

c)

a)

b)

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí 
a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

Doba pro dokončení je 60 dnů od Data zahájení prací.

8.4 ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech.

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.xls.

dokumentaci skutečného provedení Stavby;

doklady o vytyčeni původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich 
zpětném převzetí jejich správci;

doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla;

zprávy, protokoly či jinak zaznamenané výsledky komplexního vyzkoušení Díla, revizí, 
provozních zkoušek či měření včetně prověření prací zakrytých v průběhu prací a jiné 
doklady, zejména ty požadované ve stavebním povolení a souvisejících rozhodnutích

8.3 PRODLOUŽENÍ DOBY

Podle odst. 11.3 a 11.5 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo 
bude zpožděno jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdrženi podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 
Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

9.1 DOKONČENÍ

Zhotovitel Objednateli podá oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty:

9 DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ

Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla;

časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů

odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí; a

posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové).

8.2 HARMONOGRAM

Nejpozději 3 dny před zahájením prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla. 

Harmonogram musí obsahovat:



a)

b)

c)
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e) 

f)

g) 

h) 

i)

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem 
převzato. V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla.

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit případné vady Díla ve lhůtě sjednané a uvedené y Potvrzení o 
převzetí (zejména vyžadují-li to klimatické, technicko-provozní, technologické či objektivně 
nahlížené dodací podmínky jinak), jinak je povinen vady odstranit bezodkladně, nejpozději však 
do 10 dnů od převzetí Díla, a následně bezodkladně vyklidit Staveniště.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

9.2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou

10.1 ZÁRUČNÍ DOBA

Obecná Záruční doba je 5 let. Pro Technologická zařízení je Záruční doba 3 roky.

Pokud je však v záručním listu či jiném souvisejícím prohlášení Zhotovitele, výrobce ci 
podzhotovitele dodávající Materiál nebo Technologické zařízení uvedena delší Záruční doba, platí 

tato delší Záruční doba.
Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí 

příslušné Záruční doby.
Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To

dotčených orgánů státní správy a ty požadované stavebním úřadem pro vydání 

kolaudačního souhlasu;

dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě;

geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy a geometrické 
zaměření pro zápisy změn do katastru nemovitostí; Zhotovitel předá geodetickou doku­
mentaci stavby / dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické 
mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální těch 
nické mapě kraje, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve verzi jednotného výměn­

ného formátu (.DTM).

stavební deník;

fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a

další dokumenty uvedené v Technické specifikaci.

drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují,
vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací 
do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. seřízení klimatizace, provedení 

funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení atp.), nebo
vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení 

příslušných prací je podmíněno až plným provozem Stavby,
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c)
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a)

b)

a) 

b) 

c)

11.2 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ

Variace musí být oceněny

11.3 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU

11.1 PRÁVO NA VARIACI

°?jednatel můŽe dát„ pokyn k Varíacím- Variace musí být vždy v souladu s ustanoveními 
příslušných právních předpisu o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Variace může zahrnovat zejména:

dodatečné práce na Díle;

práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat;

práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla či 
Staveniště; nebo

vypuštění části prací na Díle.

neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet 
uspokojením práv Objednatele z vad.

položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude

cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace 
stanovit, bude

stanovena na základě vhodné položkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS nebo RTS platné 
ke dni předloženi pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladů Zhotovitele spolu 
s Přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů, přirážkou na výrobní režii ve 
výši 5 % těchto Nákladů a přirážkou na správní režii ve výši 5 % těchto Nákladů.

11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

10.2 UPLATNĚNÍ VADY

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, 
zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo 
kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu 
odstranění

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to

b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné 
tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 
řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.
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a)

b)

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny.

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich 
souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek mávšak jen 
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či 

platbu, nemá žádný vliv.

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by 
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na 
dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky 

minimalizoval.
Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů pc। tom, 
co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, 
Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis 

skutečnosti a podstatu svého požadavku.
Jestliže Strana nedá oznámení ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti 
s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti 

s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti.

11.4 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 
k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele 

nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla, 

které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit 

výběr nejvhodnější nabídky, a

které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele,

11.5 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variaci nebo 
požadavků na dodatečnou platbu či čas během 14 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které 
vznikl takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí oceneni 
zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění ci 

dodatečný čas určit.
Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či 

platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen.
Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schváleni 
Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného 
záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list.

Bagatelní Variace,
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a) 
b)

e) 
f) 
g)

c) 
d)

Nabídková cena je 473 321,69 Kč bez DPH.

Nabídková cena je považována za Cenu díla. Dojde-li k úpravám Nabídkové ceny v souladu se 
Smlouvou, stává se takto upravená Nabídková cena Cenou díla.

Ve vztahu k DPH se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti.

Ke sjednané Ceně díla se připočítává DPH, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. 
V případě, že dojde v průběhu provádění Díla ke změnám sazeb DPH, Zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při vyúčtování. Změnu sazby DPH není třeba upravovat dodatkem ke Smlouvě.

12.4 PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po schválení vyúčtování Objednatelem. Pokud 
Objednatel schválil jen část vyúčtování, lze daňový doklad vystavit jen na tuto část.

Během 21 dnů po obdrženi daňového dokladu odpovídajícího schválenému vyúčtování (nebo jeho 
schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu 
s odpočtem zádržného podle odst. 12.5.

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést v daňovém dokladu 
i tyto údaje:

12.2 OCEŇOVÁNÍ DÍLA

Jakákoliv změna Díla musí být oceněna na základě měření skutečného množství jednotek 
příslušných položkových cen Rozpočtu, a to s ohledem na ujednání v čl. 11.

Nem-li v Rozpočtu stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné množství jednotek položky, která 
má být měřena.

Zhotovitel musí vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je 
bez zbytečného odkladu Objednateli k potvrzení správnosti. Objednatel je oprávněn požadovat, 
aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření.

12.3 VYÚČTOVÁNÍ
Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla včetně jakýchkoli přípočtů 
a odpočtů, které jsou splatné.

Zhotovitel za každý měsíc předloží Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 
považuje za oprávněného.

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě.

Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění.

číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy),
obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele, 
název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje (od­
bor investic),
číslo a datum vystavení faktury,
lhůtu splatnosti faktury,
název a registrační číslo projektu (pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na daňo­
vém dokladu uvedena všechna čísla projektů),



13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY

Strana 21 z 25

h) 
i) 
j)

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
přílohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasené vyúčtování.

Objednatel může Zhotoviteli písemně odmítnout úhradu faktury, která není v souladu se 
Smlouvou. Zhotovitel musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu.

12.7 ZPOŽDĚNÁ PLATBA
Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý 

den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

13.1 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE
Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 

neplnění Zhotovitele.

12.6 ZÁVĚREČNÁ PLATBA
Po vydání Potvrzení o převzetí Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a předloží ho Objednateli 
ke schválení. Pokud Objednatel závěrečného vyúčtování nebo jeho část neschválí, musí k tomu 

Zhotoviteli uvést odůvodnění.
Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování 
Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, lze daňový doklad 

vystavit jen na tuto část.
Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému závěrečnému 
vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou 

v daňovém dokladu.
V případě, že se na Díle vyskytnou vady, včetně drobných vad a nedodělků nebránících řádnému 
a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel oprávněn z daňového dokladu k závěrečné platbě 
zadržet částku odpovídající jedné polovině zádržného (pozastávce). Částka odpovídající jedne 
polovině zádržného (pozastávce) bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena ve lhůtě a za podmínek 

uvedených v odst. 12.5.

12.5 ZÁDRŽNÉ
Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady v souladu s odst. 12.3 a 12.4, a to max. do 
výše 90 % celkové Ceny díla včetně DPH. Částka rovnající se 10 % celkové Ceny díla vcetne DPH 

slouží jako zádržné (pozastávka).
První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání 

Potvrzení o převzetí.
Druhá polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po 

odstranění vad uvedených v Potvrzení o převzetí.
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Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení.

13.5 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodleni Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení. 

V případě, ze Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová 
osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele

13.2 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnem Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel 
obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 
Zhotovitele, muže Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů 
potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého 
oznámeni podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 
a opustit Staveniště s tím, ze na miste zanecha takové Materiály, Technologické zařízeni a jakékoli 
Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být 
používáno až do dokončení Díla.

13.4 PLATBA PO ODSTOUPENÍ

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně:

o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4;

o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel;

jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněný 
k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla;

jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněný 
k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty 
k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

13.3 ÚPADEK

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení 
okamžité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, 
že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, 
o kterém dá v tomto oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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14.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 

minimálních požadavků Objednatele:

14.1 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků Objednatele:

pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny;
rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks" a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové 
ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 
200.000, - Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny;

pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 1.000.000, - Kč;

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a

konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 

uvedené v Potvrzení o převzetí.

nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 
Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečně poskytnuté 

lhůty.
Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % 
Nabídkové ceny. Tento limit se nevztahuje na obnos podle odst. 13.4. písm. c).

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle 

odst. 13.4 písm. c) převyšuje.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel 
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel 

a podzhotovitelé;
rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti" vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 

smlouvou;

limit plnění min. 1.000.000, - Kč;

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a

konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 

uvedené v Potvrzení o převzetí.
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15.3 Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele.

15.4 Zhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení o převzetí.

15.2 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15.6 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednání 
o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou 
dotčena.

15.1 VÝPOVĚĎ

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud 
v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční 
prostředky na jeho dokončení.

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 
se však použijí jen písmena a) a b).

14.4 NEPOJIŠTĚNÍ

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo 
nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena 
jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 
takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet 
z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

14.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených 
Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 
je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke 
ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo 
škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

15.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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15.11Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení

obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Rožnova pod Radhoštěm usnesením

15.7 Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

15.12Tato smlouva byla schválena Radou města

1590/89/RM/30/06/2025, dne 30.0,6.2025.
ÍS O-f

15.9 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

15.8 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního

tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
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