[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. 00119/2022/OIVZ03
na plnění veřejné zakázky „Projektový management na akci –
FRDB – výstavba bytového domu Za Papírnou“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

poskytovatel: 			REINVEST spol. s r.o.
zastoupený: 			Ing. Marek Raška, jednatel
sídlo podnikání: 		Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66
IČO: 				654 10 840
DIČ: 				CZ65410840
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: 		ČSOB, a.s.
číslo účtu: 			
telefon: 			
e-mail: 			
(dále jako „Poskytovatel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 00119/2022/OIVZ03 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0410/25-R z jednání č. 38, 
ze dne 22. 7. 2025. 

Smluvní strany se, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a se zněním Smlouvy č. 00119/2022/OIVZ03 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektový management na akci – FRDB – výstavba bytového domu Za Papírnou“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smlouva byla uzavřena dne 14. 6. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0359/22-R, z jednání č. 25, ze dne 31. 5. 2022. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, doba plnění a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
změny rozsahu poskytovaných služeb, jejíž potřeba vznikla na základě požadavku Objednatele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ změna ceny, související se změnami nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu přípravných a projekčních prací došlo k redukci potřeb Objednatele. Dále v důsledku změn stavebního zákona dochází ke sloučení etapy č. 3 a 4, protože nově je dle platného znění Stavebního zákona č.. 283/ 2021 Sb. podávána jedna žádost místo dvou, a to o Společné územní a stavební řízení. 
1. Ke změně termínu plnění dochází v důsledku redukce předmětu plnění dle Smlouvy o plnění poskytované v rámci Etapy č. 1 a 2. Doba plnění se tak zkracuje z původních 40 měsíců za celou dobu plnění na 32 měsíců.
1. Na základě těchto změn dochází tímto Dodatkem č. 1 k ponížení ceny díla o 116 000,00 Kč bez DPH, tj. 140 360,00 Kč včetně DPH ve výši 21 %. Nová celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tedy činí 1 456 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 761 760,00 Kč včetně DPH ve výši 21 %.
1. Ve Smlouvě v čl. I. Účel a předmět Smlouvy se v důsledku změn předmětu plnění dle Smlouvy (viz výše) mění a doplňuje text v odstavci č. 3 takto: 
„Projektové řízení je rozděleno do 7 Etap / fází, z nichž však tři etapy (Etapa 1., 2. a 4.) po obsahové stránce nemají žádné věcné plnění. 4lenění uvedeno níže:
1.	Etapa	Příprava projektu a architektonické soutěže o návrh nového bytového domu  
  		„FRDB – bytový dům Za Papírnou“ – nerealizováno,
2.	Etapa	Příprava návrhu stavby a energetické koncepce – nerealizováno,
3.	Etapa	Zastupování Objednatele při zpracování a sestavení projektové dokumentace
k žádosti o Společné územní a stavební řízení,
4.	Etapa	neobsazeno,
5.	Etapa	Zastupování Objednatele při zpracování dokumentace pro provedení stavby 
 		(DPS),
6.	Etapa	Příprava zadání a poskytnutí součinnosti při výběru generálního dodavatele 
 		stavby,
7.	Etapa	Zastupování Objednatele při provádění stavby, kolaudace stavby a předání 
 		do užívání“.
1. Ve Smlouvě v čl. II. Doba a místo plnění se mění a doplňuje text v odstavci č. 2 takto: 
„Předpokládaná doba trvání projektu je 32 měsíců za celou dobu plnění. Činnost Poskytovatele bude zahájena na základě dílčích pokynů Objednatele pro každou etapu. 
Předpokládané termíny plnění jednotlivých etap:

1. Etapa 	Příprava projektu a architektonické soutěže			      nerealizována
2. Etapa 	Příprava návrhu stavby a energetické koncepce		      nerealizována
3. Etapa 	Zastupování Objednatele při zpracování PD pro Společné územní a stavební 
		řízení									10 měsíců
4. Etapa	neobsazena			  
5. Etapa 	Zastupování Objednatele při zpracování PD DPS			  2 měsíce
6. Etapa 	Příprava zadání VŘ na generálního dodavatele stavby		  2 měsíce
7. Etapa 	Zastupování Objednatele při provádění stavby, kolaudace stavby 
          	a předání do užívání 	                                                                     18 měsíců
Objednatel, vždy min. 5 pracovních dní předem, prokazatelným způsobem vyzve Poskytovatele k zahájení příslušné etapy. Současně bude Poskytovateli řádně a včas předána potřebná dokumentace, respektive pokyny k činnosti. Poskytovatel bude poskytovat služby dle této Smlouvy po celou dobu realizace projektu, a to za odměnu dohodnutou níže v čl. III. 1. této Smlouvy.“
1. Ve Smlouvě v čl. III. Odměna Poskytovatele a platební podmínky se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci č. 1 takto: 
„
	1. Etapa - Příprava projektu a architektonické soutěže
	
	                     0 Kč

	2. Etapa - Příprava návrhu stavby a energetické koncepce 	
	
	                      0 Kč

	3. Etapa - Zastupování Objednatele při zpracování PD pro společné územní a stavební řízení
	
	219 000 Kč

	4. Etapa - neobsazena
	
	0 Kč

	5. Etapa - Zastupování Objednatele při zpracování PD DPS	
	
	83 000 Kč

	6. Etapa - Příprava zadání VŘ na generálního dodavatele stavby
	
	62 000 Kč

	7. Etapa - Zastupování Objednatele při provádění stavby, kolaudaci a předání do užívání	
	
	1 092 000 Kč

	Cena celkem bez DPH
	
	1 456 000 Kč

	DPH
	21 %
	305 760 Kč

	Cena včetně DPH
	
	1 761 760 Kč


                                                                                                                                                  “
1. Dále se ve Smlouvě v čl. X. Kontaktní osoby mění a doplňuje text takto: 
„Za Objednatele:
· ve věcech smluvních a ZZVZ:    	
, vedoucí OIVZ, tel.:, e-mail: 
, místostarosta, tel.:, e-mail: zelenkap@praha7.cz	
· ve věcech technických:
, vedoucí OIVZ, tel.:, e-mail: 

Za Poskytovatele:
· ve věcech smluvních:		Ing. Marek Raška, tel. 
                                          	, tel. 
· ve věcech technických:	Ing. Marek Raška, tel.“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel dva stejnopisy.  
Přílohy: Pověření k zástupu pro místostarostu MČ P7



V Praze dne 22. 7. 2025			           		V Praze dne 28. 7. 2025

Objednatel							Poskytovatel




…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7			   		REINVEST spol. s r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Marek Raška       	
starosta 							jednatel
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