Č. j. 2025/3095/NM
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 250047



Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
jehož jménem jedná PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea
(dále jen „Objednatel“)

a


LOOM ON THE MOON s.r.o.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226249
se sídlem Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7
IČ: 02998041, 
DIČ: CZ02998041
zastoupen: Ing. arch. Martinem Hejlem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)


I.
Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2025 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 250047 (dále jen „smlouva.“). 

II.
Z důvodu zpoždění realizace stavby a z toho plynoucích nezbytných technicko-organizačních změn v rámci expozice Lidé se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 b), c), d) e) smlouvy se změní a zní: 
b) Doba pro realizaci Druhé části Díla dle čl. 2.2. této smlouvy bude rozdělena na dvě etapy. 
První etapa druhé části díla bude zahrnovat zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:
· POPULAČNÍ RŮST, ETAPY A MILNÍKY VE VÝVOJI LIDSTVA – DYNAMICKÁ MAPA SVĚTA
· EVOLUCE ČLOVĚKA – PROJEKCE DO MAPY SVĚTA
· ČAS LOVCŮ A SBĚRAČŮ
· ČAS NEJSTARŠÍCH ZEMĚDĚLCŮ
· PŘÍBĚH ŽENY Z JESKYNĚ ZLATÝ KŮŇ
Termín pro realizaci První etapy druhé části díla: 28.7.2025

Druhá etapa druhé části díla bude zahrnovat zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:
· PROMĚNA KRAJINY V DOBĚ KAMENNÉ 
Termín pro realizaci druhé etapy druhé části díla:  15.11.2025

c) Realizace Třetí části Díla dle čl. 2.3. této smlouvy zahrnuje zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:
· V LESKU ZLATAVÉHO BRONZU
· ČAS MOCNÝCH VLÁDCŮ
· KELTSKÁ CIVILIZACE A EVROPA
· BARBAŘI A ŘÍMANÉ 
· HOMINIZACE – CESTA OD PRIMÁTŮ K RODU HOMO 
· PRVNÍ LIDÉ – SAPIENTACE 
· CESTA ŽIVOTEM (ONTOGENEZE ČLOVĚKA) 
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 1. ČÁST
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 2. ČÁST
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 3. ČÁST
· ČASNĚ LATÉNSKÉ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY
· HUTNĚNÍ ŽELEZA A VÝROBA ŽELEZNÝCH NÁSTROJŮ 
· IMAGINACE DOBY BRONZOVÉ
· PROMĚNY UMĚNÍ DOBY ŽELEZNÉ
Termín pro realizaci Třetí části díla:  22.9.2025

d) Doba pro realizaci Čtvrté části Díla dle čl. 2.4. této smlouvy bude rozdělena na dvě etapy. 
První etapa čtvrté části díla bude zahrnovat finální zpracování těchto prvků:
· POPULAČNÍ RŮST, ETAPY A MILNÍKY VE VÝVOJI LIDSTVA – DYNAMICKÁ MAPA SVĚTA
· EVOLUCE ČLOVĚKA – PROJEKCE DO MAPY SVĚTA
· ČAS LOVCŮ A SBĚRAČŮ
· ČAS NEJSTARŠÍCH ZEMĚDĚLCŮ
· PŘÍBĚH ŽENY Z JESKYNĚ ZLATÝ KŮŇ
Termín pro realizaci První etapy čtvrté části díla: 11.9.2025

Druhá etapa čtvrté části díla bude zahrnovat finální zpracování těchto prvků:
· PROMĚNA KRAJINY V DOBĚ KAMENNÉ 
Termín pro realizaci druhé etapy čtvrté části díla:  15.12.2025

e) Realizace Páté části Díla dle čl. 2.5. této smlouvy zahrnuje finální zpracování těchto prvků:
· V LESKU ZLATAVÉHO BRONZU
· ČAS MOCNÝCH VLÁDCŮ
· KELTSKÁ CIVILIZACE A EVROPA
· BARBAŘI A ŘÍMANÉ 
· HOMINIZACE – CESTA OD PRIMÁTŮ K RODU HOMO 
· PRVNÍ LIDÉ – SAPIENTACE 
· CESTA ŽIVOTEM (ONTOGENEZE ČLOVĚKA) 
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 1. ČÁST
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 2. ČÁST
· GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 3. ČÁST
· ČASNĚ LATÉNSKÉ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY
· HUTNĚNÍ ŽELEZA A VÝROBA ŽELEZNÝCH NÁSTROJŮ 
· IMAGINACE DOBY BRONZOVÉ
· PROMĚNY UMĚNÍ DOBY ŽELEZNÉ
Termín pro realizaci Páté části díla:  1.11.2025


III.
1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Dodatek je podepsán elektronicky. 
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.





	V Praze dne 
	
	V Praze dne 

	


	
	

	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
(Objednatel)
	
	Ing. arch. Martin Hejl
(Zhotovitel)



