
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.03.2025


který uzavírají níže uvedené smluvní strany: 

Objednatel:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž
IČ: 71193430
DIČ: CZ71193430
zast. xxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 268301736/0300
                       
a

Zhotovitel:	Rovina stavební a.s.
se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
zast. xxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou a členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu 217769443/0300

společně též dále smluvní strany nebo účastníci 


I.

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že dne 23.04.2025 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – Provedení oprav prostor v 1.NP objektu Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.


II.

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 15. bod 15.1. a bod 15.2. na změně Smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla a ceny díla, a to na základě nutnosti sanovat stávající betonovou podlahu v místnostech č. 101 a č. 132 (v části objektu SO 04) nikoliv broušením, jak bylo předpokládáno při podpisu Smlouvy o dílo, ale po provedení kontrolních sond, vzhledem k vysoké vlhkosti izolace podlahy, je nutno tuto vybourat na celou tloušťku až na izolaci. V důsledku toho dochází ke změně položkového rozpočtu o vícepráce a méněpráce.

Z výše uvedeného důvodu smluvní strany ruší článek 4. bod 4.5. a článek 5. bod 5.1. Smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto novým zněním:

4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je do dne 31.08.2025. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.


5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

       Cena bez DPH  ……………………………….5 942 690,89 Kč
       DPH 12 %   …………………………………...   713 122,91 Kč
       Cena vč. DPH   ……………………………….6 655 813,80 Kč


III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.1 ze dne 27.06.2025 a položkový rozpočet ze dne 27.06.2025.

Ve všem ostatním tímto dodatkem č. 1 nedotčeném zůstává v platnosti Smlouva o dílo uzavřená mezi účastníky dne 24.03.2025.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a jeho platnost trvá po dobu trvání smlouvy.

Účastníci si dodatek č. 1 přečetli, tento je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle a jako správný a srozumitelný jej níže statutární zástupce objednatele a statutární zástupci zhotovitele podepisují.


V Kroměříži dne 27.06.2025				V Hulíně dne 29.06.2025



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………….………..			……………..………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		       	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               ředitelka            				místopředseda a člen představenstva
         za objednatele						       za zhotovitele
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