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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.3.2025 

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    MADOS MT s.r.o. 

                          Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO:    25297899 

DIČ:    CZ25297899 

Zastoupen:   Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem 

    Ing. Josefem Šaldou, prokuristou společnosti 

    zastupují společnost samostatně 

Bankovní spojení: 

    

Telefon, e-mail:   +420 494 544 554, sokol@madosmt.cz, 733 537 422 

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

Telefon, e-mail:   731 615 270, mlynar@policka.org 
 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo 

uzavřené dne 26.3.2025. 

 

 

II.  Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu výskytu komplikací při 

stavbě, které byly způsobeny zejména tím, že zákresy stávajícího stavu vodovodu a přípojek 

neodpovídaly skutečnosti a zhotovitel musel fyzicky výkopovými pracemi dohledávat stávající 

přípojky.  

 

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací z 31.7.2025                  

do 31.8.2025. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku dne 25.7.2025. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Aleš Mlynář Ing. Josef Šalda 

 ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko   prokurista společnosti MADOS MT s.r.o. 

 

 




