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ZMĚNOVÝ LIST  č. 1

Název díla dle Kupní smlouvy :
  Rekonstrukce krytého bazénu - dodávka interieru
Prodávající : 


  Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy, IČO:25921100

Kupující :


  Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO:00277444  

Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxxxxx  (TDI), xxxxxxxxxx ( Tauer Group a.s.)
Výchozí právní vztah :
Kupní smlouva  ev.č.  216/2025 ze dne  28.4.2025

část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  

Obsahem tohoto změnového listu jsou úpravy a změny zboží, které se vyvstaly v průběhu realizace zakázky. Kupující tyto buď nemohl předpokládat nebo je požaduje budoucí provozovatel pro dodržení jeho standardů a provozních požadavků a které nijak neovlivňují základní parametry zboží. 

D1/01 Změna 4ks nádob na odpad na 1ks kontejneru

V průběhu realizace zakázky stavby byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena záměna 4ks plastových nádob s kolečky na odpad o objemu 120l na 1ks kontejneru s kolečky o bjemu 1100l.   

D1/02 Změna samostatných kovových noh jídelních stolů za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami

V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena u výrobku č. 03 Stůl jídelní rovný záměna samostatných kovových noh za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami. Důvodem bylo zvýšení stability, provozní tuhosti a tím i životnosti výrobku.
D1/03 Změna samostatných kovových noh pracovních stolů za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami

V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena u výrobku č. 07 Stůl pracovní rovný záměna samostatných kovových noh za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami. Důvodem bylo zvýšení stability, provozní tuhosti a tím i životnosti výrobku.
D1/04 Změna samostatných kovových noh pracovních stolů za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami

V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena u výrobku č. 14 Stůl pracovní rovný záměna samostatných kovových noh za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami. Důvodem bylo zvýšení stability, provozní tuhosti a tím i životnosti výrobku.
D1/05 Změna samostatných kovových noh pracovních stolů za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami

V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena u výrobku č. 16 Stůl pracovní rovný záměna samostatných kovových noh za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami. Důvodem bylo zvýšení stability, provozní tuhosti a tím i životnosti výrobku.
D1/06 Změna samostatných kovových noh pracovních stolů za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami

V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedena u výrobku č. 23 Stůl pracovní rovný záměna samostatných kovových noh za celoobvodovou kovovou podnož s kovovými nohami. Důvodem bylo zvýšení stability, provozní tuhosti a tím i životnosti výrobku.
D1/07 Žaluzie včetně příslušenství - vypuštění dodávky a montáže

V průběhu realizace zakázky stavby byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele vypuštěna dodávka a montáž žaluzie výrobku č. 6 Výdejní pult - buffet. 

D1/08 Divácké lavičky - navýšení počtu kusů
V průběhu realizace zakázky byla na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele provedeno navýšení požadovaného počtu výrobku č. 36 Divácké lavičky z původního počtu 12ks na 25ks. Důvodem navýšení počtu diváckých laviček bylo pokrytí maximální kapacity 100 sedících diváků při 4-ech sedících osobách / lavičku.  

D1/09 Bezpečnostní schránka na cennosti - změna zámků 
V průběhu realizace zakázky byl na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele změněn v zadávací dokumentaci navržené mechanické zámky na klíč výrobku č. 31 Bezpečnostní schránka na cennosti změněny na elektromechanické zámky ovládané čipem. Důvodem bylo sjednocení způsobu zamykání šatních skříněk a bezpečnostních schránek a tím zvýšení uživatelského komfortu klientů krytého bazénu.  

Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje dodatečné požadavky kupujícího resp. Budoucího provozovatele na změny či dodatečné požadavky, které se objevují prakticky při realizaci každé větší zakázky obdobného charakteru a dochází k nim při schvalování konkrétních vrorků výrobků, schvalování výrobní dokumentace či upřesněním konkrétních provozních a kapacitních požadavků budoucího provozovatele a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů předmětu plnění prodávajícho. 

Dokumentace změny :

Technická a výrobní dokumentace bude v čistopise dodána po dokončení předmětu plnění prodávajícího.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny předmětu plnění, které jsou pro daný charakter a rozsah zakázky obvyklé.  Z valné části se jedná o změny, které si vyžádal kupující resp. budoucí provozovatel ve snaze o dosažení optimálních provozních podmínek či budoucích provozních úspor nebo které vyplynuly z nových kapacitních požadavků, které nebylo možné před zahájením dodávky zboží předpokládat. 

část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%
	

	celkem vícepráce
	121 697,-Kč
	25 556,37 Kč
	147 253,37 Kč
	

	celkem méněpráce
	-36 412,-Kč
	-7 646,52 Kč
	-44 058,52 Kč
	

	celkový souhrn změn dle ZL 01
	85 285,- Kč
	17 909,85 Kč
	103 194,85 Kč
	

	
	
	
	
	


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
6-2025 
Prodávající :

Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy, IČO:25921100

Podpis za prodávajícího – xxxxx xxxxxxxxx




...........................................

Technický dozor investora ( Kupujícího ):

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, 56802 Svitavy, IČO: 72899778
Podpis za technický dozor investora – xxxxxxxx xxxxxx



............................................
Autorský  dozor investora ( Kupujícího ):
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 

50003 Hradec Králové, IČO: 47450347 

Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


............................................
Statutární zástupce investora :

Město Svitavy

Podpis za investora ( Kupujícího ) – xxxxxxx xxxxxx místostarosta města

.............................................


