
533/23-9540-03

Č“ “ VSB/25/110581 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
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(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1.0bjednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

lll
l

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 619 89 100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

 

(dále jen jako „objednate|")

1.2. Zhotovitel:

MARPO s.r.o.

Sídlo: 28.října 66/201, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupené: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel

IČ: 410 33 078

DIČ: CZ41033078

ID datové schránky: uf4kbhh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: 100681018/0300

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 1229

Kontaktní osoby:

telefon:

e-maíl:

 

(dále jen jako „zhotovitel")
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2. Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle vsouladu sveřejnou zakázkou na

projektové dokumentace rekonstrukce Ústřední knihovny - 1., 3. a 4.NP.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel bude pro objednatele na základě jiného smluvního

vztahu provádět práce, které přímo ovlivní plnění díla a termín jeho dokončení, dohodly

se smluvní strany na úpravě doby plnění díla.

3. Změna doby plnění díla

3.1. Na základě výše popsané dohody smluvních stran nově zní ustanovení čl. IV., odst. 1. písm.

e) smlouvy o dílo takto:

e) Předání projektové dokumentace ve stupni DPS do 15. 9. 2025

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená,

zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 533/23-9540-01 ze dne

13. 11. 2023.

4.3. Registraci tohoto dodatku č. 2 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení

o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti

registrací smlouvy dle ustanovení odstavce 4.3.

V Ostravé dne * vw V Ostravě dneJ7 2025

Objednatel: Zhotovitel:

  ng.

kvestorka  
  

 

je nate společnosti
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VŠB TECHNICKÁ

i||| UNIVERZITA

i OSTRAVA

vedoucí

9540 — Útvar investic a majetku

č.j.: VSB/25/107708

datum: 21.07.2025

Vyfizuje:—

Pověření zastupováním

V době mé nepřítomnosti na pracovišti v termínu od 28. 7. do 31. 7. 2025, z důvodu čerpání dovolené, Vás

pověřuji zastupováním funkce kvestora.

S pozdravem

 

a ne ec eova

kvestorka

Pověříní iřiiimá:

Datum: 22 B?; ŽÚÍŠ

 

l7, listopadu 2172/15 spojovatelka: +420 597 321 111 KČ: 61989100 email: univerzita©vsb.cz

708 OO Ostrava—Poruba epodatelna: epodatelna@vsb.cz D|Č1C261989100 www.vsbcz

Česká republika ID datové schránky: d3kj88v
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