

Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2025
II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou
se sídlem:			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jana Satrapová 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2621521/0100
IČO:	00268321
DIČ:	CZ00268321
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	M4 Road Design s.r.o.
adresa:  			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní:	Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	 
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			115-7471130217/0100
IČO:				072 29 585
DIČ:				CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222 
(dále jen „Zhotovitel“)


Článek 2 – Změna smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025:
2.1. Změna článku 2 – Předmět smlouvy
Předmětem tohoto dodatku je sjednání rozšíření předmětu díla vyvolané dodatečnými požadavky vlastníků pozemků a Správy železnic, státního podniku.
Předmět díla bude rozšířen o:
a) Doplnění projektové dokumentace pro provádění záměru o část vyvolanou koordinací investorů Správy železnic a Kraje Vysočina. Jedná se o úpravu a doplnění odvodnění přeložky II/347, úpravu a doplnění přeložky vodovodu a jejich koordinace s projektovou dokumentací přednádražního prostoru, kterou zajišťuje Správa železnic.
b) Vypracování dokumentace pro povolení změny záměru s ohledem na již vydaná pravomocná stavební povolení a následná inženýrská činnost pro projednání změny záměru před dokončením.
c) Vypracování dokumentace přípojky vodovodu na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou dle požadavku jeho vlastníka.
d)  Vypracování dokumentace přípojky kanalizace na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou dle požadavku jeho vlastníka.

2.2. Změna článku 3 – Termín plnění
Předmětem tohoto dodatku je sjednání nové lhůty pro dokončení části díla – inženýrská činnost – zajištění povolení změny záměru. 

V bodě 3.1. smlouvy se věta:
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025			
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle odst. 2.2. písm. a)			do 30. 9. 2025 

Ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)			
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d)				do 30. 9. 2025 

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle 
dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)						do 30.6.2026


2.3. Změna článku 4 – Cenové ujednání
Předmětem tohoto dodatku je sjednání nové ceny díla a podmínek platby ceny za dílo.

Cena navýšení ceny díla (bez DPH):
Doplnění projektové dokumentace pro provádění záměru dle odst. 2.1. písm. a)	   91.200,- Kč
Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle odst. 2.1. písm. b)	   53.200,- Kč
Dokumentace přípojky vodovodu dle odst. 2.1. písm. c)  				   22.800,- Kč
Dokumentace přípojky kanalizace dle odst. 2.1. písm. d)				   30.400,- Kč
Cena navýšení díla celkem bez DPH	197.600,- Kč

V bodě 4.3. smlouvy se věta:
Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo: 		

cena celkem bez DPH:	114.000,- Kč
DPH 21%:			23.940,- Kč
cena celkem včetně DPH: 	137.940,- Kč

(slovy: Sto čtrnáct tisíc. korun českých bez DPH)

Ruší a nahrazuje textem:
Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo: 		

cena celkem bez DPH:	311.600,- Kč
DPH 21%:			65.436,- Kč
cena celkem včetně DPH: 	377.036,- Kč

(slovy: Tři sta jedenáct tisíc šest set korun českých bez DPH)


V bodě 4.8. smlouvy se věta:
Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a) bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho faktury.

Ruší a nahrazuje textem:
Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy bude Zhotoviteli proplacena po částech na základě vystavení jeho faktury a to:
1. část - po odevzdání a dokončení části díla dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dle dodatku č. 1 odst. 2.1. písmena a), c) a d)
2. část – po odevzdání a dokončení části díla dle dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b) 


Článek 3 – Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 28.7.2025, usnesením č. R/337/2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele.

Objednatel:						Zhotovitel:	




……………………………………		……………………………………..
Ing. František Aubrecht		Ing. David Stempák, MBA
starosta města		jednatel společnosti
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