Spr869/2023 


DODATEK Č.2 
Ke smlouvě o dílo č. j. Spr869/2023ze dne25.3.2025 (dále jen „Dodatek“) 



Smluvní strany: 
Objednatel:	Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo: 
Zastoupený: 


Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov, 
, předsedou soudu, 
IČO:	00024848 
Bankovníspojení: ČNB, č.ú: 
, investiční referentka, 

Zástupce pro věcná jednání: 
[image: ]E-mail/telefon: 



(dále jen „objednatel“) 
a 

Zhotovitel:	T-Technology s.r.o. 
Sídlo:	Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Zastoupený: 
[image: ]Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
IČO:	03934527 
DIČ:	CZ03934527 
Zapsaná:	vobchodním rejstříku, vedenémKrajskýmsoudemvÚstí nad 
Labem, oddíl C, vložka35452 
Bankovní spojení:	ČSOBa. s., 
Číslo účtu: 
Datová schránka:	cxizxbf 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č.2ke smlouvě o dílo. 

I. 
1.Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, 
které jsou vymezeny: 
-Změnovým listem č. 1 ze dne 19. 7. 2025 
ØVCP1 Systém generálního klíče–rozšíření dodávky 
ØVCP2 Úpravy kabelových tras 
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ØVCP3 Změna typu hlásiče vmyčce a změna jištění stropu atria 
ØVCP4 Změna bezdrátového hlásičevstupní hala 
ØMPC2 Odpočet částipůvodních tras 
ØMPC3Odpočet původního hlásiče vmyčce a změna jištění stropu atria 
ØMPC4 Odpočet původního řešení jištění vstupní haly 
2.Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a 
autorským dozorem stavebníka. Celková cena díle se mění. 
Článek I. odst. 1 se mění takto: 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, 
pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěžič.Z2024-044213na e- 
tržišti NEN. Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek vrozsahu 
azpůsobem uvedeném vpřílohách této smlouvyadodatku č. 1 ktéto smlouvě, dle 
projektové dokumentace zpracovanéspolečnostíG4S Secure Solutions (CZ), a.s., 
Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha(dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
Článek I odst. 2 se mění takto: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní 
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných 
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku„OSChomutov–modernizace EPS“,ve znění 
dodatku č.2ktéto smlouvě. 
Článek IV odst. 1 se mění takto: 
Cena díla, uvedeného v čl. IV. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkouv celkové 
výši6010683,47Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace 
díla. 
Článek IV odst. 2 se mění takto: 
Původní cena díla: 

	celková (původní) cena bez DPH: 
	4967507,00Kč 

	DPH zcelkové (původní) ceny: 
	1043176,47Kč 

	Celková (původní) cena včetně DPH: 
	6010683,47Kč 




Celková cenadíla po změnách sjednanýchtímto dodatkem tedy činí: 

	celková (nová) cena bez DPH: 
	4967507,00Kč 

	DPH zcelkové (nové) ceny: 
	1043176,47Kč 

	Celková (nová) cena včetně DPH: 
	6010683,47Kč 




Celková cena díla se nemění. 
·Snížení cenydle§ 222 odst. 4) činí ………………………………	0,00Kč vč. DPH 
·Zvýšení ceny dle § 222 odst. 4) činí ……………………………...39 024,92Kč vč. DPH 
·Snížení cenydle§ 222 odst. 6) činí ……………………………....216278,06Kč vč. DPH 
·Zvýšení ceny dle § 222 odst. 6) činí ……………………………..177 253,14Kč vč DPH 
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Zvýšení/sníženíceny celkem o ……………………………………………	0,00Kč vč DPH 

II. 
1.Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
2.Smluvní strany souhlasí suveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou vregistr smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel 
se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit. 
3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
vregistru smluv. 
4.Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
5.Nedílnou součástí tétosmlouvy jsou tyto přílohy: 
·Příloha č. 1–změnové listy ze dne19.7.2025; počet stran6 


VRoudnici nad Labemdne21.7.2025		VChomutovědne:21.7.2025 
Zazhotovitele:	Za objednatele: 
Firma:T-Technologys. r. o.,	Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení: 
Funkce:jednatel společnosti	Funkce:předseda soudu 

…………………………….	………………………………. 
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