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Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti”

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti”


DODATEK SMLOUVY O PROVEDENÍ DÍLA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
1.1 Firma:




Jiří HANZLÍK.
sídlo: 




Husovo nám. 152, 403 17 Chabařovice.
                                                                IČ:  44515286    DIČ: CZ6102201479
zastoupen: 



Jiří Hanzlík - OSVČ, 
bankovní spojení:                                    Komerční Banka UL, č. účtu: 723240411/0100
(dále také jen „zhotovitel“)
a

1.2 Firma: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo či trvalé bydliště: 

Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO či RČ: 


44556969
zastoupená: 


Ing. Markétou Casalderrey – ředitelkou  
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 259322594/0300
(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel a objednatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy o provedení díla:
„Statické zajištění 3 schodišťových ramen – OA Ústí n. L.“
2. Předmět dodatku smlouvy
2.1 Předmětem dodatku této smlouvy je na základě materiálového zjištění konstrukce mezipodest u výše uvedené zakázky nutnost zvýšeného kotvení OK do dřevěných nosných konstrukcí mezipodest oproti statickému návrhu Ing. Karla Stránského. Oproti zadání bylo provedeno zvýšené kotvení přivařením další plotny a doplnění dalších kotev do konstrukce mezipodesty.
3 Termíny plnění předmětu smlouvy

Článek zůstává beze změn
4 Cena díla
4.1 Rozsah poskytovaného plnění je určen přílohou: cenovou nabídkou ze dne 14.4.2025. Cena díla je  …………… 174.960,00 Kč bez DPH                                                            DPH 21% činí ………….   36.741,60 Kč                                                                           Původní cena díla vč. DPH činí:  ….. 211.701,60 Kč 
4.2 Dodatečné náklady na realizaci činí:

Cena navýšení díla je  ……  9.000,00 Kč bez DPH                                                            DPH 21% činí ………….     1.890,00 Kč                                                                           Cena navýšení díla vč. DPH činí:  ….. 10.890,00 Kč
4.3 Konečná celková cena na realizaci činí:

Cena navýšení díla je  …… 183.960,00 Kč bez DPH                                                            DPH 21% činí ………….      38.631,60 Kč                                                                           Konečná  cena po navýšení díla vč. DPH činí:  ….. 222.591,60 Kč
5 Převzetí plnění a záruka
Článek zůstává beze změn

6   Úhrada plnění
Článek zůstává beze změn

7 Platnost a účinnost smlouvy
Článek zůstává beze změn

8 Vady díla, sankce
Článek zůstává beze změn

9 Závěrečná ustanovení

Článek zůstává beze změn

	V Chabařovicích dne …………………
	V Ústí n.L. dne …………………….

	
	

	________________________
	________________________

	zhotovitel
	objednatel


Jiří Hanzlík




    Ing. Markéta Casalderrey

OSVČ                                                                ředitelka OA a JŠ Ústí nad Labem
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